VAIHE	HANKE-MUOTO	LAAJUUS (K-M2)	2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032				2033				2034				2035			
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Kortteli 34339 (Eteläkortteli)																																														
Rakentaminen: 34339/1 (Asuntosäätiö)	ASO	3.425																																												
Rakentaminen: 34339/6 (Espoon Asunnot)	ARA	6.700 + m200																																												
Rakentaminen: 34339/5 (Fokka)	VR	7.315 + m250																																												
Rakentaminen: 34339/4 (Skuutti)	VR	2.460 + m250																																												
Rakentaminen: 34339/3 (Takila)	VR	3.950 + m150																																												
Rakentaminen: 34339/2 (Spinaakkeri)	VR	3.675 + m100																																												
Rakentaminen: Kajuutan pysäköinti																																														
Kortteli 34341 (Pohjoiskortteli)																																														
Rakentaminen: Pysäköintilaitos (LPA-1)																																														
Väliaikaispysäköinti käytössä																																														
Rakentaminen: Palvelutalo&päiväkoti		12.500+1.500																																												
Rakentaminen: Mårtensbro P1.1		11.250																																												
Rakentaminen: Mårtensbro P1.2																																														
Rakentaminen: Mårtensbro P2.1		10.075																																												
Rakentaminen: Mårtensbro P2.2																																														
Rakentaminen: Mårtensbro P3.1		10.050																																												
Rakentaminen: Mårtensbro P3.2																																														
Rakentaminen: Mårtensbro P4		2.525																																												
Rakentaminen: Mårtensbro P5		4.400 + m50																																												
Kortteli 34340 (Länsikortteli)																																														
Rakentaminen: Mårtensbro L1		6.950 + m100																																												
Rakentaminen: Mårtensbro L2		4.650 + m350																																												
Rakentaminen: Mårtensbro L3		3.400 + m100																																												
Rakentaminen: Mårtensbro L4		5.750 + 1.900																																												

VR = vapaarahoitteinen tuotanto