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Espoonlahden uimahalli

• Uimahalli sijaitsee Espoonlahden urheilupuistossa. Uimahallin korttelin kaavamerkintä on 
YU, rakennusoikeus 6000 kem2 ja kerroskorkeus II.

• Uimahalli on valmistunut vuonna 1983 ja sen on suunnitellut arkkitehti Osmo Sipari.

• Uimahallin nykyinen kerrosala on 5300 kem2, bruttoala on 6140 brm2 ja kerrosluku 2.

• Uimahalli on arkkitehti Osmo Siparin suunnittelema. Hän kuuluu sodanjälkeisen 
sukupolven arvostettuihin edustajiin. 

• Espoonlahden uimahalli on valtakunnallisesti merkittävä uintiurheilun harjoittelu- ja 
kilpailukeskus. Vuonna 1983 valmistunut halli oli tuolloin mm. teknisiltä ratkaisuiltaan 
edelläkävijä Suomessa. 

• Hallissa on tähän mennessä käynyt yli 12 miljoonaa kävijää ja se on toiminut monien 
arvokilpailujen areenana. Hallin tuleva peruskorjaus tulisikin tehdä ensisijaisesti 
uintiurheilun ehdoilla, tavallista kuntalaista kuitenkaan unohtamatta.

• Uimahallista on laadittu erillinen rakennehistoriallinen selvitys. 
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Espoonlahden urheilupuiston alueen 

kokonais-tarkastelu ja 

kehittämisperiaatteet
Urheilupuiston alueen 
kokonaistarkastelu ja 
kehittämisperiaatteet

• Työn tavoitteena oli muodostaa 
yhtenäinen, vaikka toiminnallisesti eri 
osista muodostuva, urheilupuiston 
kokonaisuus, joka jatkuu 
merenrannalta Soukanväylälle asti. 

• Työ laadittiin tulevien 
asemakaavamuutosten ja alueen 
toimintojen tarkemman suunnittelun 
suuntaviivoiksi ja tueksi. Työ päivittää 
alueelle vuonna 2005 laaditun 
yleissuunnitelman. Kokonaistarkastelun 
osana laadittiin käyttäjien visio, jossa 
koottiin yhteen alueen käyttäjien, 
toimijoiden, yrittäjien ja asukkaiden 
näkemyksiä ja tarpeita alueen 
toiminnoista.

• Käyttäjien visio valmistui kesäkuussa 
ja Espoonlahden urheilupuiston 
kokonaistarkastelu ja kehittämis-
periaatteet elo-syyskuussa 2019. 
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Alueen suunnittelussa huomioitavat 

asiat on koottu alla olevaan kaavion.
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Asemakaavamuutos

Kaavamuutos
• Kaavamuutoksen lähtökohtana 

Espoonlahdessa YK -korttelissa 34206 
sijaitsevan tontin 5 (49-34-206-5 ) 
rakennusoikeuden nosto 11 000 k-m2, 
rakennusalueen rajojen siirtäminen ja 
tontin alan laajentaminen sekä 
mahdollistaa 4. kerroksisen 
pysäköintilaitoksen rakentaminen YK -
tontin 5 luoteispuolella sijaitsevalle LPA 
-tontille 6.

• YK -tontin 5 nykyinen rakennusoikeus 
on 6000 k-m2 ja kerrosluku II ja tontin 
koko 9697 m2.

• Tontti rajautuu urheilupuistoon koillisen, 
kaakon ja osin luonaan puolelta. 
Lounaan puolelta lisäksi KU -tonttiin 4 
ja luoteen puolelta LPA -tonttiin 6.

• Tontilla 5 sijaitsevan Espoonlahden
uimahallin laajuus on 5 300 k-m2 ja 
rakennuksen bruttoala on 6140 m2.

• LPA -tontilla 6 ei ole voimassa olevassa 
kaavassa rakennusoikeutta.

• Kaavan lähtökohtana on mahdollistaa 
nykyisen uimahallin laajentaminen ja/ 
tai sen purkaminen ja uuden uimahallin 
rakentaminen.

• Lähtökohtana on kaavamuutos olisi 
lainvoimainen vuoden 2020 lopussa tai 
heti vuoden 2021 alussa.
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Asemakaava

Ilmakuva pohjoisesta. Uusi kaava mahdollistaa 

uimahallin laajentamisen ja pysäköintilaitoksen 

rakentamisen nykyiselle LPA-alueelle.
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Kunnallistekninen yleis-

suunnitelma

KTYS:n päätavoitteet kiteytetysti:

• tutkia esisuunnitellun 
pysäköintilaitoksen ympärillä 
sijaitsevien katujen, 
kevyenliikenteen yhteyksien ja 
muiden yleisten alueiden 
toimivuus ja toteutettavuus 
siten, että pysäköintilaitokselle 
on mahdollista osoittaa 
tilavaraus 

• Espoonlahdenkujan eteläpään 
sijoittuvien kulkumuotojen ja 
tonttiliittymien kohtauspaikojen 
toimivuus ja turvallisuus 

• Espoonlahden uimahallin 
edustan toimivuus ja 
esteettömyys.
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Espoonlahden uimahallialueen

KTYS, yleissuunnitelma

13.11.2020 9



Lähtötiedot

• Maaperä
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Liito-oravat

Liito-orava-alueelta ei havaittu lisääntymis-

ja levähdyspaikka, joten huoltopihan pieni 

laajentuminen elinalueelle voidaan toteuttaa.

2 normaalisti rakennettava

3A vaikeastirakennettava

4 vaikeasti rakennettava syvä pehmeikkö



Kunnallistekniikka Metrolinjan rajoitteet
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Tehdyt kuntotutkimukset ja 

rakenneratkaisut

Kuntotutkimukset

• Tehdyt tutkimukset ja tarkastukset

• Rakenteiden turvallisuusselvitys 29.9.2017

• Allasrakenteiden ja märkätilojen 
kuntotutkimus 15.10.2018

• Allas- ja ulkovaipparakenteiden kuntotutkimus 
1.11.2019

• Käyttöikätarkastelu kantavien rakenteiden 
korjausta varten 12.2.2020

Rakenneratkaisut

• Rakennuksen ja piha-alueiden 
elinkaaritaloudellinen tarkasteluaika on 50 
vuotta. Kantavan rungon 
suunnittelukäyttöikänä käytetään olevalla 
osalla 50 vuotta ja laajennusosalla 100 vuotta 
sekä julkisivurakenteilla 25 vuotta 
pintaverhoukset mukaan lukien. Rakenteissa 
huomioidaan kokonaisuutena niiden 
käyttöikätavoitteen saavuttaminen normaalein 
huolto- ja kunnossapitotoimenpitein.

• Olevan osan perustuksissa ei ole todettu 
korjaustarpeita. Salaojat sekä perusmuurien 
kosteus- ja lämmöneristykset uusitaan 
kauttaaltaan. 

• Ala- ja välipohjien runkorakenteet säilytetään, 
kaikki pintamateriaalit uusitaan. 

• Altaiden betonirakenteet puretaan ja uusitaan, 
uudet uima-altaat tehdään teräsaltaina.

• Wc- , pesu- ja allastilojen pintamateriaalit ja 
vesieristeet uusitaan.

• Uima-allastilan kantavat yläpohjarakenteet 
puretaan ja uusitaan, koska olevien 
jännebetonipalkkien käyttöikää on jäljellä 
tutkimusten mukaisesti alle 30 vuotta. Uudet 
kantavat rakenteet toteutetaan voimassa 
olevien määräysten mukaisesti.

• IV-konehuoneen rakenteet uusitaan 
talotekniikan muutostarpeiden vuoksi.

• Vesikattojen lämmön- ja vedeneristykset 
uusitaan kauttaaltaan.

• Julkisivumuuraukset ja -betonielementit sekä 
lämmöneristeet uusitaan, sisäpuoliset 
muuraukset ja betonielementit säilytetään. 
Kaikki ikkunat ja ulko-ovet uusitaan.

• Laajennusosat on rakennettava vanhasta 
osasta irti, koska seuraavassa 
korjausvaiheessa oleva vanha osa 
mahdollisesti puretaan ja liitetään nyt 
tehtävään laajennukseen. Metrotunnelin 
päälle rakennettaessa on huomioitava 
vaikutukset ja kustannukset kalliolouhinnan 
hallinnassa.

• Olevan rakennuksen suurten korjaustarpeiden 
vuoksi uudisrakennusvaihtoehto on 50 
vuoden elinkaaritarkastelussa edullisempi 
ratkaisu. 13.11.2020 12



LVI-, RAU ja vedenkäsittelytekniset 

tavoitteet 

Ilmanvaihto

• Ilmanvaihtokoneet uusitaan ja tekniikka 
konehuoneissa järjestetään uusien koneiden 
vaatimusten ja mukaisesti. 

• IV-järjestelmät suunnitellaan energiatehokkaiksi. 
Allastilojen ilmanvaihtokoneet varustetaan 
kompressorilämmöntalteenotolla.

Lämmitys ja jäähdytys

• Lämmönjakokeskuslaitteisto uusitaan, erilliset 
pumppuryhmät puretaan ja järjestelmät 
varustetaan omilla lämmönsiirtimillä. 
Sisäilmaolosuhteiltaan vaativat tilat, kuten 
henkilöstön sosiaali- ja valvomotilat sekä pesu- ja 
pukuhuonetilat, varustetaan jäähdytyksellä ja 
ilmankuivauksella. 

• Lämpöjohdot ja lattialämmitysputkistot uusitaan 
rakennustöiden vaatimalta laajuudelta.

Vesi- ja viemärilaitteistot

• Kattovesikaivot uusitaan ja varustetaan 
saattolämmityksellä.

• Jätevesiverkosto varustetaan 
lämmöntalteenotolla.

Rakennusautomaatio.

• Rakennuksen ja vedenkäsittelyn automaatio-
järjestelmä uusitaan. 

Vedenkäsittely

• Vedenkäsittelyjärjestelmä uusitaan. Uusimisen 
yhteydessä hiekkasuodatusperusteinen suodatus 
vaihdetaan kalvosuodatteiseksi. 

• Vedenkäsittelykemikaalien käsittelyä varten 
tehdään uudet vaatimusten mukaiset tilat. Tilojen 
suunnittelussa huomioidaan lisäksi kemikaalien 
turvallinen logistiikka ja käytön turvallisuus. 

Paineilma

• Paineilmajärjestelmä huolletaan ja tarvittavat osat 
uusitaan.

Paloturvallisuus

• Kaikki tilat, joissa tiloissa olevien poistumiskyky 
on alentunut, sprinkleroidaan.

• Rakennus varustetaan koneellisella 
savunpoistolla asetusten ja pelastusviranomaisten 
ohjeiden mukaan.

Laajennusosa:

• Laajennusosaan suunnitellaan ilmanvaihto ja 
vedenkäsittely laajennettavan rakennuksen 
tarvitsemalle laajuudelle. Tekniikka sijoitetaan 
olemassa oleviin teknisiin tiloihin, IV-
konehuonetta laajennetaan tarvittaessa. 

• Sade- ja viemärivesiverkostot sekä käyttövesi- ja 
lämmitysverkostot laajennetaan nykyisiä 
verkostoja hyödyntäen. Runkoverkostojen 
putkikokoja kasvatetaan tarvittaessa
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Sähkö- ja tietotekniset järjestelmät

Yleistä
• Espoonlahden uimahallin sähkö- ja tietotekniset 

järjestelmät ovat lähes kauttaaltaan alkuperäisiä. 
Merkittävimmät muutokset 
kunnossapitokorjausten lisäksi ovat kassa- ja 
kahvilatilojen saneeraus v. 2005 ja saunatilojen 
uusiminen v. 2006. Asennukset eivät ole 
nykymääräysten mukaisia.

• Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien 
korjausasteeksi tulee 110 %.

• Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien suunnittelun 
tavoitteena on järjestelmien asennusten ajanmu-
kaisuus, energiataloudellisuus, 
ympäristöystävällisyys, muunneltavuus ja 
kestävyys. 

Sähkönjakelu

• Rakennuksessa on kaupungin muuntamo, joka 
palvelee ainoastaan uimahallia. Sähköenergian 
jakeluyhtiön kanssa selvitetään, voidaanko 
omasta muuntamosta luopua ja liittää rakennus 
pienjänniteliittymällä energiayhtiön 
jakeluverkkoon. 

• Rakennuksen vesikatolle asennetaan teholtaan 
20 – 40 kWp aurinkosähkön tuotantojärjestelmä. 
Lopullinen teho riippuu käyttöön osoitettavasta 
varjottomasta kattopinta-alasta, johon paneeleita 
voidaan asentaa.

• Tietoliikenteen ja turvallisuustekniikan toiminnan 
varmistamista varten asennetaan katkottoman 
sähkön (UPS) jakelujärjestelmä.

Valaistus

• Valaistus uusitaan, valaisimet pitkäikäisiä ja 
laadukkaita LED-valaisimia. Ulkovalaisimet 
ilkivallankestäviä. Valaistuksen laatutekijät 
valaistustandardien mukaan.

• Poistumisvalaistus uusitaan. 

Tietotekniset järjestelmät

• Rakennuksen tietoliikenne valokuituliittymällä 
Espoon Tietohallinnon alueverkkoon.

• Rakennukseen asennetaan sähköteknisten 
järjestelmien lisäksi ainakin seuraavat 
järjestelmät:
o Yleiskaapelointi

o Matkaviestin- ja viranomaisverkon kaapelointi

o Käyttäjien toimittamien järjestelmien kaapelointi, 
kuten kassajärjestelmä, Info-tv ja kaappilukitus

o Av-järjestelmien kaapelointi

o Yhteisantenni

o Aikakello- ja ajanotto

o Äänievakuointi- ja kuulutus

o Kulunvalvonta

o Hätälukitus

o Murtoilmaisu

o Kameravalvonta

o Paloilmoitin

o Hälytyksensiirto (Alarmnet)

o Avunpyyntö (LE-WC)

o Ovipuhelin

o Sisäänpyyntö toimistotiloihin

o Kulutusmittarointi
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Peruskorjaus ja laajennus,

Tavoitteet

Taustaa
• Espoonlahden uimahalli on valtakunnallisesti 

merkittävä uintiurheilun harjoittelu- ja 
kilpailukeskus. 

• Vuonna 1983 valmistunut halli oli tuolloin mm. 
teknisiltä ratkaisuiltaan edelläkävijä Suomessa. 
Hallissa on tähän mennessä käynyt yli 12 
miljoonaa kävijää ja se on toiminut monien 
arvokilpailujen areenana.

• Hallin tuleva peruskorjaus tulisikin tehdä 
ensisijaisesti uintiurheilun ehdoilla, tavallista 
kuntalaista kuitenkaan unohtamatta.

Peruskorjaus
• Nykyiseen isoon allastilaan on mahdollista 

sovittaa nykyaikainen 10 -ratainen allas, joka 
voidaan toteuttaa teräsaltaana. Nostettavat pohja-
ja väliseinäratkaisut takaavat altaan monipuoliset 
käyttömahdollisuudet. Samassa yhteydessä 
katsomon kapasiteettia tulisi lisätä.

Laajennus
• Uintiurheilukeskuksessa tarvitaan kansainväliset 

mitat täyttävä hyppyallas, jossa on kaikki 
kilpailujen vaatimat ponnahduslaudat ja kerrokset. 
Riittävän suurikokoisena se sopii niin 
uimahyppyjen, taitouinnin, uppopallon kuin 
tavallisen kuntalaisenkin käyttöön.

• Nykyaikaiseen uimahalliin kuuluvat myös 

monitoimi-/kuntoutusallas, pienten lasten 

kahluuallas sekä kylmävesiallas, jotka soveltuvat 

kaikkien käyttöön. Nykyinen opetusallas on 

kooltaan riittävä ja vaatii vain päivittämistä.

• Lisääntynyt vesipinta-ala johtaa kävijämäärän 

kasvuun. Tilaohjelman pohjana on käytetty arviota 

500 000 kävijästä vuosittain. Sen vuoksi puku-, 

pesu- ja saunatilat vaativat laajennuksen. 

Nykyiset tilaussaunat voidaan korvata 

erityisryhmille tarkoitetuilla puku- ja pesutiloilla. 

Kaikki tilat ovat esteettömiä.

Yhteiset tavoitteet 

• Kunto- ja liikuntasalin yhteyteen tarvitaan omat 

puku- ja pesutilat. Saleille on oltava myös oma 

erillinen sisäänkäynti kulkematta uimahallin 

pukutilojen kautta.

• Vedenkäsittely- ja LVI-laitteistojen vaatimat 

lisätilat voidaan sijoittaa laajenevien allastilojen 

alapuolelle kellarikerrokseen

• Lisääntyvän kävijämäärän takia pysäköinti on 

ratkaistava joko lisäämällä pysäköintipaikkoja tai 

erillisellä pysäköintilaitoksella, joka palvelisi myös 

koko urheilupuiston tarpeita.
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Espoonlahden uimahallin 

peruskorjauksen ja laajennuksen 

esisuunnittelma
Esisuunnittelussa on tutkittu kolmea 
vaihtoehtoa: 

• V1a peruskorjaus

• V1b peruskorjaus + monitoimiallas

• V2 peruskorjaus ja laajennus

• Näiden pohjalta on tehty esitys varatun 
YO -korttelin/tontin laajentamisesta ja 
rakennusoikeuden nostamisesta, joka 
mahdollistaisi tulevaisuudessa myös 
uudisrakennuksen.

• Suunnittelun aikana laadittiin myös 
kaavioimainen esitys tilaohjelman 
sovituksesta uudisrakennukseen.

• Hankkeen aikana selvitettiin myös 
uimahallin viereisellä vuokratontilla 
toimivan liikuntapalveluyritys Fressin 
käynnissä olevaa hanketta laajentaa 
toimitilaansa ja pysäköintialuettaan. Näillä 
todettiin olevan vaikutusta lähinnä vain 
Espoonlahdenkujan liittymäjärjestelyihin.

• Maisemasuunnitteluun ja 
liikennesuunnitteluun osalta tutkittiin 
uimahallin huolto- ja asiakas- liikennettä, 
hulevesijärjestelyjä, luontoarvojen 
huomioon ottamista sekä sisääntuloaukon 
ja jalankulkureittien järjestelyä ja liittymistä 
urheilupuistoon. 

• Asemakaavamuutoksen OAS -
menettelyyn liittyen esisuunnittelun 
yhteydessä tutkittiin myös uimahallin 
pysäköintialueelle mahdollisesti 
toteutettavan pysäköintitalon 
vaihtoehtoisia ratkaisuja kaupunkikuvan ja 
uimahallin edusaukion kannalta.
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Tila-ohjelma
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Käyttäjän 2/2019 laatima tilaohjelma perustuu 

vaihtoehdolle V2.

Tilaohjelman pohjana on käytetty arviota 

500 000 kävijästä vuosittain. 

Sen vuoksi puku-, pesu- ja saunatilat 

vaativat laajennuksen. 

Nykyiset tilaussaunat voidaan korvata 

erityisryhmille tarkoitetuilla puku- ja 

pesutiloilla. Kaikki tilat ovat esteettömiä.

ESPOONLAHDEN UIMAHALLIN PERUSKORJAUKSEN JA LAAJENNUKSEN TILAOHJELMA / LISÄTILAT                         LUONNOS / EI HYVÄKSYTTY

12/2016 (Ekblad, Ikävalko, Jaakkola, Järvi, Peltonen)

2/2019 (Järvi, Ikävalko, Jaakkola, Peltonen)

Kävijämäärätavoite 500 000 kävijää vuodessa.

Nykyisten tilojen peruskorjaus ja kunnostus

Allastilalisäykset: kpl hym2 yht.

Nykyisten altaiden peruskorjaus teräsaltaiksi ? Lasten altaan lämpötila tavoitelämpötila 29-30 °C (oma vesikierto)

Ison altaan levennys. Nykyisin 8 rataa (21 m) + luiskat ja portaat (1,8 m), tavoitteena 10 rataa (altaan leveys 25 m) + luiskat (1,8 m). 200

Hyppy-/vesijuoksuallas 25 m x 25 m, syvyys 5 m (2 kpl 1 m ja 2 kpl 3 m ponnahduslaudat sekä 5 m, 7,5 m ja 10 m hyppykerrokset). 1 625 625

Sisältää rauhallisen vesijuoksualueen.

Pienten lasten allas / vauva-allas (syvyys n. 0,2 - 0,4 m),  lämpötila 32-34 °C 1 15 15

Monitoimi-/kuntoutusallas syv. n.1,2-1,8 m, nostopohja, jaettavissa kahteen osaan. Invaluiskat ja portaat, suihkut, nostimet, 31-33 °C 1 180 180

Istuintaso, hierovat suihkut, vesivoimistelutanko ja poreet.

Kylmävesiallas (läpi kuljettava), lämpötila n. 8 °C (vesisyvyys n. 1,2 m-1,4 m) 1 8 8

Lasten ulkoallas syvyys n. 0,4 - 0,9 m 1 150 150

Vesipinta-alalisäys yhteensä 1178 m2 1178

Katsomon laajennus (nyk. 450), tavoite 150 paikkaa lisää 100 ???

Allasvarasto (3 kpl, joista yksi monitoimialtaan, yksi hyppyaltaan ja yksi opetusaltaan vieressä). Pesu-/desinfiointipisteet, joissa voi pestä isoja välineitä.3 30 90

 Huomioitava riittävä viemäröinti ja tehokas ilmanvaihto.

Valvomo. Keskeisellä paikalla, näköyhteys kaikkiin altaisiin. 1 20 20

Ensiaputila 1 10 10

LE-wc 2 6 12

WC (opetusaltaan läheisyyteen) 2 2 4

Puku-, sauna- ja pesutilalisäykset

Pesuhuone- ja saunatilat:

 Naisten sauna (huomioidaan erityisryhmät) 1 20 20

 Miesten sauna (huomioidaan erityisryhmät) 1 20 20

 Naisten pesutilojen laajennus (5 suihkua) 1 10 10 ?

 Miesten pesutilojen laajennus (5 suihkua) 1 10 10 ?

Pukuhuonetilat:

Nykyisten pukukaappien uusiminen

Naisten pukuhuonetilalisäys, 60 asiakaspaikkaa 1 80 80

Miesten pukuhuonetilalisäys, 60 asiakaspaikkaa 1 80 80

Ryhmäpukuhuoneet 10 20 200

Erityis- (/inva-) saunaosasto (tiloissa tulee pystyä kulkemaan pyörätuolilla yms. apuvälineillä, sis. henkilönostimen kattokiskolla, erilaisia käsijohteita) . Korvaa tilaussaunaosaston.

Erityissaunat 2 10 20

Pesu- ja suihkutilat 2 15 30

Pukuhuonetilat 2 25 50

LE-wc:t 2 6 12

Pien puku- ja pesutila (esim. liikuntaesteinen ja toista sukupuolta oleva avustaja, sis. lukittavia kaappeja) 2 15 30

Kunto- ja liikuntasali

Kuntosali (nykyiset, kulkureitit vapaaharjoittelussa suunniteltava)

Liikuntasali (pääsy kulkematta uimahallin kulkuporttien kautta) 1 140 140

Kunto-/liikuntasalin pukuhuoneet (kunto- ja liikuntasalin yhteydessä) 2 30 60

Tarvittavat vedenkäsittelytilojen lisäykset ???

Henkilökunnan tilojen lisäys ja uudelleen järjestely, tulevaisuudessa 30 + 30  työntekijäpaikkaa/-kaappia 1 30 30

Kampaamo- ja hierontatilojen poisto / muutos toimisto-, kuivaushuone- yms. tiloiksi 

Siivouskeskus 1 25 25

LAAJENNUS YHTEENSÄ 2231

Lisäpysäköintipaikat / pysäköintitalo (pysäköintipaikat myös urheilupuiston käytössä).



Peruskorjaus vaihtoehdot V1a ja V1b

Peruskorjaus ja laajennus V2

V1a ja V1b V2
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Sisääntulotaso

V1a ja V1b V2
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Allastaso

V2
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V1a ja V1b

V1b, sis. monitoimialtaan



Kellari- ja huoltotaso

V1a ja V1b V2
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V1a ja V1b V2
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Kilpa-allas 10 –rataa, lastenallas, 

(V1b monitoimiallas)

Kilpa-allas, hyppyallas, lastenallas ja 

monitoimiallas, kahluuallas ja kylmä-

allas



Kustannusennusteet

V1a ja V1b

• VE1a (7518 brm2): 22,0 M€

(2930 €/brm2) 

• hankekoko 7328 brm2

• V1b (7186 m2): 23,9 M€

(3326 €/m2)

• hankekoko  7859 brm2

• Vuoden 2019 

investointiohjelmaluonnoksessa 

(vuosille 2020-2030) 

uimahallihankkeelle on varattu 

23,95M€ 

• Rahaa suunnitteluun vuodelle 

2021 ja toteutukseen vuosille 

2022-2024

V2

• V2 (9907 m2): 35,4 M€         

(3571 €/m2) 

• hankekoko 10834 brm2
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Aikataulu

Hankeselvitys:

• Hankeryhmä 29.5

• TORY 3.6

• TAJA 8.6

• LIINU 22.9

Hankesuunnitelma:

• Hankeryhmä 6.10

• TORY 14.10

• LIINU 24.11

• TAJA 7.12 

Suunnittelun hankinta 1-2/2021 (puitesopimus)

Suunnittelu 15kk, 3/2021-5/2022

Rakentamisen valmistelu 4kk, 6/2022-9/2022

Rakentaminen 23kk, 10/2022- 8/2024

Vastaanotto 8/2024 

Käyttöönotto 5kk, 9/2024-1/2025
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