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Espoonlahden uimahallin peruskorjaus (ja 

laajennus)

Puolarintien

jatke



Hankkeen tausta, perusteet ja 

tavoitteet

• Espoonlahden uimahalli on tekniseltä kunnoltaan 
peruskorjauksen tarpeessa.

• Allastilaa on nykyisellään asiakasmäärään ja kysyntään 
nähden liian vähän.

• Uimahallin tuleva peruskorjaus tehdään tavallisen kuntalaisen 
ehdoilla, kilpatoimintaa ja esteettömyyttä unohtamatta

• Kaupunkikuvallisesti tärkeä mäntyryhmä säilytetään, ja 
uimahallin länsipuolella oleva liito-oravan elinalue sekä kiinteä 
muinaisjäännös jätetään rakentamisen ulkopuolelle

• Pyritään kestäviin, esteettisiin, esteettömiin, turvallisiin, 
ympäristö- ja käyttäjäystävällisiin sekä energiaa 
säästäviin ratkaisuihin
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Espoonlahden uimahallin 

peruskorjauksen ja laajennuksen 

laajuusvaihtoehdot

Hankesuunnitelmassa on mukana kolme vaihtoehtoa:

(6 140 brm² nykyinen)

• V1a peruskorjaus (pääaltaaseen 2 lisärataa) 7 228 brm²

• V1b peruskorjaus ja suppeampi laajennus 7 859 brm²

• V2 peruskorjaus ja laajempi laajennus 10 834 brm²

22.1.2021 3



VE1a, peruskorjaus 

VE1b, peruskorjaus ja suppeampi laajennus 

(monitoimiallas)
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VE1b, sis. laajennuksena monitoimialtaan

VE1a, sis. kaksi lisärataa, yht. 10

Tilaussaunaosastoon rakennetaan 

erityisryhmien puku- pesu- ja saunatilat



VE 2, peruskorjaus ja laajempi laajennus

(monitoimiallas, kahluuallas, kylmäallas, hyppyallas, 

ulkoallas)
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Tilaussaunaosastoon rakennetaan 

erityisryhmien puku-, pesu- ja saunatilat



Kustannusennusteet

• VE1a 7 228 brm² 22,0 milj.euroa (3 048 euroa/brm²)

• VE1b 7 859 brm² 23,9 milj.euroa (3 041 euroa/brm²)

• VE 2 10 834 brm² 35,4 milj.euroa (3 266 euroa/brm²)

• Investointiohjelma v. 2021-2023 23.95 milj.euroa

• Liikunta- ja nuorisolautakunta 15.12.2020 lausunnossaan hankesuunnitelmasta esittää 

toteutettavaksi vaihtoehtoa VE 2, jolle investointiohjelmassa ei ole tarvittavaa määrärahaa.

• Tilapalvelut esittää toteutettavaksi vaihtoehdon VE1b, jolla määrärahaa ei ylitetä. Suunnittelun 

yhteydessä voidaan huomioida laajennettavuus.
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Asemakaavamuutos

• YU -tontin 5 entinen rakennusoikeus 

oli 6000 kem² ja kerrosluku II ja tontin koko 

9697m²

• Kaavamuutoksen lähtökohtana 

oli Espoonlahdessa YU -korttelissa 34206 

sijaitsevan tontin 5 (49-34-206-5 ) 

rakennusoikeuden nosto 8 000 kem², 

rakennusalueen rajojen siirtäminen ja tontin 

alan laajentaminen.

• Asemakaavan muutosalueen pohjoisosalle 

mahdollistettiin pysäköintilaitoksen ja sen 

yhteyteen sijoittuvan urheilutilan 

rakentaminen osoittaen alue LPA -

merkinnällä autopaikkojen korttelialue, jolle 

korttelin 34206 autopaikkoja saa sijoittaa ja 

jolle osoitetaan 2300 kem ² 

rakennusoikeutta urheilu- ja liikuntatilan 

rakentamiseen. Suurimmaksi mahdolliseksi 

kerrosluvuksi korttelialueelle osoitetaan V.

• Kaupunkisuunnittelulautakunta on 

hyväksynyt kaavamuutoksen 16.12.2020.
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Hankesuunnitelman 

toimielinkäsittelyt ja tavoiteaikataulu
TOIMIELINKÄSITTELYT

• Toimitilaryhmä 26.11.2020.

• Liikunta- ja nuorisolautakunta 15.12.2020.

• Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 25.01.2021. 

• Kaupunginvaltuuston kokous 15.2.2021

TAVOITEAIKATAULU

• Suunnittelun valmistelu 2/2021–3/2021

• Suunnittelu 4/2021-6/2022

• Rakentamisen valmistelu 7/2022–10/2022 

• Rakentaminen 11/2022 - 9/ 2024 

• Vastaanotto 9/2024

• Käyttöönotto 10/2024-1/2025
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