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Konsepti kutistettu taloudellisista syistä

• Päivitetty kustannuslaskenta 
02/2021 kertoi että alkuperäinen 
16700 m2 tavoitekonsepti ei ollut 
taloudellista syistä mahdollista 
toteuttaa

• Toiminnallisesti korkeatasoinen
• Liian laaja suhteessa käytettävään 

pääomaan

• Helmikuun 2021 aikana tutkittiin 
erilaisia vaihtoehtoja jotta 
saataisiin suunnitelmat 
mahtumaan pääomarajoitusten 
piiriin 

• Päävaihtoehdot
• VER1: 16 700 m2

• Alkuperäinen tavoite 
• VER2: 12 500 m2

• Riisuttu erityisesti oheistilojen osalta
• VER2-PLUS: 14 200 m2

• VER2 mihin on lisätty myös 
telinevoimistelu

• Ensisijaisesti pyritään 
toteuttamaan VER2-PLUS, niin että 
VER2 on varasuunnitelma.



Kameleonten VER2 / VER2-PLUS

• Pääovi 
pohjoispuolella, 
Monikonkujan 
varrella

• Hallin ajoportti 
pohjoispuolella

VER2-PLUS laajennus

VER2



Asemapiirustus VER2-PLUS



Periaatteet

• Lasten ja nuorten harjoitushalli 
joka tarjoaa mahdollisuudet 
kilpailutoimintaankin

• Halli sijoitettu tontille niin että 
mahdollistaa laajentumista 
tulevaisuudessa

• Länsipäähän urheilupuiston 
konetallia / varastoa ja 
huoltopihaa

• VER2-PLUS lisäksi: Pohjoispuolelle 
urheilutiloja ja sosiaalitiloja 93 m * 
16 m kokoiselle alueelle

• Leppävaaran urheilupuiston 
sydämessä. Vahvistaa koko 
puistoa.

• Voimakas synergia stadionin 
kanssa



Kameleonten näkymä koillisesta



Aikataulu

• Hallikonseptin kutistaminen 
pääomarajoitusten mukaiseksi 
viivästytti suunnittelua jonkin 
verran

• Hanke on maaliskuun  2021 
aikana odottanut kaupungin 
lainatakausten voimaantuloa

• Rahoitus, eli lainatakaus, saatava 
kuntoon jotta suunnittelu voi 
jatkua kohti rakennuslupaa ja 
hankkeen kilpailutusta

• Jos suunnittelu saadaan 
uudestaan käyntiin huhtikuun 
2021 alussa rakennuslupa 
voidaan jättää keväällä 2021

• Tällöin
• Rakentaminen aloitetaan 

stabiloinneilla loppukesästä 2021
• Maanrakennustyöt alkusyksystä 

2021 (kun rakennuslupa on 
myönnetty)

• Valmis 03-05/2023



Kameleonten 1 KRS
• Sisältää keskeisimmät sosiaalitilat



Kameleonten 2 KRS
• Pääosin avointa parvi-tilaa missä 

myös toimistoja ja kuntosali



Urheilupuistotilat



Urheilupuistotilat

• Alla olevissa kalvoissa on esitetty Kameleontenin tilat jotka ovat varattu 
urheilupuistokäyttöön.

• Liikuntapalvelut ovat todenneet tilat tarkoituksenmukaisiksi
• Suunnitelmat ovat periaatteellisia, eli pieniä muutoksia ja optimointeja tulee 

varmaankin vielä suunnitelmiin.
• Sitä mukaan kun suunnittelu tarkentuu.

• Suurin osa tiloista avautuu itään päin, niin että käyttäjät käyttävät ulkoovia
kulkiessaan tiloihin (esimerkiksi pukuhuoneisiin).

• Kuntosali sijaitsee toisessa kerroksessa, parven tyyppisellä alueella, kuitenkin niin 
että kulku tilaan on kulunvalvonnan hallitsemien ovien kautta. Kulku kuntosaliin 
on pääoven kautta, ja kuntosalin käyttäjät hyödyntävät sisäurheiluun tarkoitettuja 
pukuhuoneita.

• Kuntosalin käyttäjät jakavat puhtaan puolen pukuhuoneita urheiluhallin muiden sisätilojen 
käyttäjien kanssa.



Urheilupuistotilat 1 KRS ja 2 KRS

1 KRS

2 KRS



Urheilupuistotilat tilaohjelma
Tilaohjelma on viitteellinen, ja siihen tulee varmuudella vielä 
muutoksia ja optimointeja. Tilaohjelma vastaa pohjapiirustusta.

URHEILUPUISTO TILAT, per 24.3.2021

Eteinen E1-E2 5,5
Eteinen E3-E4 4,9
Eteinen E5-E6 10,9
Pukuhuone E1 26,5
Pukuhuone E2 26,5
Pukuhuone E3 26,9
Pukuhuone E4 26,9
Pukuhuone E5 27,4
Pukuhuone E6 27,4
Pukuhuone E7 (tuom/opett) 4,9
Pukuhuone E8 (tuom/opett) 4,9
Suihku E1 7,5
Suihku E2 7,5
Suihku E3 8,4
Suihku E4 8,4
Suihku E5 5,9
Suihku E6 5,9
Suihku + WC E7 (Tuom/opett) 2,5
Suihku + WC E8 (tuom/opett) 2,5

WC esteetön E1+E2 5,8
WC E3 1,9
WC E4 1,9
WC E5 2,4
WC E6 2,4
WC yleisö Y1 5
WC yleisö Y2 5
Käytävä, pukuhuoneet, itä 16,2
Varasto (koulu ja seura) 47,2
Konetalli (huolto). Itä 56,2
Kylmälaitetila, ratakylmä 44,9
Kuntosali (kaupungin kuntosali) 195,6

Yhteensä Urheilupuistotilat 625,8

Kuntosalin käyttämät yhteiset tilat 50

Yhteensä Urheilupuistotilat sis. Yhteistilat 675,8


