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Kunnallistekniikan rakentaminen edistyy kokonaisuudessaan erinomaisesti. Kaikkiaan 265 rakentamishankkeista 34 kpl on valmistunut, 183 kpl etenee
tavoitettaan nopeammin tai normaalisti ja 48 kpl tavoitettaan hitaammin. Kymmenestä suurimmasta kunnallistekniikan rakentamishankkeesta
Raide-Jokeri ja Nupurintien-Gumbölentien-Karhuniityntien kiertoliittymä ovat edenneet tavoitettaan nopeammin. Espoonväylän eteläosa, Gobbackantie,
Kyläsepäntien joukkoliikennekatu, Riihitontuntie-Vuoritontuntie, Finnoon keskusalue, Matinkylän urheilupuisto sekä Kallvik I kaava-alueen rakennustyöt
rakennustyöt ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Kivenlahden metrokeskuksen kunnallistekniikan rakentamistyöt ovat edenneet hiukan tavoitettaan
hitaammin.

Kunnallistekniikan rakentamisen edistyminen talousorganisaation mukaan ryhmiteltynä:
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Etenee tavoitteen mukaisesti
Etenee tavoitteen mukaisesti 97419 - Kurttilan projektikohteet            3 000               2 206

 97418 - Saunalahden projektikohteet            1 000                  860
HM - Saunalahti-kurttilan projektikohteet            4 000               3 067
HK - Leppävaara-projekti               100                    54
HI - Finnoo-projekti               110                    25

 97880 - Kivenlahden metrokeskus          14 000               7 237
 97878 - Soukan metrokeskus            1 700               1 560
 97877 - Kaitaan metrokeskus               100                    78

HG - Metroasemien ympäristön maankäytön kehittäminen          15 800               8 875
HE - Kilo-turvesuon projektikohteet               100                     -
HC - Kunnallistekniikan projektirakentaminen            2 500                  942
HA - KT - sopimusrakentaminen          30 000             15 801

 948 - Kunnallistekniikan sopimusrakentaminen          52 610             28 763
 946 - Kunnallistekniikan suunnittelu            1 200                  700

DA - Kunnallistekniikkaa tukevien alueiden huolto               300                  417
 944 - Kunnallistekninen huolto               300                  417

CA - Urheilupuistot ja -keskukset            1 000                    38
 943 - Liikuntarakenteet            1 000                    38

BS - Tulvasuojelu               400                  995
BR - Ympäristön erityiskohteet               200                    55
BP - Puistojen ja raittien perusparantaminen            1 700                  348
BO - Puistojen ja raittien rakentaminen               800                  338
BN - Kotiseudun ulkoilupolut               300                  107
BK - Peruskunnallistekniikka            7 000               5 052
BJ - KTP - alueet            2 990               1 396
BI - Vanhojen alueiden vesihuolto                  10                  143
BG - Urheilupuistojen kunnallistekniikka               300                  525

 942 - Alueellinen kunnallistekniikka          13 700               8 959
AE - Liikenneväylien perusparantaminen            4 300               1 959
AD - Kevyen liikenteen väylät               100                  175

 97348 - Jokeri I          38 500             13 362
 97347 - Kaupunkirata            2 000                  330
 97345 - Joukkoliikenteen toimintaedellytysten               400                    75

AC - Joukkoliikenteen hankkeet          40 900             13 767
 97331 - Espoonväylä            5 600               6 515

AB - Pääkadut            5 600               6 515
 97328 - Nupurintie            2 000                  981
 97321 - Kauklahdenväylä               400                       6
 97320 - Turuntie               700                  698
 97319 - Turunväylä               200                  238
 97316 - Kehä I            1 000               2 448

AA - Yleiset tiet            4 300               4 372

 2254 - Otaniemi ja Keilaniemi            4 400               2 800
 941 - Liikenneväylät          55 200             26 787

 2253 - Jousenpuisto ja urheilupuisto                   -                  104
 2252 - Tapiolan keskusta            3 050               1 142

22B - Investointiosa            7 450               4 046
 302 - Tapiolan taseyksikkö            7 450               4 046

 2154 - Kaavojen IV ja V infrastruktuuri            3 700               2 686
 2153 - Kaavan III infrastruktuuri               300                    10
 2152 - Kaavojen I ja II infrastruktuuri            1 000                  691

21B - Investointiosa            5 000               3 388
 301 - Suurpellon taseyksikkö            5 000               3 388

           73 100
Kustannupaikka  MR Espoo  Toteuma

Yhteensä [1000 €]       136 460
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