
Espoon kaupunki
Tekninen ja ympäristötoimi
Kaupunkitekniikan keskus

Kunnallistekniikan hankkeiden toteutumistilanne

Ennakkotilinpäätös 2021

94 - KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

941 Liikenneväylät

Yleiset tiet

Kehä I välillä Kalevalantie-Turunväylä rakentaminen on valmistunut.
Kehä I Hagalundinkallion tiesuunnitelman laadinta odottaa maankäytön
suunnittelun linjauksia.

Kehä I

Bellimäen kaavamuutoksen edellyttämät kaista- ja liikennejärjestelyt,
jotka mahdollistavat sujuvan pääsyn Fallåkerin alueelle ja uudelle
päivittäistavarakaupalle ovat valmistuneet.

Turuntie

Nupunrintien Karhusuon kiertoliittymä on valmistunut.
Kevyen liikenteen väylän rakennussuunnittelu välillä Brobacka -
Kirkkonummen raja on valmistunut.

Nupurintie

Pääkadut

Espoonväylä välillä Suomenoja-Puolarintie on valmistunut.
Espoonväylän keskiosan asemakaavoitus on vireillä ja
kunnallistekniikan yleissuunnitelman laadinta käynnissä.

Espoonväylä

Joukkoliikenteen hankkeet

Väylävirasto, Espoon kaupunki ja Kauniaisten kaupunki ovat 14.1.2021
allekirjoittaneet sopimuksen Espoon kaupunkiradan toteuttamisesta.
Vuonna 2015 hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan perustuva
rakentamissuunnittelu käynnistyy vuoden 2021 alussa ja kestää noin
kaksi vuotta.

Kaupunkirata

Raide-Jokerin rakentaminen on käynnissä. Rakentaminen on edennyt
Espoon lohkoilla tavoiteaikataulussa.

Jokeri I

Kevyen liikenteen väylät

Lahnuksentien kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelman laadinta on
käynnissä. Baanan suunnittelu on käynnissä Matinkylässä ja Tarvossa.

Kevyen liikenteen väylät

942 Alueellinen kunnallistekniikka

KTP - alueet
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Ohjelma on käynnissä suunnitellusti. Rakentaminen on käynnissä mm.
Lintuvaaran, Kuurinniityn ja Järvenperän alueilla.

KTP-alueet

Peruskunnallistekniikka

Katujen rakentaminen on käynnissä toimintasuunnitelman mukaisesti
useassa kohteessa eri puolilla Espoota.

Peruskunnallistekniikka

Kotiseudun ulkoilupolut

Ohjelma on käynnissä suunnitellusti. Ulkoiluyhteyksiä on rakennettu
mm. Riimukalliossa,  Sunassa, Malminmetsässä ja Tollinmäessä.

Kotiseudun ulkoilupolut

Puistojen ja raittien rakentaminen

Rakentaminen on käynnissä toimintasuunnitelman mukaisesti useassa
kohteessa eri puolilla Espoota.

Puistojen ja raittien
rakentaminen

943 Liikuntarakenteet

Urheilupuistot ja -keskukset

Matinkylän urheilupuiston rakentaminen on käynnissä.Urheilupuistot ja -
keskukset

946 Kunnallistekniikan suunnittelu

Kunnallistekniikan suunnittelu

Kunnallistekniikan yleissuunnitelmien yms. laatiminen.
Kunnallisteknisten kohteiden maaperätutkimuksia ja
maastomallimittauksia. Työt käynnissä suunnitelmien mukaan eri
puolilla Espoota.

Kunnallistekniikan
suunnittelu

948 Kunnallistekniikan sopimusrakentaminen

KT - sopimusrakentaminen

Rakentaminen on käynnissä toimintasuunnitelman mukaisesti useassa
kohteessa eri puolilla Espoota mm. Perkkaalla, Niittykummussa,
Matinkylässä ja Suomenojalla.

KT-sopimusrakentaminen

Kunnallistekniikan projektirakentaminen

Kirkkojärventien parantaminen välillä Espoonkatu – Espoonportti ja
Valapuiston peruspatannus ovat valmistuneet. Kulmakorven
pienteollisuusalueen rakentaminen ovat käynnissä.

Kunnallistekniikan
projektirakentaminen

Saunalahti-Kurttilan projektikohteet

Saunarannan katujen ja Kallvikinniityn parantaminen ovat valmistuneet.Saunalahden
projektikohteet

Kallvik I asemakaava-alueen katujen rakentaminen on valmistunut.Kurttilan projektikohteet

TASEYKSIKÖT
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301 Suurpellon taseyksikkö

Investointiosa

Suurpelto I ja II -asemakaava-alueiden viimeistelyä on jatkettu.Kaavojen I ja II
infrastruktuuri

Suurpelto III -asemakaava-alueella on aloitettu Lillhemtinpuiston ja
Vähäniityn esirakentamistoimenpiteet.

Kaavan III infrastruktuuri

Suurpelto IV ja V alueella on rakennettu Suurpellon joukkoliikennekatu,
joka mahdollistaa joustavan bussiliikenteen Suurpellon ja Espoon
keskuksen välillä.

Kaavojen IV ja V
infrastruktuuri

302 Tapiolan taseyksikkö

Investointiosa

Tapiolan keskuksessa on valmistunut julkista katualuetta mm.
Länsituuli, Sampokuja ja Tuulensuoja sekä niihin liittyvät sisätilat.

Tapiolan keskusta

Kehä I Keilaniemen rampit Länsiväylälle suunnittelu on valmistunut.
Raide-Jokerin liittyvät työt ovat käynnissä.

Otaniemi ja Keilaniemi
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