
LÄNSIMETRO OY

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

31.12.2022



LÄNSIMETRO OY

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2022

SISÄLLYSLUETTELO sivu

Toimintakertomus 1

Konsernituloslaskelma 26

Konsernitase 27

Konsernirahoituslaskelma 29

Tuloslaskelma, emoyhtiö 30

Tase, emoyhtiö 31

Rahoituslaskelma, emoyhtiö 33

Liitetiedot 34

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 50

Allekirjoitukset 51

Tilinpäätösmerkintä 51

Tasekirja on säilytettävä 31.12.2032 saakka.

Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä 31.12.2028 saakka.

Tilinpäätöksen laatija: Yhtiön tiedot:

Administer Oy Länsimetro Oy

Itämerenkatu 5 Piispanportti 10 A

00180 Helsinki 02200 Espoo

Y-tunnus: 0593027-4 Y-tunnus: 2124310-8

Puh. 020 703 2000 Puh. +358 50 377 3700

www.administer.fi www.länsimetro.fi

administer@administer.fi

http://www.administer.fi/
http://www.länsimetro.fi/
mailto:administer@administer.fi


TOIMINTAKERTOMUKSEN SISÄLTÖ
Tilikauden aikainen toiminta ...................................................................................................... 1

Toimitusjohtajan katsaus ....................................................................................................... 2

Toimintaympäristö................................................................................................................. 3

Kasvukäytävä kaupunkien kehitykselle .................................................................................. 3

Organisaatio  .......................................................................................................................... 4

Käyttö, omistaminen ja kehittäminen .................................................................................... 4

Länsimetro-konserni .............................................................................................................. 9

Matinkylä-Kivenlahti ............................................................................................................ 11

Ympäristö .............................................................................................................................. 16

Arvio tulevasta kehityksestä...................................................................................................... 17

Käyttö, omistaminen ja kehittäminen  .................................................................................. 17

Matinkylä-Kivenlahti ........................................................................................................... 18

Ympäristö .............................................................................................................................. 19

Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta  ........................................................................... 20

Toiminnan tunnusluvut ja henkilöstö ...................................................................................... 22

Toiminnan tunnusluvut ....................................................................................................... 22

Kustannukset ja käyttöaste .................................................................................................. 22

Henkilövahvuus ................................................................................................................... 22

Hallituksen esitys tilikauden tulosta koskeviksi toimenpiteiksi ............................................... 24

Yhtiön osakkeet ....................................................................................................................... 24

Tietoja yrityksen organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajista ............................................... 25



TOIMINTAKERTOMUS
Tilikausi 1.1 – 31.12.2022

TILIKAUDEN AIKAINEN TOIMINTA
Länsimetro Oy:n tehtävä on rakentaa, omistaa, ylläpitää ja kehittää Länsimetron
metrojärjestelmää, rataa ja asemia Ruoholahdesta länteen. Ruoholahdesta itään kulkevan
rataosuuden ja asemien omistamisesta ja kehittämisestä vastaa Pääkaupunkiseudun
Kaupunkiliikenne Oy.

Metrojärjestelmän ja infran omistajana Länsimetro Oy varmistaa, että länsimetron
metrojärjestelmä asemineen on turvallinen matkustamisympäristö koko elinkaarensa ajan.
Länsimetron rakentaminen toteutettiin kahdessa vaiheessa: ensimmäinen vaihe oli
Ruoholahti-Matinkylä-osuuden rakentaminen ja toinen vaihe Matinkylä-Kivenlahti-osuuden
rakentaminen. Länsimetro Oy on vastannut hankesuunnitelmien mukaisesti näiden vaiheiden
rakentamisesta.

Rakentaminen saatiin päätökseen Matinkylä-Kivenlahti-osuuden osalta syyskuussa 2022.
Matkustajaliikenne tällä osuudella alkoi 3.12.2022. Matkustajaliikenteen käynnistymisen
jälkeen Länsimetro Oy omistaa liikenteellä olevasta pääkaupunkiseudun metroinfrasta
metroradan asemineen Helsingin Ruoholahdesta Espoon Kivenlahteen sekä Sammalvuoren
metrovarikon liityntäraiteineen. Rataosuuden pituus on 21 kilometriä. Osuudelle sijoittuu 13
asemaa, joista Lauttasaari ja Koivusaari sijaitsevat Helsingin kaupungin alueella ja loput,
Keilaniemi, Aalto-yliopisto, Tapiola, Urheilupuisto, Niittykumpu, Matinkylä, Finnoo, Kaitaa,
Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti Espoon kaupungin alueella. Lisäksi osuudella on
maanalainen metrovarikko Sammalvuoressa. Toisen rakennusvaiheen päätyttyä Länsimetro
Oy vastaa noin 2,5 miljardin euron kiinteistö- ja infraomaisuudesta.

Ensimmäisen vaiheen 14 km rataosuus ja 8 asemaa luovutettiin HKL:n (nykyinen
Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy) hallintaan, vastuulle ja hoitoon 3.10.2017. Toisen
vaiheen 7 km rataosuus ja 5 asemaa luovutettiin Kaupunkiliikenteelle 13.5.2022.
Kaupunkiliikenne vastaa Länsimetron omistamien asemien ja radan huollosta ja ylläpidosta ja
raportoi siitä Länsimetro Oy:lle.

Omistajakaupungit ovat sopineet rakennus- ja ylläpitokustannusten kattamisesta rajalta
poikki periaatteella siten, että kumpikin osakas vastaa omalla alueellaan toteutettavien
investointien rahoituksesta ja niiden kunnossapidosta syntyvistä kustannuksista. Ne
kustannukset, joita ei kyetä kohdentamaan edellä mainitun periaatteen mukaisesti jaetaan
pääsääntöisesti maantieteellisesti kohdennettujen kustannusten suhteessa.
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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Länsimetron kakkosvaiheen eli Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentaminen valmistui
syksyllä 2022 hankkeelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Viisi vuotta
matkustajaliikenteen käytössä ollut Ruoholahti-Matinkylä-osuus sai jatkoa, kun
matkustajaliikenne Länsimetron uusimmalla osuudella käynnistyi 3.12.2022. Asemien ja
ratalinjan rakennusurakat valmistuivat toukokuussa, jonka jälkeen koeajot jatkuivat aina
syyskuulle saakka ja kesän aikana tehtiin rakentamisen loppuun saattamiseen liittyviä töitä.
Projektin tehokkaat toimintatavat ja tiivis yhteistyö sekä projektiorganisaation vahva
osaaminen ja kokemus mahdollistivat valmistumisen aikataulun mukaisesti.

Rakentamisen päätyttyä Länsimetro Oy:n toiminnan painopiste siirtyi entistä
voimakkaammin omistamisen tehtäviin. Olemme kehittäneet asemien käytettävyyttä ja
panostaneet metron turvallisuuteen liikenteellä olevalla osuudella. Vuoden 2022 lopussa
ylläpito- ja kehittämistehtävät laajenivat viidelle uudelle asemalle, 7 km rataosuudelle ja
maanalaiselle metrovarikolle. Länsimetro Oy omistaa lähes 50 % pääkaupunkiseudun metron
ratakilometreistä: 13 metroasemaa, 21 km rataosuuden, maanalaisen metrovarikon ja tekniset
järjestelmät Helsingin Ruoholahdesta länteen Espoon Kivenlahteen saakka. Länsimetro Oy on
merkittävä asiantuntijaorganisaatio, jolla on vastuullinen tehtäväkenttä toimivan
metroliikenteen varmistamisessa.

Tavoitteenamme on, että omistamamme metroinfran turvallisuus ja vetovoimaisuus säilyvät
koko sen elinkaaren ajan. Asiantuntemuksellamme tuemme sitä, että metro on Espoossa ja
Helsingissä houkutteleva liikkumisvaihtoehto nyt, ja se palvelee matkustajia myös
vuosikymmenten päästä.  Metro on valmis, mutta metroinfran ylläpito on jatkuvaa työtä, jotta
metrolla voi matkustaa seuraavat vuosikymmenet.

Ville Saksi
Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Joukkoliikenneväylänä Länsimetron omistama rataosuus asemineen Helsingin Ruoholahdesta
Espoon Kivenlahteen muodostaa keskeisen ja merkittävän osan pääkaupunkiseudun
joukkoliikennepalveluiden runkolinjastoa. Metroinfran omistajana Länsimetro Oy vahvistaa
asiantuntemuksellaan pääkaupunkiseudun joukkoliikennetoimijoita joukkoliikenteen
suunnittelussa ja kehittämisessä.  Haluamme, että metro on Espoossa ja Helsingissä
houkutteleva liikkumisvaihtoehto, ja omistamamme metroinfran turvallisuus ja
vetovoimaisuus säilyvät koko sen elinkaaren ajan. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat
omistajakaupungit Espoo ja Helsinki, HSL, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy, HKL
sekä metron vaikutusalueen muut rakennushankkeet ja kiinteistönaapurit.

Joukkoliikennepalveluiden järjestämisestä ja joukkoliikenteen suunnittelusta jäsenkuntiensa
alueella, aikatauluista, matkustajainformaatiosta ja metron liityntäliikenteestä vastaa
Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä (HSL).

Kaupunkiliikenne Oy hallinnoi Helsingin joukkoliikenneinfraa. Kaupunkiliikenne vastaa
joukkoliikenteen kokonaisuuden kehittämisestä ja kunnossapidosta. Kaupunkiliikenne tuottaa
metron liikennöintiä palveluna HSL:lle. HKL omistaa, hallinnoi, ylläpitää ja kehittää
kantametron rataa asemineen Ruoholahdesta itään sekä omistaa ja huoltaa liikkuvan
kaluston. HKL:n omistuksessa ovat myös kaupunkiraideliikennevarikot, joiden toiminnoista
se vastaa.

Länsimetron osuudella Kaupunkiliikenne toimii metroradan ja asemien ylläpito- ja
hallintopalvelujen tuottajana. HKL puolestaan vastaa Traficomille rataverkon haltijana
raideliikennelain velvoitteista. Kaupunkiliikenteen, HKL:n ja Länsimetro Oy:n kesken on
allekirjoitettu kolmikantainen yhteistyösopimus ylläpito ja hallintopalveluiden tuottamisesta,
joka on toukokuussa 2022 päivitetty vastaamaan koko Länsimetron omistamaa metroinfraa
aina Kivenlahteen ja Sammalvuoren varikolle saakka.

KASVUKÄYTÄVÄ KAUPUNKIEN KEHITYKSELLE

Länsimetro Oy tarjoaa Ruoholahti–Kivenlahti välillä rataosuuden sekä asemien omistajana ja
kehittäjänä edellytykset joukkoliikennepalvelujen sujuvalle ja tehokkaalle järjestämiselle ja
liikenteen turvalliselle operoinnille. Tämän ohella Länsimetro vaikuttaa kaupunkirakenteelle
asetettujen kehittämistavoitteiden toteutumiseen valtion ja pääkaupunkiseudun kuntien
välisten maankäytön ja liikennesopimusten puitteissa.

Länsimetro on muodostunut molemmissa kaupungeissa kasvukäytäväksi kaupunkirakenteen
kehittämiselle. Erityisesti näin on Espoossa, jossa Länsimetro mahdollistaa Espoon
strategiassaan asettamien kasvu-, laadullisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

Metro on iso investointi. Metro lisää alueen vetovoimaa niin yritysten ja toimintojen
sijoittumispaikkana kuin asumisenkin osalta. Esimerkiksi Lähi-Tapiola on investoinut yhden
aseman läheisyyteen eli Tapiolaan puoli miljardia euroa. Ilman metron rakentamispäätöstä
Aalto-yliopistoa ja Otaniemeen alueen kehittymistä olisi tuskin syntynyt. Metro on myös
parantanut Etelä-Espoon kulttuuritoimintojen saavutettavuutta ja tunnettuutta. Poikittaista
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joukkoliikennettä pääkaupunkiseudulla tulee vielä sujuvoittamaan Otaniemen ja Itäkeskuksen
yhdistävä pikaraitiotie Raide-Jokeri vuonna 2024.

ORGANISAATIO

Länsimetro Oy on Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteisesti omistama keskinäinen
kiinteistöosakeyhtiö. Espoon kaupungin omistusosuus on 84,4 %, Helsingin kaupungin
15,6 %. Yhtiön tehtävänä on rakentaa, omistaa, ylläpitää ja kehittää Länsimetron
metrojärjestelmää, rataa ja asemia Ruoholahdesta länteen.

Länsimetro Oy muodostaa alakonsernin, johon kuuluvat tytäryhtiöt vastaavat
liityntäpysäköinti- ja bussiterminaalitoimintojen tuottamisesta metrokäytävän yhteydessä.

Länsimetro Oy:n palveluksessa oli vuoden 2022 lopussa 16 henkilöä. Matinkylä – Kivenlahti –
hankkeen toteutus päättyi syksyllä 2022. Hankkeen toteutusta varten koottu Länsimetro Oy:n
ja pääasiassa konsulttien työntekijöistä koostuneen yhteisen Länsimetro-projektin
tilaajaorganisaation purkaminen tehtiin pääosin loppukevään ja syksyn 2022 aikana.
Muutamia konsultteja jäi edelleen yhteiseen organisaatioon Matinkylä-Kivenlahti vaiheen
valmistumisen jälkeen suorittamaan takuutehtäviin liittyviä töitä.

Länsimetron tehtävien ja yhtiön toiminnan painopiste muuttui vuoden 2022 aikana, kun
Matinkylä-Kivenlahti vaiheen rakentamisen tehtävät päättyivät ja toiminnan painopiste siirtyi
kohti omaisuudenhallintaa. Yhtiön henkilöstön tehtävänkuvia on tarkastettu päättyneen
tilikauden aikana vastaamaan yhtiön tehtävien muutosta. Toimenkuvien ja tehtävien
tarkentuminen jatkuu vuoden 2023 aikana.

Länsimetro Oy:n toimintaa ohjaa hallitus. Hallitukseen kuuluu 6 jäsentä, jotka omistajat
nimittävät. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta
järjestämisestä, lisäksi hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta
on asianmukaisesti järjestetty.

Länsimetro Oy kuuluu Espoo-konserniin. Yhtiö raportoi säännöllisesti omistajilleen Espoon ja
Helsingin kaupungeille konserniohjeiden määräysten mukaisesti. Yhtiön omistajaohjauksesta
vastaavat Espoon ja Helsingin konsernijaostot.

Länsimetro Oy on julkinen hankintayksikkö ja se kilpailuttaa hankinnat erityisalojen
hankintalain mukaisesti.

KÄYTTÖ, OMISTAMINEN JA KEHITTÄMINEN

Matkustajaliikenne Ruoholahdesta Matinkylään alkoi 18.11.2017. Länsimetron kaupallisen
matkustajaliikennöinnin aikana on tunnistettu kehitystarpeita ylläpidon, hallinnon ja
kehittämis- sekä investointihankkeiden toteutuksessa ja vastuissa. Näiden perustella
Kaupunkiliikenne ja Länsimetro ovat yhdessä kehittäneet kunnossapidon prosesseja ja
organisaatiota.

Matinkylä- Kivenlahti osuuden ylläpitotoiminta käynnistettiin 13.5.2022, jolloin tuli voimaan
uusi Länsimetron, Kaupunkiliikenteen ja HKL:n välinen yhteistyösopimus Länsimetron
ylläpidosta ja hallinnoinnista. Matkustajaliikenne Matinkylästä-Kivenlahteen alkoi 3.12.2022.
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Uusi yhteistyösopimus on voimassa määräaikaisena viisi vuotta sen voimaantulosta, jonka
jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Uusi sopimus tehtiin
kolmikantasopimuksena Länsimetro Oy:n, Kaupunkiliikenne Oy:n ja HKL:n välillä, koska
HKL:n toiminta siirtyi lähes kokonaan uuteen perustettuun Pääkaupunkiseudun
Kaupunkiliikenne osakeyhtiöön, joka aloitti toimintansa 1.2.2022. Vastuu metroliikenteen
järjestämisestä sekä kalusto jäävät toistaiseksi HKL:lle. Samoin rataverkon haltijan
lakisääteiset vastuut.

Julkisen infrastruktuurin omistajana ja yleisen edun mukaisten palvelujen tuottajana uuden
yhteistyösopimuksen osapuolten ensisijaisena tavoitteena on tuottaa laadukkaita,
kustannustehokkaita ja turvallisia länsimetron hallinnointi- ja ylläpitopalveluita, jotka samalla
tukevat koko pääkaupunkiseudun metroraideliikenteen kokonaisetua. Osapuolten tavoitteena
on tarjota matkustajille erinomainen asiakaskokemus, joka tarkoittaa liikenteen luotettavuutta
sekä matkustajatyytyväisyyttä.

Vuoden 2022 aikaisia isoja tapahtumia olivat Matinkylä-Kivenlahti osuuden käyttöönotto ja
ylläpitotoiminnan käynnistäminen. Sekä Länsimetron, että Kaupunkiliikenteen organisaatiot
panostivat merkittävästi näiden onnistumiseen vuoden 2022 aikana, jotta yhteiset tavoitteet
Matinkylä-Kivenlahti osuuden käyttöönotosta saavutettiin.

LM2-vaiheen eli Matinkylä-Kivenlahti osuuden urakoiden takuuajat alkoivat näiden
urakoiden vastaanotoista toukokuusta 2022, jolloin takuuvaiheen organisaatio aloitti
toimintansa samalla, kun osuuden ylläpitotoiminta käynnistettiin Kaupunkiliikenteen
toimesta. Matinkylä-Kivenlahti -osuuden takuutehtävät ovat olleet toukokuusta lähtien
käynnissä ja jatkuvat sopimuksiin kirjattujen takuuaikojen mukaisesti. Moneen LM2-vaiheen
urakkasopimukseen sisältyvät myös urakoitsijalta tilatut takuuajan huolto- ja
kunnossapitotehtävät, jotka ovat sovitusti käynnissä takuuaikojen mukaisesti.

Länsimetron omistaman infran luotettavuus ja toimintavarmuus on erittäin hyvällä tasolla.
Koko vuoden 2022 aikana tapahtui vain yksittäisiä Länsimetron infrasta johtuvia
vikatapahtumia, jotka aiheuttivat metroliikenteessä ajamattomia lähtöjä.

Vastuullinen omistaminen on yhteistyötä

Vuoden 2022 aikana viranomaistahojen kanssa on toimittu vakiintuneiden
yhteistyökäytäntöjen mukaisesti. Länsimetro Oy toimii rakennetun ympäristön kehittämisessä
aktiivisesti yhteistyössä kaavoitus- ja lupaviranomaisten kanssa. Erilaisia lausuntoja
rakennuslupia ja asemakaavaehdotuksia koskien toimitetaan viranomaisten ja
asemaympäristöissä käynnissä olevien kehityshankkeiden ja niiden eri toimijoiden pyynnöstä.
Lupiin ja lausuntoihin liittävät pyynnöt ja yhteistyö metron lähellä olevien kehityshankkeiden
kanssa on ollut vuoden 2022 aikana aktiivista erityisesti Keilaniemen ja Tapiolan asemien
välittömään läheisyyteen valmisteltujen hankkeiden osalta. Myös Matinkylä-Kivenlahti
osuudella on ollut aktiivista lupa- ja lausuntotoimintaa erityisesti Finnoon aseman
läheisyydessä.

Vuoden 2022 aikana Länsimetron riskienhallintasuunnitelmaan kirjattiin uusina riskejä
pääasiassa Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti osuuden valmistumisen myötä jäljelle jääneet
jäännösriskit. Riskienhallintakokonaisuuden tasolla vuoden 2021 loppuun nähden
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käsiteltävien riskien kokonaismäärä kasvoi vuoden 2022 kuluessa, mutta riskitasossa ei
kuitenkaan riskien määrään suhteutettuna tapahtunut merkittäviä muutoksia. Yleisesti
riskivaikutusten painopiste on pääosin turvallisuusriskeissä ja yleisesti turvallisuusasioissa.

Vuoden kuluessa järjestettiin riskienhallintapalavereja, joissa riskienhallinnan päivitettiin
riskien tietoja. Lisäksi vuoden aikana tehtiin päivityksiä Länsimetro Oy:n riskienhallinnan
toimintamalliin ja -ohjeisiin ottaen huomioon Länsimetro Matinkylä-Kivenlahti osuuden
valmistuminen.

Kesällä 2019 käyttöönotettua tiedonhallintajärjestelmää kehitystyötä jatkettiin aiemmin
käynnistettyjen kehitystöiden osalta ja ne valmistuivat vuoden 2022 aikana. Kehitystyöt on
käynnistetty saatujen käyttäjäpalautteiden ja havaittujen kehitystarpeiden perusteella.

Kesäkuussa 2020 käyttöönotettu huoltokirja on aktiivisessa käytössä ja seurannassa. Uuden
sähköisen huoltokirjajärjestelmän käyttöönotosta ja sen käytöstä on kerätty
käyttäjäpalautetta, jotta toimintoja ja huoltosuunnitelmia voidaan kehittää metron ylläpitoa
parhaiten palvelevaksi.

Ympäristöseurantoja ja raportointia jatkettiin viranomaisten edellyttämässä laajuudessa.
Pohjaveden imeytystoimia jatketaan Lauttasaaressa, Urheilupuistossa ja Kaitaalla.

Koronavirusepidemian seurauksena tippuneet metron matkustajamäärät eivät ole palautuneet
epidemiaa edeltävälle tasolle. Ylläpidon toiminnallinen tilanne on ollut vakaa eikä korona ole
aiheuttanut toiminnallisia häiriöitä vuonna 2022.

Länsimetron asemien ja palveluiden kehittäminen jatkuu

Liikenteen aloituksen jälkeen Länsimetro Oy on aktiivisesti toteuttanut omaisuutensa
kehittämis- ja parannushankkeita. Metron operoinnin aikana toteutettuja suurempia
käyttövaiheen investointeja ovat Koivusaaren metroaseman lattian uusiminen, Urheilupuiston
metroaseman poistumisportaan muuttaminen sisäänkäynniksi, Matinkylän metroaseman
huoltotunneliin toteutetut väestönsuojapaikat Espoon kaupungille ja Matinkylän
metroaseman lippuhalliin rakennettu lasiseinä rajoittamaan metrotunnelista tulevaa
ilmavirtaa bussiterminaali- ja kauppakeskustasolle.

Muita toteutettuja käyttövaiheen investointeja on esimerkiksi sähköinen
huoltokirjajärjestelmä ja tiedonhallintajärjestelmä, viranomaisverkon kehittäminen,
huoltotasojen rakentaminen, Urheilupuiston pyöräpaikkojen rakentaminen, teknillisen verkon
kytkimien uusiminen, varavoimakoneiden jäähdytysputkien huuhtelujärjestelmän
rakentaminen, kuilujen sääsäleikköjen ohjaustavan muutokset, kuilujen sääsäleikköjen
huoltotasojen asentamiset, kosteusantureiden lisäukset, kuilujen yläpäiden sähkölämmitykset
sekä tunnelin ja asemien energiamittareiden etäluennan tarkkuuden parantaminen.
Käyttövaiheen investointeja on tehty yhteensä 0,9 miljoonan arvosta.

Länsimetron Ruoholahti-Matinkylä osuudelle kahden edellisen vuoden aikana tehdyistä
käytettävyyttä parantavista investointihankkeista merkittävimmät ovat Matinkylän läntinen
sisäänkäynti ja Urheilupuiston itäinen sisäänkäynti. Matinkylän läntisen sisäänkäynnin ja
Urheilupuiston itäisen sisäänkäynnin takuutarkastukset pidettiin vuonna 2022 ja havaitut
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yksittäiset puutehavainnot on korjattu. Matinkylän läntisen sisäänkäynnin viimeisten
takuutarkastushavaintojen korjaustoimenpiteet valmistuvat vuoden 2023 alussa.

Vuonna 2023 jatketaan vuonna 2022 käynnistynyttä sääsäleikköjen huoltotasojen
lisäysinvestointia. Vuodelle 2023 suunnitellaan käynnistettäväksi seuraavia merkittäviä
käyttövaiheen investointeja: viranomaisverkon päivitysinvestointi (Virve 2.0), WLAN-
tukiasemien päivitysinvestointi ja Tapiolan kääntöraiteen toiminnallisen muutoksen
investointi.

Vuodelle 2022 valmisteltiin myös merkittävää parannusinvestointia palorullaovien
käytettävyyteen ja huollettavuuteen. Investoinnin hankesuunnitelma ja tarvittavat
suunnitelmat valmistuivat vuoden 2022 aikana. Investoinnin toteutuspäätöstä ei ole tehty,
koska palorullaovien toiminnallisuuden kehittämistarpeita päätettiin selvittää vielä laajemmin
ennen päätöstä jatkotoimenpiteistä. Palorullaoviselvitystyö käynnistyi 2022 aikana omana
projektinaan ja selvitystyön valmistumisen aikataulutavoitteena on alkuvuosi 2023 ja sen
jälkeen tehdään päätökset toteutuksesta.

Länsimetron mainosoperaattorina toimiva JCDecaux on asentanut Matinkylän metroasemalle
projektorin videomainontaa varten. Tarkoituksena on asentaa projektoreita tulevaisuudessa
myös muille vilkkaille asemille.

Metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisääminen

Metron matkustajamäärät kasvoivat voimakkaasti ennen koronapandemiaa. Vuodesta 2010
vuoteen 2019 metron käyttäjien kokonaismäärä on kasvanut noin 62 prosenttia.
Matkustajamäärät kasvoivat koko metrolinjalla erityisen paljon, kun länsimetron liikenne
käynnistyi vuonna 2017.

HSL:n liikenne-ennusteiden mukaan pääkaupunkiseudun maankäytön kehittyessä tulee
metron matkustajamäärä ylittämään sen nykyisen kapasiteetin tämän vuosikymmenen
aikana. Koronapandemia asetti haasteita tulevan kapasiteettitarpeen arvioinnille, mutta
matkustajamäärien odotetaan kasvavan edelleen, kun metroliikenne Kivenlahteen alkoi. Myös
metron itähaaran matkustajamäärät kasvavat Helsingin maankäytön tiivistyessä metron
vaikutusalueella.

Metron kapasiteetin ja luotettavuuden kehittämisestä valmistui joulukuussa 2020
yleissuunnitelma. Metron kapasiteetin ja luotettavuuden kehittämisen hankekokonaisuus on
toteutusvaiheessa. Yleissuunnitelmassa esitellyt toimenpiteet ovat jakautuneet useisiin
hankkeisiin. Suunnitelmissa esitellään keinoja, joilla matkustajakapasiteettia on mahdollista
lisätä. Nyt suunniteltujen kapasiteetin kehittämistoimien odotetaan riittävän 2060-luvulle
saakka.

Toimenpiteitä kapasiteetin ja luotettavuuden parantamiseksi ovat
junakulunvalvontajärjestelmän uusiminen, raidevirtapiirien uusiminen,
liikenteenohjausjärjestelmän kehittäminen, metrojunakaluston uusiminen ja lisääminen sekä
muita kapasiteettia lisääviä toimenpiteitä, kuten kehittämällä opastusta asemilla ja junissa.

Vuonna 2022 valmistui kapasiteettihankkeen hankesuunnitelma junakulunvalvonnan
toteutuksesta. Hanke toteutetaan Helsingin ja Espoon yhteishankkeena niin, että
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hankesuunnitelman arvonlisäveroton kokonaishinta molempien kaupunkien osalta on
yhteensä 115,3 milj. euroa elokuun 2022 hintatasossa.

Hanke on suunnitteluvaiheessa ja hankesuunnitelma hyväksyttiin Helsingin puolella
päätöksenteossa syksyn 2022 aikana. Hankesuunnitelma eteni Espoon kaupungin
päätöksenteossa vuoden 2023 alussa, jossa Espoon kaupungin hallitus päätti esittää
valtuustolle, että metron kapasiteetin ja luotettavuuden hankesuunnitelman
junakulunvalvonnan toteutuksen (METKA) hankesuunnitelma hyväksytään Espoon osalta
niin, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta sisältäen hankkeen toteutuksen, hankkeen
aikaiset erillishankinnat sekä hankinnan aikaiset lisä- ja muutostyöt on enintään 37,0 milj.
euroa elokuun 2022 hintatasossa, sidottuna elinkustannusindeksiin. Espoon
kaupunginhallitus päätti lisäksi esittää valtuustolle, että hankkeen toteutusvastuu siirretään
Länsimetro Oy:lle ja investointi rahoitetaan Länsimetro Oy:n kautta. Valtuusto hyväksyi
esityksen 31.1.2023. Hankeen investointi on sovitettu kaupungin hyväksyttyyn
investointiohjelmaan Länsimetron investointeihin.

Hankkeessa uudistetaan metron junien kulunvalvontajärjestelmä liikennöinnin
luotettavuuden turvaavalla ja tulevaisuuden kapasiteettitarpeet tyydyttävällä,
kokonaistaloudellisesti kustannustehokkaalla, korkeamman automaatiotason tarjoavalla
järjestelmällä. Tällä varmistetaan sekä metrojärjestelmän toimintavarmuus että kyky vastata
mahdolliseen nopeasti kasvavaan kysyntään. Uudistus mahdollistaa metron vuorovälien
lyhentämisen ja 25 % kapasiteetin noston.

Hanke koostuu junien kulunvalvontajärjestelmän hankinnasta, sen toimintaan tarvittavan
radioverkon toteutuksesta, ja nykyisen liikenteenohjausjärjestelmän kehittämisestä niin, että
siihen voidaan liittää uusi kulunvalvontajärjestelmä. Uusi kulunvalvontajärjestelmä tulee
mahdollistamaan junien puoliautomaattisen toiminnan kuljettajan valvonnan alaisena.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL), Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
(HSL), Länsimetro Oy ja Espoon kaupunki ovat sopineet yhteistyöstä metron kapasiteetin ja
luotettavuuden parantamiseksi.
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LÄNSIMETRO-KONSERNI

Länsimetro Oy:llä on viisi tytäryhtiötä sekä yksi osakkuusyhtiö. Tytäryhtiöt ovat Koy
Matinkylän bussiterminaali, Koy Matinkylän liityntäpysäköinti, Koy Espoonlahden
bussiterminaali, Koy Espoonlahden metroasema ja Koy Kivenlahden liityntäpysäköinti.
Näiden lisäksi Länsimetro Oy omistaa osuuden Tapiolan keskuspysäköinti Oy:stä. Tytär- ja
osakkuusyhtiöiden toiminta liittyy metroliikennettä tukevaan liityntäliikenteeseen.

Länsimetro Oy hankki Koy Espoonlahden bussiterminaalin ja Koy Espoonlahden
metroaseman koko osakekannan joulukuussa 2022. Koy Espoonlahden bussiterminaalin
tarkoituksena on tarjota joukkoliikenteen toimintaan liittyviä palveluja Espoon kaupungin
bussiliikennettä hoitaville liikennöitsijöille ja yleisölle, joka käyttää tiloja Espoon
joukkoliikenteessä tapahtuvaan matkustamiseen.

Koy Espoonlahden metroaseman tarkoituksena on tarjota joukkoliikenteen toimintaan
liittyviä palveluja metroliikennettä hoitaville liikennöitsijöille ja yleisölle, joka käyttää tiloja
metroliikenteessä tapahtuvaan matkustamiseen. Koy Espoonlahden metroasema on tarkoitus
sulauttaa Länsimetro Oy:ön vuoden 2023 aikana.

Espoonlahden yhtiöillä ei ollut liiketoimintaa vuonna 2022.

Länsimetro Oy:n V-sarjan osakkeet hallitsevat Sammalvuoreen rakennettua metrovarikkoa.
Metrovarikko palvelee metron liikennöintiä ja on vuokrattu kokonaisuudessaan Helsingin
Kaupunkiliikenne Oy:n käyttöön. Yhtiön toiminta on tarkoitus siirtää omaan yhtiöönsä
vuoden 2023 aikana.

Kiinteistö Oy Matinkylän Liityntäpysäköinti

Yhtiön tehtävänä on ollut vastata Matinkylän liityntäpysäköintipaikkojen rakentamisesta ja
nyt liityntäpysäköintipaikkojen ylläpidosta. Matinkylän liityntäpysäköinti rakennettiin osana
Matinkylän metrokeskushanketta, joka toteutettiin yhdessä Citycon Oyj:n ja NCC Property
Development Oy:n kanssa.

Matinkylän liityntäpysäköintilaitos otettiin käyttöön 18.11.2017 metron matkustajaliikenteen
aloituksen yhteydessä. Metron liityntäliikennettä palvelee 353 autopaikkaa kauppakeskus Iso
Omenan P3-tasolla. Näistä 10 on sähköautojen latauspaikkoja ja 10 liikuntaesteisten
pysäköintipaikkoja. Pysäköintilaitoksen operointi on annettu Aimo Parkin hoidettavaksi.

Tilikauden aikana pysäköintilaitoksen toiminta oli suunnitelman mukaista.
Pysäköintilaitoksen toiminta on käyttöönoton jälkeen ollut vakaata ja pysäköintipaikkojen
käyttöaste nousujohteinen lukuun ottamatta vuosia 2020 ja 2021, jolloin pysäköintipaikkojen
käyttöaste laski noin 10 prosenttiin. Pysäköintipaikkojen käyttöaste on toiminnan aikana
normaalisti ollut noin 50%.

Yhtiölle myönnettiin vuonna 2020 asemakaavasta poikkeamislupa, jolla mahdollistettiin
ylimääräisen liityntäpysäköintikapasiteetin vuokraaminen muuhun käyttöön. Tarkoituksena
on saada lisätuottoja yhtiölle, kuitenkin turvaten pysäköintipaikkojen riittävyys
liityntäpysäköintiin. Kaupallisten pysäköintipaikkojen markkinointi on aloitettu vuonna 2021
ja kuluvan vuoden aikana sopimuksia pitkäaikaispysäköinnistä tehtiin jo mukavasti.
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Pysäköintilaitoksen toiminta rahoitetaan pysäköinnistä saatavilla maksuilla sekä emoyhtiön
suorittamilla hoito- ja rahoitusvastikkeilla. Tilikauden tulos oli -169 845 euroa. Tilikauden
tappio on aiempien vuosien rahoitusvastikkeen tasausta.

Kiinteistö Oy Matinkylän Bussiterminaali

Yhtiön tehtävänä on ollut vastata Matinkylän bussiterminaalin rakentamisesta ja nyt
bussiterminaalin ylläpidosta.

Matinkylän bussiterminaali toteutettiin osana Matinkylän metrokeskushanketta, joka
toteutettiin yhdessä Citycon Oyj:n ja NCC Property Development Oy:n kanssa.

Matinkylän Bussiterminaali otettiin käyttöön 4.1.2018, jolloin HSL aloitti liityntäliikenteen
Matinkylän metroasemalle.

Terminaalissa on 10 lähtölaituria, kolme saapuvan liikenteen laituria, pysäköintialue linja-
autoille sekä sosiaalitilat kuljettajille. Terminaaliin ajaa toistakymmentä bussilinjaa ja sinne
ajetaan lähes tuhat vuoroa päivittäin. Matkustajamäärä vuosittain on noin viisi miljoonaa
nousijaa ja poistujaa. Vuonna 2023 avattavan KOy Espoonlahden Bussiterminaalin
liikennöinnin aloittaminen vaikuttaa Matinkylän Bussiterminaalin ajettaviin vuoroihin
laskevasti. Vähentyneiden vuorojen vuoksi alkuvuodesta 2023 neljä laituria poistetaan
väliaikaisesti käytöstä.

Tilikauden aikana bussiterminaali toimi suunnitelman mukaisesti. Tilikauden tulos oli
- 213 733 euroa. Tilikauden tappio on aiempien vuosien rahoitusvastikkeen tasausta. Yhtiön
toiminta rahoitetaan emoyhtiön suorittamilla hoito- ja rahoitusvastikkeilla.

Kiinteistö Oy Kivenlahden liityntäpysäköinti Oy

Yhtiön tehtävänä on rakentaa pysäköintilaitos Espoon Kivenlahteen ja myöhemmin ylläpitää
ja hallinnoida yhtiön toimintaa. Pysäköintilaitos rakentuu Kivenlahden metrokeskuksen
länsipuolelle ja rakentaminen aloitettiin vuoden 2021 lopussa.

Laitoksen suunniteltu käyttöönotto on kevään 2023 aikana. Pysäköintipaikkoja laitoksessa
tulee olemaan noin 650 kpl, joista osa sähköautojen latauspaikkoja. Pysäköintilaitoksen ja
latauspaikkojen energiantarpeeseen pyritään vastaamaan pysäköintilaitoksen katolle
asennettavalla aurinkosähkövoimalalla. Aurinkosähkövoimala investointiin on haettu
energiatukea Business Finlandilta.

Pysäköintilaitos palvelee Kivenlahden metroaseman liityntäpysäköintiä sekä ympäröivien
asukkaiden ja palveluiden pysäköintitarpeita.

Yhtiön varsinainen toiminta ei ole vielä alkanut. Tilikauden tulos oli -2 732 euroa.

Liityntäpysäköinti

Länsimetro hallitsee yhteensä 1 190 henkilöautojen liityntäpysäköintipaikkaa seitsemän
metroaseman yhteydessä. Liityntäpysäköinti muilla asemilla on Espoon ja Helsingin
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kaupunkien järjestämää. Liityntäpysäköinnillä on tarkoitus palvella paitsi olemassa olevaa
liikennettä, myös varautua kulkutapojen muutoksiin pitkällä aikavälillä.

Länsimetron hallitsemien autojen liityntäpysäköintilaitosten käyttöaste nousi tasaisesti
metroliikenteen aloituksesta vuonna 2017 ja oli vuonna 2019 hieman yli 40%. Arkipäivien
käyttöaste lomakausien ulkopuolella on selvästi koko viikon vuosikeskiarvoa korkeampaa.
Pysäköintejä on tavanomaisena vuonna noin 120 000, joka vastaa noin puolta prosenttia
metron matkustajamäärästä.

Vuonna 2020 liityntäpysäköinnin määrä romahti koronakriisin vuoksi, ja loppuvuoden ajan
käyttöaste on ollut keskimäärin vain noin 10%. Vuoden 2021 aikana maksimitäyttöaste
vaihteli 15% ja 30%:n välillä, vuonna 2022 päästiin ajoittain 50% täyttöasteeseen.

Pysäköintituotot ovat normaalitilanteessa hieman alle 250 000 euroa ja liityntäpysäköinnin
laskennalliset kulut poistoineen on noin 3,2 miljoonaa. Vuoden 2022 pysäköintitulot ovat
133 318 euroa, eli tuotot ovat edelleen selvästi alle keskiarvon.

Lisäksi Länsimetro Oy hallinnoi noin 1 400 polkupyörien pysäköintipaikkaa Länsimetron
ensimmäisen vaiheen alueella ja 1 300 pysäköintipaikkaa toisen vaiheen alueella. Lisäksi
Espoon kaupunki on toteuttanut polkupyöräpysäköintiä asemien lähistöllä. Länsimetro Oy
jatkaa polkupyörien liityntäpysäköintipaikkojen rakentamista ympäröivän kaupunkirakenteen
rakentamisen edistyessä.

MATINKYLÄ-KIVENLAHTI

Matinkylä-Kivenlahti -hanke perustuu Espoon kaupunginvaltuuston 19.3.2018 hyväksymään
päivitettyyn hankesuunnitelmaan, joka määrittelee hankkeen sisällön, budjetin ja aikataulun.
Länsimetro Oy vastaa Espoon kaupungin laatiman hankesuunnitelman toteutuksesta.
Länsimetro-hanke vastasi siitä, että rataosuus, asemat ja varikko rakennettiin aikataulussa ja
hankesuunnitelman sekä kustannusarvion mukaisesti. Jokaisella asemalla, ratalinjalla ja
Sammalvuoren varikolla oli oma projektinjohtourakoitsijansa. Projektia varten oli perustettu
kaikki osapuolet hankkeeseen sitouttava integroitu projektiorganisaatio, joka työskenteli
syksyyn 2022 saakka Espoon Matinkylässä niin kutsutulla big room – mallin mukaisesti.

Hankkeen etenemisen tilanne

Vuosi 2022 oli tärkeä koko hankkeen onnistumisen kannalta ja pääosa vuoden tehtävistä
keskittyi jäljellä olleisiin käyttöönottotesteihin ja viranomaisprosesseihin. Tilaajavetoinen
koko hankelaajuuden kattava käyttöönoton B-vaihe saatiin valmiiksi vuodelle 2022 jääneiden
Finnoon, Kivenlahden ja Espoonlahden palvelualueiden osalta. Koeajot jatkuivat
tammikuussa 2022 Sammalvuoren varikolle saakka. Koeajojaksoja ja asetinlaitetestejä
suoritettiin useita aina matkustajaliikenteen aloitukseen saakka 3.12.2022.

Pelastusviranomaisten tarkastuksen ja lausunnot valmistuivat. Rakennusvalvonnan
loppukatselmukset järjestettiin toukokuun alussa ja projektinjohtourakoiden
vastaanottotarkastukset sekä taloudelliset loppuselvitykset suoritettiin viranomaisvaiheen
jälkeen. Kaikki taloudelliset loppuselvitykset saatiin päätettyä sovinnollisesti eikä hankkeesta
jäänyt taloudellisiin loppuselvityksiin liittyviä avoimia erimielisyyksiä.
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Matinkylän tarkastusraiteella olevan huoltomontun täyttäminen oli hankkeen viimeinen
rakennustyö ja se tehtiin kesän 2022 aikana. Huoltomonttu kävi tarpeettomaksi, kun junat
huolletaan ja tarkastetaan jatkossa Sammalvuoren varikolla. Monttu oli täytettävä, jotta sen
yli voidaan ajaa täydellä liikennöintinopeudella.

Matinkylä-Kivenlahti -hankkeen merkittävimmät riskit päättyneeltä tilikaudelta liittyivät
käyttöönottovaiheiden yhteensovittamiseen ja liittyvien hankkeiden aikatauluun ja
onnistumiseen. Yhteensovitusongelmat metroasemien sovittamisessa ympäröivään
kaupunkirakenteeseen ja asemien liittyviin hankkeisiin etenkin Espoonlahdessa olisivat
voineet vaikuttaa merkittävästi koko hankkeen aikatauluun ja kustannuksiin, mutta ongelmat
saatiin ratkaistua ajoissa.  Metron molemmat Espoonlahden aseman sisäänkäynnit sijaitsevat
uudessa Lippulaivan kauppakeskuksessa.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy jatkoi Sammalvuoren varikon varustelutöitä sekä
perehdytyksiä ylläpitovaihetta varten. Täydentäviä rakennustöitä tehtiin
projektinjohtokonsultin toimesta vielä vuoden 2022 aikana.

Myös sivu-urakoiden viimeiset työt ja päällysrakenneurakan jäljellä olleet tehtävät
valmistuivat. Vastaanottotarkastukset ja taloudelliset loppuselvitykset suoritettiin sivu-
urakoiden ja päällysrakenneurakan osalta. Asetinlaiteurakan työt valmistuivat aikataulun
mukaisesti.

Käyttöönottovaiheen ja projektin muiden viimeisten vaiheiden valmistumista seurattiin
edelleen tilannejohtamisen mallilla. Projektin dokumentaatio valmistui kuluneen vuoden
aikana.

Länsimetron vuorovaikutus kaupunkisuunnittelun ja liittyvien hankkeiden kanssa jatkui.
Kivenlahden liityntäpysäköintihankkeen rakennusurakka eteni hyvin vuoden 2022 aikana.
Pyöräpaikkojen toteutuksesta on käyty keskusteluja Espoon kaupungin kanssa.

Rakentamisen työturvallisuus

Rakentamisen työturvallisuuden tavoitteeksi hankkeessa oli vuoden 2022 osalta asetettu
varsin tiukka tavoite; enintään 12 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Työturvallisuuden
toteuma vuonna 2022 oli 11,71 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Vuositavoite
saavutettiin hyvin, Länsimetron työmailla ei sattunut yhtään työtapaturmaan vuoden 2022
aikana. Koko hankkeen ajalle asetettu tavoite on 15 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden.

Matinkylä-Kivenlahti -hankkeessa käytössä olevat ja valtakunnalliset luvut eivät ole suoraan
vertailukelpoisia. Matinkylä-Kivenlahti hankkeessa työturvallisuuden tapaturmataajuuteen
lasketaan mukaan kaikki sairaspoissaoloon johtaneet tapaturmat. Tämä on merkittävästi
tiukempi tapa kuin rakennusalalla Suomessa yleensä, jossa huomioidaan kolmen tai
useamman päivän sairaspoissaoloon johtaneet tapaturmat. Rakennusalan valtakunnallinen
keskiarvo on 60 kpl/miljoonaa työtuntia kohden ja infrarakentamisen valtakunnallinen
keskiarvo on 30 kpl/miljoonaa työtuntia kohden.

Työturvallisuuteen panostettiin hankkeessa merkittävästi. Rakentamisen volyymi laski
edelleen vuoden 2022 aikana, kun jäljellä olevat tehtävät keskittyivät käyttöönottoon ja
muutamiin keskeneräisiin viimeistelytöihin sekä Matinkylän huoltomontun täyttämiseen.
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Metrotyömaalla työskentelevien henkilöiden määrä laski edelleen kuluneena vuonna
huomattavasti vuoteen 2021 verrattuna. Myös tapaturmien määrä väheni henkilömäärän
laskun ja työtehtävien painopisteen muutoksen seurauksena.

Aikataulu ja kustannukset

Matinkylä-Kivenlahti hanke eteni kokonaisuutena hankesuunnitelman aikataulun mukaisesti.
Asemien rakennusurakoiden toteutuksissa oli viiveitä. Tästä huolimatta hanke valmistui
aikataulussa, kaikki urakat oli vastaanotettu toukokuussa, viranomaistarkastuksen suoritettiin
ajallaan hyväksytysti ja matkustajaliikenne alkoi 3.12.2022.

Hankkeen aikatauluhallinnan onnistumisen kannalta merkittävää oli käyttöönottovaiheiden
aikatauluyhteensovitus, johon kiinnitettiin etenkin kevään 2022 ajan tilaajan toimesta
erityistä huomiota. Hankkeen valmistumisen kannalta merkittävin aikatauluriski oli
Espoonlahden aseman käyttöönottovaiheen ja sitä kautta valmistumisen viivästyminen.
Nämäkin haasteet onnistuttiin välttämään ja hanke valmistui aikataulussa.

Hanke etenee kokonaisuutena kustannusarvion mukaisesti. Hankelaajuuden mukaiset jäljellä
olevat työt liittyvät pääosin liityntäpysäköintihankkeisiin. Hankkeen kustannusarvio ilman
rahoituskustannuksia on 1 159 miljoonaa euroa hintatasossa 2017/11. Merkittäviä
kustannusriskejä ei ole tunnistettu eikä hankesuunnitelman mukaisen tavoitteen
toteutuminen kustannustenkaan osalta ole vaarassa.

Rahoitus

Matinkylä-Kivenlahti osuus rahoitetaan lainoilla ja valtionavustuksilla. Rahoittajina toimivat
Euroopan investointipankki (EIB), Pohjoismainen investointipankki (NIB) ja Kuntarahoitus.

EIB on sitoutunut myöntämään rahoitusta 515 miljoonaan euroon saakka. NIB on sitoutunut
myöntämään rahoitusta 150 miljoonaan euroon saakka. Kuntarahoituksen rahoitusosuutta ei
ole rajoitettu. Valtio on sitoutunut osallistumaan hankkeen kustannuksiin 30% osuudella.
Valtion osuudelleen asettama katto on 240 miljoonaa ja se on sidottu Tilastokeskuksen
julkaisemaan maanrakennuskustannusindeksin marraskuun 2013 arvoon.

Vuoden 2022 aikana hankkeen toteutukseen hankittiin uutta lainarahoitusta 65 miljoonaa
euroa. Kivenlahti-Matinkylä - hankkeen kokonaisrahoitus on vuoden loppuun mennessä
780 miljoonaa euroa lainarahoitusta ja 242,5 miljoonaa euroa valtionavustusta.

Hankkeen rahoituskustannukset koko hankkeen rakentamisen ajalta ovat noin 28,3 miljoonaa
euroa. Matkustajaliikenteen aloituksesta lähtien hankkeen rahoituskustannukset kirjataan
tilikauden kuluiksi.

Länsimetro Oy:n suojausstrategian mukaisesti pääosa molempien hankkeiden rahoituksesta on
suojattu korkoriskin varalta kiinteäkorkoisin lainoin tai koronvaihtosopimuksin. Strategian
tavoitteena  on  suojata  yhtiötä  korkojen  nousulta  koko  rakentamisaikaisen  rahoituksen  30-
vuoden elinkaaren ajan.
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Muutokset hankkeen laajuuteen

Länsimetron toisen vaiheen hankesuunnitelman päivityksen yhteydessä maaliskuussa 2018
päätettiin toteuttaa Espoonlahden bussiterminaali maanalaisena (+21 miljoona euroa),
Soukan metroaseman aikataulumuutokset (+1,5 miljoonaa euroa), asemien suojaverkotus
(+3,9 miljoonaa euroa) sekä Kivenlahden kääntöraiteen pidentäminen (+6 miljoonaa euroa).
Nämä muutokset on huomioitu hankkeen kustannusarviossa 1 159 miljoonaa euroa.

Edellä mainittujen lisäksi kaupunginvaltuuston toiveen mukaisesti asemien
vetovoimaisuuteen mm. taidehankkein. Nämä lisäsivät hankkeen kustannuksia arviolta 1,6
miljoonalla eurolla.

Vuoden 2020 helmikuussa Espoon kaupunginhallitus päätti, että Kivenlahden
liityntäpysäköintipaikkojen määrää vähennetään 700 autopaikkaan. Vastaavasti rahoitusta
kohdistetaan polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämiseen koko Länsimetron alueella.
Ruoholahti-Matinkylä -osuuden metroasemien autojen liityntäpysäköintilaitosten kysyntä on
ollut alle puolet paikkojen tarjonnasta. Vastaavasti polkupyörien liityntäpysäköintipaikkojen
kysyntä on paikoin ylittänyt niiden tarjonnan.

Kaupunginhallitus edellytti myös, että Soukkaan ja Kaitaalle toteutetaan omat
liityntäpysäköintilaitokset tai -alueet. Muutoksen arvioidaan kasvattavan hankkeen
kustannuksia noin 2,2 miljoonalla eurolla suhteessa aiemmin suunniteltuun ratkaisuun, jossa
pysäköinti olisi keskitetty suurempiin laitoksiin. Suuremmilla pysäköintilaitoksilla pyrittiin
liityntäpysäköintipaikkojen saatavuuden parempaan luotettavuuteen, pysäköintipaikkojen
edullisempaan yksikköhintaan sekä pysäköintilaitosten yhteiskäyttöisyyteen esimerkiksi
asiakasliikenteen kanssa.

Lisäksi Finnooseen, Kaitaalle ja Soukkaan päätettiin toteuttaa väliaikaiset pysäköintikentät,
sillä näille alueille ei ympäröivän rakentamisen keskeneräisyyden vuoksi ole mahdollista
toteuttaa lopullisia liityntäpysäköintipaikkoja metron matkustajaliikenteen alkamiseen
mennessä. Väliaikaisten liityntäpysäköintikenttien kustannus oli noin 800 000 euroa.

Sammalvuoren varikkoa tullaan varustelemaan HKL:n toimintaa varten noin 3,4 miljoonalla
eurolla varsinaisen varikon rakentamisen lisäksi. Nämä lisäävät Länsimetron toisen vaiheen
toteutuskustannuksia, mutta HKL korvaa nämä investoinnit varikon käytön aikana. Muita
metrojärjestelmän käyttöön ja ylläpitoon liittyviä parannuksia on tehty tai suunniteltu
tehtäväksi lähes 1,6 miljoonalla eurolla.

Vuodesta 2021 on valmisteltu hanketta, jolla parannetaan palorullaovien käytettävyyttä ja
huollettavuutta. Tämän hankkeenkustannusarvio on noin 2,8 miljoonaa euroa. Lisäksi
asemien käytönaikaisiin muutoksiin varaudutaan 5 miljoonalla eurolla.

Päivitetyn hankesuunnitelman yhteydessä päätettyjen muutosten lisäksi suojaverkotuksia on
toteutettu noin miljoonalla eurolla. Suojaverkotuksilla varaudutaan louhintoihin metrolinjan
läheisyydessä ja tehdyt lisäykset liittyvät muun muassa maanpäällisen rakentamisen
aikataulun muutoksiin sekä kaavoitusmuutoksiin.



15

Lisäksi rakennusvalvonnan ja kaupunkikuvatoimikunnan vaatimuksista hankkeen
toteutukseen on tehty muutoksia, jotka lisäsivät hankkeen kustannuksia arviolta 900 000
eurolla.

Kaiken kaikkiaan hankesuunnitelman päivityksen jälkeen hankkeen toteutuslaajuutta on
lisätty reilulla 19 miljoonalla eurolla. Tämä on huomattavasti vähemmän kuin Länsimetron
ensimmäisessä vaiheessa ja on yksi tärkeä onnistuminen hankkeen toteutuksessa.

Tilannejohtamisen malli piti hankkeen aikataulussa

Yhden länsimetron nykyaikaisen aseman rakentaminen vastaa tiloiltaan keskisuuren
kauppakeskuksen rakentamista maan alle.  Hankkeessa oli mukana erilaisia toimijoita, joiden
kaikkien tuli pysyä samassa aikataulussa. Kokonaisuus koostui mm. tilaajaorganisaatiosta,
suunnittelijoista, laitetoimittajista, urakoitsijoista, sivu-urakoitsijoista ja viranomaisista.
Projektinhallinnan välineeksi Länsimetron kakkosvaiheelle luotiin tilannejohtamisen malli.

Tilannejohtamisen keskus on tilannehuone, joka tuottaa reaaliaikaista tietoa rakentamisen eri
osa-alueista. Tilannehuoneessa seurattiin hankkeen aikataulua, kustannuksia, riskejä,
laatuasioita, yhteistyön sujuvuutta ja työturvallisuutta.

Tilannehuoneeseen datan toimittivat urakoitsijat sekä Länsimetron työmaiden valvonta.
Tilannejohtamisen onnistumisen kannalta oli olennaista, ettei hanketta johdettu vain yhdestä
tietolähteestä tulleen tiedon varassa. Useasta eri tietolähteestä koottu integroitu tilannetieto
mahdollisti sen, että hankkeen tilanteesta saatiin ajantasainen kokonaiskuva. Tilannetiedon
laatuun panostettiin paljon. Tilannehuoneessa käsiteltiin ja jalostettiin tietoa, joka oli
ajankohtaista, oikeaa ja usean eri lähteen varmentamaa.

Ilman tilannejohtamisen mallia ison kokonaisuuden seuranta ja aikataulun ja kustannusten
varmistaminen olisi ollut erittäin työlästä. Luotu malli rakennettiin erityisesti Länsimetron
kaltaisen ison hankkeen hallintaan Länsimetron ykkösvaiheen kokemusten perusteella.
Projektin tehtävänä oli varmistaa ja valvoa, että jokainen urakka ja kokonaisuus valmistui
ajallaan.

Viestintä

Länsimetron viestinnän painopiste vuonna 2022 oli Länsimetro-projektin Matinkylä-
Kivenlahti-osuuden rakentamisen loppuun saattamiseen liittyvässä monikanavaisessa eri
kohderyhmän huomioivassa viestinnässä. Asemien ja radan rakennusurakoiden päättyessä
toukokuussa asukaspalautekanavat suljettiin. Myös sosiaalisen median puolella kanavien
nimet päivitettiin metrorakentuu-nimisistä tileistä Länsimetro Oy:n tileiksi. Viimeinen
rakentamisen aikainen lehti ilmestyi kesäkuussa.

Rakentamiseen loppuun saattamiseen kuului mm. metron läntisen pääteaseman Matinkylän
länsipuolella olleen tarkastusraiteen ja junien yösäilön muutostyöt, joista viestittiin kesän
aikana.
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Rakentaminen päättymisestä ja matkustajaliikenteen alkamisesta uudella osuudella
tiedotettiin lokakuussa yhdessä HSL:n, Espoon kaupungin ja Kaupunkiliikenteen kanssa.
Viimeinen rakennusprojektin uutiskirje julkaistiin rakentamisen päättymisen yhteydessä.

Rakennusurakoiden päätyttyä ennen matkustajaliikenteen alkamista uudet metroasemat
olivat kysyttyjä vierailukohteita. Keskeisiä sidosryhmiä ja esimerkiksi asemaympäristöjen
asukkaita kutsuttiin tutustumaan uusiin asemiin kesän ja syksyn aikana.

Matkustajaliikenne Matinkylä-Kivenlahti-osuudella alkoi 3.12.2022. Avajaispäivänä oli
riemukasta kansanjuhlaa aina varhaisen aamun ensimmäiseltä metrolta Kivenlahdesta
pitkälle iltapäivään. Avajaisten pääjuhla oli Espoonlahden metroaseman yhteydessä
sijaitsevassa kauppakeskus Lippulaivassa. Myös muilla uusilla metroasemilla oli avajaispäivän
aikana esityksiä.

Rakentamisen loppuessa Länsimetro Oy:n toiminnan painopiste siirtyi rakentamisesta
omistamiseen. Tämä tarkoitti myös Länsimetron viestintälinjausten tarkastelua. Yhtiön
tarinaa, keskeisiä pääviestejä ja koko viestintäpalettia ryhdyttiin uusimaan loppuvuodesta.
Muutokset linjauksissa tulevat jalkautumaan Länsimetron viestintään vuoden 2023 aikana.

YMPÄRISTÖ

Vuoden 2022 aikana Matinkylä-Kivenlahti-rakennushankkeessa on toteutettu
pohjavesitarkkailua, painumaseurantaa, vuotovesiseurantaa ja imeytystä pohjaveden pinnan
korkeuden ylläpitämiseksi ja Hannusjärven vedenpinnan tason tarkkailua ELY:n 27.4.2022
hyväksymän ympäristötarkkailuohjelman puitteissa. Ympäristötarkkailun painopiste on
siirtynyt kesästä lähtien käytönaikaiseen, kevennettyyn ympäristötarkkailuun ja -toimintaan.

Vuoden 2022 loppupuoliskolla Matinkylä-Kivenlahti käytönaikaisen tarkkailuohjelman
mukaisten seurantatoimien toteutusta ja raportointia edistettiin yhteistyöllä kaupungin ja
Kaupunkiliikenteen valvomon ja kunnossapidon kanssa.

Ruoholahti ja Matinkylä välillä on jatkettu säännöllistä käytönaikaista ympäristötarkkailua
ohjelman mukaisesti.

Energiatehokkuushankkeen esiselvitys käynnistettiin vuoden 2022 syksyllä keskittyen Aalto-
Yliopiston aseman lämpöpumppuselvityksen laadintaan. Länsimetron aseman
energiakatselmus käynnistetään vuoden 2023 aikana, jossa tullaan esittämään toteutettavia
energiansäästötoimia.
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ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

KÄYTTÖ, OMISTAMINEN JA KEHITTÄMINEN

Länsimetro Ruoholahdesta Kivenlahteen on kokonaisuudessaan nyt
matkustajaliikennekäytössä, kun liikenne Kivenlahteen aloitettiin 3.12.2022. Ensimmäisen
vaiheen matkustajaliikenne aloitettiin marraskuussa 2017.

Länsimetro Oy:n tehtävät keskittyvät nyt koko länsimetron osuuden metroinfran
omistamiseen. Omaisuuden hallinnoinnin ja kunnossapidon järjestämisen ja valvonnan
vastuut kasvoivat, kun käytössä oleva osuus piteni ja asemien lukumäärä kasvoi.  Länsimetro
vastaa asemien, radan ja niihin liittyvien teknisten järjestelmien hallinnoinnin ja
kunnossapidon järjestämisestä ja valvonnasta, omaisuuden arvon säilyttämisestä ja
metroympäristön turvallisesta ja viihtyisästä käytettävyydestä sekä sen kehittämisestä.

Länsimetron rakennuttamistehtävät jatkuvat vuoden 2023 aikana. Rakennuttamistehtävät
keskittyvät liittyvien hankkeiden valmisteluun, muiden pienempien investointien läpivientiin
ja Matinkylä-Kivenlahti osuuden takuutehtäviin. Merkittävimmät rakentamistehtävät liittyvät
liityntäpysäköintilaitosten rakentamiseen. Kivenlahden liityntäpysäköintilaitoksen on
tarkoitus valmistua maaliskuun 2023 aikana. Vuoden 2023 aikana Länsimetro tulee
osallistumaan myös metron kapasiteettihankkeen junankulunvalvontajärjestelmän
uusimishankinnan valmisteluun. On mahdollista, että Koivusaaren alueen kehitystyö etenee
kaavavalitusten käsittelystä riippuen syksyllä 2023. Länsimetro tulee osaltaan osallistumaan
alueen suunnitteluun ja kehittämiseen, sillä Koivusaaren asemalle on tarkoitus rakentaa ja
avata toinen sisäänkäynti aluekehityksen yhteydessä.

Vuoden 2023 aikana jatketaan käyttövaiheen investointeja, joissa muun muassa lisätään
sääsäleikköjen huoltotasoja, päivitetään viranomaisverkkoa ja uusitaan WLAN-tukiasemia
Valmistellaan myös palorullaovien huollettavuuden ja käytettävyyden parantamishanketta ja
asetinlaitteen kehityshanketta.  Vuoden 2023 vastikerahoitteisten investointien budjetti on
10,3 miljoonaa euroa.

Vuonna 2022 Länsimetro ja Kaupunkiliikenne kehittivät metrojärjestelmän hoidon ja
ylläpidon yhteistyötä sekä operatiivista toimintaa. Ylläpidon ja hallinnoinnin kustannusten
läpinäkyvyyttä ja laskutusprosesseja saatiin parannettua. Toiminnan kehitystyötä jatketaan
vuonna 2023.

Yhteistyötä lupa- ja lausuntoasioissa viranomaistahojen kanssa jatketaan sovittujen
käytäntöjen mukaisesti. Länsimetro Oy toimii aktiivisesti rakennetun ympäristön
kehittämisessä yhteistyössä kaavoitus- ja lupaviranomaisten kanssa.

Riskienhallintaa on yhtenäistetty yhdistämällä Matinkylä-Kivenlahti vaiheen jäännösriskit
osaksi Länsimetro Oy:n riskienhallinnan seurantaa. Riskienhallintaa jatketaan ja kehitetään
yhteistyössä KLOY:n kanssa tavoitteena tunnistaa omaisuuden hallintaa, käyttö- ja
henkilöturvallisuutta sekä metrojärjestelmän toimivuuden varmistamista koskevat keskeiset
riskit sekä määritellä keskeiset riskienhallintatoimenpiteet. Riskienhallinnasta raportoidaan
Länsimetro Oy:n hallitukselle vuosittain.
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Metrojärjestelmän hallinnoijana ja ylläpitäjänä Kaupunkiliikenne vastaa koko Länsimetro
osuuden käyttö- ja henkilöturvallisuudesta sekä kehittää metrojärjestelmää ja sen
turvallisuutta yhteistyössä Länsimetro Oy:n kanssa.

Ylläpidon vuosikulujen ennuste 2023

Käyttö ja huolto 8 478 246

Kunnossapito 3 771 603

Sähkö, lämpö, vesi ja jätehuolto 6 074 152

Kiinteistöverot 4 356 817

Asiantuntijapalvelut 897 300

Vartiointi, siivous ja ulkoalueiden hoito 6 551 912

Toiminnan vakuutukset 463 758

Valvomot, isännöinti, hallinto ja huoltokirja 3 893 313

Varaosat 215 000

Varaus 1 102 166

YHTEENSÄ 35 804 267

Ylläpidon ennuste laaditaan vuosittain yhdessä KL:n kanssa. Yhtiökokous vahvistaa ylläpidon
ennusteen mahdollisin hallituksen esittämin muutoksin tilikauden budjetiksi kevään aikana.

MATINKYLÄ-KIVENLAHTI

Vaikka Matinkylä-Kivenlahti -vaiheen rakentaminen on päättynyt, on Länsimetrolla edelleen
ja LM2 hankelaajuuden mukaisia rakentamistehtäviä. Espoonlahden bussiterminaali avataan
matkustajaliikenteelle, Kivenlahden liityntäpysäköintilaitos valmistuu maaliskuun 2023
aikana sekä Finnoon ja Kaitaan liityntäpysäköintien järjestämistä valmistellaan.

Kivenlahdessa toinen aseman sisäänkäynti sijaitsee tulevan kauppakeskuksen alueella.
Kauppakeskushankkeen valmistelu on edennyt, mutta alueen maanhankinta-asiat ovat vielä
osin avoinna. On kuitenkin mahdollista, että kauppakeskuksen ja sen myötä Kivenlahden
aseman toisen sisäänkäynnin rakennustyöt alkavat vuoden 2023 aikana. Länsimetro osallistuu
hankkeen suunnitteluun, jotta sisäänkäynti saadaan integroitua osaksi kauppakeskusta.

Matinkylä-Kivenlahti osuuden takuuvaihe on käynnissä ja takuisiin liittyviä tehtäviä jatketaan
vuoden 2023 aikana. Takuutehtävien hoitamiseen on koottu Länsimetron omasta
henkilöstöstä ja rakentamisprojektissa mukana olleista konsulteista muodostuva yhteinen
takuutiimi.
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Matinkylä-Kivenlahti -vaiheen loppukustannusennuste on esitetty alla. Vuonna 2018
hyväksytyn päivitetyn hankesuunnitelman kustannusarvion mukaan hankkeen budjetiksi
asetettiin 1 159 miljoonaa euroa. Hankkeen loppukustannusten ennustetaan olevan
1 042,2 – 1 049,5 miljoonaa euroa. Hankkeen toteutuviin loppukustannuksiin vaikuttavat
ennen kaikkea vielä tehtävien liityntäpysäköintiratkaisujen toteutuspaikka, -tapa ja aikataulu,
jotka riippuvat suurelta osin ympäröivistä rakennushankkeista.

P10 P90

Finnoo 155,9 M 156,3 M

Kaitaa 133,3 M 134,1 M

Soukka 124,5 M 124,8 M

Espoonlahti 135,9 M 136,5 M

Sammalvuori 102,5 M 102,7 M

Kivenlahti 137,6 M 140,7 M

Bussiterminaali 12,5 M 12,5 M

Liityntäpysäköinti 37,9 M 43,7 M

Rakennuskustannukset yhteensä 841,7 M 848,7 M

Rakennuttaminen ja asiantuntijapalvelut 101,3 M 103,2 M

Suunnittelu 98,1 M 98,5 M

Hankesuunnitelma 1 042,2 M 1 049,5 M

Rahoitus 28,3 M 28,3 M

Kokonaiskustannukset 1 070,5 M 1 077,7 M

Valtionavustus - 242,5 M - 242,5 M

Hankkeen rahoitustarve 828,0 M 835,2 M

YMPÄRISTÖ

Ruoholahti-Matinkylä ja Matinkylä-Kivenlahti osuuksilla jatketaan ympäristöseurantoja ja
raportointia viranomaisten edellyttämässä käytönaikaisessa tarkkailun laajuudessa.

Ruoholahti-Matinkylä ja Matinkylä-Kivenlahti osuuksilla jatketaan pohjaveden imeytystoimia
Lauttasaaressa, Tapiolan urheilupuistossa, Kaitaan Riilahdessa ja Espoonlahdessa.
Pohjaveden pinnan tarkkailua tehdään tietyistä pohjavesiputkista ja asemien ja ratatunnelien
pumppaamoiden vuotovesimääriä seurataan säännöllisesti. Lisäksi vuotovesimääriä mitataan
ratatunneleiden mittapadoista säännöllisin väliajoin.

Vuoden 2023 aikana aloitetaan laajempi asemien energiatehokkuustoimien selvitys perustuen
Aalto-Yliopiston aseman lämpöpumppuesiselvitykseen. Lisäksi Länsimetron aseman
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energiakatselmus käynnistetään vuoden 2023 aikana, jossa esitetään kyseisen aseman
energiansäästötoimia. Toimia voidaan tehdä myöhemmin muillakin Länsimetron asemilla.

ARVIO TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA
TULOKSESTA
Länsimetro Oy:n jatkuva toiminta rahoitetaan omistajilta perittävillä vastikkeilla ja
rakennushankkeet omistajien takaamalla ulkoisella rahoituksella. Yhtiön toiminnan
taloudellinen vakaus riippuu luotettavasta vastikerahoitteisen toiminnan suunnittelusta sekä
rakentamistoiminnan rahoituksen ennakoinnista.

Valmistuneen metroinfran osalta Länsimetro Oy jää omaisuuden haltijaksi ja kattaa
hankkeeseen liittyvät kunnossapito- ja lainanhoitokulunsa omistajilta kerättävillä vastikkeilla.
Asemat ja radat on luovutettu Kaupunkiliikenne Oy:n käyttöön, joka toimii metron
operaattorina ja metrojärjestelmän ylläpitäjänä. Metroliikenteen operoinnista
Kaupunkiliikenne Oy saa korvauksen HSL:ltä.

Espoo Helsinki Yhteensä

Hallintovastike 2 041 915 391 852 2 433 767

Hoitovastike 15 128 708 4 024 363 19 153 071

Rahoitusvastike 52 526 808 15 588 733 68 115 541

Yhteensä 69 697 432 20 004 947 89 702 379

Omistajilta perittävillä hallintovastikkeilla katetaan yhtiön hallinnon kulut, jotka muodostuvat
pääosin henkilöstö- ja toimitilakuluista. Vuonna 2022 Länsimetro Oy keräsi hallintovastiketta
2,4 miljoonaa euroa ja hoitovastiketta 19,2 miljoonaa euroa.

Alla alustavat vastikelaskelmat vastikelajeittain. Vastikkeilla rahoitetaan koko Länsimetro-
konsernin toiminta.

2022

Toteuma Budjetti Δ

Hallintovastike 2 433 767 2 433 753

Hallintokulut -2 308 803 -2 833 600

Yli- / alijäämä (+ / -) 124 964 -399 847 + 524 811
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2022

Toteuma Budjetti Δ

Hoitovastike 19 153 071 19 153 049

Toiminnan tuotot 932 787 980 210

Hoitokulut -20 207 772 -23 437 711

Yli- / alijäämä (+ / -) -121 914 -3 304 452 + 3 182 538

2022

Toteuma Budjetti Δ

Rahoitusvastike 68 115 541 68 115 522

Rahoituskulut -15 930 652 -15 814 469

Lyhennykset -47 544 816 -48 981 749

Käyttövaiheen investoinnit -774 536 -3 978 000

Yli- / alijäämä (+ / -) 3 865 536 -658 695 + 4 524 232

Vuoden 2022 vastikerahoitteinen toiminta toteutui budjetoitua paremmin. Etenkin hoitokulut
ja investointimenot olivat budjetoitua pienemmät. Erotus toiminnan tuotoissa johtuu pääosin
Sammalvuoren varikon käyttöönoton viivästymisestä suunnitellusta.

Vuoden 2022 hallinto-, ylläpito- ja rahoitusvastikebudjetit olivat alijäämäisiä johtuen vuonna
2021 syntyneistä vastikerahoitusylijäämistä.

Yhtiö rahoittaa investoinnit pääosin kaupunkien takaamilla lainoilla. Vaihetta 1 Ruoholahti-
Matinkylä varten lainoja on vuoden 2022 lopussa nostettu kaikkiaan 1 035 miljoonaa euroa.
Lainojen lyhennykset alkoivat vaiheittain vuodesta 2016.

Vaihetta 2 Matinkylä-Kivenlahti varten on vuoden 2022 lopussa nostettu rahoituslaitoksilta
780 miljoonaa euroa. Lainojen lyhennykset alkoivat vaiheittain vuonna 2021.

Valtionavustus liittyen metron molempiin vaiheisiin on kokonaisuudessaan maksettu.

Länsimetro Oy:n tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Yhtiö ei jaa
osinkoa eikä varoja muissakaan osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentin tarkoittamissa
muodoissa.



TOIMINNAN TUNNUSLUVUT JA HENKILÖSTÖ

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Konserni Emoyhtiö

2022 2021 2020 2022 2021 2020

Liikevaihto 22 519 625 22 309 914 16 375 326 22 477 205 22 279 734 16 299 478

Hoitokate 3 050 1 250 572 - 4 841 176 94 929 1 947 387 -4 764 944

Hoitokate %:a liikevaihdosta 0,0 % 5,6 % -29,6 % 0,4 % 8,7 % -29,2 %

Omavaraisuusaste 2,4 % 1,6 % 1,1 % 2,0 % 1,6 % 1,1 %

Konsernin tunnusluvut ovat muuttuneet vuoden 2021 tilinpäätöksessä esitetystä johtuen oikaisuista aikaisemman tilikauden tulokseen.

Omavaraisuusaste % =
Oma pääoma + Vähemmistöosuus

x 100
Taseen loppusumma – Saadut ennakot

KUSTANNUKSET JA KÄYTTÖASTE

2022 2021 Δ 2020 2019 2018

Ylläpitokustannukset (netto) 19 263 038 17 039 619

+ 7,6 %

17 873 784 16 893 649 16 048 028

Poistot 34 586 905 32 271 311 32 569 931 31 402 773 31 072 211

Rahoituskulut 15 930 652 15 570 133 15 371 746 16 010 919 15 318 426

Matkustajamäärä 27 060 834 19 143 797 + 41,4 % 20 559 500 35 945 300 32 915 100

Kustannus / matkustaja 2,58 € 3,39 € - 23,9 % 3,20 € 1,79 € 1,90 €

Laskennassa käytetty Länsimetro-konsernin lukuja.
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HENKILÖVAHVUUS

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020

LM1 LM2 LM1 LM2 LM1 LM2

Tilaajaorganisaatio 31 120 127

Suunnittelu ja mittaukset 0 5 0 138 10 157

Urakoitsijat ja sivu-urakoitsijat 0 21 0 179 10 714

Kunnossapito 76 75 5 75 0

Hanke- / tilaajaorganisaatio 4,3 henkeä 3,3 henkeä 7,6 henkeä

Hankeorganisaation vahvuus nousi 4,3 henkeen tilaajaorganisaation vahvuuteen verrattuna. Tilaajaorganisaation alasajo aloitettiin keväällä 2022 ja
matkustajaliikenteen aloituksen jälkeen tilaajaorganisaatioon sisältyy hallinto, ylläpidon johto, loppuunsaattamistöiden rakennuttamisorganisaatio
sekä takuuorganisaatio.

Tilaajaorganisaatiosta Länsimetro Oy:n palveluksessa oli 16 henkilöä vuoden 2022 lopussa.

2022 2021 2020

Henkilöstö vuoden lopussa 16 17 20

Palkat ja palkkiot 1 557 709 1 714 214 1 837 899



24

HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOSTA
KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI
Hallitus ehdottaa, että Länsimetro Oy:n tilikauden tulos - 907 363,19 euroa kirjataan
oman pääoman muutokseksi ja että osinkoa ei makseta.

YHTIÖN OSAKKEET
Osakepääoma osakelajeittain ja kutakin osakelaji koskevat yhtiöjärjestyksen pääasialliset
määräykset:

Sarja Pääasialliset määräykset Lukumäärä Euroa

A Osakkeet numerot 1-140 antavat oikeuden
hallita metrorataa, metrotunnelia sekä
kaikkia laitteita ja tiloja siltä osin, kun ne
sijaitsevat Helsingin kaupungin alueella

140 140 000,00

B Osakkeet numerot 141-850 antavat oikeuden
hallita metrorataa, metrotunnelia sekä
kaikkia laitteita ja tiloja siltä osin, kun ne
sijaitsevat Espoon kaupungin alueella

710 360 000,00

V Osakkeet numerot 851-900 antavat oikeuden
hallita metrorataa, metrotunnelia, sekä
kaikkia laitteita ja tiloja siltä osin, kun ne
johtavat metroradalta Sammalvuoden
metrovarikolle tai ovat metrovarikon tiloja ja
laitteita

50 -
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TIETOJA YRITYKSEN ORGANISAATIOSTA,
JOHDOSTA JA TILINTARKASTAJISTA

Yhtiön kaupparekisteriin merkitty kotipaikka on Espoo.

Yhtiön hallitukseen kuuluivat tilikaudella seuraavat henkilöt

1.1.-26.5.2022 27.5.-31.12.2022

Hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo Olli Isotalo

Varsinaiset jäsenet Kari Pudas (vpj.)

Ari Konttas

Kimmo Oila

Hannu Järvinen

Helena Sistonen

Kari Pudas (vpj.)

Ari Konttas

Kimmo Oila

Hannu Järvinen

Hannele Kerola

Hallituksen sihteerinä toimii Espoon lakiasiainjohtaja Timo Kuismin.

Hallitus kokoontui vuoden 2022 aikana kaikkiaan 13 kertaa.

Yhtiön toimitusjohtaja Ville Saksi

Yhtiön tilintarkastaja Tilintarkastusyhteisö BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajanaan
KHT Sirpa Bergström
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Y-tunnus 2124310-8

TULOSLASKELMA, konserni 1.1. - 31.12.2022 1.1. - 31.12.2021

Kiinteistön tuotot

Vastikkeet

Länsimetrokonserni

  Hallintovastikkeet 2 433 767 2 303 099

  Hoitovastikkeet 19 153 071 19 037 984

Vastikkeet yhteensä 21 586 838 21 341 083

Muut kiinteistön tuotot 932 787 968 831

Kiinteistön tuotot yhteensä 22 519 625 22 309 914

Kiinteistön hoitokulut

Henkilöstökulut -1 605 138 -1 645 937

Hallinto -1 089 923 -1 265 735

Käyttö ja huolto -5 254 402 -5 165 411

Ulkoalueiden hoito -188 035 -111 214

Siivous -805 995 -876 438

Vartiointi-ja turvallisuuskulut -2 729 531 -2 722 047

Lämmitys -751 712 -735 781

Vesi ja jätevesi -69 572 -629 489

Sähkö ja kaasu -2 653 422 -1 402 893

Jätehuolto -14 937 -31 504

Vahinkovakuutukset -284 539 -299 579

Vuokrat -311 267 -203 425

Kiinteistövero -1 906 124 -2 193 439

Korjaukset -2 082 012 -902 697

Muut hoitokulut -2 760 762 -2 861 314

Varaston muutos -9 205 -12 439

Kiinteistön hoitokulut yhteensä -22 516 575 -21 059 342

HOITOKATE 3 050 1 250 572

Poistot ja arvonalentumiset

Muista pitkävaikutteisista menoista -345 206 -315 579

Rakennuksista ja rakennelmista -27 162 758 -25 344 115

Koneista ja kalustosta -3 895 869 -3 552 731

Muista aineellisista hyödykkeistä -3 183 072 -3 058 886

Yhteensä -34 586 905 -32 271 311

Rahoitustuotot ja -kulut

Korko-ja vastiketuotot saman konsernin yrityksiltä 52 597 361 42 219 184

Rahastoinnit -7 845 588 -3 529 412

Korko-ja vastiketuotot muilta 15 588 733 14 720 103

Rahoitustuotot yhteensä 60 340 505 53 409 876

Korkokulut

Saman konsernin yrityksille -353 187 -491 231

Muille -15 648 017 -15 078 902

Rahoituskulut yhteensä -16 001 204 -15 570 133

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 44 339 301 37 839 743

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 9 755 445 6 819 003

Laskennallisen verojen muutos -3 335 418 -1 363 784

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 6 420 028 5 455 219
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Y-tunnus 2124310-8

TASE, konserni 31.12.2022 31.12.2021

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 9 158 255 1 029 355

Liikearvo 430 850 106

Muut pitkävaikutteiset menot 3 524 018 2 098 395

Yhteensä 13 113 123 3 127 856

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 53 029 2

Rakennukset ja rakennelmat 1 459 957 412 809 457 089

Koneet ja kalusto 123 684 045 58 986 793

Muut pitkävaikutteiset menot 32 033 786 17 906 547

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 23 274 841 698 362 917

Yhteensä 1 639 003 113 1 584 713 348

Sijoitukset

Osuudet omistusyhteysyrityksissä 22 541 565 22 541 565

Muut osakkeet ja osuudet 2 2

Yhteensä 22 541 567 22 541 567

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 674 657 803 1 610 382 771

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 2 204 905 1 351 667

Yhteensä 2 204 905 1 351 667

Saamiset

Pitkäaikaiset

Muut saamiset 100 000 199 875

Yhteensä 100 000 199 875

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 102 364 108 694

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 19 085 859 27 940 577

Muut saamiset 3 917 886 23 058 671

Laskennalliset verosaamiset 859 363 2 092 306

Siirtosaamiset 39 259 28 534

Yhteensä 24 004 730 53 228 782

Rahat ja pankkisaamiset 96 025 36 922

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 26 405 660 54 817 246

VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 701 063 464 1 665 200 016
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LÄNSIMETRO OY

Y-tunnus 2124310-8

TASE, konserni 31.12.2022 31.12.2021

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 500 000 500 000

Muut rahastot 42 939 116 35 093 528

Edellisten tilikausien voitto (-tappio) -8 676 623 -14 131 842

Tilikauden voitto (-tappio) 6 420 028 5 455 220

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 41 182 521 26 916 906

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 1 579 573 579 1 565 588 984

Yhteensä 1 579 573 579 1 565 588 984

Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 52 387 954 48 917 366

Ostovelat 13 799 622 19 189 042

Velat saman konsernin yrityksille 1 454 696 051

Muut velat 3 806 903 177 605

Siirtovelat 8 209 428 3 714 064

Laskennalliset verovelat 2 102 002 0

Yhteensä 80 307 363 72 694 128

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 659 880 943 1 638 283 112

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 701 063 464 1 665 200 018
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Y-tunnus 2124310-8

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

2022 2021

Liiketoiminnan rahavirta

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja 9 755 445 6 819 004

Suunnitelman mukaiset poistot 34 586 905 32 271 311

Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 0 0

Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 0 0

Saadut vastikkeet muista kuin liiketoiminnasta -68 115 541 -56 939 287

Rahoitustuotot ja -kulut 15 930 652 15 570 133

Poistoeron muutos 0 0

Rahastosiirrot 7 845 588 3 529 412

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 3 050 1 250 572

Käyttöpääoman muutos

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos 8 265 646 2 312 766

Vaihto-omaisuuden lisäys- / vähennys 0 0

Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 1 118 136 -3 942 883

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 9 386 832 -379 545

Saadut korot liiketoiminnasta 70 552 0

Maksetut välittömät verot 0 0

A Liiketoiminnan rahavirta 9 457 384 -379 545

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -92 840 998 -110 652 522

Ostetut tytäryhtiöosakkeet -430 744 -106

Myönnetyt lainat 0 0

Saadut lainapääoman lyhennykset 0 0

Saadut korot investoinneista 0 0

B Investointien rahavirta -93 271 742 -110 652 628

Rahoituksen rahavirta

Saadut rahoitusvastikkeet 60 269 953 53 409 875

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 65 000 000 50 000 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -47 544 816 -41 015 406

Saatu valtionavustus 19 824 972 66 837 077

Maksetut korot ja maksut rahoituskuluista -21 522 235 -21 691 864

Maksullinen oman pääoman lisäys, rahastoinnit 7 845 588 3 529 412

C Rahoituksen rahavirta 83 873 461 111 069 095

Rahavarojen muutos (A + B + C) 59 103 36 922

Rahavarat tilikauden alussa 36 922 0

Muutos 59 103 36 922

Rahavarat tilikauden lopussa 96 025 36 922
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Y-tunnus 2124310-8

TULOSLASKELMA, emoyhtiö 1.1. - 31.12.2022 1.1. - 31.12.2021

Kiinteistön tuotot

Vastikkeet

  Hallintovastikkeet 2 433 767 2 303 099

  Hoitovastikkeet 19 153 071 19 037 984

Vastikkeet yhteensä 21 586 838 21 341 083

Muut kiinteistön tuotot 890 367 938 652

Kiinteistön tuotot 22 477 205 22 279 734

Kiinteistön hoitokulut

Hoitovastikkeet -1 312 865 0

Henkilöstökulut -1 603 068 -1 641 992

Hallinto -1 040 938 -1 197 975

Käyttö ja huolto -4 880 814 -6 030 233

Ulkoalueiden hoito -187 327 -110 590

Siivous -730 874 -807 287

Vartiointi-ja turvallisuuskulut -2 515 837 -2 515 769

Lämmitys -698 962 -672 386

Vesi ja jätevesi -67 182 -625 069

Sähkö ja kaasu -2 404 566 -1 196 863

Jätehuolto -14 937 -31 504

Vahinkovakuutukset -281 151 -287 718

Vuokrat -311 267 -203 425

Kiinteistövero -1 590 133 -1 886 216

Korjaukset -2 072 126 -876 998

Muut hoitokulut -2 661 026 -2 778 006

Varaston muutos -9 205 -12 439

Kiinteistön hoitokulut yhteensä -22 382 276 -20 874 469

HOITOKATE 94 929 1 405 265

Poistot ja arvonalentumiset

Muista pitkävaikutteisista menoista -345 206 -315 579

Rakennuksista ja rakennelmista -25 222 808 -23 418 813

Koneista ja kalustosta -3 771 711 -3 428 731

Muista aineellisista hyödykkeistä -3 183 072 -3 058 886

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -32 522 797 -30 222 009

Rahoitustuotot 

Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 836 884 668 971

Muut rahoitustuotot

Saman konsernin yrityksiltä 52 526 808 42 219 184

Rahastointi -7 845 588 -3 529 412

Muilta 15 588 733 14 720 103

Rahoitustuotot yhteensä 61 106 836 54 078 846

Korkokulut

Saman konsernin yrityksille -353 187 -491 231

Muille -15 648 692 -15 075 071

Korkokulut yhteensä -16 001 879 -15 566 304

Muut rahoituskulut -3 117

Saman konsernin yrityksille -2 271 315 -2 672 146

Rahoituskulut yhteensä -18 273 194 -18 241 568

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 42 833 642 35 837 279

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 10 405 774 7 020 535

Tilinpäätössiirrot

Poistoeron muutos -9 810 000 0

Laskennalliset verot -1 503 137 -1 404 916

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -907 363 5 615 619
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LÄNSIMETRO OY

Y-tunnus 2124310-8

TASE, emoyhtiö 31.12.2022 31.12.2021

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 1 029 355 1 029 355

Muut pitkävaikutteiset menot 3 524 018 2 098 395

Yhteensä 4 553 373 3 127 750

Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset ja rakennelmat 1 427 308 980 782 057 644

Koneet ja kalusto 123 330 614 58 509 205

Muut pitkävaikutteiset menot 32 033 786 17 906 547

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 618 279 696 868 848

Yhteensä 1 583 291 659 1 555 342 245

Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä 893 350 457 606

Osuudet omistusyhteysyrityksissä 22 541 565 22 541 565

Muut osakkeet ja osuudet 2 2

Yhteensä 23 434 917 22 999 173

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 611 279 949 1 581 469 168

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 2 204 905 1 351 667

Saamiset

Pitkäaikaiset

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 56 078 609 28 459 334

Muut saamiset 100 000 117 905

Yhteensä 56 178 609 28 577 239

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 87 982 78 831

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 27 963 311 26 584 805

Muut saamiset 0 23 003 868

Siirtosaamiset 32 439 26 665

Laskennalliset verosaamiset 747 947 2 251 084

Yhteensä 28 831 678 51 945 253

Rahat ja pankkisaamiset 36 403 36 922

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 87 251 596 81 911 081

VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 698 531 545 1 663 380 249
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TASE 31.12.2022 31.12.2021

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 500 000 500 000

Muut rahastot 42 939 116 35 093 528

Edellisten tilikausien voitto (-tappio) -9 096 495 -14 712 114

Tilikauden voitto (-tappio) -907 363 5 615 619

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 33 435 258 26 497 033

POISTOERO 9 810 000 0

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 1 579 573 579 1 565 588 984

Yhteensä 1 579 573 579 1 565 588 984

Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 52 387 954 48 917 366

Ostovelat 12 519 870 18 488 735

Velat saman konsernin yrityksille 368 115 696 051

Muut velat 3 739 374 44 964

Siirtovelat 6 697 396 3 147 117

Yhteensä 75 712 709 71 294 232

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 655 286 288 1 636 883 216

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 698 531 545 1 663 380 249
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Y-tunnus 2124310-8

RAHOITUSLASKELMA, emoyhtiö 1.1. - 31.12.2022 1.1. - 31.12.2021

Liiketoiminnan rahavirta

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja 10 405 774 7 020 535

Suunnitelman mukaiset poistot 32 522 797 30 222 009

Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 0 0

Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 0 0

Saadut vastikkeet muista kuin liiketoiminnasta -68 115 541 -56 939 287

Rahoitustuotot ja -kulut 17 436 310 17 572 597

Poistoeron muutos 0 0

Rahastosiirrot 7 845 588 3 529 412

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 94 929 1 405 265

Käyttöpääoman muutos

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos 1 803 371 4 916 836

Vaihto-omaisuuden lisäys- / vähennys 0 0

Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 1 256 210 -5 091 885

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 3 154 509 1 230 217

Saadut korot liiketoiminnasta 836 884 668 971

Maksetut välittömät verot 0 0

A Liiketoiminnan rahavirta 3 991 393 1 899 188

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -56 307 639 -109 359 926

Ostetut tytäryhtiöosakkeet -435 744 -150 000

Myönnetyt lainat -31 012 775 -2 800 000

Saadut lainapääoman lyhennykset 2 162 775 2 050 000

Saadut korot investoinneista 0 0

B Investointien rahavirta -85 593 383 -110 259 926

Rahoituksen rahavirta

Saadut rahoitusvastikkeet 60 269 953 53 409 875

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 65 000 000 50 000 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -47 544 816 -41 015 406

Saatu valtionavustus 19 824 972 66 837 077

Maksetut korot ja maksut rahoituskuluista -23 794 225 -24 363 299

Maksullinen oman pääoman lisäys, rahastoinnit 7 845 588 3 529 412

C Rahoituksen rahavirta 81 601 471 108 397 660

Rahavarojen muutos -519 36 922

Rahavarat tilikauden alussa 36 922 0

Muutos -519 36 922

Rahavarat tilikauden lopussa 36 403 36 922
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Y-tunnus 2124310-8

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 34

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät

Pysyvien vastaavien hankintameno sisältää hankinnasta ja rakentamisesta aiheutuneet 

välittömät menot sekä rakennusaikaiset korkomenot että vaiheeseen 2 liittyvät 

rakennusaikaiset henkilöstömenot.

Yhtiön pysyvät vastaavat on arvostettu hankintamenoonsa vähennettynä suunnitelman mukaisilla

poistoilla. 

Velat on arvostettu niiden nimellisarvoon.

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen painotetun keskihankintahinnan tai sitä alemman

todennäköisen hankintahinnan tai todennnäköisen luovutushinnan määräisenä.

Saamiset on arvostettu nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon.

TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Luvut esitetään tuloksessa ja taseessa kokonaislukuina.

Taseen esittämistavan muutos

Konsernin pankkitili esitetään erässä Saamiset saman konsernin yrityksiltä, aikaisemmin

se on sisältynyt erään Rahat ja pankkisaamiset. Vertailukauden tiedot on oikaistu vastaavasti.

Tuloslaskelmaan kirjatut poikkeukselliset erät

Verohallinto on oikaissut Länsimetro Oy:n kiinteistöverotusta verovuosilta 2015-2021. Oikaisut ovat

suurimmaksi osaksi seurausta yhtiön vuosina 2017-1018 tekemistä oikaisuvaatimuksista ja niitä koskevista

Korkeimman hallinto-oikeuden verotuksen oikaisulautakunnan päätöksistä. Oikaisuvaatimukset

liittyvät muun muassa metroasemiin sovellettavaan ikäalennukseen, huoltotunneleiden ja kuilurakennusten

veronalaisuuteen sekä yhtiön omistamien rakennusten ominaisuustiedoissa olleiden virheiden korjaamiseen.

Osan vero-oikaisuista Verohallinto on tehnyt oma-aloitteisesti verotuksessa havaittujen virheiden korjaamiseksi.

Oikaisut on kirjattu tilinpäätösvuoden kiinteistöveron oikaisuiksi.

Edelliseen vuoteen liittyvät oikaisut ja vertailukauden tietoihin tehdyt muutokset

Emoyhtiön edellisen tilikauden tulosta on oikaistu aikaisempiin vuosiin liittyvillä vesilaskuilla,

yhteensä 542 122 euroa ja vastaavilla veroilla -108 424 euroa, yhteensä 433 698 euroa. Oikaisut on esitetty 

tuloslaskelmassa kyseenosaisella kulurivillä seka veroissa, vertailukauden taseessa oikaisut on esitettu 

laskennallisissa verosaamisissa ja siirtoveloissa sekä omassa pääomassa oikaistun tuloksen kautta.

Konsernin edellisen tilikauden tulosta on oikaistu aikaisempiin tilikausiin liittyvillä kuluilla 622 150 euroa ja

vastaavilla veroilla -124 430 euroa, yhteensä 497 720 euroa.
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Konsernitilinpäätöksen laajuus ja muutokset konsernirakenteessa

Emoyhtiö: Länsimetro Oy

Konsernin omistusosuus

Tytäryhtiöt: KOY Matinkylän Bussiterminaali 100 %

KOY Matinkylän Liityntäpysäköinti 100 %

KOY Kivenlahden Liityntäpysäköinti 100 %

KOY Espoonlahden Bussiterminaali 100 %

KOY Espoonlahden Metroasema 100 %

KOY Espoonlahden Bussiterminaali ja KOY Espoonlahden Metroasema on liitetty Länsimetro-konserniin

16.12.2022.

Sisäiset liiketapahtumat 

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on eliminoitu.

Sisäinen osakkeenomistus

Konsernitilinpäätös on laadittu osittain hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden hankintameno ja hankittua

Koy Matinkylän Bussiterminaalin ja Koy Matinkylän Liityntäpysköiinin hankintameno ja hankittua osuutta

vastaavan oman pääoman ero on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikaudelle.

KOY Espoonlahden Metroaseman ja Koy Espoonlahden Bussiterminaalin hankintamenon ja hankittua osuutta 

vastaavan oman pääoman ero on kirjattu konserniliikearvoon.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Länsimetro-konsernin toimintatuotot

2022 2021 2022 2021

Hoitovastikkeet 19 153 071 19 037 984 19 153 071 19 037 984

Hallintovastikkeet 2 433 768 2 303 099 2 433 768 2 303 099

Tuotot vuokratuista tiloista 430 429 420 709 391 281 391 454

Pysäköintituotot 133 318 86 872 130 046 85 948

Mainostuotot 369 042 461 250 369 041 461 250

Toiminnan tuotot yhteensä 22 519 628 22 309 913 22 477 206 22 279 734

Tiedot kaupallisen toiminnan eriyttämisestä

Länsimetron toiminnasta kilpailluille markkinoille suuntautuvia  ja siten kirjanpidon eriyttämisen

piirissä olevia ovat liiketilojen vuokraus ja mainospaikkatulot. 

Vuokrattujen tulojen tuotot on eritelty vuokraan ja vuokralaisen maksamiin käyttökorvauksiin.

Toiminnan suorat kustannukset sähkö, vesi ja lämmityskustannukset sekä kiinteistöpalvelut on 

kohdistettu vastaavien neliöiden suhteessa eriytettävälle toiminnalle. Eriytettävälle toiminnalle on 

lisäksi kohdistettu osuus välillisistä ja liiketoiminnan muista kuluista liikevaihdon suhteessa.

Lisäksi on kohdistettu laskennallinen osuus kiinteistöomaisuuden poistoista sekä rahoituskuluista.
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LÄNSIMETRO OY

Y-tunnus 2124310-8

LIIKETILAT 36

2022 2021

Liikevaihto 80 289 79 266

Muut toiminnan tuotot 14 108 15 737

Tuotot yhteensä 94 397 95 003

Aineet ja tarvikkeet -9 679 -5 438

Henkilöstökulut -6 731 -6 956

Palvelujen ostot -4 085 -4 100

Muut toimintakulut -3 014 -3 326

Poistot ja arvonalentumiset -25 878 -25 878

Rahoitustuotot ja -kulut -16 331 -16 172

Kulut yhteensä -65 717 -61 871

Tulos 28 679 33 133

Mainostuottojen liikevaihdosta on eritelty palveluntuottajan palkkio, joka sisältää mainosmyynnin
ja hallinnon sekä mainoslaitteiden ylläpidon, poistot ja rahoituksen.  Mainossähkö on kohdistettu

laskennallisesti keskimääräisen sähkön hinnan ja mainostaulujen nimellisen kulutuksen mukaan.

Eriytettävälle toiminnalle on lisäksi kohdistettu osuus henkilöstökustannuksista 

ja liiketoiminnan muista kuluista liikevaihdon suhteessa.

MAINOSTUOTOT

2022 2021

Liikevaihto 663 480 464 191

Tuotot yhteensä 663 480 464 191

Aineet ja tarvikkeet -10 355 -9 875

Henkilöstökulut -25 364 -26 045

Palvelujen ostot -307 794 -108 505

Muut toimintakulut -11 357 -12 453

Kulut yhteensä -354 870 -156 878

Tulos 308 610 307 313

Edellä esitettyjen lisäksi Länsimetro saa tuloja teleoperaattoreilta perusten siihen, että operaattorit 

ovat sijoittaneet Länsimetro Oy:n alueille kaapeleita ja muita telelaitteita, joita nämä

käyttävät liiketoimintaansa. Nämä tuotot on esitetty tilinpäätöksessä osana tuottoja vuokratuista 

tiloista. Nämä tuotot katsotaan korvaukseksi operaattorien lain mukaisesta oikeudesta sijoittaa

toisen omistamalle tai hallitsemalle alueelle yleisiä tietoliikenneyhteyksiä palvelevia laitteita

Näin ollen toiminnassa ei nähdä olevan kyse kilpailuilla markkinoilla toimimisesta.

Lisäksi Länsimetro tuottaa julkista liityntäpysäköintipalvelua, josta palvelun käyttäjät maksavat 

korvausta. Liityntäpysäköinnin katsotaan kuuluvan kunnan maankäytön tehtäviin, kuten liikenteen 

järjestämiseen ja erityisesti joukkoliikenteen toimintaedellytysten varmistamiseen.

Kunnan, ja Länsimetron kunnan määräämänä toimijana, ei voida katsoa hoitavan tätä tehtävää 

kilpailutilanteessa markkinoilla.

Länsimetro-konsernin palvelujen ostot konsernista

2022 2021 2022 2021

Ylläpitopalvelut 193 357 124 190 193 357 124 190

Rakentamispalvelut 200 648 1 071 393 145 480 689 737

Rahoituspalvelut 677 569 874 234 677 569 874 234

Muut asiantuntijapalvelut 136 960 34 544 12 616 34 647

Yhteensä 1 208 534 2 104 360 1 029 022 1 722 808
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Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun 

suunnitelman mukaisesti alkaen 1.11.2017.

Hyödykeryhmä Poistomenetelmä

Liikearvo 10 vuotta

Rakennukset ja rakennelmat 15 - 60 vuoden tasapoisto

Koneet ja kalusto 8  - 30 vuoden tasapoisto

Muut aineelliset hyödykkeet 10 vuoden tasapoisto

Muut pitkävaikutteiset menot 74 kuukauden tasapoisto

Koneiden ja kaluston suunnnitelmapoistot muutettiin tasapoistoiksi 2019.

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankintamenot, joiden todennäköinen taloudellinen käyttöaika on 

alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat (alle 850 euroa) on kirjattu kokonaisuudessaan hankinta-

tilikauden kuluksi.

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

2022 2021 2022 2021

Aineettomat oikeudet

Hankintameno tilikauden alussa 1 029 355 0 1 029 355 0

Lisäykset 8 128 900 0 0 0

Siirto erien välillä 0 1 029 355 0 1 029 355

Hankintameno tilikauden lopussa 9 158 255 1 029 355 1 029 355 1 029 355

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 9 158 255 1 029 355 1 029 355 1 029 355

Liikearvo
Hankintameno tilikauden alussa 106 0 0 0

Lisäykset 430 744 106 0 0

Siirto erien välillä 0 0 0 0

Hankintameno tilikauden lopussa 430 850 106 0 0

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 430 850 106 0 0

Muut pitkävaikutteiset menot 

Hankintameno tilikauden alussa 2 717 900 1 437 768 2 717 900 1 437 768

Lisäykset 0 43 659 0 43 659

Korjaus -43 659 1 236 474 -43 659 1 236 474

Siirto erien välillä 1 814 488 0 1 814 488 0

Hankintameno tilikauden lopussa 4 488 730 2 717 900 4 488 730 2 717 900

Kertyneet poistot tilikauden alussa -619 505 -303 926 -619 505 -303 926

Tilikauden poistot -345 206 -315 579 -345 206 -315 579

Kertyneet poistot tilikauden lopussa -964 712 -619 505 -964 712 -619 505

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 3 524 018 2 098 395 3 524 018 2 098 395
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2022 2021 2022 2021

Maa- ja vesialueet 
Hankintameno tilikauden alussa 2 2 0 0

Lisäykset 0 0 0 0

      Siirto erien välillä 53 027 0 0 0

Hankintameno tilikauden lopussa 53 029 2 0 0

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 53 029 2 0 0

Rakennukset ja rakennelmat
Hankintameno tilikauden alussa 914 375 660 916 695 764 878 980 180 881 319 323

Lisäykset 0 19 039 0 0

Vähennykset 0 0 0 0

Siirto erien välillä 677 663 082 -2 339 144 670 474 143 -2 339 144

Hankintameno tilikauden lopussa 1 592 038 742 914 375 660 1 549 454 323 878 980 180

Kertyneet poistot tilikauden alussa -104 918 571 -79 492 965 -96 922 535 -73 422 231

Tilikauden poistot - 27 162 758 - 25 425 605 - 25 222 808 - 23 500 304

Kertyneet poistot tilikauden lopussa - 132 081 329 - 104 918 571 - 122 145 343 - 96 922 535

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 1 459 957 412 809 457 089 1 427 308 980 782 057 644

Koneet ja kalusto
Hankintameno tilikauden alussa 72 837 647 71 140 901 71 844 387 70 151 414

Lisäykset 0 1 696 747 0 1 692 973

Vähennykset 0 0 0 0

Siirto erien välillä 68 593 121 0 68 593 121 0

Hankintameno tilikauden lopussa 141 430 768 72 837 647 140 437 508 71 844 387

Kertyneet poistot tilikauden alussa -13 850 854 -10 298 123 -13 335 182 -9 906 451

Tilikauden poistot - 3 895 869 - 3 552 731 - 3 771 711 - 3 428 731

Kertyneet poistot tilikauden lopussa - 17 746 723 - 13 850 854 - 17 106 893 - 13 335 182

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 123 684 045 58 986 793 123 330 614 58 509 205

Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno tilikauden alussa 30 588 863 30 588 863 30 588 863 30 588 863

Lisäykset 0 0 0 0

Siirto erien välillä 17 310 311 0 17 310 311 0

Hankintameno tilikauden lopussa 47 899 174 30 588 863 47 899 174 30 588 863

Kertyneet poistot tilikauden alussa -12 682 316 -9 623 430 -12 682 316 -9 623 430

Tilikauden poistot -3 183 072 -3 058 886 -3 183 072 -3 058 886

Kertyneet poistot tilikauden lopussa -15 865 388 -12 682 316 -15 865 388 -12 682 316

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 32 033 786 17 906 547 32 033 786 17 906 547
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2022 2021 2022 2021

Vaihe 1
Hankintameno tilikauden alussa 0 4 754 0 4 754

Lisäykset keskeneräiset hankinnat 0 509 013 0 509 013

Siirto erien välillä 0 -513 767 0 -513 767

Hankintameno tilikauden lopussa 0 0 0 0

Käyttövaihe
Hankintameno tilikauden alussa 453 607 928 459 449 535 928 459

Lisäykset keskeneräiset hankinnat 973 091 758 933 973 091 754 862

Siirto erien välillä -838 194 -1 233 785 -834 123 -1 233 785

Hankintameno tilikauden lopussa 588 504 453 607 588 503 449 535

Vaihe 2
Hankintameno tilikauden alussa 697 909 310 602 404 039 696 419 313 602 179 754

Lisäykset keskeneräiset hankinnat 92 709 433 109 807 125 56 175 358 108 602 413

Lisäykset valtionapu 0 -19 824 972 0 -19 824 972

Lisäykset hankintamenoon sisältyvät korot 5 621 123 5 523 118 5 627 051 5 523 118

Siirto erien välillä -773 553 529 0 -758 191 945 0

Hankintameno tilikauden lopussa 22 686 337 697 909 310 29 776 696 480 313

Hankintameno yhteensä
Hankintameno tilikauden alussa 698 362 917 603 337 251 696 868 848 603 112 966

Lisäykset keskeneräiset hankinnat 93 682 524 111 075 072 57 148 448 109 805 288

Lisäykset valtionapu 0 -19 824 972 0 -19 824 972

Lisäykset hankintamenoon sisältyvät korot 5 621 123 5 523 118 5 627 051 5 523 118

Siirto erien välillä -774 391 723 -1 747 552 -759 026 068 -1 747 552

Hankintameno tilikauden lopussa 23 274 841 698 362 917 618 279 696 868 848

Hyödykkeen hankintamenoon sisältyvät korot
Tilikauden alussa 21 133 781 15 610 663 21 133 781 15 610 663

Lisäykset 5 621 123 5 523 118 5 627 051 5 523 118

Siirto erien välillä -26 760 831 0 -26 760 831 0

Hankintameno tilikauden lopussa -5 928 21 133 781 0 21 133 781

Siirto erien välillä

Aineettomat oikeudet -8 128 900 0

Muut pitkävaikutteiset menot -1 814 488 -43 659 -1 814 488 -43 659

Maa- ja vesialueet -53 027 0

Rakennukset ja rakennelmat -677 663 082 0 -670 474 143 0

Koneet ja kalusto -68 593 121 -1 692 973 -68 593 121 -1 692 973

Muut aineelliset hyödykkeet -17 310 311 -17 310 311

Vaihto-omaisuus -828 381 0 -828 381 0

Korjaus -414 -10 921 -5 624 -10 921

Siirto erien välillä yhteensä -774 391 723 -1 747 552 -759 026 068 -1 747 552
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SIJOITUKSET

2022 2021 2022 2021

Tytäryhteisöt

Hankintameno 1.1.

KOY Matinkylän Bussiterminaali 0 0 152 553 152 553

KOY Matinkylän Liityntäpysäköinti 0 0 152 553 152 533

KOY Kivenlahden Liityntäpysäköinti 0 0 152 500 152 500

Yhteensä 0 0 457 606 457 586

Lisäykset

KOY Espoonlahden Metroasema 0 0 308 896 0

KOY Espoonlahden Bussiterminaali 0 0 126 848 0

Yhteensä 0 0 435 744 0

Hankintameno 31.12. 0 0 893 350 457 586

Omistysyhteysyritykset

Hankintameno 1.1.

KOY Tapiolan Keskuspysäköinti 55 500 55 500 55 500 55 500

SVOP-sijoitukset: 22 486 065 22 486 065 22 486 065 22 486 065

Kirjanpitoarvo 31.12. 22 541 565 22 541 565 22 541 565 22 541 565

Muut osakkeet ja osuudet

Hankintameno 1.1.

KOY Jousenpuiston Pysäköinti 0 6 600 0 6 600

Kuntien Tiera 2 2 2 2

Vähennykset 0 -6 600 0 -6 600

Hankintameno 31.12. 2 2 2 2

Kirjanpitoarvo 31.12. 2 2 2 2

Kirjanpitoarvo yhteensä 31.12. 22 541 567 22 541 567 23 434 917 22 999 153

Y-tunnus Omistusosuus

KOY Matinkylän Bussiterminaali 2550563-8 100 %

KOY Matinkylän Liityntäpysäköinti 2550564-6 100 %

KOY Kivenlahden Liityntäpysäköinti 3138446-5 100 %

KOY Espoonlahden Bussiterminaali 2731898-3 100 %

KOY Espoonlahden Metroasema 2778718-1 100 %

KOY Tapiolan Keskuspysäköinti 2249333-6 15 %

VAIHTUVAT VASTAAVAT

SAAMISET SAMAN KONSERNIN YRITYKSILTÄ

2022 2021 2022 2021

Pitkäaikaiset lainasaamiset

KOY Matinkylän Bussiterminaali 0 0 13 235 334 14 435 334

KOY Matinkylän Liityntäpysäköinti 0 0 10 174 000 11 024 000

KOY Kivenlahden Liityntäpysäköinti 0 0 11 499 275 3 000 000

Espoonlahden Bussiterminaali 0 0 6 090 000 0

Koy Espoonlahden Metroasema 0 0 15 080 000 0

Yhteensä 0 0 56 078 609 28 459 334
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K-laina lyhennysosa 2022 2021 2022 2021

KOY Matinkylän Bussiterminaali 1 200 000 1 200 000

KOY Matinkylän Liityntäpysäköinti 850 000 850 000

KOY Kivenlahden Liityntäpysäköinti 500 725 0

KOY Espoonlahden Bussiterminaali 210 000 0

KOY Espoonlahden Metroasema 520 000 0

Yhteensä 3 280 725 2 050 000

Myyntisaamiset tytäryrityksiltä

KOY Matinkylän Bussiterminaali 772 963 0

KOY Matinkylän Liityntäpysäköinti 556 245 0

KOY Kivenlahden Liityntäpysäköinti 224 144 91 208

KOY Espoonlahden Bussiterminaali 7 798 283 0

Yhteensä 9 351 635 91 208

Myyntisaamiset konsernilta

Espoon kaupunki 225 733 0 225 733 0

225 733 0 225 733 0

Muut konsernisaamiset

Espoon kaupunki 18 860 127 27 940 577 15 105 218 24 443 597

Yhteensä 18 860 127 27 940 577 15 105 218 24 443 597

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 19 085 860 27 940 577 27 963 311 26 584 805

Saamiset yhteensä 19 085 860 27 940 577 84 041 920 55 044 139

Muut pitkäaikaiset saamiset

2022 2021 2022 2021

Pitkäaikaiset vakuustalletukset 100 000 199 875 100 000 117 905

Yhteensä 100 000 199 875 100 000 117 905

Muut lyhytaikaiset myyntisaamiset

Konserni Emoyhtiö

2022 2021 2022 2021

Myyntisaamiset 102 364 108 555 87 982 78 692

Myyntisaamiset Helsingin kaupunki 0 139 0 139

Yhteensä 102 364 108 694 87 982 78 831

Muut saamiset

2022 2021 2022 2021

Valtion avustus, Länsimetro 2. vaihe 0 19 824 972 0 19 824 972

Arvonlisäverosaaminen 3 917 886 3 233 699 0 3 178 896

Yhteensä 3 917 886 23 058 671 0 23 003 868

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Konserni Emoyhtiö

Lyhytaikaiset erät 2022 2021 2022 2021

Tulojäämät

 Jaksotetut kulut ostolaskuissa 39 259 28 411 32 439 26 543

  Muut siirtosaamiset 0 123 0 123

Yhteensä 39 259 28 534 32 439 26 666

Konserni Emoyhtiö
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TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

OMAN PÄÄOMAN ERITTELY

2022 2021 2022 2021

Sidottu oma pääoma

Osakepääoma

Tilikauden alussa 500 000 500 000 500 000 500 000

Tilikauden lopussa 500 000 500 000 500 000 500 000

Sidottu oma pääoma yhteensä 500 000 500 000 500 000 500 000

Vapaa oma pääoma

2022 2021 2022 2021

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Tilikauden alussa 35 093 528 31 564 116 35 093 528 31 564 116

Korjaus -106 0

Lisäykset 7 845 588 3 529 518 7 845 588 3 529 412

Vähennykset

Tilikauden lopussa 42 939 116 35 093 528 42 939 116 35 093 528

Edellisten tilikausien voitto (tappio) -8 676 623 -14 131 843 -9 096 495 -14 712 114

Tilikauden voitto (tappio) 6 420 028 5 455 220 -907 363 5 615 619

Kertyneet voittovarat -2 256 595 -8 676 623 -10 003 858 -9 096 495

Vapaa oma pääoma yhteensä 40 682 521 26 416 905 32 935 258 25 997 033

Oma pääoma yhteensä 41 182 521 26 916 905 33 435 258 26 497 033

Jakokelpoiset varat 31.12. 40 682 521 26 416 905 32 935 258 25 997 033

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto koostuu omistajien SVOP-sijoituksista (17 275 000 euroa)

ja lainanlyhennyssijoituksista (25 664 116 euroa)

Vuoden 2021  vertailutietoihin oikaistu emossa  ko. vuodelle kuuluvia kuluja 542 122  ja veroja -108424.

Vuoden 2021  vertailutietoihin on oikaistu konsernissa  ko. vuodelle kuuluvia kuluja 622 150  ja veroja -124 430

Liikearvo 106,00 on alun perin kirjattu Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
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Pitkäaikainen vieras pääoma

2022 2021 2022 2021

Lainat: Vaihe 1 903 035 761 940 521 756 903 035 761 940 521 756

Vähennykset -38 985 992 -37 485 995 -38 985 992 -37 485 995

Yhteensä 864 049 769 903 035 761 864 049 769 903 035 761

Lainat: Vaihe 2 711 470 588 665 000 000 711 470 588 665 000 000

Lisäykset 65 000 000 50 000 000 65 000 000 50 000 000

Vähennykset -8 558 824 -3 529 412 -8 558 824 -3 529 412

Yhteensä 767 911 765 711 470 588 767 911 765 711 470 588

Lainat yhteensä 1 631 961 533 1 614 506 349 1 631 961 533 1 614 506 349

Seuraavan vuoden lyhennykset -52 387 954 -48 917 366 -52 387 954 -48 917 366

Lainat rahoituslaitoksilta seuraavan 1 579 573 580 1 565 588 984 1 579 573 580 1 565 588 984

tilikauden lopussa

Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät pitkäaikaiset velat

2022 2021 2022 2021

Lainat rahoituslaitoksilta, Vaihe 1 659 757 059 700 615 601 659 757 059 700 615 601

Lainat rahoituslaitoksilta, Vaihe 2 658 796 119 623 957 543 658 796 119 623 957 543

Yhteensä 1 318 553 177 1 324 573 144 1 318 553 177 1 324 573 144

Lainojen takaajina ovat Espoon ja Helsingin kaupungit.

Velat saman konsernin yrityksille 

2022 2021 2022 2021

Ostovelat Espoon kaupunki 1 454 696 051 1 454 696 051

Siirtovelat konserniyrityksille 0 0 366 661 0

Yhteensä 1 454 696 051 368 115 696 051

Muut ostovelat 2022 2021 2022 2021

Ostovelat Helsingin kaupunki 0 7 766 097 0 7 766 097

Muut ostovelat 13 799 622 11 422 945 12 519 870 10 722 637

Yhteensä 13 799 622 19 189 042 12 519 870 18 488 734

Siirtovelat

2022 2021 2022 2021

Korkojaksotukset 2 835 126 1 912 723 2 835 126 1 912 723

Palkkavaraukset ja -jaksotukset 381 963 382 272 380 729 382 272

Verovaraukset ja -jaksotukset 220 647 220 000 220 647 220 000

Muut varaukset 4 771 692 1 199 069 3 260 893 632 122

8 209 428 3 714 064 6 697 395 3 147 117
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VAKUUKSIA, VASTUUSITOUMUKSIA JA TASEEN ULKOPUOLISIA JÄRJESTELYJÄ KOSKEVAT       

LIITETIEDOT

Kiinteistöinvestoinnin alv palautusvastuu / konserni

Kiinteistöinvestointien arvonlisäveron tarkistusmenettelystä johtuva vastuu on voimassa

10 vuotta sen kalenterivuoden alusta, jonka aikana kiinteistöinvestointiin liittynyt rakentamispalvelu

 on valmistunut. (ALV 121a§)

Muut vastuusitoumukset

Muut annetut vastuut 2022 2021 2022 2021

Seuraavalla tilikaudella erääntyvät 0 99 875 0 17 905

Myöhemmin erääntyvät 100 000 100 000 100 000 100 000

Yhteensä 100 000 199 875 100 000 117 905

Länsimetro Oy on tehnyt viranomaispäätösten, kuten rakennus- ja ympäristölupien, vakuudeksi vakuus-

talletuksia.

Vakuustalletukset vapautuvat, kun vastaava työ tai velvoite on hyväksytysti suoritettu.

Sopimussitoumukset

2022 2021

Urakkasopimukset LM2, Matinkylä-Kivenlahti 6 098 171 68 499 172

Urakkasopimukset LM1, Ruoholahti-Matinkylä 92 154 388 28 200 000

KunnossapitosopImukset LM1, Ruoholahti-Matinkylä 53 437 875 1 853 852

Leasingsopimukset 19 369 51 129

Vuokravastuu, toimitilat 166 585 463 446

Vuoikravastuu, maanvuokrat 82 446 615 229

Vuokravastuu, muut 1 456 248 0

Yhteensä 153 415 083 99 682 828

Sopimussitoumusten erääntyminen 2023 erääntyvät Myöh. erääntyvät

Urakkasopimukset LM2, Matinkylä-Kivenlahti 1 598 171 4 500 000

Urakkasopimukset LM1, Ruoholahti-Matinkylä 15 610 245 76 544 143

Kunnossapitosopimukset LM2, Matinkylä-Kivenlahti 9 372 329 44 065 547

Leasingsopimukset 17 773 1 596

Vuokravastuu, toimitilat 166 585 0

Vuoikravastuu, maanvuokrat 33 056 49 390

Vuokravastuu, muut 48 432 1 407 816

Yhteensä 26 846 591 126 568 492

Konserni Emoyhtiö
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Muut vastuut

Länsimetro Oy:llä on edelleen vireillä vahingonkorvausriita liittyen Länsimetron Ruoholahti-

Matinkylä vaiheen toteutukseen. Länsimetro on mukana HKL:n ja Siemensin välisessä 

metron automatisaatiosopimusten purkua koskevassa riidassa. Helsingin käräjäoikeus antoi 

asiassa automatisointisopimuksen purkua koskevan perusteen osalta tuomion 31.3.2020, 

joka oli Länsimetrolle pääosin myönteinen.

Oikeudenkäynnin toisessa vaiheessa käsiteltiin 

vahingonkorvausvaatimuksia kevään 2021 aikana. Käräjäoikeus antoi 

vahingonkorvausvaatimuksia koskevan ratkaisun 16.11.2021. Käräjäoikeus hylkäsi kaikki 

Länsimetron vaatimukset ja velvoitti korvaamaan Siemensin oikeudenkäyntikuluja 90 000 

euroa. Käräjäoikeus perusteli hylkäämistä sopimuskirjauksiin vedoten eikä se arvioinut 

lainkaan Länsimetron vahingonkorvausvaatimusten määriä. Länsimetro on omalta osaltaan 

valittanut käräjäoikeuden ratkaisusta hovioikeudelle. Myös HKL ja Siemens jättivät 

valituksen.

 Länsimetro on esittänyt huomattavia vahingonkorvausvaatimuksia Siemensille. 

Siemensin vahingonkorvausvaatimukset eivät kohdistu Länsimetroon. Hovioikeuden 

jatkokäsittelyaikataulu ei ole tarkemmin vielä tiedossa, mutta on arvioitu kirjallisen 

valmistelun etenevän vuoden 2023 aikana. On odotettavissa, että asian käsittely jatkuu vielä 

vuosia mahdollisista käräjäoikeuteen palauttamiskierroksista riippuen.

Kiinteistöverotuksen osalta oikaisulautakunnan käsittelyssä on edelleen Länsimetro Oy:n 

tekemä oikaisuvaatimus, joka koskee muun muassa verotettavia kohteita. Hallintovalituksen 

ja oikaisuvaatimuksen ratkaisut vaikuttavat sekä hankkeen investointikuluihin että tuleviin 

ylläpitokuluihin.

Länsimetro Oy:llä on lisäksi avoimena pienempi riita liittyen rakentamisaikaisiin 

vahingonkorvausvastuisiin ja suorituksen laajuuden muutoksiin. Riidanalainen summa on noin 

600 000 euroa.

Edellä kuvatuista mahdollisista vastuista ei ole tehty tilinpäätökseen varauksia, sillä yhtiön 

johto ei näe, että tulevilla oikeuskäsittelyillä tulisi todennäköisesti olemaan merkittäviä 

kustannusvaikutuksia.
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Kiinteistöjen rasitukset 

Matinkylän metrokeskus, kiinteistötunnus 49-23-282-4

a) Hallinnanjakosopimus 31.5.2013, toistaiseksi voimassa

b) Maankäyttö- ja rakennuslain 96 §:n mukainen (käyttöoikeuden) lunastus. Lunastuksen vireilletulopäivä 

26.3.2010. Metroa varten lunastettava maanalainen alue. 

c) Maankäyttö- ja rakennuslain 96 §:n mukainen (käyttöoikeuden) lunastus. Lunastuksen vireilletulopäivä 

26.3.2010.Metroa varten lunastettava maanalainen alue

HENKILÖSTÖÄ, TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA JA INTRESSITAHOTAPAHTUMIA

KOSKEVAT LIITETIEDOT

HENKILÖSTÖKULUT

2022 2021 2022 2021

Palkat ja palkkiot 1 557 709 1 714 214 1 555 639 1 710 269

Eläkekulut 269 393 291 708 269 393 291 708

Muut henkilösivukulut 32 850 49 394 32 850 49 394

Vapaaeht. Henkilösivukulut 92 124 108 852 92 124 108 852

Yhteensä 1 952 076 2 164 168 1 950 006 2 160 223

Aktivoidut palkat ja sosiaalikulut -346 939 -518 231 -346 939 -518 231

Henkilöstökulut tuloslaskelmassa 1 605 137 1 645 937 1 603 067 1 641 992

Henkilöitä keskimäärin 20 23 20 23

Muihin henkilöstökuluhin lasketaan mukaan mm. työvaatteet, suojavälineet ja vapaaehtoiset 

henkilöstökulut.

Konserni Emoyhtiö



LÄNSIMETRO OY

Y-tunnus 2124310-8

Tilintarkastajan palkkiot 47

Tilintarkastuspalvelu

2022 2021 2022 2021

Lakisääteinen tilintarkastus 7 543 5 500 4 842 4 580

Muut palvelut 1 310 17 414 1 310 17 414

Yhteensä 8 853 22 914 6 152 21 994

Konserni Emoyhtiö
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OMISTUKSET MUISSA YHTIÖISSÄ

Omistukset omistusyhteysyrityksissä

Nimi Kotipaikka kpl/% Oma pääoma Tulos

Tapiolan keskuspysäköinti Oy Espoo 370/15 % 131 969 824,74 7 839,15

KONSERNIIN KUULUVAA KIRJANPITOVELVOLLISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Länsimetro Oy tytäryhtiöineen kuuluu  Espoon kaupunkikonserniin

Nimi: Espoon kaupunki

Kotipaikka: Espoo

Osoite: Asemakuja 2, Espoo

Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa yhtiön pääkonttorista yllä mainitusta osoitteesta.

Länsimetro Oy tytäryhtiöineen muodostaa alakonsernin

Nimi: Länsimetro Oy

Kotipaikka: Espoo

Osoite: Piispanportti 10 A

Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa yhtiön pääkonttorista yllä mainitusta osoitteesta.
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Johdannaissopimukset
Konserni Emoyhtiö

2022 2021 2022 2021
Nimellisarvo 435 894 045 460 105 459 435 894 045 460 105 459

Käypä arvo, positiivinen 42 949 123 0 42 949 123 0

Käypä arvo, negatiivinen 0 -79 797 176 0 -79 797 176

Länsimetro Oy:n johdannaisten tavoite on suojata yhtiön olemassa olevien lainojen korkomenoja
korkojen nousulta.

Johdannaissopimusten keskimääräinen jäljellä oleva maturiteetti on 21,2 vuotta (painotettu keskiarvo).
Länsimetro Oy:n suojausstrategiassa määritellään, että 30-80% molempien hankkeiden rahoituksesta
suojataan korkoriskin varalta.

Tämän mukaisesti yhtiö on suojannut johdannaisin tai kiinteäkorkoisin lainasopimuksin noin 72 % koko
Iainasalkustaan koronnousun varalta. Länsimetron toisen vaiheen rahoituksesta 82 % on korkosuojattu,
suojausastetta tullaan pienentämään hankkeen loppuvaiheessa.

Yhtiöllä on 13 korkosuojaussopimusta, joista yksi on ehdollinen. Yksi sopimuksista erääntyy vuonna
2023.

Johdannaisilla ei ole tavoiteltu eikä niillä nähdä olevan spekulatiivista arvoa tai riskiä.

Länsimetro Oy:n korkosuojauksen ennustetaan olevan pitkällä aikavälillä voitollinen
(43 miljoonaa euroa). Kaikki Länsimetro Oy:n johdannaissopimukset liittyvät Ruoholahti-Matinkylä
-osuuteen ja ne on hankittu vuosina 2011-2015.

Länsimetro Oy:n korkosuojausten tehokkuutta on arvioitu kymmenen vuoden jaksolla ja suhteessa
kahteen skenaarioon. Ensimmäinen skenaario perustuu yhden prosenttiyksikön paralleeliin
koronnousuun ja toinen yhden prosenttiyksikön laskuun.

Näiden tarkastelujen perusteella yhden prosenttiyksikön nousu lisäisi yhtiön rahoitusmenoja noin 34
miljoonaa euroa kymmenen vuoden tarkastelujaksolla ja yhden prosenttiyksikön lasku vähentäisi
rahoitusmenoja noin 35 miljoonaa euroa.

Ensimmäisessä tapauksessa koronvaihtosopimusten kassavirta on positiivinen koko tarkasteluajan, eli
korkosuojaus on tehokas. Jälkimmäisessä koronvaihtosopimusten kassavirta on positiivinen vuosina
2023 – 2024 ja negatiivinen siitä eteenpäin, nettotappio on nimellinen.

Länsimetro Oy:n johdannaiset ovat kattavasti suojaavia, eli yhtiöllä on niitä nimellisarvoltaan ja
juoksuajaltaan vastaava lainakomponentti. Tästä syystä Länsimetro Oy:n johdannaiset esitetään
kokonaisuudessaan tilinpäätöksen Iiitetietoina.

Yhtiön ehdollinen sopimus oikeuttaa koronvaihtosopimuksen vastapuolena olevan pankin vaihtamaan
rajatuin ehdoin kiinteän koron vaihtuvaan korkoon hyvitysmarginaalia vastaan. Ehdollisen sopimuksen
arvo vastaa alle yhtä kymmenesosaa yhtiön tämän hetkisten johdannaissopimusten nimellismäärästä.
Ehdollisten sopimusten osuutta ei kokonaisuuteen nähden voida pitää merkittävänä.

Vallitsevassa markkinatilanteessa pidetään epätodennäköisenä, että ehdollisen sopimuksen ehdot
täyttyisivät. Tässäkään tapauksessa korkosuojaussopimus ei raukea, vaan se edelleen kompensoi
korkonousun vaikutusta.

Johdannaisiin sisältyvää riskiä seurataan yhtiön toimesta jatkuvasti ja tarvittaessa johdannaisten
käsittelyä tilinpäätöksessä muutetaan.
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LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA AINEISTOISTA 31.12.2022

Yhtiön kirjanpito on tehty eFina-nimisessä kirjanpitojärjestelmässä. 

Yhtiön palkkakirjanpito on tehty EmCe-nimisessä palkanlaskentajärjestelmässä.

KIRJANPIDOT JA SÄILYTTÄMISTAPA

Tilinpäätös ja tase-erittelyt sähköinen

Tilikohtainen tase sähköinen

Tilikohtainen tuloslaskelma sähköinen

Tililuettelo sähköinen

Päiväkirja sähköinen

Pääkirja sähköinen

Myyntireskontra sähköinen

Ostoreskontra sähköinen

Palkkakirjanpito sähköinen

TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA

Laji Nro alkaen Säilyttämistapa

OR Ostolaskut 1 sähköinen

MY Myyntilaskut 10000 sähköinen

T1 Pankkitositteet 30000 sähköinen

Tiliotteet sähköinen

PA Palkat 50000 sähköinen

MU Muut 60000 sähköinen
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TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUS

helsingissä, sähköisen allekirjoituksen päivänä

____________________ ____________________

Olli Isotalo Hannu Järvinen

Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsen

____________________ ____________________

Ari Konttas Hannele Kerola

Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen

____________________ ____________________

Kimmo Oila Kari Pudas

Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen

____________________

Ville Saksi

Toimitusjohtaja

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

 

Helsingissa, sähköisen allekirjoituksen päivänä

BDO Oy

Tilintarkastusyhteisö

____________________

Sirpa Bergström

KHT
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