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1  HANKESUUNNITELMAN LAADINTA 

Tilapalvelut-liikelaitos / Suunnittelupalvelut 
Tekniikantie 15, PL 6200 
02070 ESPOON KAUPUNKI 
 
Hankepäällikkö   Marja Harju 
Rakennesuunnittelun ohjaus  Mikko Otranen 
LVIA-suunnittelun ohjaus  Emilia Pettersson  
Sähkösuunnittelun ohjaus  Veli-Pekka Tynkkynen 
Hankesuunnittelija  Janne Myllylä 
Geo-suunnittelun ohjaaja Tiina-Liisa Toivanen 
Kustannuslaskenta   Juha Pentikäinen 
 

 
Tilapalvelut-liikelaitos / Toimitilajohtaminen 
Tekniikantie 15, PL 6200 
02070 ESPOON KAUPUNKI 
 
Vuokraus / Kiinteistöassistentti  Kati Meirto 

 
 
 

2 PERUSTIEDOT 

 HANKKEEN NIMI, HANKE- JA DIAARINUMERO 

Vallipuiston päiväkoti 
Hankenumero 3070 
Dnro: 5797/10.03.02/2022 

KIINTEISTÖTUNNUS 

049-51-73-2  

HANKKEEN OSOITE 

Ratapölkky 1 02600 Espoo 
 

TONTIN TIEDOT  

YOS-tontti 2,  
Kortteli 51073, kaupunginosa 51, 
Tontin koko 3697 m2,  
Rakennusoikeus 1500 kem²,  
Tontille saa rakentaa 2-kerroksisen rakennuksen.  
 
ASEMAKAAVA 

Tontilla on voimassa oleva asemakaava. 

HANKKEEN LAAJUUS 

alustava hyötyala 1079 hym² 
alustava bruttoala 1500 brm² (sisältäen kylmät varastot ja jätevarasto)  
laskennallinen huoneistoala 1275 htm2 (0,85xbrm2) 
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alustava tilavuus 7000 m³ 
Lasten käytössä olevia tiloja on n. 880 hym² (=7 hym² / lapsi) 
 
HENKILÖMÄÄRÄ 

henkilömäärä: 126 varhaiskasvatuspaikkaa, 26 henkilökuntaa, vaihtuvan henkilökunnan 
määrä sovitaan erikseen.  

KÄYTTÄJÄ 

Kasvun ja oppimisen toimiala, suomenkielinen varhaiskasvatus. 

 

3 HANKKEEN KUVAUS 

Leppävaaran kaupunginosassa YOS-tontilla korttelissa 51073 tontilla 2 osoitteessa 
Ratapölkky 1 02600 Espoo puretaan vanha huonokuntoinen, sisäilmaongelmainen  
Vallipuiston päiväkoti ja tilalle rakennetaan uudisrakennuksena korvaava Vallipuiston 
päiväkoti. Päiväkodin pihalle tulee jätevarasto sekä kylmät leikkivälinevarastot ja 
rullakkovarasto. 

Uusi päiväkotirakennus on 6-ryhmäinen, kaksikerroksinen ja pinta-alaltaan n. 1437 kem² (1500 
brm2). Uuteen päiväkotirakennukseen varastoineen käytetään koko tontin rakennusoikeus.  

Nykyistä päiväkodin huoltopihaa, saattopaikka ja henkilökunnan autopaikka-aluetta 
laajennetaan tarpeen vaatiessa. Nykyisen pihan leikkivälineitä, istutuksia ym. joudutaan 
osittain purkamaan ja lisäämään. 

TONTTI 

Tontti sijaitsee Vallikallion alueella Pohjois-Leppävaarassa. Tontti on tasainen ja siinä on 
riittävästi tilaa 6-ryhmäisen kaksikerroksisen päiväkodin pihalle sekä henkilökunnan 
autopaikoille ja huoltoliikenteelle.  

Tontin ympäristössä on runsaasti omakoti-, rivitalo- ja kerrostalovaltaista asutusta ja sen 
läheisyydessä on Leppävaaran urheilupuisto runsaine liikuntamahdollisuuksineen. Tontti 
sijaitsee hyvien julkisten sekä muun ajoneuvo- ja kevyen liikenteen yhteyksien varrella ja se on 
liikenteellisesti hyvin saavutettavissa. Lasten piha on päiväkodin ulkopuolisina aikoina 
ympäristön asukkaiden käytettävissä.  

Tontin muoto, hyvä sijainti ja sekä pihatiloilta vaadittava turvallisuus ja valvottavuus ovat 
lähtökohdat kaksikerroksisen uudisrakennuksen sijoittamiselle tontille.   

KUNNALLISTEKNIIKKA 

Alueella on valmis kunnallistekniikka. Rakennuksen lämmönlähteeksi tulee maalämpö. 
Rakennus liitetään alueen vesi-, viemäri- ja sadevesiverkostoihin. Hulevesiä viivytetään tontilla 
sekä tukeudutaan läheiseen sadevesiviemäriin. 
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4 NYKYISESEN VALLIPUISTON PÄIVÄKODIN AIEMPIA KORJAUKSIA JA 
KUNTOTUKIMUKSIA 

Nykyinen Vallipuiston päiväkoti on rakennettu vuosina 1982-84. Sen jälkeen päiväkodin 
rakennuksiin on tehty sisäilmaan liittyviä korjauksia mm. ilmanvaihdon päätelaitteiden 
korjaustöitä, ilmanvaihdon säätötöitä ja nuohous sekä salaoja- ja sadevesijärjestelmien 
huuhtelu ja kuvaus sekä muutamille sivuille salaojan korjauksia. Rakennuksiin on tehty lisäksi 
rakenneliittymien tiivistystöitä, lattialuukkujen uusimista, akustovillojen uusimista ja sisäseinien 
maalaustöitä. Myös osaa kattoa on korjattu sekä eristevilloja vaihdettu. Rakennukset on tehty 
ylipaineiseksi. Päiväkotiin on tehty laaja piharemontti. 

A-insinöörit Oy on tehnyt rakennuksiin sisäilma-, rakenne ja kosteustekninen kuntotutkimuksen, 
joka valmistui 16.1.2023. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää päiväkotirakennusten ulko- ja 
väliseinien sekä alapohjan kuntoa ja rakenteita sekä seurata sisäilman olosuhteita tulevan 
peruskorjaushankkeen lähtötiedoiksi.  

 

5 HANKKEEN TARPELLISUUS JA KIIREELLISYYS 

RAKENNUKSIEN SISÄILMAONGELMAT 

Vallipuiston päiväkodin henkilökunta ja lapset ovat kärsineet nykyisissä 
päiväkotirakennuksissa sisäilmaongelmista. Rakennusten rakenteissa on suunnittelu- ja 
rakentamisvirheitä, jotka ovat johtaneet rakennusten kosteusongelmiin ja mikrobivaurioihin.  
Osassa päiväkodin tiloissa on maakellarin hajua. Päiväkodin rakennukset ovat 40 vuotta 
vanhoja ja moni asia rakennuksissa on tullut elinkaarensa päähän.  

Ulkoseinissä on ns. valesokkeliratkaisu eli ulkoseinärakenne alkaa lattiapinnan alapuolelta. 
Tämän vuoksi maaperän kosteus on päässyt ulkoseinän rakenteisiin ja ulkoseinien eristevillat 
ovat kostuneet ja mikrobivaurioituneet.  

Alapohjassa ei ole kosteussulkua ja maapohjana on hienojakoista maa-ainesta sisältävää 
hiekkaa, jolloin maaperän kosteus pääsee nousemaan kapillaarisesti alapohjarakenteisiin aina 
betoniin asti muodostaen niihin kosteutta sekä kasvualustan haitallisille mikrobeille. Alapohjassa 
on havaittu kosteuden puolesta koholla olevia alueita siellä täällä, joka johtunee 
alapohjarakenteen kosteussulun puuttumisesta. Kantavat seinät alkavat betonin pinnalta ja 
kosteus pääsee nousemaan kapillaarisesti myös niiden rakenteisiin ja mikrobivaurioittamaan 
niitä. Kantavissa seinissä on kostuneita ja mikrobivaurioituneita seiniä ja eristevilloja. 

Rakennuksien sokkeli on monin paikoin liian matala (reilusti alle 300 mm) ja julkisivulaudoitus 
ulottuu melkein maanpintaan asti. Lumi ja loska pääsevät vaurioittamaan seinärakenteita. 
Osassa rakennusta pihan maanpinta laskee selvästi rakennukseen päin ja pintavedet voivat 
siksi laskea rakennusta kohden vaurioittaen perustuksia ja seinärakenteita. 

Pulpettikatolla olevan seinämän ikkunat ovat liian lähellä pulpettikaton lapetta, jolloin lumi 
pääsee kostuttamaan seinärakenteita sekä ikkunoiden rakenteita. Peltikatetta ei ole nostettu 
seinämälle 300 mm. Kiinteiden ikkunoiden ikkunapellitys on liian kapea, ja vesi ei pääse 
valumaan pellin päältä maahan kastelematta seinää. Kyseiset ikkunat ovat huonossa kunnossa 
ja niiden väleissä on kosteusjälkiä.  

Ulkoseinän puuverhouksen takana ei ole kaikissa ulkoseinissä nykyaikaista tuplarimoitusta. 
Tämän vuoksi ulkoseinärakenteen tuuletus ei toimi optimaalisesti. 

Päiväkodin ilmanvaihto ei ole riittävä. Siellä ei ole S2 sisäilmaluokan ilmamääriä 21 lapselle per 
kotialue. Rakennuksissa ei ole Radonpoistojärjestelmää.  
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Lisäksi viemärit ja vesijohdot ovat elinkaarensa päässä. Kiintokalusteet ja varusteet sekä 
rakennuksen sähköistys ovat pääosin alkuperäiskuntoisia. Rakennukset ovat hyvin kuluneita 
ulko- ja sisäpinnoiltaan.  Päiväkodin keittiön yhteydessä ei ole häkkivarastoa kuljetuslaatikoille 
ja rullakoille. Päiväkodin kotialueet eivät ole kaikilta osin nykystandardien mukaisia. Osa 
kotialueista on suunniteltu pienemmällä ryhmämitoituksella ja osa ryhmistä käyttää jaettuja wc-
pesutiloja. 

PÄÄTELMÄT 

Tehdyn kuntotutkimuksen ja korjausesityksen perusteella Vallipuiston päiväkodin 
peruskorjaustarve on niin suuri, että kyseessä on kustannuksiltaan sekä suunnittelu- ja 
rakentamisaikataulultaan uuden rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva hanke. 

Esitetyn peruskorjauksen korjausaste on 81,7% ja kustannusarvio on 5,3 M€. Peruskorjauksen 
bruttoneliöhinta on 4036 €/brm2 (Haahtela indeksi 119,0 1/2023).  

Vesikaton korjaus ei ole tässä peruskorjausesityksessä ja sen korjaus sekä siitä aiheutuvat 
lisäkustannukset tulisivat vielä ajankohtaiseksi lähitulevaisuudessa.  

Peruskorjauksen korjausaste kokonaisuudessaan on siten suurempi kuin nyt laskettu 
peruskorjauksen korjausaste ja peruskorjauksen neliöhinta tulisi kokonaisuudessaan olemaan 
suurempi kuin nyt laskettu neliöhinta. Peruskorjauksen neliöhinta on samaa suuruusluokkaa 
kuin uudisrakennuspäiväkodin neliöhinta, kun otetaan huomioon myös lähitulevaisuudessa 
tarvittavat korjaukset. Peruskorjattavan päiväkodin pinta-ala on pienempi, kuin 
uudisrakennuspäiväkotivaihtoehto.  

Peruskorjaus ei ole taloudellisesti eikä terveellisyys- ja turvallisuusnäkökohdat huomioon 
ottaen järkevää. Nykyisisten mikrobivaurioisten rakenteiden ja mm. valesokkelin korjaus 
kengittämällä peruskorjaukseen sisältyy isoja taloudellisia ja terveysturvallisuusriskejä. 
Peruskorjauksen sijaan on päädytty purkamaan vanha Vallipuiston päiväkoti ja rakentamaan 
uudisrakennuksena korvaava Vallipuiston päiväkoti. 

Uudisrakennusvaihtoehdossa päiväkodista voidaan suunnitella rakenteiltaan, teknisiltä 
ominaisuuksiltaan ja tilasuunnittelultaan nykystandardien mukainen ja käyttäjiä toiminnallisia 
vaatimuksia palveleva päiväkoti. Päiväkodin tiloista saadaan terveelliset ja turvalliset eikä jää 
riskiä, että tiloihin jäisi mikrobivaurioituneita kohtia, jotka aiheuttaisivat päiväkodin lapsille ja 
henkilökunnalle terveydellistä haittaa. 
 
  

6  TOIMINNAN KUVAUS 

 ALUELLINEN TARKASTELU 

Varhaiskasvatuksen palveluverkon näkökulmasta Vallipuiston päiväkoti on tarpeellinen säilyttää 
alueella. Varhaiskasvatusikäisten lasten määrän ja varhaiskasvatuksen osallistumisasteen 
nousun perusteella varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä itäisen Leppävaaran alueella 
nousee 316 lapsella vuoteen 2026 mennessä.  
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5 LAATU JA LAAJUUS 

PÄIVÄKODIN TILAT JA NIIDEN LIITTYMINEN TOISIINSA 

Vallipuiston uudisrakennuksena toteutettava korvaava päiväkoti suunnitellaan 6 lapsiryhmälle, 
jotka tulevat suomenkielisen varhaiskasvatuksen käyttöön. Hankkeessa noudatetaan Espoon 
kaupungin Tilapalvelut - liikelaitoksen ja Kasvun ja oppimisen toimialan yhteistyössä laatimaa 
Espoon päiväkotien suunnitteluohjetta. Tilasuunnittelun lähtökohtana toimii 
hankesuunnitelman liitteenä oleva alustava tilaohjelma. Mallista poikkeaminen sovitaan 
yhteisesti.  

Tilaohjelman mukaiset hankkeen arvioidut laajuudet ovat: bruttoala 1500 brm², hyötyala 1079 
hym² ja kerrosala 1437 kem². 

Päiväkodin tilat suunnitellaan 10 kk-6-vuotiaille lapsille. Lapsiryhmien tilat jäsennetään 
kotialueiksi, jotka kaikki varustetaan 25 lapselle. Kotialueet suunnitellaan kotialuepareina, joilla 
on yhteinen sisäänkäynti ja kuraeteinen. Kullakin lapsiryhmällä on omat eteis- ja wc- 
/pesuhuonetilat. Kotialueella on kolme ryhmähuonetta, joista ryhmähuone 1 on leikkitila ja siitä 
on yhteys ryhmähuoneeseen 2 (lepohuone). Kahden kotialueen lepohuoneina toimivat 
ryhmähuone 2 tilat suunnitellaan siten, että niistä on käynti toisiinsa ja myös muuhun kuin 
leikkitilaan, jolloin se toimii myös lepotilan varapoistumistienä. Ryhmähuone 3 on kotialueella 
sijaitseva pienryhmähuone, joka tulee olla hyvin valvottavissa kotialueen muista tiloista. 
Kotialueparin varastot voidaan yhdistää yhdeksi varastotilaksi. Varasto on välittömästi 
saavutettavissa kummaltakin kotialueelta. 

Pelastuslaitoksen vaatimus on, että jos lepohuoneita sijaitsee toisessa kerroksessa,  
rakennetaan toisesta oviyhteydellä toisiinsa liittyvästä lepohuoneesta suora yhteys  
varsinaiseen kunnolliseen uloskäytävään tai oviyhteys säältä suojattuun varatieportaaseen. 
Ryhmätilojen lisäksi myös aulat, käytävät, eteiset ja niihin liittyvät sopet ja syvennykset 
suunnitellaan leikkiin ja oleskeluun sopiviksi. Käynti kotialueelta toiselle pyritään 
suunnittelemaan käytävän sijasta yhteisöllisten aulamaisten tilojen kautta, joille voidaan 
sijoittaa lasten toimintaa ja ruokailutilaa. Kädentaitojen harjoittaminen (mm. käsityöt ja 
nikkarointi) sekä arkiaskareet (mm. leipominen) ovat luonteva osa lasten elämää. Lukemiseen, 
kirjojen katseluun, olemiseen ja rauhoittumiseen tarkoitettuja soppia löytyy jokaiselta 
kotialueelta. Digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä hyödynnetään dokumentoinnissa, 
leikeissä, vuorovaikutuksessa, peleissä, tutkimisessa, liikkumisessa sekä taiteellisessa 
kokemisessa ja tuottamisessa. 

Materiaalivalinnat, valot ja värit houkuttelevat lasta vaikuttamaan oman oppimisympäristön 
luomiseen ja muuntamiseen. Myös seinät ja lattiapinta ovat leikkimään ja liikkumaan 
houkuttelevia. Kaikilla kotialueilla on puolapuupari, renkaat ja köydet. Tilapintojen ja 
varustuksen värityksessä pyritään viihtyisyyteen ja rauhallisuuteen. 

Päiväkotien yhteiskäyttöisiä tiloja ovat ruokailutilat, monitoimitilat ja osa pienryhmätiloista sekä 
henkilökunnan tilat. Isossa rakennuksessa yhteisten tilojen saavutettavuuteen kiinnitetään 
erityistä huomiota. Lisäksi suunnitellaan kotikeittiötila, joka voidaan toteuttaa esim. 
syvennyksenä aulaan, ruokailutilan yhteyteen tai erotettavana tilana henkilökuntatilojen 
yhteyteen. 

Lapsiryhmät käyttävät ruokailutilaa monenlaiseen toimintaan useita kertoja päivässä. 
Ruokailutilat suunnitellaan sijainniltaan keskeiselle paikalle lähelle keittiötä. Ruokailutilassa on 
erillinen käsienpesuallas. Ruokailutilan läheisyyteen sijoitetaan tarvittaessa wc-tila. 

Monitoimisali suunnitellaan ja varustetaan lasten liikuntakäyttöön sopivaksi. Monitoimisalin ja 
välinevaraston sijainti ryhmähuoneiden läheisyydessä mahdollistaa tilan vapaan käytön 
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lapsille pitkin päivää. Salin yhdistäminen aula- yms. tiloihin mahdollistaa sen monipuolisen 
käytön.  

Henkilökunnan tilat suunnitellaan kokonaisuudeksi ääneneristystarpeet huomioon ottaen. 
Henkilökunnan taukotila on erotettavissa erilliseksi tilaksi työsuojelulain mukaisesti. 

Palvelukeittiön tilat suunnitellaan Espoon kaupungin ruokapalveluiden ohjeiden mukaan. 
Palvelukeittiöön on erillinen sisäänkäynti huoltopihalta. 

Tilojen varustelun ja kalustamisen määrä ja laatu perustuvat varhaiskasvatuksen ja 
Tilapalvelujen yhdessä laatimiin tilakohtaisiin vaatimuksiin, jotka on määritelty 
tilavaatimuskortteihin suunnittelun lähtökohdiksi.  

Tilat suunnitellaan esteettömiksi Espoon esteettömän rakentamisen ohjeen mukaisesti ja 
niiden akustiikkaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tilojen tulee olla helposti valvottavia. 
Selkeä pohjaratkaisu, avoimuus, sujuvat kulkureitit ja riittävä valaistus lisäävät turvallisuutta ja 
viihtyisyyttä.  

Tila- ja sisustusratkaisuissa otetaan huomioon lapsen mittakaava, ulottuvuus ja tilan 
hahmottuminen lapsen horisontista. Samalla ratkaisuissa on huomioitava henkilökunnan 
työergonomia. 

 ULKOALUEET 

Päiväkodin ulkoalueet jäsennetään leikkipihaksi sekä saatto-, pysäköinti- ja   
huoltoliikennealueiksi. Ulkoalueet ovat esteettömiä, turvallisia ja helposti valvottavia. 

Saattopaikoituksesta on turvallinen kulkuyhteys leikkipihan kautta päiväkodin sisäänkäynneille. 
Saatto- ja huoltoliikenne eivät saa ristetä jalankulku- ja pyöräilyreittien kanssa. Saattoliikenteelle 
varataan pysäköintipaikkoja 6 ap, henkilökunnalle pysäköintipaikkatavoitemäärä on 14 ap. 
Lisäksi toteutetaan vähintään yksi esteetön autopaikka.  

Polkupyörien paikoituksen osalta pyöräpaikkamäärätavoite on määritelty käyttäen uusien 
asemakaavahankkeiden mitoitusta, jossa päiväkodeille määritellään toteutettavaksi 
pyöräpaikkoja vähintään 1 pyöräpaikka / 100 kem2. Vallipuiston päiväkotihankkeen laajuudella 
mitoituksen mukainen tavoitemäärä tällä periaatteella on yhteensä 15 pp, joista noin puolet 
suunnitellaan runkolukittavina ja katettuina. 

Leikkipihan tavoitelaajuus on noin 1890 m² eli 15 m² / varhaiskasvatuspaikka. 

Leikkipiha varustetaan lasten ikäkausien mukaista toimintaa varten. Eri-ikäisille tarkoitetut piha-
alueet voidaan erottaa toisistaan maastomuodoilla, kasvillisuudella tai aidoilla.  

Pihalle suunnitellaan sekä valoisia että tuulelta ja auringon paahteelta suojattuja paikkoja. 

Kiinteistönhuollon tarpeet ja ilkivallan ehkäisy otetaan huomioon leikkipihan suunnitelmassa. 
Piha-alueen tulee olla helposti valvottavissa ja ylläpidettävissä. Suunnitelmassa varataan tilaa 
lumen auraukselle ja kasvillisuudelle. 

RAKENNESUUNNITTELURATKAISUT  

Suunnittelussa noudatetaan Tilapalvelujen rakennusteknisiä laatuvaatimuksia ja 
suunnitteluohjeita. Tavoitteena on virheettömät, kosteusongelmattomat ja helposti huollettavat 
rakenteet ja materiaalit. Runkoratkaisun tulee tukea tilajaon elinkaaren aikaisia 
muuttamistarpeita. 
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Suunnittelussa noudatetaan voimassa olevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä, sekä RYL 
laatuvaatimuksia, RT- , RATU-, Infra- ja KH-kortteja, Eurokoodi-normistoa, RIL- ja BY-ohjeita. 

Rakenteiden on oltava sellaiset, että ne täyttävät yleiset terveys-, turvallisuus- ja tekniset 
vaatimukset ja ovat yleisesti hyväksi todettuja. Kaikkien materiaalien on täytettävä asetettujen 
materiaali-, puhtaus- ja sisäilmaluokitusten vaatimukset. 

Rakenteet suunnitellaan ja toteutetaan ja rakenteita ylläpidetään siten että rakennuksen hyvä 
sisäilmasto, terveet rakenteet ja tekniikka toteutuvat rakennuksen elinkaaren ajan. 
Rakennuksen vaipparakenteiden pinnat, liittymät (ovet, ikkunat yms.) ja läpiviennit tiivistetään 
lämpö- ja ilmatiiviiksi. 

Pohjarakenteiden suunnittelussa noudatetaan rakennettavuusselvityksessä ja 
perustamistapalausunnossa esitettyjä laatuvaatimuksia ja suunnitteluohjeita sekä niitä 
täydentäviä yleisiä laatuvaatimuksia, suunnitteluohjeita, maankäyttö- ja rakennuslakia ja -
asetuksia, sekä Espoon kaupungin viranomaisten määräyksiä ja vaatimuksia. 

Routasuojauksessa noudatetaan VTT:n talonrakennuksen routasuojausohjetta (2007) ja RIL 
216-2013 Routasuojaus, rakennukset ja infrarakenteet ohjeita. Rakennukset salaojitetaan ja 
pintakuivatus suunnitellaan RIL126 Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus ohjeiden mukaan. 
Radonsuojauksen suunnittelussa noudatetaan ohjetta RT 81-10791.  

Mikäli tontilla viivytetään hulevesiä, tulee niiden ylivuotoputken taso suunnitella niin, että sen 
ylin taso on rakennuksien alimman salaojitustason alapuolella.  Hankkeen suunnittelutehtävien 
vaativuus pohjarakenteiden suunnittelun kokonaisuudesta vastaavan osalta on vaativa.   

LVIA-TEKNISET SUUNNITTELURATKAISUT 
 
Lämmönlähteenä on maalämpö. Maalämpölaitteet suunnitellaan ja rakennetaan niin, että ne 
ovat käytettävissä myös viilennykseen.  
 
Ilmamäärät mitoitetaan perustuen henkilömääriin. Ilmanvaihtokoneet ja ilmanvaihtokanavat 
rakennetaan vastaamaan Tilapalveluiden ohjeita ja määräyksiä. Päiväkotiin tehdään 
vesikiertoinen lattialämmitys ja radonpoistokanavisto. Suunnittelussa noudatetaan 
Tilapalvelujen LVIA-teknisiä suunnitteluohjeita ja laatuvaatimuksia. Tavoitteena on kaikissa 
käyttöolosuhteissa puhtaat, miellyttävät ja terveelliset sisäilmaolosuhteet. 
 
AKUSTISET SUUNNITTELURATKAISUT 
 
Suunnittelussa noudatetaan Espoon päiväkotien akustista suunnitteluohjetta. Tavoitteena on 
rauhallinen, meluton ympäristö. Toimintojen sijoittelulla ja teknisillä ratkaisuilla huolehditaan 
siitä, että toiminnot eivät häiritse toisiaan.  

SÄHKÖSUUNNITTELURATKAISUT 
 
Suunnittelussa noudatetaan Tilapalvelujen sähkö-, tieto- ja turvallisuusjärjestelmiin kohdistuvia 
laatuvaatimuksia, Espoon kaupungin päiväkotien sähkösuunnitteluohjetta ja Tilapalveluiden 
kohdekohtaisia sähkösuunnitteluohjeita.  

ICT-SUUNNITTELURATKAISUT 
 
Suunnittelussa noudatetaan kasvun ja oppimisen toimialan ICT- ratkaisuohjeistusta.  
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ELINKAARITALOUDELLISUUS JA ENERGIATEHOKKUUS 

Hankkeessa säästetään luonnonvaroja ja ympäristöä hyödyntämällä jo olemassa olevaa 
infrastruktuuria. 

Päiväkodin suunnittelun tavoitteena on rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan edullinen, 
käyttäjää tyydyttävä ja teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu, jossa on huomioitu 
kestävän kehityksen periaatteet mm. joustavuuden ja kokonaistalouden kannalta. 

Hankkeen energiatehokkuus suunnitellaan voimassa olevien vaatimusten mukaisesti sekä 
luoden edellytykset käyttäjän energian käytön minimointiin ja vähähiilisyyteen rakennuksen 
koko elinkaaren aikana. 

Päiväkoti suunnitellaan siten, että otetaan huomioon Espoon ilmastovahdin tavoitteet ja KETS 
sopimus 2017-2025. 

Rakennus suunnitellaan siten, että sen energiaratkaisut vastaavat uusimpia 
energiamääräyksiä lähes nollaenergia – rakennusten elinkaaritaloudellisia ratkaisuja.  

Asennus-, huolto- ja tekniset tilat suunnitellaan niin, että vaivaton kunnossapito ja laitteiston 
uusimisen tarpeet on otettu huomioon. Suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään 
puhtausluokiteltuja materiaaleja. 

Rakennuksesta tehdään hiilijalanjälkilaskelma. Ratkaisuissa tähdätään mahdollisimman 
pieneen energiankulutukseen Tilapalvelujen kirjaamien energiatehokkuusvaatimusten ja -
tavoitteiden mukaisesti. 

VÄISTÖTILAT 

Vallipuiston päiväkodin lapset ja henkilökunta siirtyvät väistötiloihin uuteen Leppävaaran 
siirtokelpoiseen päiväkotiin 10/2023. Leppävaaran siirtokelpoisen päiväkodin osoite on 
Veräjäpellonkatu 6, 02650 Espoo. Päiväkoti on väistössä siellä, kunnes uusi Vallipuiston   
päiväkoti valmistuu. 

 

6 HANKKEEN AIKATAULU 

Hankeselvitys hankeryhmä 5.5.2023 
Hankeselvitys Tory 16.5.2023 
Hankeselvitys Taja 19.6.2023 
Hankesuunnitelma hankeryhmä 7.6.2023 
Hankesuunnitelma Tory 14.6.2023 
Hankesuunnitelma Kasvun ja oppimisen lautakunta 23.8.2023 
Hankesuunnitelma Taja 28.8.2023 

  
Suunnittelun valmistelu 9/2023 -10/2023  
Suunnittelu 11/2023 - 3/2025 
Rakentamisen valmistelu ja urakan kilpailutus 4 - 7/2025  
Rakentaminen 8/2025 - 7/2027 
Käyttöönotto 8/ 2027 
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7 TAVOITEHINTA 

Tehdyn kustannusarvion mukaan tavoitehinta on 6,48 M€, 4364 €/brm², Haahtela indeksi 119 / 
1.2023, hintataso 113,5,0 / 8.2023, hankekoko 1500 brm².  51 428,57 €/lapsi.  

 
TILAKUSTANNUS KÄYTTÄJÄLLE 

Rakennuksen huoneistoala on 1275 m². 
Neliövuokra on 37,75 €/ m²/kk (v. 2023).  
Rakennuksen kuukausivuokra on 48 132,14 €/kk 
 
ENSIKERTAINEN KALUSTAMINEN  

180 000 € 

RAHOITUSSUUNNITELMA 

Vallipuiston päiväkoti uudisrakennuksena ei ole hyväksytyssä 10-vuotisinvestointiohjelmassa. 
Vallipuiston peruskorjaukseen varattu investointimääräraha muutetaan 
uudisrakennushankkeelle. 

HALLINTAMUOTO 

Päiväkotirakennus on Espoon kaupungin omistuksessa. Tiloja ylläpitää Espoon 
Tilapalveluiden Tilahallinta. 

 
 

8 RISKIEN ARVIOINTI 

Kustannukset: Tavoitehinta on asetettu valmistuneiden kohteiden perusteella arvioiden 
oletuksella, että hanke voidaan suunnitella ja toteuttaa ilman erityisiä kustannuksia nostavia 
yllätyksiä ja että tontille onnistutaan suunnittelemaan kustannustehokas ratkaisu.  

Aikataulu: Aikataulu on kohtuullinen, mutta ei salli viivästyksiä päätöksenteossa eikä 
valmistelussa. 

 

9 VIESTINTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKO 

Kasvun ja oppimisen lautakunta antaa lausunnon hankesuunnitelmasta. 
Kaupunginhallituksen Tila- ja asuntojaosto / Kaupunginvaltuusto hyväksyy 
hankesuunnitelman. Hankesuunnitelman hyväksymisestä tiedotetaan kaupungin normaalin 
tiedotusmenettelyn mukaan. Lisäksi lakisääteisiin lupa-asioihin, yms. liittyvät tiedotukset ja 
kuulemiset.  

 
 

10 HANKESUUNNITELMAA TÄYDENTÄVÄT SUUNNITTELUOHJEET 
SUUNNITTELIJOILLE 
 
Espoon esteettömän rakentamisen ohje /Tilapalvelut -liikelaitos 
Espoon päiväkotien suunnitteluohje / Kasvun ja oppimisen toimiala / Tilapalvelut – liikelaitos 
Päiväkodin Tilavaatimukset (Modelspace), Kasvun ja oppimisen toimiala / Tilapalvelut – 
liikelaitos. 
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Espoon päiväkotien akustinen suunnitteluohje / Tilapalvelut -liikelaitos 
liikelaitos  
Päiväkoti keittiöiden suunnitteluohjeet, Johanna Andsten/ Espoo Catering 
Päiväkodin keittiölaiteluettelo 6-8 ryhmää 15.3.2016, Johanna Andsten/ Espoo Catering 
Espoon päiväkotien siivoustilojen suunnittelunohje / Tilapalvelut liikelaitos  
Päiväkotien pihasuunnitteluohje, Tilapalvelut-liikelaitos ja  Kasvun ja oppimisen toimiala,  
Espoon koulujen ja päiväkotien jätehuolto-ohje, Tilapalvelut -liikelaitos 
Päiväkotien LVIA-suunnitteluohje / Tilapalvelut -liikelaitos 
Päiväkotien sähkösuunnitteluohje / Tilapalvelut –liikelaitos 
Espoon päiväkotien uusin lukitusohje / Tilapalvelut-liikelaitos 
Päiväkotien ICT- suunnitteluohje / Tilapalvelut –liikelaitos  
Rakennustapaohje / Tilapalvelut -liikelaitos 
Rakennettavuusselvitys, Espoon kaupunki/ Kaupunkitekniikan keskus/Kaupunkimittaus- ja 
geotekniikkapalvelu. Lisäksi perustamistapaselvityksen mukaisia laatuvaatimuksia ja 
suunnitteluohjeita.  

 
11 HANKESUUNNITELMAN LIITTEET 

Liite 1: Pinta-alakäsitteet 
Liite 2: Rakennuksen sisäilma-, rakenne ja kosteustekninen kuntotutkimus 16.1.2023. 
Liite 3: Asemakaava 
Liite 4: Huonetilaohjelma 26.6.2023 
Liite 5: Tavoitehinta 3.8.2023 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


