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1 Osapuolet 

Espoon kaupunki   (jäljempänä ”Kaupunki”) 

Y- tunnus 0101263-6 

PL 42, 02070 Espoo 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto […].[…].2023 § […] 

 

SRV Rakennus Oy   (jäljempänä ”SRV”) 

Y-tunnus 1728244-6 

PL 555, 02601 Espoo 

 

Kaupunki ja SRV jäljempänä yhdessä ”Osapuolet” ja kumpikin erikseen ”Osapuoli”. 

 

2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus 

Kaupunki omistaa 34. kaupunginosan (Espoonlahti) korttelit 34339, 34340 ja 34341, 

jotka muodostavat tämän sopimuksen (jäljempänä ”Sopimus”) mukaisen 

sopimusalueen (jäljempänä ”Sopimusalue”). Sopimusalue on merkittävä rakennusalue 

Espoonlahden keskusta-alueella, jonka välittömässä läheisyydessä sijaitsee mm. 

keväällä 2022 valmistunut Lippulaiva -niminen kauppakeskus, joka toimii alueen 

hallitsevana palveluiden keskittymänä. Sopimusalue on esitetty liitteessä 1.  

Kaupungin tavoitteena on saada Espoonlahden keskusta-alueelle, metroaseman 

läheisyyteen lähes 10 000 uutta asukasta ja 1 400 uutta työpaikkaa vuoteen 2050 

mennessä. Tämä merkitsee tarvetta alueen maankäytön merkittävälle tehostamiselle.  

Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on 4.5.2015 § 43 tehnyt 

suunnitteluvarauspäätöksen, jonka mukaisesti Sopimusalue on varattu SRV:lle 

Sopimusalueelle sijoittuvien asuin-, liike- ja palvelutilojen suunnittelua varten. 

Suunnitteluvarauksen jatkopäätösten aikana Osapuolet ovat selvittäneet edellytyksiä 

Sopimusalueen asemakaavan toteuttamiselle sekä hankkeiden suunnitelmien 

kehittämiselle.  Suunnitteluvarausta on viimeksi jatkettu liitteenä 2 olevan elinkeino- ja 

kilpailukykyjaoston päätöksen […].[…].2023 § […] mukaisesti.  

Espoonlahden keskus on yksi metron kehitysvyöhykkeelle rakentuvista 

kaupunginosakeskuksista, minkä johdosta Kaupunki on määrittänyt sen toiminnalliset 

ja muut laatutavoitteet korkeiksi. Sopimusalueella on 15.3.2017 voimaan tullut 

asemakaava, jonka suunnittelun lähtökohtana on ollut alueen muuttaminen 

omaleimaseksi ja toiminnallisesti monipuoliseksi asumiseen painottuvaksi 

kaupunkimaiseksi suurkortteliksi sekä kaupunkikuvaltaan monipuoliseksi alueeksi. 

Sopimusalueen toteuttamiseen liittyy erityispiirteitä, kuten korkeaan rakentamiseen ja 

melunhallintaan liittyviä tekijöitä, jotka tulee huomioida suunnittelussa ja 

toteuttamisessa. 

Tämän Sopimuksen tarkoituksena on sopia Sopimusalueen toteuttamisessa 

noudatettavista pääperiaatteista koskien Sopimusalueen tonttien luovutusta, 
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rakentamista ja vaiheittaista toteuttamista. Osapuolten tavoitteena on Sopimusalueen 

toteuttaminen sekä ajallisesti että laadullisesti hallitusti. Osapuolet tiedostavat, että 

asemakaavan mukaisen suunnitteluratkaisun toteuttaminen edellyttää Osapuolten 

tiivistä yhteistyötä muun muassa rakentamisen ja aluetta palvelevan infrastruktuurin 

toteuttamisen aikataulujen yhteensovittamisessa ja pysäköintiratkaisujen 

toteuttamisessa. Tämä Sopimus on luonteeltaan ohjaava ja Sopimukseen perustuvat 

sitovat sopimukset edellyttävät Osapuolten erillispäätöksiä jäljempänä kuvatulla 

tavalla. 

 

3 Sopimusalue 

Sopimusalueella voimassa olevan asemakaavan mukaisesti alue on osoitettu 

asuinkerrostalojen ja sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten sekä 

autopaikkojen korttelialueiksi. Sopimusalueelle on osoitettu rakennusoikeutta 

yhteensä 104 025 k- m2, joka jakautuu Sopimusalueen kortteleihin seuraavasti: 

 

i. Kortteliin 34339 toteutetaan arviolta noin 27 525 k-m2 asuntotuotantoa, josta 

noin 6 700 k- m2 toteutetaan ARA-tuotantona (jäljempänä ”ARA”) ja noin 3 425 

k- m2 asumisoikeusasuntoina (jäljempänä ”ASO”). Lisäksi kortteliin toteutetaan 

liike- palvelu- ja työtiloja arviolta noin 950 k- m2. 

 

ii. Kortteliin 34340 toteutetaan arviolta noin 22 650 k-m2 asuntotuotantoa, josta 

noin 6 950 k-m2 toteutetaan ARA-tuotantona. Lisäksi kortteliin toteutetaan liike-

, palvelu- ja työtiloja arviolta noin 550 k-m2.  

 

iii. Kortteliin 34341 toteutetaan arviolta noin 38 300 k-m2 asuntotuotantoa, josta 

noin 8 400 k-m2 toteutetaan ARA-tuotantona. Lisäksi kortteliin toteutetaan 

sosiaalitoimea ja terveydenhuoltoa palvelevia tiloja (nk. Elä ja asu -

seniorikeskus, jäljempänä ”Palvelukeskus”) noin 12 500 k-m2 sekä 

päiväkotitiloja noin 1 500 k- m2. 

 

Palvelukeskuksen käyttöönotto edellyttää, että melu- ja hiukkaspäästöt ovat 

sallituissa raja-arvoissa. Alustavan mallinnuksen mukaan tämä edellyttää 

korttelin pohjoispuolisten massojen rakentumista P1:n ja osin P2:n osalta 

ennen Palvelukeskuksen käyttöönottoa. Palvelukeskuksen käyttöönotolle ei ole 

Sopimuksen allekirjoitushetkellä edellytyksiä asettaa aikataulua. Alustava arvio 

on, että Palvelukeskus toteutetaan 2030-luvulla.  

 

Osapuolten tavoitteena on, että huolimatta SRV:n Sopimusalueeseen kohdistuvasta 

suunnitteluvarauksesta, osa kortteleissa 34340 ja 34341 sijaitsevista tonteista 

luovutetaan Kaupungin järjestämien erillisten hakumenettelyiden (jäljempänä 

”Hakumenettelyt”) kautta muille toimijoille. Kaupunki vastaa kokonaisuudessaan 

Hakumenettelyistä ja niiden piiriin kuuluvien tonttien luovutusmenettelyistä. 

Sopimuksen allekirjoitushetkellä ei ole edellytyksiä määrittää tarkemmin mahdollisesti 

SRV:n toteutettavaksi tulevia ja Hakumenettelyyn meneviä tontteja kortteleiden 34340 
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ja 34341 osalta. ARA-tuotantoon osoitettavat tontit sekä hankejako aloituskorttelissa 

34339 on kuvattu liitteessä 3. Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan ja tarkentamaan 

suunnitteluvarauksen kohteena olevan alueen hankejakoa suunnitteluvarausten 

jatkokäsittelyiden yhteydessä. 

4 Sopimusalueen toteuttaminen 

4.1 Asuntotuotannon periaatteet 

Tavoitteena on, että Sopimusalueen vapaarahoitteisesta asuntotuotannosta 50 %, 

mutta kuitenkin vähintään 45 %, tulee toteuttaa sääntelemättöminä vapaarahoitteisina 

omistusasuntoina, joiden hallintaan oikeuttavia osakkeita myydään ja markkinoidaan 

asuntokauppalain (843/1994, muutoksineen) mukaisesti. Edellä mainittujen 

omistusasuntojen markkinointi suunnataan ensisijaisesti kuluttajille. 

Asuntotuotannon tulee olla monipuolista ja tarjota asuntoja eri elämäntilanteissa 

oleville ja eri kokoisille asuntokunnille. Kaikkea asuntotuotantoa ohjaa 15.3.2017 

voimaan tulleen asemakaavan määräykset ja alueelle myönnettävät lainvoimaiset 

rakennusluvat, joilla varmistetaan asuntokortteleiden laadukas toteuttaminen. 

4.2 Kunnallistekniikan rakentaminen alueella 

Kaupungin kaupunkitekniikan keskuksen toimesta Mårtensbron asemakaava-alueella 

ja sen ympäristössä tehdään usean vuoden ajan vaiheittain kunnallistekniikan 

rakentamistöitä.  

Mårtensbron asemakaava-alueella on käynnissä katujen ja puiston 

rakennussuunnitelmien laatiminen. Katujen 1. rakennusvaihe käynnistyy keväällä 

2024. Sen yhteydessä toteutettavien putkilinjojen päälle ei saa sijoittaa torninosturien 

jalustoja ja/tai siirtoratoja. Mikäli näin on kuitenkin meneteltävä, niin viemärit on 

kuvattava ennen rakennustöiden aloittamista ja niiden jälkeen, jotta voidaan varmistaa, 

että putkilinjat ovat edelleen kunnossa. 

Mårtensbron aluetta ympäröivistä katualueista Ulappakadun puoleinen 

kevyenliikenteenväylä LPA-1-tontin kohdalla on mahdollista vuokrata 

rakentamisaikana työmaan käyttöön. Asiasta on sovittava erikseen Kaupungin kanssa. 

Mikäli kevyenliikenteenväylä vuokrataan työmaan käyttöön, niin työmaan 

suunnittelussa on huomioitava, että nykyisiä puita ei saa vaurioittaa eikä kaataa.  

Mårtensbron puoleiselle Espoonlahdenrannan katualueelle siirretään vesihuolto 1. 

rakennusvaiheessa. Tästä johtuen aluetta ei ole lainkaan mahdollista hyödyntää 

työmaa-alueena rakentamisaikana. 

Espoonlahdenkadun katualueella sijaitsevien kaapeleiden siirrot on tehtävä ennen sen 

varrelle tulevien talojen rakentamista. Espoonlahdenkatu viimeistellään käyttöön vasta 

talojen valmistuttua.  
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Mårtensbron ympäristössä on lisäksi käynnissä Höyrylaivantien yleissuunnittelu 

Espoonlahdenrannan ja Soukanväylän välillä. Höyrylaivantien rakentaminen alkaa 

aikaisintaan vuonna 2025.  

Mårtensbron asemakaava-alueen tonttien rakentaminen on sovitettava yhteen 

Kaupungin kunnallistekniikan rakentamisen kanssa. Tämä on huomioitava jokaisen 

tontin toteuttamisessa erikseen. 

4.3 Toteuttamisaikataulu 

Sopimusalue toteutetaan vaiheittain useammassa eri vaiheessa liitteessä 4 esitetyn 

alustavan tavoiteaikataulun mukaisesti. Osapuolet tiedostavat, että aikataulu 

täsmentyy ja päivittyy hankkeen edetessä. SRV sitoutuu esittämään Kaupungille 

ajantasaisen tavoiteaikataulun hakiessaan suunnitteluvarauksen jatkoa tai tonttien 

myyntipäätöksiä. 

Osapuolet ymmärtävät, että Sopimusalueen vaiheittainen rakentaminen edellyttää 

SRV:n ja Kaupungin tiivistä ja jatkuvaa yhteistyötä alueen rakentamisen ja 

vaiheittaisen käyttöönoton mahdollistamiseksi. Osapuolet sitoutuvat osaltaan 

myötävaikuttamaan Sopimusalueen toteutumiseen suunnitelman mukaisesti, kuitenkin 

siten, että lopullisessa toteutusaikataulussa huomioidaan asuntorakentamisen 

markkinatilanne ja mahdolliset suhdannevaihtelut sekä ARA- ja ASO-kohteiden 

lainapäätösten aikataulu. 

5 Sopimusalueen kiinteistöluovutukset  

Kaupunki tekee kustakin Sopimusalueella sijaitsevasta tontista erillisen 

myyntipäätöksen SRV:n erikseen tekemän hakemuksen perusteella. Selvyyden vuoksi 

todetaan, että kunkin tontin lopullinen kauppa on ehdollinen SRV:n tai tämän 

emoyhtiön hallituksen myönteiselle investointipäätökselle, jonka SRV hankkii 

Kaupungin elinkeino- ja kilpailukykyjaoston tekemän myyntipäätöksen jälkeen. 

Kiinteistökaupat tehdään noudattaen pääosin Kaupungin kulloinkin voimassa olevia 

tavanomaisia kiinteistökaupan ehtoja. Kaupunki vastaa tonttien maaperän 

mahdollisesta pilaantumisesta aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista 

asemakaavan mukaisen käytön edellyttämälle tasolle. SRV vastaa kuitenkin tonteilla 

sijaitsevien vähäisten roskien yms. poisviemisestä kustannuksellaan. Lisäksi tonttien 

luovutusten edellytyksenä on, että Sopimusalueelle on Kaupungin kustannuksella 

rakennettu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti tarvittava kunnallistekniikka, 

mukaan lukien johto- ja putkisiirrot. Kaupungin käyttämien tavanomaisten 

kiinteistökaupan ehtojen mukaisesti Kaupunki ei kuitenkaan vastaa käytöstä 

poistuneiden johtojen ja putkien siirtämisestä eikä niistä aiheutuvista kustannuksista 

miltään osin. 

SRV sitoutuu Sopimusalueen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioimaan 

Kaupungin tontinluovutusehtojen mukaiset velvoitteet muun muassa 
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rasitejärjestelyistä (ml. yhteisjärjestelysopimukset) ja yleisen jalankulun 

järjestämisestä. 

SRV:llä on oikeus osoittaa lopullisen kaupan osapuoleksi tonttirahasto, 

kiinteistösijoittaja tai muu Kaupungin hyväksymä osapuoli.  

Tonttien luovutushinta määräytyy Kaupungin tekemän myyntipäätöksen 

luovutusajankohdan mukaisen markkinahinnan mukaan. 

6 Sopimusalueen pysäköinti 

Sopimusalueen asemakaavan mukaiset velvoiteautopaikat tullaan toteuttamaan 

pääasiallisesti LPA-1-tontille rakennettavaan pysäköintilaitokseen (jäljempänä 

”Pysäköintilaitos”). Lisäksi korttelin 34339 pihakannen alle sijoitetaan tonttien 2, 4 ja 5 

velvoiteautopaikat. Autopaikkoja sijoitetaan myös korttelien 34340 ja 34341 

pihakansien alle. Pysäköintilaitoksen alustava toteutusaikataulu on kuvattu liitteessä 4.  

Ennen Pysäköintilaitoksen valmistumista Pysäköintilaitokseen osoitetut 

velvoiteautopaikat toteutetaan tarvittavilta osin väliaikaispysäköintinä Kaupungilta 

lyhytaikaisesti vuokrattavalta alueelta erikseen tehtävän maanvuokrasopimuksen 

mukaisesti. Vuokraukseen sovelletaan Kaupungin tavanomaisia vuokrausehtoja. 

Sopimuksen allekirjoittamishetkellä Osapuolten suunnitelmana on, että 

Pysäköintilaitoksen toteuttamista ja omistamista varten perustetaan osakeyhtiö 

(jäljempänä "Pysäköintiyhtiö"), jonka osakkeenomistajaksi tulevat Sopimusalueen 

tonttien sen hetkiset ja mahdolliset tiedossa olevat tulevat haltijat. Mikäli Kaupunki 

Sopimuksen voimassaoloaikana luovuttaa Sopimusalueen tontteja kolmansille 

osapuolille, Kaupunki vastaa tontinsaajien osallistumisesta Pysäköintiyhtiöön siten 

kuin kulloinkin voimassa olevat Kaupungin hallinnolliset käytännöt tarkemmin 

määräävät. SRV vastaa siitä, että SRV tai sen kokonaan omistamat kiinteistö- tai 

asunto-osakeyhtiöt tai SRV:n osoittamat sijoittajat (muut kuin luonnolliset henkilöt) 

sitoutuvat merkitsemään Pysäköintiyhtiön perustamishetkellä Pysäköintiyhtiön 

osakkeita hallitsemiensa/rahoittamiensa Sopimusalueen tonttien tarvitsemia 

autopaikkoja vastaavan määrän huomioiden kuitenkin, että osa asemakaavan ja 

rakennusluvan edellyttämistä pysäköintipaikoista voidaan sijoittaa kortteleiden 

pihakansien alla sijaitseviin pysäköintilaitoksiin.  

Sopimuksen allekirjoittamishetkellä Osapuolet ovat tunnistaneet, että 

arvonlisäverollista pysäköintiliiketoimintaa harjoittava osakeyhtiö olisi optimaalisin 

yhtiömuoto Pysäköintilaitoksen perustamiselle ja hallinnoimiselle. Lähtökohtana on, 

että Pysäköintiyhtiön lopullinen yhtiömuoto ja toimintamalli päätetään 

perustajaosakkaiden toimesta Pysäköintiyhtiön perustamishetkellä ottaen huomioon 

sen hetkinen lainsäädäntö sekä markkinoilla yleisesti hyväksi todetut toimintamallit 

vastaavanlaisissa tilanteissa.  

Mikäli Pysäköintiyhtiön perustamishetkellä Pysäköintilaitoksen käyttäjäksi tulee ARA- 

tai ASO-toimija, jonka ei ole mahdollista lähteä mukaan Pysäköintiyhtiöön 
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osakkeenomistajan roolissa, sitoutuvat Osapuolet neuvottelemaan kyseessä olevien 

ARA- ja ASO-toimijoiden kanssa pysäköintilaitoksen vaihtoehtoisesta 

toteuttamismallista. Tässäkin tapauksessa Osapuolten tavoitteena on, että 

Sopimuksessa tunnistettua yhtiömuotoa ja toimintamallia sovelletaan mahdollistaen 

kuitenkin ARA- ja ASO-toimijoiden osallistumisen pysäköintihankkeeseen.  

Osapuolet toteavat, että Kaupungin tarkoituksena ei ole jäädä Pysäköintiyhtiön 

pysyväksi osakkeenomistajaksi. Kaupunki osallistuu Pysäköintiyhtiön perustamiseen, 

jotta Sopimusalue ja sitä palveleva Pysäköintilaitos pystytään toteuttamaan 

mahdollisimman tarkoituksenmukaisessa vaiheessa Sopimusalueen rakentaminen ja 

kehittäminen huomioiden. Lisäksi Osapuolet toteavat, että niiden yhteisenä 

tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa Sopimusalue niin, että Pysäköintiyhtiön 

omistamaan Pysäköintilaitokseen toteutetaan mahdollisimman oikea määrä 

pysäköintipaikkoja. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi Osapuolet selvittävät 

suunnitteluvaiheessa mahdollisuutta toteuttaa Pysäköintilaitos useammassa eri 

vaiheessa ja sitoutuvat toimimaan näin, mikäli vaiheistettu toteutus on teknisesti ja 

taloudellisesti tarkoituksenmukaista.  

Edellä sanotusta huolimatta on todennäköistä, että Pysäköintiyhtiön toteuttamaan 

Pysäköintilaitokseen tulee enemmän pysäköintipaikkoja kuin on tarpeen 

autopaikkavelvoitteen täyttämiseksi, mistä johtuen Osapuolet sitoutuvat sisällyttämään 

perustettavaa Pysäköintiyhtiötä koskevaan osakassopimukseen kirjaukset 

(Pysäköintiyhtiö osakassopimuksen osapuoleksi), joiden mukaisesti Pysäköintiyhtiö 

sitoutuu lunastamaan Kaupungilta sen omistukseen jääneet Pysäköintiyhtiön 

osakkeet, mikäli Kaupunki kirjallisesti tätä pyytää Pysäköintiyhtiöltä. Osakkeiden 

lunastaminen tapahtuu vastikkeetta. Lunastamisesta aiheutuneista muista kuluista, 

kuten mahdollisista veroseuraamuksista, vastaa Pysäköintiyhtiö. Kaupungilla on 

oikeus esittää Pysäköintiyhtiölle lunastamispyyntö sen jälkeen, kun 

i) Pysäköintiyhtiön Pysäköintilaitos on kokonaisuudessaan valmistunut ja sen on 

rakennusvalvontaviranomaisen toimesta saanut käyttöönottoluvan sekä 

ii) Kaupunki on täyttänyt Pysäköintiyhtiötä kohtaan Pysäköintilaitoksen 

rakentamiskustannuksien rahoitusvastuun.  

 

Selvyydeksi todetaan, että Kaupungilla on oikeus halutessaan pyytää vain osaa sen 

omistamista osakkeista lunastettavaksi yhdellä kertaa ja lunastamispyyntö on 

mahdollista esittää niin kauan ja monesti, kunnes Kaupunki ei ole enää 

Pysäköintiyhtiön osakas. Pysäköintiyhtiön tulee tehdä lunastamista koskeva päätös 

kolmen (3) kuukauden sisällä siitä, kun Kaupunki on tätä kirjallisesti Pysäköintiyhtiöltä 

pyytänyt. Selvyydeksi todetaan, että Pysäköintiyhtiö ja sen osakkaat voivat tehdä 

lunastuspäätöksen ainoastaan, jos Kaupunki tätä kirjallisesti Pysäköintiyhtiöltä vaatii. 

Vaikka Sopimuksen allekirjoittamishetkellä on tunnistettu, että Kaupungilla itsellään ei 

ole todennäköisesti tarvetta Pysäköintiyhtiön osakkeiden tuottamille 

pysäköintioikeuksille, on Kaupungilla halutessaan oikeus jäädä Pysäköintiyhtiön 

osakkeenomistajaksi ja käyttää omistamiensa osakkeiden tuottamia 
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pysäköintioikeuksia haluamallaan tavallaan sekä oikeus muuten luovuttaa 

Pysäköintiyhtiön osakkeita kolmansille osapuolille. 

7 Sopimuksen voimassaolo 

Tämä Sopimus tulee voimaan, kun Sopimus on Osapuolten toimesta allekirjoitettu ja 

kun Kaupungin tätä Sopimusta koskeva hyväksymispäätös on lainvoimainen. Sopimus 

on voimassa siihen asti, kunnes SRV on rakentanut omalta osaltaan Sopimusalueen 

täysin valmiiksi tämän Sopimuksen ja lopullisten kiinteistökauppojen kauppakirjojen ja 

näiden liitteiden ehtojen mukaisesti.  

8 Muut ehdot 

8.1 Muut hanketta varten laadittavat sopimukset 

Osapuolet sitoutuvat jatkossa neuvottelemaan Sopimusalueen toteuttamiseksi 

tarpeellisista muista sopimuksista (esim. korttelialueille laadittavat 

yhteisjärjestelysopimukset).  

Kaupunki luovuttaa Sopimusalueelta osan tonteista kolmansille osapuolille 

Hakumenettelyiden kautta sekä osan tonteista alueen ARA- ja ASO-toimijoille. 

Kaupunki velvoittaa tontinluovutusten yhteydessä tontinsaajat sitoutumaan tämän 

Sopimuksen periaatteisiin, velvoitteisiin sekä tavoiteaikatauluun. SRV ei vastaa 

miltään osin tämän Sopimuksen velvoitteista näiden kolmansille osapuolille 

luovutettujen tonttien osalta. Selvyyden vuoksi todetaan, että SRV vastaa tämän 

Sopimuksen mukaisista velvoitteista ainoastaan niiden tonttien osalta, jotka se lopulta 

toteuttaa.  

Osapuolet sitoutuvat jatkossa suorittamaan Sopimusalueen toteuttamisen kulloinkin 

edellyttämät kohtuulliset toimet ja muutoinkin toimimaan aktiivisesti siten, että 

Sopimusalue toteutuu sovitusti ja muutenkin myötävaikuttamaan kulloinkin tarvittavalla 

tavalla rakennushankkeiden toteutumiseen.  

Toteuttajat vastaavat omistukseensa tulevien tonttien toteuttamisesta omalla 

kustannuksellaan. Yhteistä käyttöä palvelevien toimintojen kustannusten jakamisesta 

Osapuolet sopivat erikseen.  

Kaupunki sitoutuu mahdollisuuksien mukaan vuokraamaan lyhytaikaisesti 

Sopimusalueen tai sen lähialueen tontit/maa-alueet siltä osin, kun se on tarpeen kunkin 

rakennushankkeen toteuttamiseksi. 

8.2 Immateriaalioikeudet 

Kullakin toteuttajalla on omistus- ja käyttöoikeus tuottamiinsa tai rahoittamiinsa 

suunnitelmiin ja ideoihin. Mikäli kehitystyötä, suunnitelmia ja ideoita on syntynyt 

yhteistyön tuloksena, on yhteistyöhön ja sen kustannuksiin osallistuneilla toteuttajilla 

yhteinen omistus- ja käyttöoikeus syntyneisiin immateriaali- ja muihin tekijänoikeuksiin.   
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Kaupungilla on oikeus SRV:n materiaaleihin suunnitteluvarauspäätöksen mukaisesti. 

SRV on velvollinen pyydettäessä luovuttamaan teettämänsä tontteja koskevat 

selvitykset, tutkimukset ja suunnitelmat Kaupungille korvauksetta siinäkin 

tapauksessa, että varaus raukeaa. Kaupungilla on oikeus hyödyntää em. asiakirjoja. 

8.3 Sopimuksen siirtäminen ja muutosten tekeminen 

Tämän Sopimuksen siirtäminen kolmannelle osapuolelle on sallittua, mikäli SRV on 

saanut siirrolle Kaupungin etukäteisen kirjallisen suostumuksen.    

Muutokset tähän Sopimukseen tai sen liitteisiin on tehtävä kirjallisesti kaikkien Osa-

puolten toimesta. 

8.4 Erimielisyyksien ratkaiseminen 

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan tästä Sopimuksesta mahdollisesti syntyvät 

erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Ellei neuvotteluratkaisuun päästä, 

Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan Länsi-Uudenmaan 

käräjäoikeudessa. 
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9 Allekirjoitukset 

Espoossa ______. päivänä __________kuuta 202__ 

 

Espoon kaupunki 

 

____________________ 

 

SRV Rakennus Oy 

 

____________________ 
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LIITTEET 

 

 

1. Sopimusalue  

2. Espoon kaupungin elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätös suunnitteluvarauksen 

jatkamisesta […].[…].2023 § […] 

3. Hankejako  

4. Sopimusalueen tavoiteaikataulu  

 



Liite 1. Sopimusalue 



ARA

Liite 3. Hankejako

ASO

SRV



Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Kortteli 34339 (Eteläkortteli)

Rakentaminen: 34339/6 ARA 6.700 + m200

Rakentaminen: 34339/5 VR 7.315 + m250

Rakentaminen: 34339/1 ASO 3.425

Rakentaminen: 34339/4 VR 2.460 + m250 

Rakentaminen: 34339/3 VR 3.950 + m150

Rakentaminen: 34339/2 VR 3.675 + m100

Rakentaminen: kansipihapysäköinti

Kortteli 34341 (Pohjoiskortteli)

Rakentaminen: Pysäköintilaitos (LPA-1)

Rakentaminen: Palvelutalo&päiväkoti 12.500+1.500

Rakentaminen: Mårtensbro P1.1

Rakentaminen: Mårtensbro P1.2

Rakentaminen: Mårtensbro P2.1

Rakentaminen: Mårtensbro P2.2

Rakentaminen: Mårtensbro P3.1

Rakentaminen: Mårtensbro P3.2

Rakentaminen: Mårtensbro P4 2.525 >>

Rakentaminen: Mårtensbro P5 4.400 + m50 >>

Kortteli 34340 (Länsikortteli) >>

Väliaikaispysäköinti käytössä

Rakentaminen: Mårtensbro L1 6.950 + m100

Rakentaminen: Mårtensbro L2 4.650 + m350

Rakentaminen: Mårtensbro L3 3.400 + m100

Rakentaminen: Mårtensbro L4 5.750 + 1.900

VR = vapaarahoitteinen tuotanto

2032 2033

11.250

10.075

10.050

2026 2027 2028 2029 2030 2031

VAIHE

HANKE-

MUOTO

LAAJUUS

(K-M2)

2024 2025

Riipi Paula
Kirjoituskone
Liite 4. Sopimusalueen tavoiteaikataulu
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