

Talorakennushankkeiden tuotantoaikataulu 2021

Projektinumero	Kohde	Projektin nimi	Projektityyppi	Projektityypin tarkenne	Vaihe	Aikataulu 2 kk											
						1-2/21	3-4/21	5-6/21	7-8/21	9-10/21	11-12/21	1-2/22	3-4/22	5-6/22	7-8/22	9-10/22	11-12/22
PRH2422	KR4700	PPP - Pohjois-Tapiolan koulu - korvaava uudisrakennus	Koulu	Vuokrahanke, PPP-mal...	7. Rakentaminen	[Gantt chart bar]											
PRH2438	KR4999	PPP - Tahitiniityn (Kuitinmäen alakoulu) koulu - korvaava uudisrakennus	Koulu	Vuokrahanke, PPP-mal...	7. Rakentaminen	[Gantt chart bar]											
PRH9546	KR4389	PPP Perkkäänitiityn liikuntakenttä	Liikunnan kohde	Vuokrahanke, PPP-mal...	7. Rakentaminen	[Gantt chart bar]											
PRH1497	KR3003	PURKU - Auroran vastaanottokoti	Poistuvat rakennukset	Purkuhanke, tonttiyksikkö	6. Rakentamisen valmistelu	[Gantt chart bar]											
PRH788	KR0006	PURKU - Espoon Kaupungintalo	Poistuvat rakennukset	Selvityskohde	5. Suunnittelu	[Gantt chart bar]											
PRH3706	KR0011	PURKU - Espoon Toimistotalo Oy VT 2	Poistuvat rakennukset	Purkuhanke, tonttiyksikkö	5. Suunnittelu	[Gantt chart bar]											
PRH3710	KR4078	PURKU - Kuitinmäen alakoulu	Poistuvat rakennukset	Purkuhanke, kustannu...	9. Purettu	[Gantt chart bar]											
PRH3708	KR4053	PURKU - Leppävaaran lukio	Poistuvat rakennukset	Purkuhanke, käytötalous	9. Purettu	[Gantt chart bar]											
PRH3707	KR4405	PURKU - Metropolia AMK, Leppävaaran kampus	Poistuvat rakennukset	Purkuhanke, tonttiyksikkö	4. Suunnittelun valmistelu	[Gantt chart bar]											
PRH3711	KR4057...	PURKU - Perkkäänpuiston koulun rakennukset (4 kpl)	Poistuvat rakennukset	Purkuhanke, kustannu...	5. Suunnittelu	[Gantt chart bar]											
PRH3709	KR4080...	PURKU - PPP-Kilon koulu ja laajennettu Kilon koulu ja päiväkotia laajennus	Poistuvat rakennukset	Purkuhanke, kustannu...	9. Purettu	[Gantt chart bar]											
PRH8578	KR7024	PURKU - Rastaalan koulun opettajan asuntola	Poistuvat rakennukset	Purkuhanke, käytötalous	5. Suunnittelu	[Gantt chart bar]											
PRH8326	KR3028	PURKU - Viherkallion päiväkotia	Poistuvat rakennukset	Purkuhanke, käytötalous	9. Purettu	[Gantt chart bar]											
PRH8689	KR4008	PURKU Jupperin koulun purku ja muutostyö	Poistuvat rakennukset	Purkuhanke, käytötalous	8.1 Takuuaika	[Gantt chart bar]											
PRH1339	KR7045	PURKU-Fredriksberg	Poistuvat rakennukset	Purkuhanke, käytötalous	6. Rakentamisen valmistelu	[Gantt chart bar]											
PRH2423	KR5018	Rehtorintie 11 koulu ja liikuntahalli peruskorjaus	Koulu	Investointihanke	8.1 Takuuaika	[Gantt chart bar]											
PRH1085	KR1018	Ruusuparkin laajennus ja muutos	Pysäköintilaitos	Yhtiöhanke	8.1 Takuuaika	[Gantt chart bar]											
PRH2430	KR4030	Rödskogsskolan peruskorjaus	Investointihanke	Investointihanke	1. Valmistelu	[Gantt chart bar]											
PRH8022	KR9670	SK - Keran siirtokelpoinen työppäpäiväkotia	Siirtokelpoinen päiväkotia	Vuokrahanke	8.1 Takuuaika	[Gantt chart bar]											
PRH8387	KR3763	SK - Veräjätalon siirtokelpoisen siirto	Siirtokelpoinen koulu	Siirtokelpoisten investo...	8.1 Takuuaika	[Gantt chart bar]											
PRH8143	KR4077	Sunan koulu - peruskorjaus ja laajennus	Koulu	Investointihanke	1. Valmistelu	[Gantt chart bar]											
PRH483	KR3690	Suviniityn päiväkotia	Päiväkotia	Investointihanke	8.1 Takuuaika	[Gantt chart bar]											
PRH9086		Tapiolan jalkapallostadion - kokonaisuus	INV-OHJELMA	INV-OHJELMA	1. Valmistelu	[Gantt chart bar]											
PRH9051	KR3017	Tapiolan päiväkodin peruskorjaus	Päiväkotia	Investointihanke	5. Suunnittelu	[Gantt chart bar]											
PRH2597	KR8001	Tapiolan uimahalli - uudistava peruskorjaus	Uimahalli	Investointihanke	5. Suunnittelu	[Gantt chart bar]											
PRH1541	KR4500	Tiistilän koulu ja päiväkotia	Koulu ja päiväkotia	Investointihanke	5. Suunnittelu	[Gantt chart bar]											
PRH8323	KR3098	Tontunmäen päiväkotia	Elinkaarta jatkava	Investointihanke	7. Rakentaminen	[Gantt chart bar]											
PRH8327	KR3821	Tähystäjän päiväkotia Uttikens daghem	Päiväkotia	Investointihanke	5. Suunnittelu	[Gantt chart bar]											
PRH3074	KR9573	Uusikummun koulu 2.vaihe	Koulu	Vuokrahanke	7. Rakentaminen	[Gantt chart bar]											
PRH1531	KR9773	Uusikummun päiväkotia	Päiväkotia	Vuokrahanke	7. Rakentaminen	[Gantt chart bar]											
PRH469	KR3752	Vermön päiväkotia	Päiväkotia	Investointihanke	7. Rakentaminen	[Gantt chart bar]											