

Fullmäktige 25.04.2022 § 48

§ 48

Tekniska ändringsarbeten vid skolan Keinumäen koulu

Beredning och upplysningar:
Sippo-Hosio Riikka
Yrjölä Reijo
fornamn.efternamn@esbo.fi
Växel 09 816 21

Förslag

Stadsstyrelsen

Fullmäktige godkänner höjningen av målkostnaden för den i investeringsprogrammet 2022–2031 godkända tekniksepareringen för skolan Keinumäen koulu till 1,25 miljoner euro (moms 0 procent, prisnivå 112,0 / 1.2022).

Behandling

Beslut

Fullmäktige:
Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt.

Redogörelse

Det är frågan om att separera tekniken vid skolan Koulumäen koulu från tekniken vid HUS Jorvs sjukhusbyggnad. Skolans tomt har separerats år 2020 och nu separeras skolfastighetens teknik till sin egen helhet. Byggplatsens adress är Karvasbackavägen 10 A, 02740 Esbo.

Det har inte gjorts en separat projektplan för projektet för teknikseparering vid skolan Keinumäen koulu. I investeringsdelen i budgeten 2022 har det för projektet budgeterats sammanlagt 1 miljon euro (moms 0 procent, prisnivå 101,0 / 1.2021).

Projektet konkurrensutsattes i mars 2022. Kostnadsförslaget för projektet som räknats enligt det billigaste anbudet är 1,25 miljoner euro (moms 0 procent, prisnivå 112,0 / 1.2022).

Kostnadsförslaget som räknats enligt det billigaste anbudet överstiger de anslag som reserverats för projektet med 0,25 miljoner euro på grund av att kostnadsnivån steg från 101,0 till 112,0 under år 2021 och på grund av de extra riskreserveringarna som den rådande geopolitiska situationen föranleder med tanke på tillgång på material och bland annat priset på energi.

För fullmäktige föreslås att anslaget för projektet höjs till 1,25 miljoner euro, moms 0 procent.

Det föreslås tillstånd att inleda projektet i april 2022, eftersom entreprenadtiden enligt anbudsförfrågan börjar 15.4.2022.

Beslutshistoria

Förslag

Stadsmiljödirektör Isotalo Olli

Stadsstyrelsen

1

föreslår att fullmäktige godkänner höjningen av målkostnaden för den i investeringsprogrammet 2022–2031 godkända tekniksepareringen för skolan Keinumäen koulu till 1,25 miljoner euro (moms 0 procent, prisnivå 112,0 / 1.2022),

2

beslutar att byggandet av tekniksepareringen vid skolan Keinumäen koulu kan inledas och att de entreprenadavtal och andra avtal som krävs för genomförandet av projektet kan ingås.

Beslut

Stadsstyrelsen:

Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion 21.3.2022 § 18

Förslag

Stadsmiljödirektör Isotalo Olli

Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion föreslår för stadsstyrelsen att

1

fullmäktige godkänner höjningen av målkostnaden för den i investeringsprogrammet 2022–2031 godkända tekniksepareringen för skolan Keinumäen koulu till 1,25 miljoner euro (moms 0 procent, prisnivå 112,0 / 1.2022),

2

stadsstyrelsen beslutar att byggandet av tekniksepareringen vid skolan Keinumäen koulu kan inledas och att de entreprenadavtal och andra avtal som krävs för genomförandet av projektet kan ingås.

Beslut

Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion:

Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

Bilaga

Tilläggsmaterial

För kännedom