

Projektiin nimi	Projektityyppi	Projektityypin tarkenne	Vaihe	Aikataulu
Postipuun siirtokelpoinen väistökoulu 1 (ent. Karhusuon), ...	Siirtokelpoinen koulu	Investointihanke	8.4 Vuokrakausi käynnissä SK (siirtokelp...	1-2/23 3-4/23 5-6/23 7-8/23 9-10/23 11-12/23 1-2/24 3-4/24 5-6/24 7-8/24 9-10/24 11-12/24 1-2/25 3-4/25 5-6/25 7-8/25 9-10/25
Aarrekartan päiväkot	Päiväkot	Investointihanke	7. Rakentaminen	
Karhusaaren päärakennuksen julkisivukorjaus	Tilapalveluiden rakennus	Investointihanke	7. Rakentaminen	
Mankkaan päiväkodin laajennus ja peruskorjaus	Päiväkot	Investointihanke	7. Rakentaminen	
Tiistilän koulu ja päiväkot	Koulu ja päiväkot	Investointihanke	7. Rakentaminen	
Kalajärven koulu, päiväkot ja nuorisotila - uudisrakennus	Koulu, päiväkot ja muu	Investointihanke	7. Rakentaminen	
Viherkallion päiväkot - korvaava uudisrakennus	Päiväkot	Investointihanke	7. Rakentaminen	
Espoonlahden tekoään huoltorakennus	Liikunnan rakennus	Investointihanke	7. Rakentaminen	
Hyökyvuoren pysäköintilaitos	Pysäköintilaitos	Investointihanke	7. Rakentaminen	
Tähystäjän päiväkot Utkikens daghem	Päiväkot	Investointihanke	7. Rakentaminen	
Tapiolan päiväkodin peruskorjaus	Päiväkot	Investointihanke	7. Rakentaminen	
Tapiolan uimahalli - peruskorjaus ja laajennus	Uimahalli	Investointihanke	6. Rakentamisen valmistelu	
Perkkaanniityn liikuntakentän huoltorakennus	Liikunnan rakennus	Investointihanke	6. Rakentamisen valmistelu	
Espoonlahden uimahalli	Uimahalli	Investointihanke	5. Suunnittelu	
Sunan koulu - peruskorjaus ja laajennus	Koulu	Investointihanke	5. Suunnittelu	
Hösmärinpuiston koulun muutos päiväkodisi12R	Päiväkot	Investointihanke	5. Suunnittelu	
Kaupunginpuutarhan puutyöhalli	Tukikohta	Investointihanke	5. Suunnittelu	
Kulttuurikeskuksen teatteri	Kulttuurirakennus	Investointihanke	5. Suunnittelu	
Vallipuiston päiväkot	Päiväkot	Investointihanke	4. Suunnittelun valmistelu	
Espoolaistentalo	Toimistorakennus tai toimistotila	Selvityskohde inv. ohjelmassa	3. Hankesuunnittelu	
Länsi-Espoon lukio (Kiviruokin alue)	Koulu	Vuokrahanke	3. Hankesuunnittelu	
Laurinlahden koulu ja uusi päiväkot	Koulu	Investointihanke	1. Valmistelu	
Oittaaan uimarannan pukutilat	Liikunnan rakennus	Selvityskohde inv. ohjelmassa	Keskeytetty (tilapäisesti)	
Mestärinpuiston kenttä (Postipuun koulun korvaava)	Koulun tai pvkn liikuntakenttä	Investointihanke	Keskeytetty (tilapäisesti)	
SEB Leasing	Päiväkot	Investointihanke		