



1. Projektets namn Olarin 2 päiväkötia					2. Sektor / resultatenhet Sektorn för fostran och lärande/Svenska bildningstjänster	
3. Stadsdel Olars		Fastighetsbeteckning 49-22-120-3 och 9 <small>Esbo - stadsdel – kvarterets slutdel - tomt</small>			4. Kommunalteknik Färdig <input checked="" type="checkbox"/> Saknas <input type="checkbox"/>	
5. Besöksadress Komeetankuja 6		Postadress PB , 02070 ESBO STAD			6. Uppgifter om planen Förenl. med detaljplanen <input checked="" type="checkbox"/> Ändring av detaljplanen <input type="checkbox"/> Ingen plan <input type="checkbox"/>	
7. Projektets omfattning och kostnader <small>(utan moms)</small>		totalyta m2	lägenhetsyta m2	bruksyta m2	Kostnadsprognos (M€)	
Nybyggnad		3643		2621	16	
Utvidgning/tillbyggnad						
Ändring/ombyggnad						
8. Beskrivning av projektet Det föreslås att det inom Mattby-Olars serviceområde i kvarter 22120 ska byggas en daghemsbyggnad för 16 grupper: tio grupper i ett finskt daghem och sex grupper i ett svenskt daghem. Daghemmen har sammanlagt strukturellt 336 (210 + 126) platser inom småbarnspedagogik.						
9. Motiveringar för lokalbehovet (vid behov i separat bilaga) Det kommunala svenska daghemmet som hör till projektet ersätter i enlighet med programmet En ekonomiskt hållbar stad små enheter som fungerar i hyreslokaler som inte till alla delar motsvarar de nuvarande kraven. På basis av det ökade antalet barn i småbarnspedagogikåldern och den stigande deltagandegraden inom småbarnspedagogik kommer antalet barn inom småbarnspedagogiken att öka med cirka 120 barn i Olars före år 2030. För den finska småbarnspedagogiken är projektet väsentligt för att platskapaciteten inom kommunal småbarnspedagogik ska räcka till. I och med projektet är det också möjligt att i enlighet med programmet En ekonomiskt hållbar stad avstå från oändamålsenliga och små verksamhetsställen som är i dåligt skick samt att underlätta ordnandet av ersättande lokaler. I Olars område finns det behov av cirka 108 ersättande platser inom småbarnspedagogik.						
10. Tidtabell för genomförande av projektet (månad/år) 10/2026						
11. Sätt för genomförande av projektet (t.ex. eget projekt, köp, hyrning) hyrning						
12. Koppling till andra projekt						
13. Behov av mer personal Svensk småbarnspedagogik: inget utökningsbehov Finsk småbarnspedagogik: 15						
14. Driftskostnader Verksamhet och personal 3 miljoner per år.						
15. Första inredning 480 000 €						

16. Ytterligare upplysningar .	
17. Upprättad av (med kontaktuppgifter Roosa Nääppä (roosa.naappa@espoo.fi)	Datum 15.5.2023
18. Behandling med kontaktuppgifter nämnden har godkänt behovsutredningen <input type="checkbox"/>	Datum