

⇅ Projektinu...	▲ Projektin nimi	⇅ Projektityyppi	⇅ Projektityypin tarkenne	⇅ Kohde	⇅ Budjetin pitävyys	⇅ Ennuste kuluva vuosi	⇅ Budjetti kuluva vuosi	⇅ Vaihe	⇅ Aikataulu 2 kk « ♦ »
									1-2/25 3-4/25 5-6/25 7-8/25 9-10/25 11-12/25 1-2/26 3-4/26
PRH1000122	Albergan kartanon päärakennus	Tilapalveluiden rakennus	Investointihanke	KR5044	33,33 %	500 000 €	500 000 €		
PRH1394	Espoonlahden uimahallin korvaava halli	Uimahalli	Investointihanke	KR6024	3,94 %	500 000 €	500 000 €	3. Hankesuunnittelu	
PRH8301	Hyökyyuoren pysäköintilaitos	Pysäköintilaitos	Investointihanke	KR0070	98,26 %	1 300 000 €	1 500 000 €	8.2 10-vuotisvastuu	
PRH8175	Hösmärinpuiston koulun muutos päiväkodiksi	Päiväkoti	Investointihanke	KR4264	98,96 %	4 480 000 €	4 800 000 €	7 Rakentaminen	
PRH2421	Kalajärven koulu, päiväkotij ja nuorisotila - uudisrakennus	Koulu, päiväkotij ja muu	Investointihanke	KR4490	100,56 %	4 450 000 €	4 300 000 €	7 Rakentaminen	
PRH1000164	Karhusaaren rakennukset (määräraha-projekti)	Tilapalveluiden rakennus	Investointihanke	KR1000	25,00 %	500 000 €	500 000 €		
PRH9117	Kaupunginpuutarhan puutyöhalli	Tukikohta	Investointihanke	KR8980	100,00 %	1 184 000 €	2 591 000 €	5. Suunnittelu	
PRH9771	Kulttuurikeskuksen teatteri	Kulttuurirakennus	Investointihanke	KR5050	100,00 %	1 500 000 €	1 500 000 €	5. Suunnittelu	
PRH10455	Leppäsilän päiväkotij	Päiväkoti	Investointihanke	KR3126	148,13 %	1 264 000 €	1 264 000 €	5. Suunnittelu	
PRH9125	Mattlidens skolecentrum	Koulu ja päiväkotij	Investointihanke	KR4052	0,20 %	100 000 €		2. Tarve- ja hankeselvitys	
PRH9950	Mestarin-tunnelin kenttä (Postipuun koulun korvaava)	Koulun tai pvk:n liikuntakenttä	Investointihanke	KR4092	100,00 %	11 594 €	1 000 000 €	Keskeytetty (tilapäisesti)	
PRH8177	Niipperin päiväkotij - peruskorjaus	Päiväkoti	Investointihanke	KR3091	7,08 %	160 000 €	160 000 €	3. Hankesuunnittelu	
PRH7727	Oltaan uimarannan pukutilat	Liikunnan rakennus	Investointihanke	KR6050	97,46 %	150 000 €	63 000 €	8.1 Takuu-aika	
PRH9096	Olarin koulu - peruskorjaus ja laajennus tai uudisrakennus	Koulu	Investointihanke	KR4103	0,36 %	100 000 €	500 000 €	3. Hankesuunnittelu	
PRH10521	Olarin talvipuutarha ja yhteisötila	Tilapalveluiden rakennus	Investointihanke	KR6018	100,00 %	420 000 €	420 000 €	6. Rakentamisen valmistelu	
PRH9692	Postipuun koulu ja päiväkotij	Koulu ja päiväkotij	Investointihanke	KR4092 j...	1,41 %	400 000 €	400 000 €	3. Hankesuunnittelu	
PRH2431	Saarnilaakson koulu - peruskorjaus ja laajennus	Koulu	Investointihanke	KR4085	0,26 %	50 000 €	700 000 €	3. Hankesuunnittelu	
PRH1075	SK - Veräjäpellon koulun väistötilat	Siirtokelpoinen koulu	Investointihanke	KR3763	100,00 %	681 000 €	681 000 €	8.2 10-vuotisvastuu	
PRH8143	Sunan koulu - peruskorjaus ja laajennus	Koulu	Investointihanke	KR4077	103,16 %	14 000 000 €	13 000 000 €	7 Rakentaminen	
PRH9051	Tapiolan päiväkodin peruskorjaus	Päiväkoti	Investointihanke	KR3017	105,13 %	480 000 €	460 000 €	8.1 Takuu-aika	
PRH2597	Tapiolan uimahalli - peruskorjaus ja laajennus	Uimahalli	Investointihanke	KR6001	126,83 %	10 000 000 €	15 000 000 €	6. Rakentamisen valmistelu	
PRH9110	Vallipuiston päiväkotij	Päiväkoti	Investointihanke	KR3179	119,27 %	1 100 000 €	1 100 000 €	5. Suunnittelu	
						43 330 594 €	50 939 000 €		