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1 YHTEENVETO 

Vuonna 1983 valmistunut Espoonlahden uimahalli sijaitsee Espoonlahden urheilupuistossa. Uimahallin on 
suunnitellut arkkitehti Osmo Sipari, joka kuuluu sodanjälkeisen sukupolven arvostettuihin edustajiin. Ui-
mahallista on laadittu erillinen rakennushistoriallinen selvitys. 
  

Uimahallin korttelin kaavamerkintä on YU, rakennusoikeus 6000 kem
2
 ja kerroskorkeus II. Uimahallin ny-

kyinen kerrosala on 5 300 kem², bruttoala on 6 140 brm² ja kerrosluku 2. 
 
Espoonlahden uimahalli on valtakunnallisesti merkittävä uintiurheilun harjoittelu- ja kilpailukeskus ja oli 
valmistuttuaan teknisiltä ratkaisuiltaan edelläkävijä Suomessa. Hallissa on tähän mennessä käynyt yli 12 
miljoonaa kävijää ja se on toiminut monien arvokilpailujen areenana. Hallin tuleva peruskorjaus ja laajen-
nus tehdään ensisijaisesti tavallisen kuntalaisen ehdoilla, uintiurheilua ja liikuntaesteisiä (allashissi ja LE-
sisäänkäynti) kuitenkaan unohtamatta.  

 
Urheilupuiston alueelle suoritettiin kokonaistarkastelu, jonka tavoitteena oli muodostaa yhtenäinen ja toi-
minallisesti eri osista muodostuva urheilupuiston kokonaisuus, joka jatkuu Soukanväylälle asti. Työ laadit-
tiin asemakaavamuutosten ja alueen toimintojen tarkemman suunnittelun suuntaviivoiksi ja tueksi. Työ 
päivitti alueelle vuonna 2005 laaditun yleissuunnitelman. Kokonaistarkastelun osana laadittiin käyttäjien 
visio, jossa koottiin yhteen alueen käyttäjien, toimijoiden, yrittäjien ja asukkaiden näkemyksiä ja tarpeita 
alueen toiminnoista. Käyttäjien visio valmistui kesäkuussa ja Espoonlahden urheilupuiston kokonaistar-
kastelu ja kehittämisperiaatteet elo-syyskuussa 2019. 
 
Alueella on käynnissä asemakaavamuutos, jonka lähtökohtana on YU- korttelissa 34206 sijaitsevan tontin 
5 (49-34-206-5) rakennusoikeuden nosto 8 000 kem², rakennusalueen rajojen siirtäminen ja tontin alan 
laajentaminen sekä mahdollistaa 5. kerroksisen pysäköintilaitoksen rakentaminen YU-tontin 5 luoteispuo-
lella sijaitsevalle LPA- tontille 6. Lähtökohtana on, että kaavamuutos olisi lainvoimainen vuoden 2021 
alussa. 
 
Uimahallirakennukselle on tehty kuntotutkimuksia, joissa on selvitetty rakenteiden kuntoa. Kantaville ra-
kenteille on tehty käyttöikätarkastelu ja rakenteille on laadittu turvallisuusselvitys. Rakennus on huonossa 
kunnossa. Kantavat runkorakenteet voidaan pääosin säilyttää, mutta melkein kaikki täydentävät rakenne-
osat joudutaan uusimaan. Rakennuksen suurten korjaustarpeiden vuoksi uudisrakennusvaihtoehto olisi 

elinkaaritarkastelussa edullisempi ratkaisu. 
 
LVIA-tekniikka uusitaan perusteellisesti. Vedenkäsittelyjärjestelmä myös uusitaan, jolloin hiekkasuoda-
tusperusteinen suodatus vaihdetaan kalvosuodatteiseksi. Vedenkäsittelykemikaaleille tehdään nykyvaa-
timusten mukaiset tilat, joiden suunnittelussa huomioidaan kemikaalien turvallinen logistiikka ja käytön 
turvallisuus. Paineilmajärjestelmä huolletaan ja tarvittavat osat uusitaan. Paloturvallisuutta parannetaan 
sprinkleroinnilla. 
 
Mahdolliseen laajennusosaan suunnitellaan ilmanvaihto ja vedenkäsittely laajennettavan rakennuksen 
tarvitsemalle laajuudelle. Tekniikka sijoitetaan olemassa oleviin teknisiin tiloihin. IV-konehuonetta laajen-
netaan tarvittaessa. 

 
Espoonlahden uimahallin sähkö- ja tietotekniset järjestelmät ovat lähes kauttaaltaan alkuperäisiä. Merkit-
tävimmät muutokset kunnossapitokorjausten lisäksi ovat olleet kassa- ja kahvilatilojen saneeraus v. 2005 
ja saunatilojen uusiminen v. 2006. Asennukset eivät ole nykymääräysten mukaisia, joten sähkö- ja tieto-
teknisten järjestelmien korjausasteeksi tulee 110 %. Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien suunnittelun 
tavoitteena on järjestelmien asennusten ajanmukaisuus, energiataloudellisuus, ympäristöystävällisyys, 
muunneltavuus ja kestävyys.  
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Esisuunnitelman pohjalta on päädytty kolmeen eri vaihtoehtoon tai vaiheeseen, joilla uimahallihanke 
voidaan toteuttaa. 
 
Peruskorjauksessa nykyiseen isoon allastilaan sovitetaan nykyaikainen 10 -ratainen allas, joka voidaan 
toteuttaa teräsaltaana. Nostettavilla pohja- ja väliseinäratkaisuilla taataan altaan monipuoliset käyttömah-
dollisuudet. Samassa yhteydessä katsomon kapasiteettia lisätään. Nykyiset tilaussaunat korvataan eri-
tyisryhmille tarkoitetuilla puku- ja pesutiloilla. Kaikki tilat ovat esteettömiä. 

 
 
Pienemmässä laajennuksessa peruskorjauksen lisäksi rakennetaan monitoimi-/kuntoutusallas ja nykyi-
nen opetusallas päivitetään. Suuremmassa laajennuksessa rakennetaan lisäksi lasten ulkoallas ulko-
alueineen, vauva-allas, kylmäallas sekä kansainväliset mitat täyttävä hyppyallas, jossa on kaikki kilpailu-
jen vaatimat ponnahduslaudat ja kerrokset. Lisäksi liikuntasali- ja pukutiloja laajennetaan. 
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2 HANKKEEN PERUSTIEDOT JA VALMISTELU 

2.1 Hankkeen perustiedot 

Hankkeen numero 6024 

Kohteen nimi Espoonlahden uimahalli 

Omistaja ja hallinta  Espoon kaupunki, Tilapalvelut - liikelaitos 

Käyttäjä Sivistystoimi, liikunta- ja nuorisopalvelut 

Kaupunginosa 34 Espoonlahti 

Kortteli 34206/YU (Urheilutoimintaa palvelevien rakennus-
ten korttelialue) 

Tontti 5 

Kiinteistötunnus 49-34-206-5 

Osoite Espoonlahdenkuja 4, 02320 ESPOO 

Esboviksgränden 4, 02320 ESBO  
Tontin pinta-ala, m2 9 697 m² 

Tontin rakennusoikeus/ käytetty kem2 

 

 

6 000 / 5 300 kem2 

Kaavamuutoksessa kerrosala 8 000 kem2 

Lainvoimainen asemakaava 

 
13.08.1997 

Vireillä kaavamuutos, jonka arvioitu voimaantulo 
vuoden 2021 alussa 

Rakennuksessa tapahtuva toiminta Uimahalli 

Hyötyala hym2 

V 1a 

V 1b 

V 2 

  

4 495 hym² 

4 891 hym² 

6 540 hym² 

Bruttoala brm2 

V 1a 

V 1b 

V 2 

6 140 brm² (nykyinen) 
7 228 brm² 

7 859 brm² 

10 834 brm² 

Tarveselvityksen hyväksyntä Liikunta- ja nuorisolautakunta 24.11.2020 

Tavoitehinta / hyötyala hym2 

V 1a 

V 1b 

V 2 

 
22,03 milj.euroa /  4 495 brm2 = 4 901 euroa / hym2 

23,9 milj.euroa /  4 891 brm2 = 4 887 euroa / hym2 

35,38 milj.euroa /  6 540 brm2 = 5 410 euroa / hym2 
Tavoitehinta / bruttoala brm2 

V 1a 

V 1b 

V 2 

 
22,03 milj.euroa /  7 228 brm2 = 3 048 euroa / brm2 

23,9 milj.euroa /  7 859 hym2 = 3 041 euroa / brm2 

35,38 milj.euroa /  10 834 brm2 = 3 266 euroa / brm2 
Vuosittainen käyttäjämäärä 500 000 

Henkilökuntamäärä VE 1a 30, VE 1b 35 ja VE2 40 

Laskennallinen huoneistoala htm2 

 

V 1a 

V 1b 

V 2 

 

 

0,85 x 7 228 brm²=6 244 htm² 

0,85 x 7 859 brm²= 6680 htm² 

0,85 x 10 834 brm²= 8 826 htm² 
Kerrosluku 2 

Aikataulu Hankesuunnittelu 2020 

Rakennussuunnittelu 2021-2022  

Rakentaminen 2022- 2024  

Käyttöönotto 2024-2025 
Talousarvio 2021-23  23,95 milj. euroa 

Toimitilavuokra 

V 1a 

V 1b 

V 2 

 
2,37 milj. euroa 

2,57 milj. euroa 

3,48 milj. euroa 

Toiminta- ja henkilöstömenot 1,435 milj. euroa / vuosi 
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2.2 Hankesuunnitelman valmistelijat 

Tilapalvelut-liikelaitos 
Hankesuunnitelman kokoaminen ja koordinointi  Sirpa Lithovius                                                                
Rakennetekniikka                         Jari Hyötyläinen                         
LVIA-tekniikka    Merja Salmi-Lindgren 
Sähkötekniikka   Tarja Heikkinen                                                                                              
Energiatehokkuustavoitteet   Merja Salmi-Lindgren  
Kustannussuunnittelu   Juhani Alatulkkila                             
   
      
Sivistystoimi/Esikunta/Tilat ja alueet  
Hankesuunnittelija   Kaisa Peltonen  
   
 
 

3 HANKKEEN TAUSTA JA PERUSTEET 

3.1 Hankkeen taustaa 

Vuonna 1983 valmistunut Espoonlahden uimahalli on tullut peruskorjausikään. Espoonlahden uimahalli on 
valtakunnallisesti merkittävä uintiurheilun harjoittelu- ja kilpailukeskus. Hallin tuleva peruskorjaus tehdään en-
sisijaisesti tavallisen kuntalaisen ehdoilla, uintiurheilua ja liikuntaesteisiä kuitenkaan unohtamatta. Peruskor-
jauksessa nykyiseen isoon allastilaan sovitetaan nykyaikainen 10 -ratainen allas. Lasten allas päivitetään. 
Pienemmässä laajennuksessa rakennetaan lisäksi monitoimiallas ja suuremmassa laajennuksessa lasten ul-
koallas ulkoalueineen, vauva-allas, kylmäallas sekä kansainväliset mitat täyttävä hyppyallas. Lisäksi liikunta-
sali- ja pukutiloja laajennetaan. 

Urheilupuiston alueellisen tarkastelun lisäksi Espoonlahden uimahallin peruskorjauksesta ja laajennuksesta 
on tehty esisuunnitelma, jossa on tutkittu kolmea eri vaihtoehtoa: 

⎯ V1a peruskorjaus 

⎯ V1b peruskorjaus ja pienempi laajennus (monitoimiallas) 

⎯ V2 peruskorjaus ja laajennus (monitoimiallas, hyppyallas, vauva-allas, kylmäallas ja kahluuallas(piha-
alueella) 

Vaihtoehtojen pohjalta käynnistettiin kaavamuutos varatun YU -korttelin/tontin laajentamisesta ja rakennusoi-
keuden nostamisesta, joka mahdollistaisi tulevaisuudessa myös uudisrakennuksen. Suunnittelun aikana laa-
dittiin myös kaavioimainen esitys tilaohjelman sovituksesta uudisrakennukseen. Hankkeen aikana selvitettiin 
myös uimahallin viereisellä vuokratontilla toimivan liikuntapalveluyritys Fressin käynnissä olevaa hanketta 
laajentaa toimitilaansa ja pysäköintialuettaan. Näillä todettiin olevan vaikutusta lähinnä vain Espoonlahden-
kujan liittymäjärjestelyihin. 
 
Maisemasuunnittelun ja liikennesuunnittelun osalta tutkittiin uimahallin huolto- ja asiakasliikennettä, huleve-
sijärjestelyjä, luontoarvojen huomioon ottamista sekä sisääntuloaukon ja jalankulkureittien järjestelyä ja liitty-
mistä urheilupuistoon.  
 

Asemakaavamuutoksen OAS -menettelyyn liittyen esisuunnittelun yhteydessä tutkittiin myös uimahallin py-
säköintialueelle mahdollisesti toteutettavan pysäköintitalon vaihtoehtoisia ratkaisuja kaupunkikuvan ja uima-
hallin edusaukion kannalta. Kaavaehdotusvaiheessa pelastuslaitoksen kannanoton perusteella laadittiin eril-
linen pelastustiesuunnitelma. Ks. Liite 2. Espoonlahden uimahallin pelastustiesuunnitelma 

 

 

3.2 Espoon kaupungin uimahallien nykytilanne 

Espoon uimahallien nykytilanne on huono. Tapiolan uimahalli on ollut suljettuna vuodesta 2016 lähtien, eikä 
sen peruskorjauksen/uudisrakennuksen aikataulusta ole tietoa. Keski-Espoon uimahalli on osoittautunut 
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alueen asukasmääriin verrattuna liian pieneksi. Matinkylään rakennetaan parhaillaan suuralueelta puuttuvaa 
uimahallia. Kun Matinkylän uimahalli valmistuu, voidaan aloittaa huonokuntoisen Espoonlahden uimahallin 
peruskorjaus.  
 
Vuosittaiset kävijämäärät 2019:  
Espoonlahden uimahalli:  357 377 kävijää  
Keski-Espoon uimahalli:  222 842 kävijää  
Leppävaaran uimahalli ja maauimala: 547 980 kävijää  
Olarin uimahalli:  15 277   kävijää  

Tapiolan uimahalli:  suljettu  

 

Matinkylän uimahalli (valmistuu 2021): 300 000 kävijää (arvio) 

Espoonlahden uimahalli: 

⎯ allaspinta-ala 1 300 m² 

⎯ Iso allas: 50 m, ratoja 8, syvyys 1,2-2 m, veden lämpö 27,5 °C 

⎯ Lasten allas: 10 x 20 m, syvyys 0-0,8 m, veden lämpö 27,5 °C  

Keski-Espoon uimahalli: 

⎯ allaspinta-ala 516 m² 

⎯ Iso allas: 25 m, ratoja 4, syvyys 1,2-2 m, veden lämpö +27 °C 

⎯ Terapia-allas: 12,5 m, syvyys 0,9-1,5 m, veden lämpö +30 °C 

⎯ Opetusallas: 12,5 m, syvyys 0,9 m, veden lämpö +27 °C 

⎯ Lasten allas: syvyys 0,23 m, veden lämpö+ 30 °C 

⎯ Poreallas: veden lämpö +30 °C 

Leppävaaran uimahalli: 

⎯ allaspinta-ala 1 133m² (maauimala 1550m²) 
 

Vanha allasosasto: 

⎯ 25 m allas, ratoja 8, syvyys 1,35-2,0 m lämpötila +27 °C 

⎯ Opetusallas, syvyys 0,9-1,5 m lämpötila +27 °C 
Monitoimiallasosasto: 

⎯ Terapia-allas 10x17m, lämpötila +30 °C 

⎯ 2 poreallasta, lämpötila +32 °C 

⎯ Kylmävesiallas, lämpötila +8 °C  

⎯ Kahluuallas, lämpötila +30 °C 
Hyppyallasosasto: 

⎯ Allas 15x25m, syvyys 5m (osa A), lämpötila +27 °C 

⎯ 3 m ja 5 m hyppytelineet (osa B) 

⎯ 1 m ja 3 m ponnahduslaudat (osa C) 
Ulkoalueet/Maauimala, avoinna toukokuulta syyskuulle 

⎯ 50 m allas, syvyys 2,0 m, 10 rataa 

⎯ Monitoimiallas n. 20 m x 20 m, syvyys 0,5-1,2 m 

⎯ Kahluuallas 

⎯ 3-ratainen vesiliukumäki 

⎯ 2 rantalentiskenttää 

⎯ Katukoriskenttä 

⎯ Leikkialue 

⎯  

Tapiolan uimahalli: 

⎯ allaspinta-ala 492 m², (ulkoallas 156 m²) 

⎯ Uimahalli on suljettu 
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Olarin uimahalli: 

⎯ Allaspinta-ala 53 m² 

⎯ Uima-allas, pituus 15m, leveys n. 3m, syvyys 1.5-1.6m, veden lämpötila 28°C 

Matinkylän uimahalli: 

Matinkylään on rakenteilla uusi uimahalli, joka valmistuu vuoden 2021 loppupuolella. Arvioitu vuosit-
tainen käyttäjämäärä 300 000. 

Pääallas:  

⎯ Allaspinta-ala 1000 m² 

⎯ 50m, ratoja 8, 1000 m², syvyys 1,35-2,4 m, lämpötila +27 °C 

⎯ Voidaan jakaa 25 ja 50 m ratoihin kaksiosaisella jakoseinällä 
Terapia-allas:  

⎯ Allaspinta-ala 150 m² 

⎯ Syvyys 0,9-1,5 m, lämpötila +30 °C 
Opetusallas:  

⎯ Allaspinta-ala 140 m² 

⎯ Syvyys 0,9 m, lämpötila +30 °C 
Kahluuallas:  

⎯ Lämpötila +30 °C 
Kylmävesiallas:  

⎯ Lämpötila +8 °C 

 
 
 

3.3 Espoonlahden uimahallin käyttäjät 

Vuonna 1983 valmistuneessa Espoonlahden uimahallissa on tähän mennessä käynyt yli 12 miljoonaa kävi-
jää ja se on toiminut monien arvokilpailujen areenana.   

  
Vuonna 2019 Espoonlahden uimahallissa oli noin 360 000 kävijää. Keskimäärin tunnin aikana oli 300 sisään-
tulijaa, huipputuntien aikana noin 1000 sisääntulijaa.  

 

Suurimmat käyttäjäryhmät arkipäivisin:  

⎯ klo 6-14 eläkeläiset  

⎯ klo 13-18 lapset (sisältäen koulu- ja päiväkotiryhmät)  

⎯ klo 15-19 aikuiset (myös uimaseurojen käyttöhuippu)  
Viikonloppuisin suurimmat käyttäjäryhmät ovat aikuiset, lapset ja uimakoulujen kävijät.   

  
Espoonlahden uimahalli on Espoon uimahalleista ainoa, joka mahdollistaa jopa 3 samanaikaisen koululaisryh-
män toiminnan hallissa. Espoon uimakoulukäynneistä n. 40 % on Espoonlahden uimahallissa.  
 
 
3.4 Espoonlahden uimahallin toiminta 

Arkiaamuisin hallia käytetään pääosin kuntouintiin ja vesijuoksuun (työikäiset, eläkeläiset ja kilpauimarit). 
Päiväaikaan pääpaino on eläkeläisissä ja koulujen uinninopetuksessa. Arki-iltaisin ja viikonloppuisin painot-
tuvat perhe- ja kuntouinti, uimakoulut sekä seuratoiminta.  

 

Aukioloaikoina on aina vähintään puolet vesipinta-alasta kaikkien Espoolaisten vapaassa käytössä.  
  
Kilpa- ja harjoituskäyttö  

 

Espoonlahden uimahalli on valtakunnallisesti merkittävä uintiurheilun harjoittelu- ja kilpailukeskus.  
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Halli on Suomen suurimman uintiurheiluseuran, Cetus Espoo ry:n, pääasiallinen toimipaikka. Seuralla on kan-
sallisesti menestyvät joukkueet kilpauinnissa, taitouinnissa ja vesipallossa. Kaikkiaan harrastajia valmennus-
ryhmissä on yhteensä noin 2 500. Seura järjestää vuosittain 5-6 kansallista kilpailutapahtumaa, joista yleensä 
vähintään yksi on SM-tasoinen. Seuran kurssitoiminnassa ja uimakouluissa on vuosittain mukana lähes 10 
000 osanottajaa.  

  
Ohjatut vesi- ja liikuntaryhmät  
  
Espoonlahden uimahallin kuntosalit ja uima-altaat ovat suuralueen tärkein liikuntapaikka Espoon ohjattujen 
liikuntaryhmien järjestämiselle. Liikuntaryhmiä toteuttavat liikuntapalveluiden liikunnanohjaajat ja liikuntapal-
veluiden kumppanit. Uimahallin tiloissa toteutetaan myös henkilökohtaista liikuntaneuvontaa ajanvarauksella.  
  
Ohjatut liikuntaryhmät on tarkoitettu erityisesti kuntalaisille, joille säännöllinen liikunta on terveyden kannalta 
erityisen tärkeää tai jotka liikkuvat terveytensä ylläpitämiseksi liian vähän. Ikäihmisten liikuntaryhmät on suun-
niteltu tukemaan ja kehittämään liikunta- ja toimintakykyä sekä vastaamaan erityisesti ikääntyneiden terveys-
liikunnan tarpeisiin. Erityisryhmien liikuntaryhmät on suunniteltu henkilöille, joiden on vamman, sairauden tai 
muun toimintakyvyn heikentymisen vuoksi vaikea osallistua muihin liikuntaryhmiin. Oma avustaja on tarvitta-
essa oltava mukana. Työikäisten liikuntaryhmät ovat matalan kynnyksen liikuntaryhmiä. Lasten ja nuorten lii-
kuntatoiminnalla tuetaan kasvua ja kehitystä kullekin ikäryhmälle sopivilla harjoitteilla, pelein ja leikein. Toimin-
taa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan esteettömästi ja soveltaen.   
  
Espoonlahden uimahallissa järjestetään kaupungin 17 liikuntaryhmää maanantaista perjantaihin pääsääntöi-
sesti päivisin, joten liikuntatilat ovat pääosin vapaassa käytössä iltaisin ja viikonloppuisin. Tulevaisuudessa vir-
tuaalipalveluiden (skriinit) määrä tulee kasvamaan, mikä tulee huomioida kaikissa liikuntatiloissa.  

 

Espoonlahden uimahallin nykyiset tilat  
  

⎯ Iso kilpa-allas 21 m x 50 m  

⎯ Opetus-/lastenallas 10 m x 20 m   

⎯ 400 hengen katsomo  

⎯ 3 kpl kuntosali- ja voimailutiloja  

⎯ Fysioterapeuttien vastaanotto  

⎯ Parturi-kampaamo  

⎯ Lounaskahvila  

⎯ Kokoustila noin 15 hengelle  

⎯ Puku- ja pesutilat  

⎯ Tilaussaunayksiköt  
  

Vuonna 1983 valmistunut Espoonlahden uimahalli oli valmistuessaan mm. teknisiltä ratkaisuiltaan edelläkä-
vijä Suomessa. Opetus-/lastenallas ja iso kilpauintiallas ovat samassa vesikierrossa, jolloin niiden veden 
lämpötila on +27,5 °C. Uimahallissa ei ole erillistä korkeampilämpöistä monitoimiallasta (+30 °C). Tämä joh-
taa siihen, että hallissa terapia- ja muu ryhmätoiminta ja lasten osuus on selvästi pienempi kuin Espoon 
muissa halleissa.   

  
Vesijuoksuun ei ole erillistä allasta, vaan isosta kilpa-altaasta varataan vesijuoksulle tilaa mahdollisuuksien 
mukaan.   

   
Ison kilpa-altaan muutokset  
Nykyiseen allastilaan mahtuva ison altaan levennys tuo kaivattua lisätilaa kunto- ja kilpauinnin sekä jonkin 
verran vesijuoksun käyttöön. Nykyaikainen 10 - ratainen allas on kansainvälisen uintiliitto Fina:n isompien 
kilpailujen vaatimuksena. Allas pyritään sovittamaan nykyiseen isoon allastilaan leventämällä nykyistä 
allasta. Lasten-/opetusallasta kavennetaan 1 m. Iso allas ja muut altaat toteutetaan teräsaltaina.  

  
Katsomotilalisäys  
Suurimpiin kilpailutapahtumiin tarvitaan lisää katsomopaikkoja. Lisäys voidaan toteuttaa ilman tilojen laajen-
nusta.  

  
Monitoimiallas (V1b ja V2) 
Uimahallissa ei ole nykyaikaisen uimahalliin kuuluvaa monitoimi-/terapia-allasta. Monitoimiallas on erityisesti 
ohjattujen vesiliikuntaryhmien, erityisryhmien, koululaisten, perheiden ja eläkeläisten suosima. Erityisryhmien 
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vesijumppaa liikuntarajoitteisille ei voida järjestää nykyisellään lainkaan. Kulkureitin monitoimialtaalle tulee olla 
erityisesti erityissaunaosastolta mahdollisimman helppo ja esteetön.  

 
Hyppy-/vesijuoksuallas (V2)  
Hyppy-/vesijuoksuallasta voidaan käyttää uimahyppäämisen ja vesijuoksun lisäksi moneen eri vesilajiin ku-
ten taitouintiin, vesipalloon, sukeltamiseen, uppopalloon, syvänvedenjumppaan jne. Hyppytornit ovat erityi-
sesti nuorten ja lasten suosiossa.   

  
Nykyisellään vesijuoksijoille on ajoittain vaikeuksia löytää vapaita ratoja, mikä puolestaan aiheuttaa kuntouin-
tiin varattujen ratojen ruuhkautumista. Riittävän kokoinen hyppyallas on syvyytensä takia oivallinen paikka 
vesijuoksuun, joka voidaan järjestää turvallisesti, vaikka muu osa altaasta olisikin muussa käytössä. Näin 
ison altaan radat vapautuvat varsinaiseen uintikäyttöön.  

  
Uintiurheilukeskuksessa tarvitaan kansainväliset mitat täyttävä hyppyallas, jossa on kaikki kilpailujen vaati-
mat ponnahduslaudat ja kerrokset. Täysimittaista hyppyallasta ei Espoossa vielä ole. Hyppytasojen ja -altai-
den karsimisen perusteluna muissa Espoon uimahallihankkeissa on ollut, että ko. allas toteutetaan Espoon-
lahteen. Hyppyallas toimii myös verryttelykäytössä kilpailutilanteissa.  

  
Pienten lasten allas / kahluuallas (V2) 
Kuuluu nykyaikaisen uimahallin palveluihin lapsiperheille. Sijoitetaan opetus-/lasten altaan läheisyyteen.  

  
Kylmävesiallas (V2) 
Kuuluu nykyaikaisen uimahallin palveluihin. Sijoitetaan monitoimi-/terapia-altaan läheisyyteen.   

  
Ulkoallas (V2) 
Lasten ulkoallas ulkoalueineen lisää kesäaikaista käyttöä ja monipuolistaa hallin palveluja. Ulkoaltaiden mer-
kitys on kasvanut huonontuneen sinilevätilanteen vuoksi.  

  
Varasto- ja valvomotilat  
Kaikissa allastiloissa on oltava monipuolisen käytön kannalta riittävät varastotilat allasvarusteille. Uinninval-
vonta- ja ensiaputilat on sijoitettava keskeiselle paikalle.  

  
Puku-, sauna- ja pesutilalisäykset  
Lisääntyvä toiminta ja kävijämäärä edellyttää asiakastilojen laajennusta.  

  
Erityis- (/inva-) saunaosasto  
Hallista tällä hetkellä puuttuvat erityisryhmien puku- ja pesutilat voidaan sijoittaa tarvittaessa nykyisten tilaus-
saunojen tilalle, kun esteettömästä kulkuyhteydestä tiloihin huolehditaan. Lähtökohtana kaikissa asiakasti-
loissa on kaikkien kuntalaisten yhdenveroinen palvelu ja esteettömyys.   

  
Kunto- ja liikuntasali  
Uimahallissa ei ole erillistä liikuntasalia, joten erilaisille ryhmäliikuntaryhmille ei ole riittävästi tiloja. Esimer-
kiksi lattiajumppia, tasapainoryhmiä ja erityislasten motoliikuntaryhmiä ei voida järjestää. Kunto- ja liikuntasalin 
yhteyteen tarvitaan omat puku- ja pesutilat. Saleille on oltava myös oma erillinen sisäänkäynti. Tällöin kunto- 
ja liikuntasaleja voidaan käyttää erillisenä muista uimahallitiloista.  

  
Henkilökunnan tilojen lisäys ja uudelleen järjestely  
Lisääntyvä toiminta ja kävijämäärä edellyttää henkilökunnan tilojen laajennusta.  
  
Huoltotilat  
Huoltoliikenne keskitetään tavoitteiden mukaisesti Espoonlahdenkujan päähän, jolloin nykyinen ajo kevyen lii-
kenteen reittejä ja / tai urheilupuiston kautta poistuu. Nykyiselle lastauspaikalle jätetään haalausreitti esim. 
suurikokoisten suodattimien vaihtoa tms. varten.  

 

  
Lisäpysäköintipaikat / pysäköintitalo (ei sisälly tähän hankkeeseen) 
Nykyiset pysäköintipaikat ovat riittämättömät. Asiakasmäärän kasvu edellyttää pysäköintitalon rakenta-
mista. Pysäköintitalo palvelee uimahallin lisäksi koko urheilupuiston tarpeita 
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3.5 Perustelut Espoonlahden uimahallin peruskorjaukselle ja laajentamiselle 

Espoonlahden uimahalli on tekniseltä kunnoltaan peruskorjauksen tarpeessa. Allastilaa on jo nykyisel-
lään asiakasmäärään ja kysyntään nähden liian vähän.   
  
Espoonlahden suuralueen väestön ennustetaan kasvavan lähes 10 000 henkilöllä vuoteen 2028 men-
nessä (Espoon väestöennuste). Alueellisten ennusteiden mukaan Espoonlahden suuralueen väestön ennus-
tetaan kasvavan jopa 40 000 henkilöllä vuoteen 2050 mennessä. Eläkeläisten määrän kasvu Espoossa ai-
heuttaa käyttöpainetta uimahallien päiväkäytölle. Viimeisen 20 vuoden aikana Espoonlahden väestörakenne 
on vanhentunut suhteellisesti eniten Espoon suuralueista. Uimahalli on liikuntainvestointi, joka johtaa selvästi 
liikunta-aktiivisuuden kasvuun kaikissa ikäryhmissä.  
 
Suomen halleissa on keskimäärin 52 asukasta / allasm2. Espoossa tämä luku on nykyisellään 75 asukasta / 
allasm2. Matinkylän uimahallin valmistuttua luku on Espoossa 56 asukasta / allasm2, mutta asukasennustei-
den mukaan jo vuonna 2030 63 asukasta / allasm2 nykyisillä uimahalleilla. Allasneliöihin on laskettu mukaan 
myös kiinni oleva Tapiolan uimahalli sekä Olarin uimahalli.  

⎯ Vaihtoehdolla 1b (peruskorjaus + monitoimiallas) päästään hetkellisesti lähes Suomen keskiarvoon, 
mutta jo vuonna 2030 ollaan keskiarvon yläpuolella.  

⎯ Vaihtoehdolla 2 (laajennus) ollaan vuonna 2030 lähellä Suomen keskiarvoa. (Lähde Sport Venue ui-
mahallitietokanta)   

Uinti kuuluu Suomessa kansalaisten perustaitoihin. Kaikki koululaiset käyvät uimaopetuksessa. Espoon väki-
luvun kasvaessa myös koululaiset tarvitsevat uimaopetusta varten lisää vesipinta-alaa. Pelkästään Espoon-
lahden suuralueella sijaitsevia uimahallia käyttäviä kouluja ovat Eestinkallion, Iivisniemen, Kantokasken, Lau-
rinlahden, Mainingin, Martinkallion, Meritorin, Nöykkiönlaakson, Saunalahden ja Soukan peruskoulut. Lisäksi 
Tapiolan alueen koulut joutuvat käyttämään muiden alueiden uimahalleja uimaopetuksessaan.   

  
Vesijuoksun suosio on kasvanut merkittävästi. Sitä harrastaa jo 40 prosenttia aktiivisista uimahallikävijöistä, 
kun vielä vuonna 2012 vastaava luku oli 29 prosenttia. Naisista yli puolet harrastaa vesijuoksua ja laji on 
erityisesti yli 50-vuotiaiden suosiossa (SUH / Taloustutkimus Oy, 2016).  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut voimakkaasti uimahallirakentamista. Ministeriön avustamista puolta-
viin kriteereihin on kirjattu mm: ”Uinnin yleinen suosio ja vesiliikunnan soveltuvuus lapsille, aikuisille, liikkumis- 
ja toimimisesteisille henkilöille sekä kunto- ja kilpauimareille toteuttaa suurten kävijämäärien ohella myös lii-
kunnan tasa-arvovaatimusta. Tärkeänä pidetään sitä, että liikuntapaikka sijaitsee päivittäisen elinpiirin alueella 
(koti, päiväkoti, koulu ja työpaikka). Rakennettavat liikuntapaikat tulisi sijoittaa yhdyskuntarakenteessa asuin-
ympäristöjen läheisyyteen tai julkisten liikenneyhteyksien varrelle.”   

  
Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmassa 26.11.2019 on 
esitetty Espoonlahden uimahallin peruskorjaus ja laajennukselle 0,8 milj. euroa avustusta vuodelle 2022.   
 

 

4 HANKKEESTA TEHDYT PÄÄTÖKSET, HANKESUUNNITELMAN PÄÄTÄNTÄ 

4.1 Tarveselvitys 

Liikunta- ja nuorisolautakunta on kokouksessaan 24.11.2020 käsitellyt Espoonlahden uimahallin 
tarveselvityksen muutoksen, jossa esitettiin hankkeen toteuttamista pienellä laajennuksella nk. 
vaihtoehdon 1b mukaisesti ja päätöksessään ilmaissut: 
 
”Liikunta- ja nuorisolautakunta ei hyväksy laadittua tarveselvityksen muutosta vaan esittää vasta-
esityksenä tehtäväksi laajennuksen (V2). 
 
Liikunta- ja nuorisolautakunta esittää, että Espoonlahden uimahallin peruskorjauksen yhteydessä 
toteutetaan myös laajennusosa, sisältäen mm. hyppy-, monitoimi- ja ulkoaltaan (V2). 
 
Espoonlahden kaupunkikeskuksen on väestöennusteissa arvioitu olevan tulevaisuudessa väestö-
määrältään Espoon suurin kaupunkikeskus. Laajennus tulee toteuttaa V2 mallin mukaisesti, jotta 
kasvavan kaupunkikeskuksen tarpeisiin voidaan vastata. Uintiurheilukeskuksessa tarvitaan 
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kansainväliset mitat täyttävä hyppyallas, jossa on kaikki kilpailujen vaatimat ponnahduslaudat ja 
kerrokset. Riittävän suurikokoisena se sopii niin uimahyppyjen, taitouinnin, uppopallon kuin tavalli-
seen kuntalaiskäyttöön. Nykyaikaiseen uimahalliin kuuluvat myös monitoimi-/ kuntoutusallas, pien-
ten lasten kahluuallas sekä kylmävesiallas, jotka soveltuvat kaikkien käyttöön. Peruskorjaus ja laa-
jennus tulee toteuttaa mahdollisuuksien mukaan vaiheittain siten, että koko uimahallia ei suljeta.” 
 
Liikunta- ja nuorisolautakunnan 24.11.2020 päätöksen mukaiselle hankekokonaisuudelle ei 
ole investointiohjelmassa varattu päätöksen edellyttämää määrärahaa. 
 

 

4.2 Hankesuunnitelman toimielinkäsittelyt 

Liikunta- ja nuorisolautakunta 15.12.2020. 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 25.01.2021. 

Kaupunginvaltuuston kokous 15.2.2021. 

Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja hyväksyy luonnossuunnitelman 

 

5 RAKENNUSPAIKKA 

5.1 Sijainti ja hallinta 

Vuonna 1983 valmistunut Espoonlahden uimahalli sijaitsee Espoonlahden urheilupuistossa kaupungin-
osassa 34, korttelissa 34206, tontilla 5. Tontti on kaupungin omistuksessa ja Tilapalvelut-liikelaitoksen hallin-
nassa. Espoonlahden uimahallin katuosoite on Espoonlahdenkuja 4 /Esboviksgränden 4. 
 
 

5.2 Kaavatilanne ja kaavamääräykset 

Rakennushanketta varten alueella on vireillä kaavamuutos, jonka lähtökohtana on YU- korttelissa 34206 si-
jaitsevan tontin 5 (49-34-206-5) rakennusoikeuden nosto, rakennusalueen rajojen siirtäminen ja tontin alan 
laajentaminen sekä mahdollistaa 5. kerroksisen pysäköintilaitoksen rakentaminen YU -tontin 5 luoteispuo-
lella sijaitsevalle LPA -tontille 6. YU -tontin 5 nykyinen rakennusoikeus on 6 000 kem² ja kerrosluku II ja ton-
tin koko 9 697 m². Tontti rajautuu urheilupuistoon koillisen, kaakon ja osin luonaan puolelta. Lounaan puo-
lelta lisäksi YU -tonttiin 4 ja luoteen puolelta LPA -tonttiin 6, jolla ei ole voimassa olevassa kaavassa raken-
nusoikeutta.  
 
Espoonlahden uimahallin peruskorjauksen ja laajentamisen sekä mahdollisen maauimalan rakentamisen 
mahdollistamiseksi asemakaavan muutoksessa asemakaavan muutosalueen itäpuoliskolle osoitetaan YU -
merkinnällä urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, jota asemakaavan muutoksen myötä laa-
jennetaan. Sille rakennusoikeudeksi osoitetaan 8000 kem² ja suurimmaksi mahdolliseksi kerrosluvuksi II. 
 
Asemakaavan muutosalueen pohjoisosalle mahdollistetaan pysäköintilaitoksen ja sen yhteyteen sijoittuvan 
urheilutilan rakentaminen osoittaen alue LPA -merkinnällä autopaikkojen korttelialue, jolle korttelin 34206 
autopaikkoja saa sijoittaa ja jolle osoitettaan 2300 kem ² rakennusoikeutta urheilu- ja liikuntatilan rakentami-
seen. Suurimmaksi mahdolliseksi kerrosluvuksi korttelialueelle osoitetaan V.  
 
Asemakaavan muutosalueen lounaisosalle osoitetaan KTY-1 -merkinnällä toimitilarakennusten korttelialue, 
jolle saa sijoittaa liikunta ja hyvinvointipalveluja ja jonka rakennusoikeudesta korkeintaan 10 % saa käyttää 
päätoimintaan liittyvänä toimisto ja liiketilana. Rakennusoikeutta kyseiselle korttelialueelle osoitettaan 6000 
kem² ja suurimmaksi mahdollinen kerrosluku II.  
 
Tavoitellun rakentamisen mahdollistamiseksi asemakaavan muutoksessa muutetaan korttelialueiden keski-
näisiä rajoja ja korttelialueiden ja katualueidenvälisiä rajoja. Asemakaavan muutoksen myötä asemakaavan 
muutosalueen rakennusoikeuden määrä nousee 4300 kem² 16 300 kerrosneliömetriin. 
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Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville 10.6.2020. Ase-
makaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 29.6.2020 –25.8.2020. Asemakaavan muutosehdotuksen näh-
tävillä olon jälkeen asemakaavan muutos valmistellaan hyväksyttäväksi huomioiden saadut muistutukset 
sekä lausunnot ja kannanotot. Muistutuksia asemakaavan muutosehdotuksesta ei tullut.  
 
Espoonlahden uimahalli, alue 410510, asemakaavan muutokseen on tavoitteena olla 16.12.2020 kaupunki-
suunnittelulautakunnassa käsitellyssä, jossa lautakunta päättää hyväksyykö se asemakaavan muutoksen. 

 
 
 
 

 
Kuva. Ote ajantasa-asemakaavasta. (Asemakaavan muutosalueen esitetty keltaisella kattoviivalla.) 
 
 

 
Kuva. Asemakaavamuutosluonnos 
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5.3 Rakennuspaikan ominaisuudet ja rakennettavuus 

Tontti kuuluu rakennettavuusluokkaan 2, 3A ja 4 (normaalisti, vaikeasti ja vaikeasti rakennettava syvä peh-
meikkö). Ks. Alustava perustamistapaselvitys(oheismateriaali) 
 

5.4 Kunnallistekninen yleissuunnitelma  

Kunnallisteknisen yleissuunnitelman tavoitteena oli tutkia esisuunnitellun pysäköintilaitoksen ympärillä sijait-
sevien katujen, kevyenliikenteen yhteyksien ja muiden yleisten alueiden toimivuus ja toteutettavuus siten, että 
pysäköintilaitokselle on mahdollista osoittaa tilavaraus. Suunnittelun lähtökohtina olivat myös Espoonlahden-
kujan eteläpään sijoittuvien kulkumuotojen ja tonttiliittymien kohtauspaikojen toimivuus ja turvallisuus sekä 
uimahallin edustan toimivuus ja esteettömyys. 

 

Asemakaavan muutoksessa asemakaavanmuutosalueen katualueisiin tulee muutoksia. Espoolahdenkujan 
katualuetta laajennetaan kaakon ja koillisen suuntaan ja Espoonlahdentien katualuetta kavennetaan. Espoon-
lahdenkujan katualueen laajennuksella mahdollistetaan toiminnallisesti ja turvallisesti toimivan Espoonlahden-
kujan toteuttaminen vastaamaan olosuhteisiin, jotka muodostuvat LPA –korttelialueelle mahdollistetun pysä-
köintilaitoksen toteuduttua. 
 
Espoonlahdenkujaa laajennetaan myös Espoonlahden uimahallin koillissivulle suunnitellulle huoltopihalle 
saakka jatkuvaksi. Asemakaavan muutosalueen koillisosassa sijaitseva Espoonlahden reitin osuus muute-
taan asemakaavan muutoksessa katualueeksi. Espoonlahdentien katualuetta kavennetaan noin metrin ver-
ran LPA- korttelialeen rajautuvalla osuudella muodostaen lisäpituutta LPA –korttelialueelle. 
 
Asemakaavan muutoksessa edellytetään huomioimaan alueella voimassa oleva maanalainen asemakaava 
ja metron rajoitteet. 
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5.5 Liikenne 

Ajoneuvoliikenne 
 
Espoonlahden uimahalli sijaitsee Espoossa, Espoonlahden kaupungin osassa. Noin 400 metriä etelään Lip-
pulaivan kauppakeskuksesta. Uimahallin alue liittyy myös keskeisesti osaksi Espoonlahden urheilupuistoa 
sen pohjoisosassa. Autolla urheilupuistoon ja uimahallille pääsee sujuvasti pääkatuja pitkin. Uimahallin alue 
on liikenteellisesti hyvin vilkas kohta. Uimahallin ajoyhteys on järjestetty Espoonlahdenkujaa pitkin, joka liittyy 
Espoonlahdentiehen. Espoonlahdentiellä Espoonlahdenkujan liittymässä on tällä hetkellä noin 8 000 ajon. / 
vrk 
 
Espoonlahdenkuja palvelee uimahallin pysäköinnin ja saattoliikennealueen lisäksi viereisen liikuntakeskuk-
sen tonttia sekä asukaspysäköinnille varattuja pysäköintialueita. Espoonlahdenkujan jalankulun yhteys on 
nykytilassa kadun itä- / pohjoisreunalla. Jalankulun leveys on noin 2,5 metriä ja kadun ajoradan leveys on 
noin 7 metriä. 
 
 
Jalankulku ja pyöräily 
Etelä – pohjoissuunnassa ja uimahallin itäpuolta kulkee koko urheilupuistoa palveleva Espoonlahdenreitti. 
Espoonlahdenreitti yhdistää tulevat metroasemat (Soukka ja Espoonlahti). Espoonlahdenreitti on pääasialli-
nen tulosuunta niin etelästä kuin pohjoisesta ja on pyöräilyn pääreitti. Tällä hetkellä Espoonlahdentien etelä-
puolen jalankulun ja pyöräilyn yhteys katkeaa Espoonlahdenkujan kohdalla ja Espoonlahdentien pysäkeille 
kulku tapahtuu Espoonlahdentien pohjoispuolta pitkin tai Espoonlahdenreitin kautta. Pyöräilyn pääreitti kul-
kee Espoonlahdentien pohjoispuolella. 
 

5.6 Pysäköinti, saattoliikenne ja saavutettavuus 

Uimahallia palveleva pysäköintialue on nykyisellä LPA tontilla, jossa on 99 autopaikkaa. Parkkipaikkoja on 
kysyntään nähden liian vähän. Uimahallin pysäköintitarve on laskennallisesti n. 150 autopaikka, joista 10 kpl 
LE- paikkoja. Esisuunnitelmassa pysäköintiratkaisuna tutkittiin pysäköintitalon sijoittamista nykyisen pysä-
köintialueen paikalle. Pysäköintitaloon tulisi tällöin 400 autopaikkaa, joka sisältäisi uimahallin paikat ja LE-
paikat sekä liityntäpysäköintipaikkoja (200 kpl), joka liittyy metronliityntäpysäköintiratkaisuihin. Ajo pysäköinti-
laitokseen järjestään Espoonlahdenkujalta, jotta uimahallin edusaukio ja maisemallisesti tärkeä mäntyryhmä 
voitaisiin säilyttää. 
 
Saattoalueelle uimahallin eteen on varattu pysäköintiä liikkumisesteisille, moottoripyörille ja mopoille sekä 
linja-autoille. Lisäksi alueella on kaksi varatuksi osoitettua paikkaa. 
 
Uimahallin edusaukíota on selkeytetty ja väljennetty, ja se esitetään toteutettavaksi kivettynä toriaukiona, 
jonka länsipäässä on pollareilla rajattu alue saattoajolle ja koululaisliikenteen busseille. Myös pitkien tilaus-
bussien kääntyminen onnistuu käyttäen huoltotaskua, mutta niiden pysäköintipaikat tulee varata muualta lä-
hialueelta tai Espoonlahdenkujan varrelta, riippuen alueen liikenneratkaisuista. 
 
Uimahallin saavutettavuutta on parannettu suunnitelmassa seuraavilla tavoilla: 

⎯ Saattoliikenne ja LE-taksin reitit ja pysähtymispaikat on osoitettu uimahallin 
edusaukiolle. 

⎯ Edusaukion tasausta on muokattu esteettömäksi, ja edusaukion tukimuuri ja portaat paikoituksen ja 
pääsisäänkäynnin väliltä on poistettu. 

⎯ LE -autopaikat on sijoitettu katettuun tilaan pysäköintilaitoksen maantasokerrokseen, ja sieltä on jär-
jestetty esteetön yhteys edusaukiolle. 
 

Polkupyöräpaikat on sijoitettu uimahallin edusaukiolle. Aukion väljentäminen ja autopaikkojen poistaminen 
siltä mahdollistaa pyöräpaikkojen lisäämisen, mikäli tarve kasvaa. 
 
Huoltoliikenne 
Huoltoliikenne keskitetään tavoitteiden mukaisesti Espoonlahdenkujan päähän, jolloin nykyinen ajo kevyen 
liikenteen reittejä ja / tai urheilupuiston kautta poistuu. Nykyiselle lastauspaikalle jätetään haalausreitti esim. 
suurikokoisten suodattimien vaihtoa tms. varten. 
 
Uimahallin koilliskulmaan sijoitetaan huoltopiste, jossa on pieni lastauslaituri ja uusi huoltohissi nykyisen ra-
kennuksen rungon ulkopuolella. 
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6 SUUNNITTELUTAVOITTEET 

6.1 Yleiset tavoitteet 

Suunnittelijoilla tulee olla rakennuksen vaativuuden mukainen koulutus ja kokemus. Rakennussuunnitteluteh-
tävien ja LVIA-suunnittelun osalta uimahalli kuuluu vaativuudeltaan luokkaan vaativa. Kantavien rakenteiden 
suunnittelutehtävien, rakennusfysikaalisten suunnittelutehtävien sekä pääsuunnittelun vaativuus on poikkeuk-
sellisen vaativa. 

Suunnittelussa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslakia (MRL), rakentamiseen ja suunnitteluun liittyviä ase-
tuksia, Espoon kaupungin viranomaisten määräyksiä ja vaatimuksia sekä Espoon kaupungin Tilapalvelut-lii-
kelaitoksen suunnittelulle asettamia tavoitteita ja laatuvaatimuksia, RYL laatuvaatimuksia, RT-, RATU-, Infra- 
ja KH-kortteja, Eurokoodi-normistoa, RIL- ja BY-ohjeita sekä yleisiä hyvän rakennustavan mukaisia ohjeita.   

Rakennuksen ja piha-alueiden elinkaaritaloudellinen tarkasteluaika on 50 vuotta. Kantavan rungon suunnitte-
lukäyttöikänä käytetään olevalla osalla 50 vuotta ja laajennusosalla 100 vuotta sekä täydentävillä rakenteilla 
25 vuotta pintaverhoukset mukaan lukien. Rakenteissa huomioidaan kokonaisuutena niiden käyttöikätavoit-
teen saavuttaminen normaalein huolto- ja kunnossapitotoimenpitein. 

 

6.2 Kaupunkikuvalliset tavoitteet 

Kaupunkikuvallisesti tärkeä mäntyryhmä säilytetään, ja uimahallin länsipuolella oleva liito-oravan 
elinalue sekä kiinteä muinaisjäännös jätetään rakentamisalueen ulkopuolelle. Pyritään arkkitehtonisiin ja tek-
nisiin ratkaisuihin, jotka ovat kauniita ja kestäviä, esteettömiä ja turvallisia, ympäristö- ja käyttäjäystävällisiä 
sekä energiaa säästäviä.  
 
Laajennusten tulee ulkoarkkitehtuuriltaan olla sopusoinnussa Espoonlahden uimahallirakennuksen ja ympä-
röivän kaupunkirakenteen kanssa sekä tuoda esiin rakennuksen julkinen luonne. Laajennukset ja ulkoallas 
eivät saa heikentää nykyisen uimahallirakennuksen rakennustaiteellista ja kulttuurihistoriallista arvoa. 
 
 

6.3 Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet 

Espoonlahden uimahalli on valtakunnallisesti merkittävä uintiurheilun harjoittelu- ja kilpailukeskus. Vuonna 
1983 valmistunut halli oli tuolloin mm. teknisiltä ratkaisuiltaan edelläkävijä Suomessa. Hallissa on tähän 
mennessä käynyt yli 12 miljoonaa kävijää ja se on toiminut monien arvokilpailujen areenana. Hallin tuleva 
peruskorjaus tehdään tavallisen kuntalaisen ehdoilla, kilpatoimintaa ja liikuntaesteisiä (allashissi ja LE-si-
säänkäynti) kuitenkaan unohtamatta. 
 

Vaihtoehto peruskorjaus ja suppea laajennus (1a ja 1b) 
 
Nykyaikainen 10 - ratainen allas on kansainvälisen uintiliitto Fina:n isompien kilpailujen vaatimuksena Vesi-
pinta-alaa kasvatetaan uusimalla nykyinen 8-ratainen 50 m allas 10- rataiseksi, rakentamalla uusi monitoimial-
las ja kahluuallas sekä muokkaamalla lasten allasta. Allas pyritään sovittamaan nykyiseen isoon allastilaan 
leventämällä nykyistä allasta. Tämä ja muut altaat toteutetaan teräsaltaina. Kisoja varten lisätään myös nykyi-
sen katsomon istumapaikkakapasiteettia. Lasten-/opetusaltaalle toteutetaan oma vesikierto, jolloin altaan ve-
denlämpö saadaan korkeammaksi. 
 
Uimahallin allastilan eteläseinällä lastenallastilat puretaan ja koko seinustalle rakennetaan laajennus, johon 
sijoitetaan monitoimiallas, lastenallas ja kahluuallas isosta allastilasta lasiseinällä erotettuna uimahallin huolto 
siirretään urheilupuiston puolelta ylös luoteiskulmaan, uusi huoltohissi. 
 
Uimahalliin rakennetaan sisätilamuutoksin erillinen liikuntasali ja pukuhuoneet ryhmäliikuntaa varten.  
 
Uimahallin saattoaluetta levennetään, jotta huolto ja linja-autoliikenne mahtuvat kääntymään Uimahallin edus-
taa ja sisäänkäyntiä parannetaan, hulevesien ohjautuminen tarkistetaan erillisen hulevesisuunnitelman mu-
kaan 
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Sisätilojen kaikki pinnat ja talotekniikka uusitaan. Puku- ja pesutiloja laajennetaan nykyisten hierontatilojen 
paikalle. Pukutiloihin lisätään 2 wc- tilaa, joista toinen ainakin LE-wc Kaappipaikkoja lisätään tilajärjestelyin ja 
Z- kaapein. Suihkutiloihin järjestetään erillissuihku joista 1-2 esteettömiä ja tukitangoin varustettuja, lisätään 
pyyhelokeroita. Tilaussaunatilat muutetaan erityisryhmien käyttöön. Katsomon istumapaikkoja lisätään jyrken-
tämällä katsomoa ja lisäämällä yksi penkkirivi. Katsomon wc-tilat uusitaan ja lisätään kevythissi erityisryhmien 
puku- ja pesutiloihin. Liikuntatiloja kasvatetaan 1. kerroksen tilamuutoksin. Aulatiloja väljennetään ja lisätään 
säilytyspaikat rollaattoreille ja opaskoirille. 
 
Keittiötiloja kunnostetaan ja tehdään vähäisiä tilamuutoksia. 
 
Sosiaalitilat siirretään kellariin. VSS- tilojen liikuntasaleissa parannetaan ilmanvaihtoa ja lisätään asiakas wc 
VSS- tilojen läheisyyteen. Nykyinen hissi uusitaan konehuoneettomaksi ja lisätään ylös pysähtymistaso IV-
konehuoneeseen 
 
 
 
 
 

Peruskorjaus V1 
Peruskorjaus ja suppeampi laajennus V1b (monitoimiallas) 

 
V1b, sis. monitoimialtaan 
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Vaihtoehto 2, peruskorjaus ja suurempi laajennus 
 
Suuremmassa laajennuksessa rakennetaan vaihtoehto 1 lisäksi uusi Fina - sääntöjen mukainen hyppyallas, 
altaan koko 20x25m, 1 ja 3m, ponnahduslaudat (2 kpl), 5, 7,5 ja 10 m hyppytasot. Hyppyaltaalle rakenne-
taan uusi katsomo, johon on käynti kahviotiloista. Lisäksi rakenne allastasotaan vauva-allas ja kylmäallas. 
 
Ulkoalueelle rakennetaan aidattu ulkoallas- ja terassialue. Puku- ja pesutiloja laajennetaan itään ja  
lisätään ryhmäpukutiloja. Miesten ja naisten pesutiloihin lisätään kolmas sauna ja puku- ja pesutilojen laajen-
nuksen päälle sisääntulokerroksessa kasvatetaan liikuntatiloja sekä henkilökunnan tiloja. Keittiölle varataan 
lisätiloja. 
 
 
 

Peruskorjaus ja laajempi laajennus V2 (monitoimiallas, kahluuallas, kylmäallas, hyppyallas ja ulko-
allas) 
 
 

 
 
 
 

6.4 Tilojen mitoitusperusteet 

Lisääntynyt vesipinta-ala johtaa kävijämäärän kasvuun. Tilaohjelman pohjana on käytetty arviota 500 000 kä-
vijästä vuosittain. Sen vuoksi puku-, pesu- ja saunatilat vaativat laajennuksen. Nykyiset tilaussaunat korvataan 
erityisryhmille tarkoitetuilla puku- ja pesutiloilla. Kaikki tilat ovat esteettömiä. 
. 
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6.5 Hankkeen tilaohjelma 

Ks. tilaohjelmavertailu 

6.6 Esteettömyystavoitteet 

Lähtökohtana kaikissa asiakastiloissa on kaikkien kuntalaisten yhdenveroinen palvelu ja esteettömyys. Ui-
mahallissa ja sen lähiympäristössä edellytetään esteettömyyden erityistasoa. Kulku Espoonlahdenkadulta 
Espoonlahdenreittiä pitkin uimahallille suunnitellaan riittävän tasaiseksi ja esteettömäksi riittävä ja oikeanlai-
nen valaistus huomioiden. Rakennetaan kaikille- työryhmälle esitellään suunnitteluvaiheessa opastesuunni-
telmat. Saattoliikenteen kaluston korkeus tulee huomioida. LE-paikkojen mitoitus 8000 x 3600 mm ja etäi-
syys sisäänkäynnistä enintään 10 m. 
 

6.7 Rakennetekniset suunnitteluratkaisut 

Kuntotutkimukset ja korjaustarpeet: 
 

Rakennukselle on tehty kuntotutkimuksia, joissa on selvitetty rakenteiden kuntoa. Lisäksi kantaville raken-
teille on tehty käyttöikätarkastelu ja laadittu turvallisuusselvitys.  

 
Rakennuksen betoniperustuksissa ei ole todettu korjaustarpeita. Salaojat sekä perusmuurien kosteus- ja 
lämmöneristykset uusitaan kauttaaltaan.  
 
Ala- ja välipohjien kantavat runkorakenteet säilytetään pääosin. Uima-altaiden betonirakenteet puretaan ja 
uusitaan, uudet uima-altaat tehdään teräsaltaina.  
 
Uima-allastilan kantavat yläpohjarakenteet (palkit ja ontelolaatat) puretaan ja rakennetaan uudestaan, koska 
jännebetonipalkkien käyttöikää on tutkitusti jäljellä alle 20 vuotta. Betonipilarit korjataan ja vahvistetaan. Uu-
det kantavat rakenteet toteutetaan voimassa olevien määräysten mukaisesti. 
 
Wc- ja pesu- sekä allastilojen vedeneristykset sekä kaikki pintamateriaalit uusitaan. 
  
IV-konehuoneen rakenteet uusitaan talotekniikan muutostarpeiden vuoksi. 
  
Vesikattojen ja yläpohjien lämmön- ja vedeneristykset uusitaan kauttaaltaan. 
  
Julkisivujen tiilimuuraukset ja betonielementit sekä lämmöneristeet puretaan ja uusitaan, sisäpuoliset tiili-
muuraukset ja betonielementit säilytetään. Kaikki ikkunat ja ulko-ovet uusitaan. 

 
Uudet laajennusosat on rakennettava vanhasta osasta irti liikuntasaumoin, koska seuraavassa korjausvai-
heessa vanha rakennusosa saatetaan purkaa.  

 
Nykyisen rakennuksen suurten korjaustarpeiden vuoksi uudisrakennusvaihtoehto olisi elinkaaritarkasteluissa 
edullisempi ratkaisu. 

 
Suunnittelutavoitteet: 
 
Suunnittelussa käytettyjen materiaalien tulee olla CE-merkittyjä tai muuten hyväksytysti standardisoituja. 
Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden on aina tarkistettava materiaalin soveltuvuus ja suunnitelmanmukaisuus 
huomioiden käyttöikä ym. vaatimukset ja suunniteltava ja rakennettava rakenteet siten, että asetetut kohteen 
vaatimukset täyttyvät. 
 
Rakennuksen kuormitukset, rakenteet ja U-arvot suunnitellaan voimassa olevien lakien, asetusten, määräys-
ten ja normien mukaan. 

Rakennetyyppien on oltava sellaiset, että ne täyttävät yleiset terveys-, turvallisuus- ja tekniset vaatimukset ja 
ovat yleisesti hyväksi todettuja. Kaikkien materiaalien on täytettävä asetettujen materiaali-, puhtaus- ja sisäil-
maluokitusten vaatimukset. 

Alueosien, tuentojen ja vahvistusten, päällysteiden, alueen varusteiden ja rakenteiden suunnittelussa nouda-
tetaan ohjetta ”Talonrakennuksen maarakennustöiden mallityöselostus” soveltuvien osin. 
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Rakennuksen ja pihan alueelta laaditaan kuivatussuunnitelmat (salaojat, pihantasaus ym.), joissa esitetään 
hulevesien hallinta sekä tapauskohtaisesti pohjavesien hallinta. 

Rakennesuunnittelijan tulee suunnitella rakennuksen perustukset perustamistapalausunnon ja pohjaraken-
nesuunnitelmien mukaisesti. Metrotunnelin päälle rakennettaessa on huomioitava vaikutukset ja kustannuk-
set kalliolouhinnassa. 
 
Rakenteet suunnitellaan ja toteutetaan siten että rakennuksen hyvä sisäilmasto, terveet rakenteet ja tekniikka 
toteutuvat rakennuksen käyttöiän ajan.                                                                                                                                                

Rakennesuunnittelun riskienhallinnassa arvioidaan suunnittelun lähtötiedot, rakennuksen arkkitehtuuri ja yleis-
ratkaisu, tekniset ratkaisut ja suunnitelmien yhteensopivuus. 

Kohteen kosteudenhallinnan suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Kuivaketju10 menettelyä. Katta-
valla sääsuojauksella on estettävä rakenteiden ja materiaalien kastuminen purku- ja rakentamisvaiheissa. 
Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee erityisen huolellisesti suunnitella ja huomioida, valvoa ja rakentaa ra-
kennetekniikkaan ja kosteudenhallintaan liittyvät rakennusosat ja tehtävät. 

6.8 LVIA -tekniset suunnitteluratkaisut 

LVIA-tekniikka 

⎯ Ilmanvaihtokoneet uusitaan ja tekniikka konehuoneissa järjestetään uusien koneiden vaatimusten 
ja mukaisesti.  

⎯ IV-järjestelmät suunnitellaan energiatehokkaiksi. Allastilojen ilmanvaihtokoneet varustetaan komp-
ressorilämmöntalteenotolla. 

⎯ Lämmönjakokeskuslaitteisto uusitaan, erilliset pumppuryhmät puretaan ja järjestelmät varustetaan 
omilla lämmönsiirtimillä. Sisäilmaolosuhteiltaan vaativat tilat, kuten henkilöstön sosiaali- ja valvo-
motilat sekä pesu- ja pukuhuonetilat, varustetaan jäähdytyksellä ja ilmankuivauksella.  

⎯ Lämpöjohdot ja lattialämmitysputkistot uusitaan rakennustöiden vaatimalta laajuudelta. 

⎯ Kattovesikaivot uusitaan ja varustetaan saattolämmityksellä. 

⎯ Jätevesiverkosto varustetaan lämmöntalteenotolla. 

⎯ Rakennuksen ja vedenkäsittelyn automaatiojärjestelmä uusitaan. 
 

Vedenkäsittely 

⎯ Vedenkäsittelyjärjestelmä uusitaan. Uusimisen yhteydessä hiekkasuodatusperusteinen suodatus 
vaihdetaan kalvosuodatteiseksi.  

⎯ Vedenkäsittelykemikaalien käsittelyä varten tehdään uudet vaatimusten mukaiset tilat. Tilojen 
suunnittelussa huomioidaan lisäksi kemikaalien turvallinen logistiikka ja käytön turvallisuus.  

⎯ Allasvesien tyhjennystä varten tarkastellaan erillisen pumppaamon tarve 

 

Paineilma 

⎯ Paineilmajärjestelmä huolletaan ja tarvittavat osat uusitaan. 
 
 

Paloturvallisuus 

⎯ Kaikki tilat, joissa tiloissa olevien poistumiskyky on alentunut, sprinkleröidään. 

⎯ Rakennus varustetaan koneellisella savunpoistolla asetusten ja pelastusviranomaisten ohjeiden 
mukaan. 
 

Laajennusosa 

⎯ Laajennusosaan suunnitellaan ilmanvaihto ja vedenkäsittely laajennettavan rakennuksen tarvitse-
malle laajuudelle. Tekniikka sijoitetaan olemassa oleviin teknisiin tiloihin, IV-konehuonetta laajen-
netaan tarvittaessa.  

⎯ Sade- ja viemärivesiverkostot sekä käyttövesi- ja lämmitysverkostot laajennetaan nykyisiä verkos-
toja hyödyntäen. Runkoverkostojen putkikokoja kasvatetaan tarvittaessa 

 

Suunnittelussa noudatetaan Tilapalvelujen LVIA-teknisiä laatuvaatimuksia ja LVIA-suunnitteluohjetta. Tavoit-
teena on kaikissa käyttöolosuhteissa sisäilmaluokka S2. 
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IV- konehuone uusitaan ja laajennetaan vastaamaan nykynormeja sekä laajennuksen tarvetta. vedenkäsitte-
lytekniikka uusitaan kalvosuodatustekniikaksi. 
 

6.9 Sähkösuunnitteluun, tieto- ja turvallisuusjärjestelmiin liittyvät ratkaisut 

Espoonlahden uimahallin sähkö- ja tietotekniset järjestelmät ovat lähes kauttaaltaan alkuperäisiä. Merkittä-
vimmät muutokset kunnossapitokorjausten lisäksi ovat olleet kassa- ja kahvilatilojen saneeraus v. 2005 ja 
saunatilojen uusiminen v. 2006. Asennukset eivät ole nykymääräysten mukaisia, joten sähkö- ja tietoteknis-
ten järjestelmien korjausasteeksi tulee 110 %. Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien suunnittelun tavoitteena 
on järjestelmien asennusten ajanmukaisuus, energiataloudellisuus, ympäristöystävällisyys, muunneltavuus 
ja kestävyys.  
 

Sähkönjakelu 

⎯ Rakennuksessa on kaupungin muuntamo, joka palvelee ainoastaan uimahallia. Sähköenergian 
jakeluyhtiön kanssa selvitetään, voidaanko omasta muuntamosta luopua ja liittää rakennus 
pienjänniteliittymällä energiayhtiön jakeluverkkoon.  

⎯ Rakennuksen vesikatolle asennetaan aurinkosähkön tuotantojärjestelmä. Järjestelmän teho riip-
puu käyttöön osoitettavasta varjottomasta kattopinta-alasta, johon paneeleita voidaan asentaa, 
ja ratkaistaan energiaoptimoinnin pohjalta 

⎯ Kassa- ja pukukaappilukitusjärjestelmän, sekä tietoliikenteen ja turvallisuustekniikan toiminnan 
varmistamista varten asennetaan katkottoman sähkön (UPS) jakelujärjestelmä 

 
 

Valaistus 

⎯ Valaistus uusitaan, valaisimet pitkäikäisiä ja laadukkaita LED-valaisimia. Ulkovalaisimet ilkival-
lankestäviä. Valaistuksen laatutekijät valaistustandardien mukaan. 

⎯ Allasrakenteiden valaisimet allastoimitukseen kuuluvana  

⎯ Poistumisvalaistus uusitaan 

⎯ Sähkölämmityksiä toteutetaan mm. kiukaiden kojeliitännöissä, ikkunarakenteisiin, sadevesijär-
jestelmiin, sekä aluesulanapitoihin energiaselvityksen pohjalta   

 

Tietotekniset järjestelmät 

⎯ Rakennuksen tietoliikenne liitetään valokuituliittymällä Espoon Tietohallinnon alueverkkoon 

⎯ Rakennukseen asennetaan sähköteknisten järjestelmien lisäksi ainakin seuraavat järjestelmät: 
o Yleiskaapelointi 
o Yhteisantenni  
o Äänentoisto ja kuulutus ja erillisäänentoisto 

o Ovipuhelin 

o Matkaviestinverkkojen sisäantennijärjestelmä ja viranomaisverkon kaapelointi 
o Av-järjestelmien kaapelointi 
o Kuulolaitejärjestelmä (LE) 
o Varattuvalojärjestelmä  
o Sisäänpyyntö toimistotiloihin 

o Avunpyyntö (LE-WC) 
o Ajannäyttö 

o Informaatiopalvelun kaapelointi  
o Kulunvalvonta 

o Murtoilmaisu  
o Hätälukitus 

o Kameravalvonta 

o Paloilmoitin niiltä osin, joita sprinklaus ei kata  
o Savunpoiston kaapelointi 
o Poistumishälytys- ja turvakuulutus (ellei paloviranomainen vaadi äänievakuointijärjestelmää) 
o Rakennusautomaation kaapelointi 
o Hälytyksensiirto (Alarmnet) 
o Kulutusmittarointi  
o Käyttäjien toimittamien järjestelmien kaapelointi, kuten kassajärjestelmä ja kaappilukitus-

ajanotto, Info-tv 
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Suunnittelussa noudatetaan Tilapalvelujen sähkö-, tieto- ja turvallisuusjärjestelmiin kohdistuvia laatuvaati-
muksia ja sähkösuunnitteluohjetta. 

6.10 ICT-suunnitteluratkaisut 

Suunnittelussa noudatetaan sivistystoimen ICT- ratkaisuohjeistusta ja Espoon Tietohallinnon laitteistohankin-
tatietoja.  

6.11 Energia 

Kiinteistön energiantuotantomuodot ja tuotettavan energian määrä mitoitetaan monitavoiteoptimoinnin poh-
jalta. Vähimmäistavoitteena on tuottaa yli 10% vuotuisesta energiankulutuksesta paikallisesti uusiutuvalla 
energiamuodolla  

Ratkaisuissa tähdätään mahdollisimman pieneen elinkaarenaikaiseen energiankulutukseen Tilapalvelujen kir-
jaamien energiatehokkuusvaatimusten ja -tavoitteiden mukaisesti. Toimitaan Espoon kaupungin KETS-sopi-
musten mukaisesti. Uimahallin läheisyydessä sijaitsevan jäähallin hukkalämmön hyödyntämistä selvitetään. 

 

7 YMPÄRISTÖTAVOITTEET 

Rakennuksessa noudatetaan Espoon kaupungin helmikuussa 2019 määriteltyä hiilineutraalisuusohjetta. 
Hankkeessa säästetään luonnonvaroja ja ympäristöä hyödyntämällä jo olemassa olevaa infrastruktuuria. 

Suunnittelun tavoitteena on rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan edullinen, käyttäjää tyydyttävä ja teknista-
loudellisesti hyvä kokonaisratkaisu, jossa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet mm. joustavuuden ja 
kokonaistalouden kannalta.  

Rakennus suunnitellaan siten, että sen energiaratkaisut vastaavat vuoden 2018 energiamääräyksiä lähes 
nollaenergia - rakennusten elinkaaritaloudellisia ratkaisuja.  

 
Hiilineutraalissa rakennuksessa käytetään energiatehokkaita talotekniikkaratkaisuja, ja uusiutuvia energialäh-
teitä. Ilmanvaihdon ja valaistuksen ohjausratkaisut ovat korkeatasoisia ja kehittyneitä, rakennusvaippa on tiivis 
ja lämmöneristysratkaisut ovat kustannustehokkaita. 

Asennus-, huolto- ja tekniset tilat suunnitellaan niin, että vaivaton kunnossapito ja laitteiston uusimisen tarpeet 
on otettu huomioon. 

Suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään puhtausluokiteltuja materiaaleja. 

 

8 KUSTANNUKSET, BUDJETOINTI JA VUOKRAVAIKUTUS 

8.1 Investointiohjelma vv 2021-2023 

Investointiohjelma 23.95 mil.euroa 

Suunnittelunohjauksella ja toteutusratkaisujen valinnalla hanke pyritään ohjaamaan kustannuksiltaan talous-
arviossa esitettyyn budjettiin.  

8.2 Toimitilavuokra 

Alustava toimitilavuokra: 

V 1a 2,37 milj. euroa/vuosi 

V 1b 2,57 milj. euroa/vuosi 

V 2 3,48 milj. euroa/vuosi  
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8.3 Muut käyttömenot 

Henkilöstömenot 300 000 euroa/vuosi. 

Ostopalvelut  450 000 euroa/vuosi 

Siivouskustannukset 300 000 euroa/vuosi 

Muut kulut  50 000 euroa/vuosi 

 

8.4 Ensikertainen kalustaminen: 

Ensikertaiseen kalustamiseen sivistystoimi varaa 280 000 euroa. 

 

 

9 TAVOITEAIKATAULU 

Suunnittelun valmistelu 2/2021–3/2021  

Suunnittelu 4/2021-6/2022  

Rakentamisen valmistelu 7/2022–10/2022 

Rakentaminen 11/2022 - 9/ 2024 

Vastaanotto 9/2024 

Käyttöönotto 10/2024-1/2025  

 

10 RISKIEN ARVIOINTI 

Aikataulu ei salli viivästyksiä päätöksenteossa eikä valmistelussa.  

11 TIEDOTUS 

Hankesuunnitelman hyväksymisestä ja hankkeen etenemisestä tiedotetaan Espoon kaupungin tiedotusme-
nettelyn mukaan. Lisäksi suoritetaan lakisääteiset lupa-asioihin yms. liittyvät tiedotukset ja kuulemiset 
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LIITTEET 

Liite 1. Pinta-alakäsitteet 

Liite 2. Tilaohjelmavertailu 

Liite 3. Perustamiskustannukset eri vaihtoehdoille 

Liite 4. Tarveselvityslomakkeet eri vaihtoehdoille 

 

OHEISMATERIAALIT 

Pelastustiesuunnitelma 

Kaavaselostus asemakaavamuutos 

Alustava perustamistapaselvitys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P I N T A – A L A K Ä S I T T E E T 
 
 
ohm2 
ohjelma-ala; tilaohjelmassa eri toimintoihin tarvittava huoneiden ja tilojen teoreettinen pinta-ala. Ohjelmaneliöihin ei 
lasketa käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen, hormien tai rakenteiden pinta-alaa.  
 
Käsitettä käytetään tilaohjelman ja tavoitekustannusarvion laatimisen yhteydessä. 
 
hym2 

hyöty-ala; suunnitelmasta tai rakennuksesta mitattu, eri toimintoihin käytettävien huoneiden ja tilojen pinta-ala.  
Hyötyneliöihin ei lasketa käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen, hormien tai rakenteiden pinta-alaa. Käsitettä 

käytetään tilaohjelman ja tavoitehinta- sekä rakennuskustannusarvion laatimisen yhteydessä. 

 
hum2 

huone-ala; suunnitelmasta tai rakennuksesta mitattu huoneiden pinta-ala. Huonealaan lasketaan kaikkien hyötytilojen, 
käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen yms. alat. Huonealaan ei lasketa hormien tai rakenteiden pinta-alaa. 
 
Käsitettä käytetään mm. kustannusarvion laatimisen yhteydessä. 
 
 
brm2 
bruttoala; tilaohjelman pohjalta laskettu tai suunnitelmasta tai rakennuksesta ulkoseinien ulkopinnan mukaan mitattu 
kokonaislaajuus. Bruttoalaan lasketaan ohjelma-alan/hyötyalan lisäksi käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen sekä 
rakenteiden ja hormien ala = kaikki rakennetut alat. 
 
Käsitettä käytetään mm. kustannusarvion laatimisen yhteydessä. 
 
 
htm2 
huoneistoala; huoneistoala on usein sama kuin vuokra-ala. Huoneistoalaan lasketaan ohjelma-/hyötyalan lisäsksi myös 
käytävät ja kevyet väliseinät. Huoneistoalaan ei lasketa rakennuksen porrashuoneita, teknisisä tiloja, ulkoseiniä, hormeja 
eikä kantavia rakenteita. 
 
Käsitettä käytetään mm. vuokrasopimuksissa, yhtiöjärjestyksissä jne. 

 
 
kem2 

kerrosala (rakennusoikeus) = kaavajuridinen suure; kerrosalaan luetaan rakennuslain mukaan kerrosten alat sekä se 
kellarikerroksen ja ullakon ala, johon on sijoitettu rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. 
Myönnettäessä rakennuslupaa 1.1.2000 jälkeen asemakaavoitetulle alueelle, lasketaan ulkoseinän paksuudesta 
kerrosalaan 250 mm.  
Käsitettä käytetään kaavoituksessa, rakennusluvissa, kiinteistön arviokirjoissa jne.  
 



ESPOONLAHDEN UIMAHALLI TILAVERTAILU 11.2.2020

V1 Peruskorjaus + monitoimiallaslaajennus V2 Peruskorjaus + hyppy- ja monitoimiallaslaajennus

Tila Kpl
Pinta-ala 

yhteensä m2 Tila Kpl
Pinta-ala 

yhteensä m2
1. Kellaritaso 4 282 1. Kellaritaso 7 792

Peruskorjaus 4 282 Peruskorjaus 4 282
Kloorivarasto 1 10 Kloorivarasto 1 10
LJH 1 32 LJH 1 32
Muuntamo 1 17 Muuntamo 1 17
Vedenkäsittelytilat 1 223 Vedenkäsittely 1 223

Laajennus 3 510
Porrashuone 1 13
IV- kammio, kellari 1 163
Vedenkäsittely 1 335

2. Huoltotaso 22 1 493 2. Huoltotaso 24 1679

Peruskorjaus 20 1 349 Peruskorjaus 20 1356
Hissi, kunnostettava 1 6 Hissi, kunnostettava 1 6
Käytävä 1 68 Käytävä 1 68
Kuntosali - VSS 1 1 95 Kuntosali - VSS 1 1 95
Kuntosali - VSS 2 1 84 Kuntosali - VSS 2 1 84
WC-le 1 5 WC-le 1 5
Kuivaushuone 1 10 Kuivaushuone 1 10
Sosiaalitilat M 1 19 Sosiaalitilat M 1 19
Sosiaalitilat N 1 20 Sosiaalitilat N 1 20
Altaan alustila 1 214 Altaan alustila 1 159
Laitosmiehen varasto 1 31 Laitosmiehen varasto 1 31
Siivouskeskus 1 13 Siivouskeskus 1 13
Varasto 1 10 Varasto 1 10
IV- kammio 1 41 IV- kammio, kellari 2 727
IV- kammio, kellari 1 624 Kaasu- ja otsonointihuone 1 17
Kaasu- ja otsonointihuone 1 17 Likainen huuhteluvesiallas 1 21
Likainen huuhteluvesiallas 1 21 Puhdas huuhteluvesiallas 1 21
Puhdas huuhteluvesiallas 1 21 Sähköpääkeskus 1 17
Sähköpääkeskus 1 17 Tasausallas 1 21
Tasausallas 1 21 Vesitutkimushuone 1 16
Vesitutkimushuone 1 16

Laajennus 2 144 Laajennus 4 323
Hissi, huolto 1 8 Hissi, huolto 1 8
IV- kammio, kellari 1 136 Altaan alustila 1 30

IV- kammio, kellari 2 285



ESPOONLAHDEN UIMAHALLI TILAVERTAILU 11.2.2020

V1 Peruskorjaus + monitoimiallaslaajennus V2 Peruskorjaus + hyppy- ja monitoimiallaslaajennus

Tila Kpl
Pinta-ala 

yhteensä m2 Tila Kpl
Pinta-ala 

yhteensä m2

3. Allastaso 60 3 641 3. Allastaso 77 5023

Peruskorjaus 53 3 269 Peruskorjaus 49 3265
Hissi / Nostin, erityisryhmätilat 1 3 Hissi / Nostin, erityisryhmätilat 1 3
Käytävä 3 88 Käytävä 3 94
Porrashuone 1 8 Porrashuone 1 8
Et 2 7 Pesuhuone M 1 120
Pesuhuone M 1 91 Pesuhuone N 1 120
Pesuhuone N 1 90 Pukuhuone M 1 137
Pukuhuone M 1 165 Pukuhuone N 1 137
Pukuhuone N 1 144 Ryhmäpukuhuone M 2 22
Ryhmäpukuhuone 3 40 Ryhmäpukuhuone N 2 22
Ryhmäpukuhuone N 3 62 Sauna M 3 54
Sauna M 2 39 Sauna N 3 55
Sauna N 2 39 WC-le M 2 6
WC-le M 2 8 WC-le N 2 6
WC-le N 2 8 WC-tila M 1 19
WC-tila M 1 19 WC-tila N 1 19
WC-tila N 1 19 Pesuhuone, er 2 20
Pesuhuone, er 3 24 Pesuhuone, er 2 hlö 1 4
Pukuhuone, er 3 50 Pukuhuone, er 2 43
Pyörätuolivarasto 1 8 Pukuhuone, er 2hlö 1 7
Sauna, er 2 24 Pyörätuolivarasto 1 8
WC-le 2 13 Sauna, er 2 24
Allasosasto 1 2 102 WC-le 2 13
Valvomo / Ensiapu 1 17 Allastila, kunto- ja lastenallas 1 1829
Varasto, allastilat 8 173 Allastila, opetusallas 1 253
Siivouskeskus 1 14 Siivouskeskus, allastilat 1 14
SK 2 12 Valvomo / Ensiapu 1 24
Tavaran vas, 1 6 Varasto, allastilat 4 190
RK 1 1 WC 1 2

Siivouskomero 2 12
Tavaran vas, 1 6
RK 1 1

Laajennus 7 373 Laajennus 28 1758
Monitoimiallastila 1 354 Porrashuone 1 13
Varasto, allastilat 5 3 Pukuhuone M 1 47



ESPOONLAHDEN UIMAHALLI TILAVERTAILU 11.2.2020

V1 Peruskorjaus + monitoimiallaslaajennus V2 Peruskorjaus + hyppy- ja monitoimiallaslaajennus

Tila Kpl
Pinta-ala 

yhteensä m2 Tila Kpl
Pinta-ala 

yhteensä m2
Tavaran vas, 1 16 Pukuhuone N 1 47

Ryhmäpukuhuone M 3 34
Ryhmäpukuhuone N 3 34
WC-le M 2 4
WC-le N 2 4
Allastila, hyppyallas 1 988
Allastila, kunto- ja lastenallas 1 13
Allastila, monitoimiallas 1 370
Allastila, opetusallas 1 137
Varasto, allastilat 7 7
Varasto, allastilat 1 37
WC 2 13
Tavaran vas, 1 16

4. Sisääntulotaso 42 1 372 4. Sisääntulotaso 48 1671

Peruskorjaus 40 1 348 Peruskorjaus 39 1342
Aula / Kahvio 1 277 Aula / Kahvio 1 277
Kassa 1 7 Kassa 1 7
Tuulikaappi 1 35 Käytävä 1 64
WC-le 2 10 Tuulikaappi 1 35
WC-tila 3 26 WC-le 1 4
Astianpesu 1 7 WC-tila 2 16
Keittiö 1 39 Astianpesu 1 7
Kuivavarasto 1 2 Keittiö 1 39
Kylmiöt 1 7 Kylmiöt 1 7
Pukuhuone 1 5 Pukuhuone 1 5
SK 1 2 SK 1 2
WC/suihku 1 3 Varasto 3 20
Hissi / Nostin, erityisryhmätilat 1 3 WC/suihku 1 3
Käytävä 1 33 Porrashuone 2 26
Porrashuone 2 26 Katsomo 1 384
Ohjaajat 1 22 Kilpailukanslia 1 16
Pukuhuone 2 29 Selostamo 1 8
Varasto 2 17 Tuulikaappi 1 6
WC 2 5 WC-le 1 6
WC-le 1 6 WC-tila 1 11
Katsomotilat 1 384 Kokoushuone 2 52
Kilpailukanslia 1 16 Seurojen toimistot 1 49
Selostamo 1 8 Aula / lokerikot 1 33
Tuulikaappi 1 6 Kuntosali 1 116



ESPOONLAHDEN UIMAHALLI TILAVERTAILU 11.2.2020

V1 Peruskorjaus + monitoimiallaslaajennus V2 Peruskorjaus + hyppy- ja monitoimiallaslaajennus

Tila Kpl
Pinta-ala 

yhteensä m2 Tila Kpl
Pinta-ala 

yhteensä m2
Kokoushuone 1 31 Liikuntasali 1 93
Seurojen toimistot 1 49 Pukuhuone 2 29
Kuntosali 1 130 Varasto 2 17
Käytävä 1 33 WC 2 5
Liikuntasali 1 93 WC-le 1 6
Taukotila 1 22 Siivouskomero 1 5
Toimisto 1 13 RK 1 1
Siivouskomero 1 7
RK 1 1

Laajennus 2 24 Laajennus 9 330
Jätetila 1 15 Porrashuone 1 13
Kiinteistönhoito 1 9 Katsomo, hyppyallas 1 124

Kuntosali 1 54
Liikuntasali 1 46
Ohjaajat 1 29
Taukotila 1 27
Toimisto 1 15
Jätetila 1 15
Kiinteistönhoito 1 8

5, IV konehuone 7 399 5, IV konehuone 8 743

Peruskorjaus 7 399 Peruskorjaus 7 399
Porrashuone 1 28 Porrashuone 1 28
Hissikonehuone 1 12 Hissikonehuone 1 12
Imukammio 2 19 Imukammio 2 19
Menoilmahuone 1 56 Menoilmahuone 1 56
Tuloilmahuone 2 285 Tuloilmahuone 2 285

Laajennus 1 344
IVKH laajennus 1 344

Peruskorjaus yhteensä 124 6 646 Peruskorjaus yhteensä 119 6643

Laajennus yhteensä 11 540 Laajennus yhteensä 45 3265

Tilat yhteensä 135 7 186 Tilat yhteensä 164 9907



29.5.2020

  Juhani Alatulkkila

Espoon kaupunki

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

  Espoonlahden uimahalli VE1a

Vaihe: 

Paikkakunta: Espoo

Haahtela-ind.: 103,0 / 1.2020

Hintataso: 103,0 / 5.2020

Laajuus: 6 683 m2, 7 328 brm2, 38 315 rm3

Hankekoko: 7 328 brm2

Jakaja: 7 518 yks

Korjausaste: 46,3%

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/yks %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 1 462 000 6,6194

Rakennuttaminen ja valvonta 877 000 4,0117

Liittymismaksut 195 000 0,926

Muut rakennuttajan kustannukset  

Yhteensä 2 534 000 11,5337

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 404 000 1,854

1  Rakennuksen maatyöt 140 000 0,619

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 540 000 2,572

3  Runko- ja vesikattorakenteet 3 016 000 13,7401

4  Täydentävät rakenteet 1 032 000 4,7137

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 1 583 000 7,2211

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 299 000 1,440

7  Konetekniset työt 7 000  1

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 1 574 000 7,1209

Kate 2 394 000 10,9318

Yhteensä 10 987 000 49,91 461

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 334 000 1,544

71  Vesi- ja viemärityöt 532 000 2,471

71  Muut putkityöt 102 000 0,514

72  Ilmanvaihtotyöt 810 000 3,7108

72  Säätölaitteet 76 000 0,310

72  Muut iv-työt 584 000 2,678

Yhteensä 2 438 000 11,1324
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/yks %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 364 000 1,748

Sähkön jakelu 28 000 0,14

Sähkökeskukset 92 000 0,412

Muu sähkö 691 000 3,192

Yhteensä 5,31 175 000 156

B5  Erillishankinnat 1 777 000 8,1236

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  18 912 000 85,82 516

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 3 118 000 14,2415

Muut kustannukset 3 118 000 14,2415

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 22 030 000 100,02 930

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 5 287 000 703

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 27 317 000 3 634
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29.5.2020

  Juhani Alatulkkila

Espoon kaupunki

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

  Espoonlahden uimahalli VE1b

Vaihe: 

Paikkakunta: Espoo

Haahtela-ind.: 103,0 / 1.2020

Hintataso: 103,0 / 5.2020

Laajuus: 7 173 m2, 7 859 brm2, 41 579 rm3

Hankekoko: 7 859 brm2

Jakaja: 8 063 brm2

Korjausaste: 47,4%

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 1 588 000 6,6197

Rakennuttaminen ja valvonta 931 000 3,9115

Liittymismaksut 212 000 0,926

Muut rakennuttajan kustannukset  

Yhteensä 2 731 000 11,4339

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 429 000 1,853

1  Rakennuksen maatyöt 152 000 0,619

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 817 000 3,4101

3  Runko- ja vesikattorakenteet 3 244 000 13,6402

4  Täydentävät rakenteet 1 114 000 4,7138

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 1 724 000 7,2214

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 324 000 1,440

7  Konetekniset työt 8 000  1

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 1 710 000 7,2212

Kate 2 600 000 10,9322

Yhteensä 12 122 000 50,71 503

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 361 000 1,545

71  Vesi- ja viemärityöt 545 000 2,368

71  Muut putkityöt 111 000 0,514

72  Ilmanvaihtotyöt 866 000 3,6107

72  Säätölaitteet 81 000 0,310

72  Muut iv-työt 589 000 2,573

Yhteensä 2 553 000 10,7317
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 387 000 1,648

Sähkön jakelu 28 000 0,13

Sähkökeskukset 98 000 0,412

Muu sähkö 725 000 3,090

Yhteensä 5,21 238 000 154

B5  Erillishankinnat 1 989 000 8,3247

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  20 633 000 86,32 559

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 3 268 000 13,7405

Muut kustannukset 3 268 000 13,7405

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 23 901 000 100,02 964

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 5 736 000 711

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 29 637 000 3 676
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29.5.2020

  Juhani Alatulkkila

Espoon kaupunki

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

  Espoonlahden uimahalli VE2

Vaihe: 

Paikkakunta: Espoo

Haahtela-ind.: 103,0 / 1.2020

Hintataso: 103,0 / 5.2020

Laajuus: 9 902 m2, 10 834 brm2, 57 133 rm3

Hankekoko: 10 834 brm2

Jakaja: 10 912 yks

Korjausaste: 48,3%

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/yks %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 2 350 000 6,6215

Rakennuttaminen ja valvonta 1 379 000 3,9126

Liittymismaksut 313 000 0,929

Muut rakennuttajan kustannukset  

Yhteensä 4 042 000 11,4370

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 564 000 1,652

1  Rakennuksen maatyöt 229 000 0,621

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 1 829 000 5,2168

3  Runko- ja vesikattorakenteet 4 899 000 13,8449

4  Täydentävät rakenteet 1 497 000 4,2137

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 2 323 000 6,6213

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 439 000 1,240

7  Konetekniset työt 13 000  1

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 2 485 000 7,0228

Kate 3 848 000 10,9353

Yhteensä 18 125 000 51,21 661

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 464 000 1,343

71  Vesi- ja viemärityöt 699 000 2,064

71  Muut putkityöt 379 000 1,135

72  Ilmanvaihtotyöt 1 091 000 3,1100

72  Säätölaitteet 106 000 0,310

72  Muut iv-työt 727 000 2,167

Yhteensä 3 466 000 9,8318
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/yks %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 511 000 1,447

Sähkön jakelu 35 000 0,13

Sähkökeskukset 133 000 0,412

Muu sähkö 955 000 2,788

Yhteensä 4,61 634 000 150

B5  Erillishankinnat 3 248 000 9,2298

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  30 516 000 86,32 797

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 4 863 000 13,7446

Muut kustannukset 4 863 000 13,7446

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 35 379 000 100,03 242

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 8 491 000 778

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 43 870 000 4 020

Sivu 2/2

K
u

st
an

n
u

st
ie

to
 2

02
0 

©
 H

aa
h

te
la

-k
eh

it
y

s 
O

y



  

2020 
 

Vuosi 
 

 

Lomake 5 
 

Tarveselvitys 

 

1. Hankkeen nimi 
 

Espoonlahden uimahallin peruskorjaus VE1a 

 

2. Toimiala / tulosyksikkö 
 

Sivistystoimi/Liikunta- ja 
nuorisopalvelut 
 

3. Kaupunginosa 
 

34. 

Kiinteistötunnus 
 

49-34-206-5 
 
Espoo - kaupunginosa - korttelin loppuosa - tontti 

4. Kunnallistekniikka 
 

Valmis  
Puuttuu  

5. Käyntiosoite 
 

Espoonlahdenkuja 4 

Postiosoite 
 

PL 32309, 02070 ESPOON KAUPUNKI 

6. Kaavatiedot 
 

Asemakaavan mukainen  
Asemakaavan muutos  
Ei kaavaa  
 
 
Tontin pinta-ala  

9697 m²  
 

Rakennusoikeus  

6000 kem²  
 

Käyttötarkoitus kaavassa  

YU Urheilutoimintaa 
palvelevien rakennusten 
korttelialue 
 

7.  Hankkeen suuruus ja 
kustannukset  
(ilman ALV:a) 

brm2  

 
htm2 

 
hym2 

 

Kustannus-
ennuste 

(M€) 

 

Uudisrakennus 
 

                        

 

Laajennus/lisärakennus 
 

                        

 

Muutos/peruskorjaus 

7 228       4 495 22,03 

8. Hankkeen kuvaus  
        1983 valmistuneen uimahallin tilat peruskorjataan. Iso kilpa-allas levennetään 10-rataiseksi. Puku- ja 
pesutiloja laajennetaan nykyisissä tiloissa. Nykyiset tilaussaunat korvataan esteettömillä erityisryhmille 
tarkoitetuilla puku- ja pesutiloilla. Katsomon lisätään istumapaikkoja, jotka voidaan toteuttaa ilman tilojen 
laajennusta. Liikuntatiloja kasvatetaan 1. kerroksen tilamuutoksin. Uimahallin huolto siirretään parempaan 
paikkaan. 

 

9. Perustelut tilantarpeelle (tarvittaessa eri liitteellä) 
 Uimahalli on tekniseltä kunnoltaan peruskorjauksen tarpeessa. 
 

10.  Hankkeen toteutusaikataulu (kk/vuosi) 
Toteutussuunnitelmat                         Rakennusaika                                  Käyttöönotto                              
3/2021 -5/2022                                   10/2022 - 8/2024                              9/2024 - 1/2025                           
  
 

11. Hankkeen toteuttamistapa (esim. oma hanke, osto, vuokraus) 
Normaali investointihanke 

 

12. Liittyminen muihin hankkeisiin  
Pysäköintitalo 

 

13. Henkilöstön lisäämistarve 

Ei ole  
 

14. Käyttökustannukset  
Vuokra: 31,65 € / htm², 197 152 € / kk, 2 366 000 €/v  
Henkilöstökulut n. 250 000€ / v, ostopalvelut (lipunmyynti, valvonta ja uimaopetus) n. 400 000 €/v, muut 
kulut n.  €/v, siivouskulut n. 300 000 € / v. 
 

15. Ensikertainen kalustaminen 
280 000 € 
 

16. Lisätietoja  
       
 



17. Laatija(t) yhteystietoineen 
sirpa.lithoviusi@espoo.fi   
kaisa.peltonen@espoo.fi. 
 

Päiväys 
28.10.2020 
 
 

18. Käsittely yhteystietoineen 
Liikunta- ja nuoriso lautakunta on hyväksynyt tarveselvityksen  
 

Päivämäärä 
24.11.2020 
 

TIKE / TS      Päivitetty 2013 



  

2020 
 

Vuosi 
 

 

Lomake 5 
 

Tarveselvitys 

 

1. Hankkeen nimi 
 

Espoonlahden uimahallin peruskorjaus VE1b 

 

2. Toimiala / tulosyksikkö 
 

Sivistystoimi/Liikunta- ja 
nuorisopalvelut 
 

3. Kaupunginosa 
 

34. 

Kiinteistötunnus 
 

49-34-206-5 
 
Espoo - kaupunginosa - korttelin loppuosa - tontti 

4. Kunnallistekniikka 
 

Valmis  
Puuttuu  

5. Käyntiosoite 
 

Espoonlahdenkuja 4 

Postiosoite 
 

PL 32309, 02070 ESPOON KAUPUNKI 

6. Kaavatiedot 
 

Asemakaavan mukainen  
Asemakaavan muutos  
Ei kaavaa  
 
 
Tontin pinta-ala  

9697 m²  
 

Rakennusoikeus  

6000 kem²  
 

Käyttötarkoitus kaavassa  

YU Urheilutoimintaa 
palvelevien rakennusten 
korttelialue 
 

7.  Hankkeen suuruus ja 
kustannukset  
(ilman ALV:a) 

brm2  

 
htm2 

 
hym2 

 

Kustannus-
ennuste 

(M€) 

 

Uudisrakennus 
 

                        

 

Laajennus/lisärakennus 
 

584       396 1,78 

 

Muutos/peruskorjaus 

7 275       4 495 22,12 

8. Hankkeen kuvaus  
1983 valmistuneen uimahallin tilat peruskorjataan. Laajennuksena rakennetaan monitoimiallas. Iso kilpa-
allas levennetään 10-rataiseksi. Puku- ja pesutiloja laajennetaan nykyisissä tiloissa. Nykyiset tilaussaunat 
korvataan esteettömillä erityisryhmille tarkoitetuilla puku- ja pesutiloilla. Katsomon lisätään istumapaikkoja, 
jotka voidaan toteuttaa ilman tilojen laajennusta. Liikuntatiloja kasvatetaan 1. kerroksen tilamuutoksin. 
Uimahallin huolto siirretään parempaan paikkaan.  

 

9. Perustelut tilantarpeelle (tarvittaessa eri liitteellä) 
Uimahalli on tekniseltä kunnoltaan peruskorjauksen tarpeessa. Allastilaa on jo nykyisellään 
asiakasmäärään ja kysyntään nähden liian vähän. Uimahallissa ei ole nykyaikaisen uimahalliin 
kuuluvaa monitoimi-/terapia-allasta, jossa voidaan järjestää mm. erityisryhmien vesijumppia ja muita 
ohjattuja liikuntaryhmiä. Nykyiseen allastilaan mahtuva ison altaan levennys tuo kaivattua lisätilaa kilpa- 
ja kuntouinnin käyttöön. Lisääntyvä toiminta ja kävijämäärä edellyttää puku-ja pesutilojen laajennusta. 
Suurimpiin kilpailutapahtumiin tarvitaan lisää katsomopaikkoja. Uimahalliin tarvitaan nykyaikaiset 
esteettömät tilat tarvittavilla apuvälineillä. Huoltoliikenne halutaan eriyttää muusta liikenteestä. 
 

10.  Hankkeen toteutusaikataulu (kk/vuosi) 
Toteutussuunnitelmat                         Rakennusaika                                  Käyttöönotto                              
3/2021 -5/2022                                   10/2022 - 8/2024                              9/2024 - 1/2025                           
  
 

11. Hankkeen toteuttamistapa (esim. oma hanke, osto, vuokraus) 
Normaali investointihanke 

 

12. Liittyminen muihin hankkeisiin  
Pysäköintitalo 

 

13. Henkilöstön lisäämistarve 

Ei ole.  
 

14. Käyttökustannukset  
Vuokra: 32,05 € / htm2, 214 100 € / kk, 2 570 000 €/v  
Henkilöstökulut n. 350 000 € / v, ostopalvelut (lipunmyynti, valvonta ja uimaopetus) n. 500 000 €/v, 
muut kulut n.  €/v, siivouskulut n. 380 000 € / v. 
 



15. Ensikertainen kalustaminen 
280 000 € 
 

16. Lisätietoja  
       
 

17. Laatija(t) yhteystietoineen 
kaisa.peltonen@espoo.fi 
sirpa.lithovius@espoo.fi 
 

Päiväys 
28.10.2020 
 
 

18. Käsittely yhteystietoineen 
Liikunta- ja nuoriso lautakunta on hyväksynyt tarveselvityksen  
 

Päivämäärä 
24.11.2020 
 

TIKE / TS      Päivitetty 2013 



  

2020 
 

Vuosi 
 

 

Lomake 5 
 

Tarveselvitys 

 

1. Hankkeen nimi 
 

Espoonlahden uimahallin peruskorjaus VE2 

 

2. Toimiala / tulosyksikkö 
 

Sivistystoimi/Liikunta- ja 
nuorisopalvelut 
 

3. Kaupunginosa 
 

34. 

Kiinteistötunnus 
 

49-34-206-5 
 
Espoo - kaupunginosa - korttelin loppuosa - tontti 

4. Kunnallistekniikka 
 

Valmis  
Puuttuu  

5. Käyntiosoite 
 

Espoonlahdenkuja 4 

Postiosoite 
 

PL 32309, 02070 ESPOON KAUPUNKI 

6. Kaavatiedot 
 

Asemakaavan mukainen  
Asemakaavan muutos  
Ei kaavaa  
 
 
Tontin pinta-ala  

9 697 m²  
 

Rakennusoikeus  

6000 kem²  
 

Käyttötarkoitus kaavassa  

YU Urheilutoimintaa 
palvelevien rakennusten 
korttelialue 
 

7.  Hankkeen suuruus ja 
kustannukset  
(ilman ALV:a) 

brm2  

 
htm2 

 
hym2 

 

Kustannus-
ennuste 

(M€) 

 

Uudisrakennus 
 

                        

 

Laajennus/lisärakennus 
 

2631       2062 8,591 

 

Muutos/peruskorjaus 

8 203       4 478 26,787 

8. Hankkeen kuvaus  
 1983 valmistuneen uimahallin tilat peruskorjataan. Laajennuksena rakennetaan monitoimiallas ja 
hyppyallas, lasten ulkoallas ulkoalueineen, vauva-allas, kylmäallas sekä kansainväliset mitat täyttävä 
hyppyallas, jossa on kaikki kilpailujen vaatimat ponnahduslaudat ja kerrokset. Lisäksi liikuntasali- ja 
pukutiloja laajennetaan. Nykyiset tilaussaunat korvataan esteettömillä erityisryhmille tarkoitetuilla puku- ja 
pesutiloilla.  

 

9. Perustelut tilantarpeelle (tarvittaessa eri liitteellä) 
 Uimahalli on tekniseltä kunnoltaan peruskorjauksen tarpeessa. Allastilaa on jo nykyisellään 
asiakasmäärään ja kysyntään nähden liian vähän. Uimahallissa ei ole nykyaikaisen uimahalliin 
kuuluvaa monitoimi-/terapia-allasta, jossa voidaan järjestää mm. erityisryhmien vesijumppia ja muita 
ohjattuja liikuntaryhmiä.Kansainväliset mitat täyttävä hyppyallas ja nykyiseen allastilaan mahtuva ison 
altaan levennys tuo kaivattua lisätilaa kilpa- ja kuntouinnin käyttöön. Lisääntyvä toiminta ja kävijämäärä 
edellyttää puku-ja pesutilojen laajennusta. Suurimpiin kilpailutapahtumiin tarvitaan lisää 
katsomopaikkoja. Uimahalliin tarvitaan nykyaikaiset esteettömät tilat tarvittavilla apuvälineillä. 
Huoltoliikenne halutaan eriyttää muusta liikenteestä. 
 

10.  Hankkeen toteutusaikataulu (kk/vuosi) 
Toteutussuunnitelmat                         Rakennusaika                                  Käyttöönotto                              
3/2021 -5/2022                                   10/2022 - 8/2024                              9/2024 - 1/2025                           
  
 

11. Hankkeen toteuttamistapa (esim. oma hanke, osto, vuokraus) 
Normaali investointihanke 

 

12. Liittyminen muihin hankkeisiin  
Pysäköintitalo 

 

13. Henkilöstön lisäämistarve 

5-10  
 

14. Käyttökustannukset  
Vuokra: 31,50 € / htm2, 290 129 € / kk, 3 482 000 €/v  
Henkilöstökulut n. 300 000 € / v, ostopalvelut (lipunmyynti, valvonta ja uimaopetus) n. 650 000 €/v, 
muut kulut n.  €/v, siivouskulut n. 500 000 € / v. 
 



15. Ensikertainen kalustaminen 
280 000 € 
 

16. Lisätietoja  
       
 

17. Laatija(t) yhteystietoineen 
sirpa.lithoviusi@espoo.fi   
kaisa.peltonen@espoo.fi. 
 

Päiväys 
28.10.2020 
 
 

18. Käsittely yhteystietoineen 
Liikunta- ja nuoriso lautakunta on hyväksynyt tarveselvityksen  
 

Päivämäärä 
24.11.2020 
 

TIKE / TS      Päivitetty 2013 


