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JOHDANTO 

Espoon kaupungin Kaupunkitekniikan keskus (Kake) on tehnyt Espoon viheralueohjelman 

osaohjelmana Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelman, jossa luodaan katsaus Espoon ulkoilureitistön 

nykytilaan ja kartoitetaan uusien ulkoilureittiyhteyksien tarvetta. Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelma 

antaa suuntaviivat ulkoilureittien vuosittaiseen rakentamiseen ja kunnostamiseen seuraavan 

kymmenvuotiskauden 2020–2029 ajalle. 

Ohjelma koostuu kahdesta osakokonaisuudesta. Ensimmäisessä osassa tutkitaan Espoon 

ulkoilureittien nykytilaa eri ulkoilumuotojen osalta. Tarkasteltavia ulkoilumuotoja ovat kävely ja 

juoksu, maastopyöräily, hiihto, ratsastus sekä melonta. Ohjelman toisessa osassa esitetään päivitetyt 

ulkoilureittien yhteystarpeet, määritellään nykytilan analyysiin ja uusiin yhteystarpeisiin perustuvat 

ulkoilureittien pääväylät ja esitetään rakentamisjärjestys ja pitkän aikavälin rakentamisohjelma uusille 

ulkoilureittiyhteyksille. 

Kotiseutujen ulkoilupolut -ohjelma on työ, jossa on esitetty ulkoilureittien yleissuunnitelman reittien 

rakentamisjärjestys, alustavat aikataulut ja esitetty pieniä päivityksiä 2008 hyväksyttyyn 

ulkoilureittien yleissuunnitelmaan. Työn laatimista ohjasi Kotiseudun ulkoilupolut -ohjausryhmä, 

johon kuuluivat investointipäällikkö Petri Vainio, viheraluepäällikkö Leena Ihalainen, 

ulkoliikuntapäällikkö Tapio Taskinen, liikuntapalvelupäällikkö Jarmo Ikävalko, rakennusmestari Paul 

Ekblad, ympäristösuunnittelija Katrin Aia, hankesuunnittelija Kaisa Peltonen, suunnitteluinsinöörit Lisa 

Nora ja Ville Sorvali. Lisäksi asiantuntijoina toimivat maisema-arkkitehdit Marie Nyman, Katariina 

Peltola ja Heidi Ahlgren, suunnittelija Suvi Kajamaa, suunnitteluhortonomi Annika Tuominen, 

tiedottaja Juha Kalaoja ja nimistöntutkija Sami Suviranta. Projektisuunnittelija- ja sihteeritehtävistä 

vastasi Sitowise Oy:n Aliisa Priha. 

 

LÄHTÖKOHDAT 

1. ULKOILUREITIT ESPOOSSA 

Ulkoilureitit ovat keskeinen osa kuntalaisen peruspalveluja. Espoo-tarinan mukaisesti ”Lähiluonto ja 

laajat metsäalueet antavat espoolaisille liikuntamahdollisuuksia”. Ulkoilureitit tarjoavat monipuoliset 

mahdollisuudet virkistäytymiseen eri ulkoilumuotojen parissa ja turvaavat kevyen liikenteen yhteydet 

sekä alueiden sisällä että niiden välillä. Ulkoilureitit ohjaavat luonnon virkistyskäyttöä, parantavat 
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arkiliikunnan mahdollisuuksia, ovat osa matkailupalveluiden kehittämistä ja turvaavat vetovoimaisten 

luontokohteiden ja viheralueiden saavutettavuuden.  

Liikunnan ja ulkoilun lisäämiselle sekä kevyen liikenteen edistämiselle kulkumuotona on monia 

merkittäviä perusteita. Säännöllisesti harrastettu liikunta edistää kansanterveyttä, sillä ulkoilu 

ylläpitää yksilön psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä tukee tämän toimintakykyä. Kevyt liikenne 

myös vähentää moottoriajoneuvoliikennettä lieveilmiöineen. Koska syitä kevyen liikenteen ja 

liikunnan edistämiselle on monia, on myös tarve erilaisille ulkoilureiteille ja ulkoilureittiverkoston 

kehittämiselle kiistämätön. Ulkoilureittien suunnittelulla pyritään edistämään reittien laatua, 

jatkuvuutta ja saavutettavuutta sekä vähentämään ristiriitoja reittien ja muiden maankäyttömuotojen 

välillä. 

Espoossa ulkoilureittien verkoston kehittäminen on paitsi suuri haaste, myös suuri mahdollisuus 

kuntalaisten hyvinvoinnin lisääjänä. Kaupungin alueella on useita erilaisia ulkoilualueita, joista 

jokaisella on omat erityispiirteensä ja potentiaali palvella eri käyttäjäryhmien tarpeita. Kaupungin 

viheralueilla liikkuu sekä lapsiperheitä että aktiiviliikkujia, niin hiihtäjiä kuin koiranulkoiluttajiakin. Osa 

ulkoilijoista kaipaa luonnontilaisia polkuja, joilla patikoida tai maastopyöräillä, osa taas haluaa liikkua 

helppokulkuisilla ja valaistuilla reiteillä. Suunnittelun haaste on ottaa huomioon käyttäjien erilaiset 

tarpeet ja turvata kuntalaisille monipuoliset mahdollisuudet virkistäytymiseen ja liikkumiseen 

kaupungin kasvaessa ja tiivistyessä. 

TOIMIVA ULKOILUREITTIVERKOSTO 

Kattava ja tasokas ulkoilureittiverkosto on tärkeä ulkoilun ja virkistäytymisen edellytys. 

Ulkoilureittiverkoston tulee palvella kuntalaisten ulkoilutarpeita monipuolisesti ja tarjota puitteet 

erilaisille luonnossa liikkumisen muodoille vuodenajat huomioiden. Verkoston tulee olla riittävän 

laaja, käsittäen sekä eri mittaisia ympyrälenkkejä että alueiden sisällä ja niiden välillä kulkevia reittejä. 

Ympyräreitit ovat ulkoilijan näkökulmasta vetovoimaisia ja helposti saavutettavia, janareitit taas 

palvelevat parhaiten työ-, koulu- ja asiointimatkoilla.  

Ulkoilureittien tulee olla helposti saavutettavissa. Hyvä saavutettavuus tarkoittaa paitsi asuinalueiden 

lähellä kulkevia reittejä myös sitä, että luonnonmukaisilla alueilla kulkeville reiteille on vaivaton pääsy. 

Taajamissa ulkoilureitit ovat erityisen tarpeellisia yhdistämään verkostomaisesti viher- ja 

puistoalueita. Vastaavasti asutusalueilta tulisi olla toimivat yhteydet ulkoilu- ja virkistysalueille. 

Reittejä todennetusti käytetään enemmän, mikäli ne alkavat ja päättyvät muussakin vapaa-

ajankäytössä olevilta tukialueilta, joita ovat esimerkiksi urheilupuistot sekä koulut. Nämä paitsi 
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palvelevat päiväsaikaan liikuntatarpeita, toimivat myös ilta-aikaan pysäköintialueina ja 

harrastustiloina.  

Ulkoilureitin saavutettavuutta ei ole vain reitille johtava tie ja parkkipaikka, vaan saavutettavuus 

koostuu myös mm. ulkoilureittiä koskevasta sähköisestä ennakkotiedosta, sen löydettävyydestä, 

kartoista, opasteista ja reitin markkinoinnista. Oleellista on, että ulkoilijoille ja kuntoilijoille jaetaan 

kootusti ajantasaista ja riittävän yksityiskohtaista tietoa reiteistä ja liikuntapaikoista ja heidän 

mielipiteensä otetaan huomioon niitä kehitettäessä.  

Ulkoilureittien rakentaminen kannattaa keskittää alueille, joilla on suuri kysyntä tai muita 

vetovoimatekijöitä. Jos reitillä tai sen varrella ei ole todellista vetovoimaa tai ellei reitti sijaintinsa 

vuoksi palvele merkittävää määrää arkiliikkujia, reitti voi jäädä vähälle käytölle ja sen ylläpito on 

kallista reitin tuottamiin hyötyihin nähden. Lisäksi reitin toimivuuden kannalta tärkeässä roolissa on 

reitin kunnossapito. Eri ulkoilulajeihin käytettävillä reiteillä laadukas kunnossapito tarkoittaa eri 

asioita, minkä lisäksi esimerkiksi lähireiteillä ja retkeilyreiteillä laatu muodostuu eri ominaisuuksista. 

Tämän vuoksi hyvällä reitillä korostuu kokonaisvaltaisen suunnittelun tärkeys. Eri ulkoilulajien 

harrastajien osallistaminen reitin suunnitteluun on lopputuloksen kannalta ensiarvoisen tärkeää. 

Laajan osallistamisen ja kokonaisvaltaisen suunnittelun ansiosta reitistä tulee mahdollisimman 

tarkoituksenmukainen, siitä saatavat hyödyt kasvavat ja mahdolliset haitat voidaan minimoida. 

2. ULKOILUREITTIEN YLEISSUUNNITELMA 

Kuntien lakisääteiset tehtävät ulkoilun ja luonnon virkistyskäytön edistämiseksi ja järjestämiseksi ovat 

1) ulkoilulain mukainen ulkoilureittitoimituksella perustettujen ulkoilureittien perustaminen ja 2) 

maankäyttö- ja rakennuslain mukainen virkistysalueiden varaaminen asema- ja yleiskaava-alueilla. 

Laissa mainittu ulkoilureittitoimitus edellyttää kunnalta ulkoilureittisuunnitelman tekemistä.  

Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelma perustuu Espoon ulkoilureittien yleissuunnitelmaan, joka 

hyväksyttiin Espoon kaupunginhallituksessa 26.5.2008. Yleissuunnitelman tavoitteena on luoda 

kaupunginosien välille toimivat ulkoilureittiyhteydet ja asuinalueiden ympäri tai lähelle ulkoiluun 

soveltuvia lenkkejä. Ulkoilureittien yleissuunnitelmaa on päivitetty viimeksi vuonna 2014 ja nyt 

uudemman kerran Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelman myötä. Päivitysten tavoitteena on tarkistaa 

aikaisemmin määritetyt yhteystarpeet, päivittää suunnitelma toteutettujen reittien osalta ja luoda 

tavoitteellinen rakentamisjärjestys tunnistetuille uusille yhteystarpeille. 
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2.1. ULKOILUREITIT JA ULKOILULAKI 

Ulkoilureiteistä säädetään 1.8.1973 voimaan tulleessa ulkoilulaissa. Voimassa olevassa ulkoilulaissa ei 

ole yleisiä tavoitteita, vaan se sisältää keinoja ulkoilun edistämiseksi ulkoilureittien, valtion 

retkeilyalueiden ja leirintäalueiden osalta. Lailla tavoitellaan kansalaisten ulkoilumahdollisuuksien 

edistämistä ja tätä kautta kansanterveyden parantamista. Lisäksi sillä halutaan ehkäistä ulkoilusta 

aiheutuvia ympäristöhaittoja ja omaisuusvahinkoja ohjaamalla ulkoilua tietyille alueille ja reiteille. Laki 

tarjoaa hallinnollisia työvälineitä edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi. 

Ulkoilulain ohella luonnon virkistyskäyttöä ja ulkoilua säädellään monilla muillakin laeilla, pääasiassa 

liittyen jokamiehenoikeuksiin, kaavoitukseen ja rakentamiseen, luonnonsuojeluun ja kansalaisten 

perusoikeuksiin ja - velvollisuuksiin. Laeista on tehty tarkemmin selkoa ympäristöministeriön 

julkaisussa: ”Jokamiehenoikeudet. Lainsäädäntöä ja hyviä käytäntöjä”. 

Ulkoilulain mukaan ulkoilureitti on kiinteistörekisteriin merkitty pysyvä, maanomistajan tahdosta 

riippumaton kulkuoikeus. Suunnittelussa ulkoilureitille ei ole yleisessä käytössä olevaa yhtä 

määritelmää. Yleisesti ulkoilureiteiksi kutsutaan ulkoiluun tarkoitettuja väyliä, jotka voivat olla monen 

tyyppisiä, kuten esimerkiksi kuntoreittejä, ulkoiluteitä, polkuja tai jalankulkuväyliä. Ulkoilureitin 

käyttötarkoitus on yleensä selkeä ilman määritelmääkin, mutta määrittelemättömyys aiheuttaa 

hankaluuksia ja epäyhtenäisyyttä mm. tilastoinnissa, tiedottamisessa ja muiden lakien soveltamisessa. 

Koska ulkoilureittejä ei ole yleisesti määritetty, ei niiden kokonaismäärää Suomessa tiedetä. 

Valtakunnallisessa liikuntapaikkarekisterissä (LIPAS) ulkoilureittejä, kuntoreittejä, luontopolkuja ja 

ratsastus- tai pyöräreittejä oli noin 6 500 km ja hiihtoreittejä ja latu-uria noin 6 100 km. Tiedot 

perustuvat kuntien antamiin tietoihin, jotka eivät ole vielä kattavat. Kuntien ohella metsähallitus pitää 

yllä noin 7 500 km erilaisia retkeilyreittejä ja luontopolkuja ja noin 2 100 km hiihtoreittejä ja latu-uria. 

2.2. ULKOILUREITIN PITÄMINEN 

Ulkoilureitin pitäminen on ulkoilulain mukainen termi, joka tarkoittaa reitin rakentamista ja 

kunnossapitoa. 

Kunnat vastaavat yleiseen käyttöön tarkoitettujen ulkoilureittien pitämisestä.  Virkistysalueiden 

varaaminen ulkoilukäyttöön ja ulkoilureittien suunnittelu tapahtuu lähinnä kaavoituksen yhteydessä. 

Kunta on ulkoilureittien pitäjänä vastuussa reittien kunnossapidosta, mutta voi myös uskoa tehtävän 
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sopivaksi katsomalleen yhteisölle. Ulkoilulain mukaisesti kunnalla on ulkoilureitin pitäjänä erinäisiä 

velvollisuuksia ja oikeuksia reitin toteuttamiseen ja kunnossapitoon liittyen.  

 

 

 

  

• Poistaa reitin käyttöleveydeltä vesoja, puita, oksia ja muita vastaavia 
luonnonesteitä, tarpeen mukaan tasata reitti koneellisesti poistamalla 
kiviä ja kantoja, poistaa reitin lähialueelta reitille tai liitännäisalueelle 
kaatuneet sekä kaatumisvaarassa olevat puut. 

• Merkitä reitin kulku asianmukaisesti puita vahingoittamatta.

• Rakentaa omalla kustannuksellaan reitin kulkukelpoisuuden 
edellyttämät rakenteet, kuten rummut ja sillat.

• Käyttää moottorikelkkaa, mönkijää tai vastaavaa moottorikäyttöistä  
ajoneuvoa ulkoilureitin alueella reitin ylläpitoon liittyvissä töissä.

• Käyttää ulkoilureittiä rakennettaessa tai huollettaessa tilalle kuuluvia  
teitä edellyttäen, että tästä ei aiheudu maanomistajalle kohtuutonta 
haittaa.

• Merkitä reitti karttaan.

Kunnan oikeudet ulkoilureitin pitäjänä

• Vastata ulkoilureitin ja rakenteiden turvallisuudesta ja soveltuvuudesta 
käyttötarkoitukseensa.

• Ohjata reitin käyttöä sovitun mukaisesti.

• Huolehtia ulkoilureitin, liitännäisalueiden ja niiden ympäristön 
siisteydestä.

• Korvata reitin rakentamisesta, pitämisestä ja käyttämisestä aiheutuvat 
todennetut haitat ja vahingot.

• Sopia mahdollisesta yksityisteiden käytöstä.

• Poistaa reitille kaatuneet puut reitiltä ja ilmoittaa toimenpiteestä 
maanomistajalle viipymättä.

• Hankkia ja kustantaa reitin perustamiseen tai lakkauttamiseen tarvittavat 
luvat ja toimitusmaksut.

• Reitin mahdollisen lakkauttamisen jälkeen poistaa reitti käytöstä eli 
poistaa reitin rakenteet ja opasteet, ellei maanomistajan kanssa muuta 
sovita.

Kunnan velvollisuudet ulkoilureitin pitäjänä
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2.3. ULKOILUREITIN PERUSTAMINEN 

Jos ulkoilureitti sijaitsee asemakaavoitetulla viheralueella, laaditaan reitin perustamiseksi 

puistosuunnitelma. Suunnitelma sisältää kustannusarvion reitin toteutuksesta. Puistosuunnitelmasta 

ei laadita suunnitelmaselostuksia ja muut kuin merkittävät puistosuunnitelmat hyväksytään 

katupäällikön päätöksellä. Merkittävät suunnitelmat hyväksyy Tekninen lautakunta. Espoossa 

ulkoilureitit suunnitellaan vuorovaikutteisen puistosuunnitelmaprosessin mukaisesti. 

Asemakaavoitettujen alueiden virkistysalueet ovat tavallisesti kunnan omistuksessa, jolloin kunta voi 

perustaa tarvittavia ulkoilureittejä omistamilleen maille. Kuitenkin myös osittain tai kokonaan 

kaavoittamattomilla alueilla ja/tai yksityisessä omistuksessa olevilla alueilla saattaa olla sellaista 

virkistyksellistä merkitystä, että merkittyjen ulkoilureittien perustaminen on tarpeen. Asemakaavan 

ulkopuolisilla alueilla reitin rakentamiseen tarvitaan maisematyölupa. 

Jos reittilinjaus kulkee muun kuin kaupungin omistamalla maa-alueella, rakentamistoimenpiteisiin,  

sijoittamiseen ja kunnossapitoon tarvitaan maanomistajalta lupia.  

Reitti voidaan toteuttaa myös ulkoilureittitoimituksella. Ulkoilureittitoimitusta hakee reitin pitäjä. 

Toimituksissa merkitään ulkoilureitti kiinteistörekisteriin ja päätetään reitin perustamisen takia 

maksettavista korvauksista. Ulkoilureittitoimitus on kohtuullisen aikaa vievä prosessi, mutta sen 

kautta saadaan reitille pysyvä käyttöoikeus, joka turvaa ulkoilureitin olemassaolon kiinteistön 

omistajien mahdollisista vaihdoksista riippumatta.  
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Kuva 1 Ulkoilureitin perustamistavat  

 

Ulkoilureittitoimitus voidaan tehdä kolmella tavalla: 

 

Ulkoilureitin 
perustaminen

Ulkoilureittitoimitus

Ulkoilureitti-

suunnitelma

Asema- tai 
yleiskaavamerkintä

Suora sopimus 
maanomistajan kanssa

Käyttöoikeus-
sopimus

maanomistajan

kanssa

Kunnan tekemä 
reitti omalle 

maalleen

Sopimusten 
perusteella

Ulkoilureittitoimitus voidaan tehdä maanomistajien kanssa 
tehtyjen sopimusten pohjalta. Ulkoilureittitoimitus turvaa 
tällöin reitin pysyvyyden. 

Ulkoilureitti-
suunnitelman ja ELY-
keskuksen päätöksen 
perusteella 

Menettely on suositeltava alueilla, joissa maanomistajia on 
paljon ja paineet ulkoilumahdollisuuksien lisäämiselle ovat 
suuret. Ulkoilureittisuunnitelman hyväksyy valtuusto ja 
vahvistaa paikallinen ELY-keskus. 

Kaavaan merkityn 
reitin perusteella

Mikäli ulkoilureitti perustuu vahvistettuun ja lainvoimaiseen 
kaavaan, voidaan ulkoilureittitoimitus hakea kaavaan 
perustuen. Tapa on suositeltava samoissa tilanteissa kuin 
ulkoilureittisuunnitelmaan ja ELY-keskuksen päätökseen 
pohjautuva tapa.
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Ulkoilureittitoimitusta voidaan käyttää myös pakottavana toimenpiteenä, jos yleisen ulkoilutoiminnan 

kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu 

huomattavaa haittaa kiinteistölle (ulkoilulaki 1 §). Käytännössä nämä tilanteet ovat harvinaisia. Ennen 

toimitusmenettelyyn siirtymistä yritetään aina päästä sopimukseen maanomistajan kanssa. 

 

 

2.4. KOTISEUDUN ULKOILUPOLUT -OHJELMA 

Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelma on ulkoilureittien yleissuunnitelman mukaisen reittiverkoston 

rakentamisen ohjelmointiprojekti. Se on myös osa Espoon kaupungin valmisteilla olevaa 

viheralueohjelmaa, joka vuoden 2014 päätöksen mukaisesti laaditaan aihepiireittäin ns. osaohjelmina. 

Osaohjelmat ohjaavat ja linjaavat konkreettisesti viheralueiden palveluiden kehittämistä seuraavalle 

kymmenvuotiskaudelle. Kotiseudun ulkoilupolut -osaohjelman lisäksi viheralueohjelmaa palvelevia 

osaohjelmia ovat: 

Kuva 2 Ulkoilureittitoimituksen prosessikaavio 
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• Lähiliikuntapaikkaohjelma (hyväksymättä) 

• Leikkipaikkaohjelma (2016–2026, päivitys 2019) 

• Koira-aitausohjelma (2018-2028) 

• Skeittipaikkaohjelma (2014–2024, päivitys 2018) 

• Kaupunkiviljelyohjelma (2018-2027) 

Lisätietoja viheralueohjelmasta:  

www.espoo.fi/fi-fi/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Julkaisut/Viheralueohjelma 

Viheralueohjelman työryhmissä ovat mukana Espoon hallintoyksiköistä Kaupunkitekniikan keskus, 

Ympäristökeskus, Liikunta- ja nuorisopalvelut, Suomenkielinen varhaiskasvatus sekä 

Kaupunkisuunnittelukeskus. Viheralueohjelman osaohjelmat viedään Espoossa Tekniseen 

lautakuntaan hyväksyttäväksi, ja niiden valmistuttua yksittäisille hankkeille käynnistetään 

vuorovaikutteisen suunnittelun periaatteilla toteutettavat toteutussuunnitelmat.  

Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelmassa laadittava kymmenen vuoden rakentamisohjelma ohjaa 

Kotiseudun ulkoilupolut -määrärahalla toteutettavia investointeja. Taloussuunnitelman 

investointiosassa Kotiseudun ulkoilupolut -määräraha kuuluu kiinteät rakenteet ja laitteet -

omaisuuslajin alueellisen kunnallistekniikan hankeryhmään. Alueellisen kunnallistekniikan 

rakentamisen painopisteet perustuvat mm. uusien pientaloalueiden kunnallistekniikan ohjelmointiin, 

asunto-ohjelmaan, Espoon Asuntojen tuotantosuunnitelmaan, toimitilahankkeiden 

ajoitussuunnitelmaan, KTP-ohjelmaan sekä muihin selvityksiin, kuten käsillä olevaan KUP-ohjelmaan. 

Tekninen lautakunta päättää käsittelee kunnallistekniikan rakentamiskohteet vuosittain joulukuun 

kokouksessaan. 

Kotiseudun ulkoilupolut -määrärahan avulla Kaupunkitekniikan  keskus  toteuttaa vuosittain 

ulkoilureittien yleissuunnitelman mukaisia ulkoilureittejä. Vuoden 2019 taloussuunnitelman mukaan 

hankkeisiin on seuraavan kymmenvuotiskauden aikana käytettävissä vuosittain 500 000 €.  
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KOTISEUDUN ULKOILUPOLUT 

3. Suunnitteluperiaatteet  

Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelmassa luodaan katsaus Espoon ulkoilureitistön nykytilaan ja 

kartoitetaan uusien ulkoilureittiyhteyksien tarvetta. Reittien käyttäjäryhmiä ovat kävelijät ja juoksijat, 

pyöräilijät, hiihtäjät, melojat ja maastoratsastajat. Ohjelmaa laadittaessa on huomioitu myös 

käyttäjien näkökulma. 

Ohjelma on toteutettu kahdessa osavaiheessa. Ensimmäinen vaihe on ulkoilureittien nykytilan 

määritys ja toinen pitkän aikavälin rakentamisohjelman laatiminen tunnistetuille yhteystarpeille. 

Rakentamisohjelma toimii seuraavan kymmenvuotiskauden ajan reittien suunnittelua, rakentamista 

ja kunnossapitoa ohjaavana toimintasuunnitelmana. 

Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelman rakentamisohjelmassa osoitetut yhteystarpeet suunnitellaan 

tarkemmin toteuttamiseen tähtäävän yleis- ja rakennussuunnittelun yhteydessä. Jatkosuunnittelussa 

otetaan alueiden maanomistajat ja asukkaat mukaan suunnitteluun. 

Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelman suunnittelutyötä on ohjannut ohjelmaa varten perustettu 

ohjausryhmä. Ohjausryhmän kokoonpano on esitelty raportin kohdassa 1. Johdanto.  

4. OHJELMAN TAVOITTEET 

 

 

 

• Sekä valmista raporttia että työn aikana koottuja ja päivitettyjä 
paikkatietoaineistoja voi jatkossa hyödyntää ulkoilureittejä 
koskevana yleispiirteisenä lähtöaineistona.

• Työssä tehtyjen selvitysten, esimerkiksi asukaskyselyn tulosten, 
avulla ulkoilureitin rakentamista voidaan tarpeen mukaan perustella 
myöhemmässä vaiheessa.

Ohjelma kokoaa ulkoilureittejä koskevat tiedot 
yhtenäiseksi, ajantasaiseksi kokonaisuudeksi 
yleispiirteisellä tasolla.
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Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelman tavoitteena on kartoittaa Espoon kaupungin ulkoilureittien nykytila 

ja hahmotella olemassa oleva ulkoilureittien verkosto. Nykytilan määrittely on ensiarvoisen tärkeää, 

sillä se mahdollistaa uusien yhteystarpeiden paikantamisen ja ohjaa uusien ulkoilureittiyhteyksien 

rakentamisjärjestyksen määrittelyä. 

Tiedot Espoon alueella kulkevista väylistä ja reiteistä sekä tulevaisuuden tarpeista ovat sijainneet 

hajautetusti eri paikoissa, kuten erillisissä tietokannoissa, projektikohtaisissa selvityksissä ja 

alueellisissa visioissa. Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelma kokoaa nämä tiedot yhtenäiseksi 

kokonaisuudeksi. Koko Espoon alueelle ulottuvassa tarkastelussa voidaan kartoittaa ulkoilureitistön 

kehittämistarpeita paitsi alueellisella, myös kunnallisella tasolla.  

Tulevaisuuden tarpeiden tarkastelu ulotetaan vuoden aikatarkkuudella kymmenen vuoden päähän 

nykyhetkestä. Laajempaa näkökulmaa ja pidempää aikajännettä käyttämällä varmistetaan, että 

ohjelman puitteissa rakennetut yhteystarpeet eivät palvele ainoastaan paikallisia tarpeita, vaan 

edistävät myös laajempaa ulkoilureittien kehittämiseen liittyvää strategiaa. 

• Koko Espoon alueen kattavassa tarkastelussa kartoitetaan 
ulkoilureitistön kehittämistarpeita ennen kaikkea koko kunnan tasolla, 
ei vain  suuralueiden ja kaupunginosien tasolla.

• Tulevaisuuden tarpeiden tarkastelu ulotetaan vuoden aikatarkkuudella 
kymmenen vuoden päähän nykyhetkestä.

• Laajempaa näkökulmaa ja pidempää aikajännettä käyttämällä 
varmistetaan, että ohjelman puitteissa rakennetut ulkoilureitit eivät 
palvele ainoastaan paikallisia ulkoilun ja virkistäytymisen tarpeita tai 
lyhyen aikavälin tavoitteita. Reittien toteuttaminen suunnitellaan ja 
vaiheistetaan niin, että seuraavan kymmenvuotiskauden aikana 
ulkoilureittien verkosto kehittyy kokonaisuutena

Ohjelmassa luodaan suuntaviivat ulkoilureittien 
kehittymiselle.

• Työn lopputuloksena syntyvä rakentamisohjelma toimii seuraavan 
kymmenvuotiskauden ajan reittien suunnittelua, rakentamista ja 
kunnossapitoa ohjaavana toimintasuunnitelmana

Ohjelmassa laaditaan rakentamisohjelma uusille 
ulkoilureittiyhteyksille.
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5. SUUNNITTELUALUE 

Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelmassa ulkoilureittejä tarkastellaan kunnallisella tasolla. Suunnittelualue 

on täten koko Espoon kaupungin alue, ja työssä huomioidaan myös reittien mahdollinen jatkuminen 

naapurikuntien puolella. Työn tavoitteena on kehittää paitsi paikallisia, myös kaupunginosien välisiä 

ulkoilureittejä, jotka yhdistävät ulkoilualueita ja kaupunkikeskuksia toisiinsa.  

Espoo on rakenteeltaan viidestä kaupunkikeskuksesta (Leppävaara, Tapiola, Matinkylä-Olari, 

Espoonlahti ja Espoon keskus) ja kahdesta pienemmästä paikalliskeskuksesta (Kauklahti ja Kalajärvi) 

koostuva verkostokaupunki. Keskuksia yhdistää valtaväylistä (Turunväylä, Länsiväylä, Kehä I, II ja III, 

Turuntie, Finnoontie/Espoonväylä sekä Kauklahdenväylä), Rantaradasta ja Länsimetrosta muodostuva 

väyläverkko. Espoon kaupunkirakenne on pääosin melko harvaa ja laajalle alueelle levittäytynyttä. 

Espoo jakautuu maankäytöltään selvästi tiheämmin rakennettuun ja kaupunkimaiseen Etelä-

Espooseen sekä harvaan rakennettuun, maaseutumaiseen ja metsäiseen Pohjois-Espooseen. 

Espoossa on pääosin toimiva ekologinen verkosto, joka yhdistää laajoja luonto-, viher- ja 

rannikkoalueita toisiinsa. Monin paikoin viheryhteydet kuitenkin katkeavat mm. suuriin liikenneväyliin 

tai kaventuvat rakentamisen vuoksi. 

POHJOISEN ULKOILUALUEET 

Espoon laajin ja maakunnallisesti merkittävin luontoalue on Pohjois-Espoossa sijaitseva Nuuksion 

kansallispuisto ympäristöineen. Kansallispuisto on kokonaisuudessaan pinta-alaltaan noin 45 km2, 

joista 18 km2 sijaitsee Espoossa ja loput Kirkkonummen ja Vihdin puolella. Nuuksion kansallispuistolla 

on huomattava virkistysarvo paitsi espoolaisille, myös koko pääkaupunkiseudun väestölle sekä 

alueella vieraileville matkailijoille. Kansallispuisto luontotyypeiltään hyvin monimuotoinen pitäen 

sisällään kallioita, soita, järviä, lampia sekä eri ikäisiä ja eri tyyppisiä metsäalueita. Nuuksion ohella 

muita merkittäviä pohjoisen Espoon ulkoilualueita ovat Luukin ja Velskolan alueet. Lisäksi näiden 

ympärillä levittäytyy useita tärkeitä luonnonsuojelualueita, metsiä sekä vesistöjä.  

Pohjois-Espoon ulkoilualueilla kulkee useita merkittyjä ulkoilureittejä, joita hallinnoi kaupungin ohella 

mm. Metsähallitus. Reitit ovat pääasiassa polkumaisia, valaisemattomia patikointireittejä, joista osa 

on maastonmuotojensa vuoksi vaikeakulkuisempia kuin toiset. Merkityt reitit eivät ole 

talvikunnossapidettyjä, ja osa niistä tehdään talvisin lumitilanteen salliessa laduksi. Patikointireittien 

ohella Nuuksion alueella kulkee noin 30 km:n verran pyöräilyyn ja 22 km maastoratsastukseen 

osoitettuja reittejä, jotka hyödyntävät alueen autoteitä, tiepohjia, kärryuria ja lyhyitä 
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polkuosuuksia. Pohjois-Espoon ulkoilualueiden kaavoitus- ja maanomistajuustilanne on vaihteleva. 

Osa viheralueista on yksityisessä maanomistuksessa ja suuri osa alueista on asemakaavoittamattomia. 

Alueelle ollaan parhaillaan laatimassa uutta yleiskaavaa (Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava), 

joka määrittää alueen kehityksen suuntaviivat pitkällä aikavälillä. 

KESKUSPUISTO 

Kaupunkikeskusten väliin jäävä, 880 hehtaarin kokoinen Espoon keskuspuisto on metsistä, niityistä, 

kallioista ja soista koostuva luonnontilainen alue kaupungin keskellä.  Sen välittömässä läheisyydessä 

asuu 27 000 espoolaista. Vanttilasta Suurpeltoon ja Espoon keskuksesta Latokaskeen ulottuva Espoon 

keskuspuisto on Espoon toiseksi suurin yhtenäinen viheralue Nuuksion kansallispuiston jälkeen. 

Keskuspuiston halki kulkee Finnoontie, jonka mukaan puisto jaetaan itäiseen ja läntiseen osaan, joista 

itäinen on tunnetumpi ja laajemmassa virkistyskäytössä. Etenkin puiston läntinen osa on laajoilta osin 

luonnontilaisen kaltaista tai muutoin vähäisesti käsiteltyä maastoa.  

Espoon keskuspuisto tarjoaa paljon erilaisia ulkoilu- ja liikuntapalveluja ja siellä ulkoillaan monin eri 

tavoin. Yleisin ulkoilumuoto on kävelyreittejä ja polkuja pitkin. Juoksu, hiihto ja pyöräily ovat myös 

suosittuja. Alueella on lukuisia merkittyjä ulkoilureittejä, luontopolku sekä kolme kuntorataa. Espoon 

keskuspuiston reitit on toteutettu kestämään suurta kulutusta ja ne ovat pääsääntöisesti leveämpiä ja 

helppokulkuisempia kuin pohjoisen Espoon ulkoilupolut. Kaikki pääulkoilureitit ovat valaistuja. 

Talvella useiden keskuspuiston ulkoilureittien yhteyteen tehdään latu, sillä myös latureittien kysyntä 

ja käyttöaste on alueella suurta Pääosa laduista on toteutettu ns. rinnakkaisreitteinä, eli latureitti 

kulkee talvikunnossapidetyn ulkoilureitin vieressä omalla pohjallaan. Näin ulkoilureitit pystyvät 

palvelemaan laajaa käyttäjäryhmää ympäri vuoden. Suunnistajia varten Espoon keskuspuiston 

alueella on vuosittain vaihtuvia kiintorasteja, maastopyöräilijöiden tarpeita puolestaan palvelee 

hiljattain lanseerattu 4 km:n mittainen maastopyöräreitti.  

Espoon keskuspuisto on rakennetun ympäristön keskellä tärkeä yhtenäinen viheralue. Se muodostaa 

tärkeän ekologisen yhteyden mereltä Pohjois-Espooseen. Keskuspuiston arvokkaimmat 

luontokohteet löytyvät Henttaanmetsän alueelta, jossa sijaitsevat myös Majkärrin, Lillträskbergetin ja 

Keskuspuiston metsäalueen luonnonsuojelualueet. 

 

 

RANTARAITTI 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Nuuksion_kansallispuisto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Nuuksion_kansallispuisto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Nuuksion_kansallispuisto
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Rantaraitti Espoon tunnetuin ja suosituin yhtenäinen ulkoilureitti, joka mahdollistaa asukkaiden 

liikkumisen ja virkistäytymisen merellisessä ympäristössä. Helsingin ja Espoon rajalta Ruukinrannasta 

Espoon ja Kirkkonummen rajalle Saunalahteen kulkeva, merenrannan rantaviivaa myötäilevä 

Rantaraitti on pituudeltaan noin 40 km. Raitista 36 km on rannan tuntumassa kulkevaa valmista 

ulkoilureittiä, 2 km etäämmällä rannasta kulkevia osuuksia ja 4 km ajoradalla kulkevia osuuksia. Kun 

Rantaraitti saadaan rakennettuna täysin valmiiksi se kattaa koko Espoon rantavyöhykkeen. Rantaraitin 

osana toimivat ulkoilureittien lisäksi muutamat vähäliikenteiset kadut sekä ranta-alueen lähikatuihin 

liittyvät kevyen liikenteen väylät. Rantaraitin rakentamattomien yhteyksien pituus on yhteensä reilu 

10km ja niistä pääosa kulkee Kallvikin, Mustalahden ja Lasilaakson alueilla, joissa valmisteilla olevien 

kaavojen suunnittelussa huomioidaan raitin jatkaminen. Raitin keskivaiheilta puuttuu lyhyitä osuuksia, 

jotka ovat maanomistuksen vuoksi jääneet toistaiseksi toteuttamatta. 

Rantaraitti on arvokas paitsi virkistäytymisen, myös luontoarvojen näkökulmasta. Raitin varrella 

sijaitsevat kaupunkimetsät tarjoavat monille eliölajeille tärkeitä elinympäristöjä ja ekologisia 

yhteyksiä, joita pitkin lajit voivat siirtyä viheralueelta toiselle. Rantaluhdat, kosteikot ja kaislikot 

tarjoavat tärkeitä suoja- ja pesimispaikkoja muun muassa monille lintulajeille ja piennisäkkäille. Myös 

monet mereen laskevat virtavedet, kuten Finnobäcken ja Gräsanoja ovat tärkeitä elinympäristöjä. 

Lisäksi Rantaraitin varrella sijaitsevat huvilat, kartanot, muistomerkit ja Tapiolan puutarhakaupungin 

arkkitehtuuri tekevät reitistä myös kulttuurihistoriallisesti mielenkiintoisen. 

Rantaraittia kehitetään aktiivisesti ja sen saavutettavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. 

Rantaraitti mm. toimii pilotointialueena Perille Asti -hankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa 

asukkaiden, työntekijöiden ja kansainvälisten vieraiden liikkumista pääkaupunkiseudulla. 

ESPOONJOKILAAKSO 

Espoonjokilaaksolla on merkittävä asema koko kaupungin viheraluerakenteessa. Sitä on kutsuttu 

Espoon viheralueohjelmassa ”kaupungin identiteettiviherakseliksi”. Jokilaakso toimii tärkeänä 

ekologisena sekä vesi- ja viheryhteytenä kaupungin läpi koillis- lounaissuunnassa. Jokilaaksoon 

sijoittuu merkittäviä luontotyyppejä sekä kulttuurihistoriallisia maisemia ja rakennuksia. Näitä ovat 

mm. Träskändan puisto sekä maanviljelyksestä ja vanhasta tehdasteollisuudesta kertovat 

kulttuurihistorialliset kohteet joen varrella. 

Jokilaaksosta on hyvät yhteydet Bodomin- ja Matalajärven rantamaille ja siitä edelleen Nuuksion 

laajoihin järvi- ja metsäselänteisiin sekä Espoon keskuksen ohi Keskuspuistoon. Espoonjokilaakso on 

merkittävä uusi pääulkoilureitistön kehittämiskohde. 
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Espoonjokilaakson pohjoisosan ja Pitkäjärven rantojen nykyinen kaavoitustilanne on vaihteleva. 

Alueella on laajoja asemakaavoittamattomia alueita mm. Bembölessä, 

Lähderannassa/Kolkekannaksessa sekä Vanhassakartanossa. Noin 60 % rannoista on kaavoitettuja, 

joista suurin osa on erilaisia viher-, suojelu tai erityisalueita. Paikoin viheralueeksi kaavoitettu ranta 

on kuitenkin kapea ja luonteeltaan tai nykyiseltä käytöltään yksityinen. Osa kaavoitetuista 

viheralueista on yksityisessä maanomistuksessa.  

Jokilaakson ulkoilureittien huolellinen suunnittelu on tärkeää paitsi käyttäjien, myös alueen 

luontoarvojen näkökulmasta. Kun asukasmäärä Espoonjoen valuma-alueella kasvaa, kasvaa myös 

virkistyskäyttö luontotyypeiltään arvokkaissa metsissä ja luonnonsuojelualueilla. Ulkoilijat on tärkeää 

ohjata tarkoituksenmukaisesti suunnitelluille reiteille, jotka on toteutettu kestämään käytöstä 

aiheutuvaa kulutusta. Nykyhetkellä Espoonjoen ja sen haarajokien varrella on useita metsä- ja 

luontopolkuja, joista osa on syntynyt aivan joen uoman viereen. Näissä paikoissa maasto on pahoin 

kulunut. Rannat ja rinteet kuluvat jokilaaksossa virkistyskäytön seurauksena, ellei ulkoilureittien 

suunnitteluun kiinnitetä huomiota.  

6. ULKOILUREITTIEN NYKYTILAN MÄÄRITYS 

6.1. KUP-PAIKKATIETOAINEISTO 

Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelma ja ulkoilureittien yleissuunnitelman päivitys aloitettiin määrittämällä 

ulkoilureittien nykytila ja kartoittamalla olemassa olevat ulkoilureitit. Reittien nykytila selvitettiin 

monilähdeinventoinnilla MapInfo ja ArcGIS paikkatieto-ohjelmia käyttäen. Lähtötietoina 

hyödynnettiin paikkatietoaineistojen lisäksi mm. kaava-aineistoja, aiempia aihepiiriin liittyviä 

selvityksiä ja tutkimuksia, asiantuntijalausuntoja, Google Maps –katukuilukuvausta sekä kirjoittajien 

paikallistuntemusta. Epäselvät kohteet tarkastettiin maastokäynnein. 

Tausta-aineiston pohjalta koostettiin Kotiseudun ulkoilupolut -paikkatietoaineisto (jäljempänä KUP-

aineisto). Vektorimuotoinen aineisto käsittää tiedot olemassa olevien ulkoilureittien geometriasta 

(.MIF) sekä niiden ominaisuuksista (.MID). Piste- ja viivakohteista muodostuva vektoriaineisto on ns. 

taulukkomuotoinen tietokanta, joka objekteille määritettyjen koordinaattitietojen perusteella 

voidaan paikkatieto-ohjelmassa paikantaa ja visualisoida kartalle.  
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KUP-aineiston muodostamisprosessi on kuvattu alla olevassa kuvassa, jota seuraa tiivis 

vaihekohtainen prosessin kuvaus.     

Kuva 3 KUP paikkatietoaineiston muodostamisprosessi 
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KUP-aineiston koostamisessa noudatettiin seuraavia periaatteita: 

o Aineiston selkeys ja jatkuvuus 

KUP-aineistoa koostettaessa pyrittiin hahmottamaan, kuinka lähtötiedoissa ulkoilureiteiksi määritellyt 

väylät suhteutuvat toisiinsa ja kuinka ne muodostavat selkeitä, jatkuvuudeltaan loogisia 

ulkoilureittejä. Aineistoon ei sisällytetty kaikkia lähtötiedoissa esitettyjä Espoon alueen ulkoilureittejä, 

sillä nykytilan tarkastelun tarkoituksena oli hahmottaa reittien muodostamaa verkostoa 

yleispiirteisellä tasolla. Yksittäisten, lyhyiden reittiosuuksien tai esim. kahdesta rinnakkaisesta reitistä 

molempien aineistoon sisällyttämistä ei katsottu palvelevan ohjelman tarkoitusta. 

o Virkistysympäristön priorisointi 

KUP-aineisto koostettiin ensisijaisesti viheralueilla kulkevista ulkoilureiteistä. Katuverkossa kulkevat 

kevyen liikenteen reitit otettiin aineistoon mukaan silloin, kun ne täydensivät ja yhdistivät 

virkistysympäristössä kulkevia reittiosuuksia. Näin varmistettiin, että reittiverkosto muodostui 

kokonaisuudessaan yhtenäiseksi. 

6.2. LÄHTÖTIEDOT 

KAUPUNKITEKNIIKAN KESKUKSEN PAIKKATIETOAINEISTOT 

KUP-paikkatietoaineiston pohjana käytettiin ulkoilureittien yleissuunnitelman edellisen päivityksen 

(2014) yhteydessä luotua paikkatietoaineistoa. Kyseistä ulkoilureittejä ja ulkoilureittien tunnistettuja 

yhteystarpeita kuvaavaa vektoriaineistoa päivitettiin ja täydennettiin muiden alla lueteltujen 

lähtötietojen perusteella.  

Kaupunkitekniikan keskuksen WFS-rajapinnan kautta käytettiin mm. seuraavia paikkatietoaineistoja: 

pohjakartat (kantakartta, opaskartta, karttayhdistelmä), kaavaindeksikartta, maanomistustiedot, 

kaavan käyttötarkoitustiedot, vireillä olevat asemakaavat, keskilinja-aineisto (eroteltu erityisesti 

kevyen liikenteen väyliksi luokitellut reittiosuudet), kaupunginosajaot, Espoon johtokartat, 

palvelukartan kohteet (mm. peruskoulut, urheilupuistot) 

AVOIN DATA 

Kaupunkitekniikan keskuksen paikkatietoaineistojen lisäksi nykytilan määrityksessä hyödynnettiin 

lukuisten eri tahojen tuottamaa avoin dataa, pääaisassa paikkatietoaineistoja. Ulkoliikunta.fi -

karttapalvelun ja Lipas-tietokannan kautta haettiin latureittejä koskevaa tietoa. Urheilusuoritusten 

GPS-jälkien tallennukseen ja jakamiseen perustuvan Strava-sovelluksen lämpökartan avulla 
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tarkastettiin reittien linjauksia ja tutkittiin niiden käyttöastetta. Suomen ympäristökeskuksen 

ladattavista paikkatietoaineistoista hyödynnettiin mm. YKR-aineistoa ja luonnonsuojelualueita 

koskevia aineistoja.  

MAAKUNTA-, YLEIS- JA ASEMAKAAVAT 

Paikkatietoaineistojen perusteella koottua dataa verrattiin kaava-aineistoissa esitettyihin 

ulkoilureitteihin. Pääasiassa tarkastelu tehtiin yleiskaavatasolla, sillä sen tarkkuus käy parhaiten yksiin 

KUP-aineiston tavoitellun tarkkuuden kassa. Paikoittain reittien linjauksia tarkastettiin myös 

asemakaavatasolla. Aineistoa verrattiin lisäksi maakuntakaavassa esitettyihin ulkoilureittien 

yhteystarpeisiin. 

Yleiskaavassa esitetyt ulkoilureitit saatiin paikkatietomuodossa Espoon 

kaupunkisuunnittelukeskuksen yleiskaavayksiköstä. Maakuntatasoisia ulkoilureittien linjauksia 

tutkittiin valmisteilla olevaan Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan kaavaehdotuksen perusteella, 

ja linjaukset tarkistettiin Uudenmaan liiton suunnittelijoilta.  

MUUT SUUNNITELMAT JA JULKAISUT 

Lähtötietoina käytettiin paikkatietoaineistojen ohella lukuisia tutkimusalueesta tehtyjä suunnitelmia, 

raportteja ja tutkimuksia. Reittien sijainteja kuvaavista julkaisuista keskeisin oli HSL:n määritelmä 

seudullisesta ulkoilureittiverkosta. Ulkoilun ja kevyen liikenteen reittien tavoitteita ja visioita 

kuvaavista julkaisuista hyödynnettiin useita Espoon kaupungin julkaisuja, kuten Kevyen liikenteen 

väylien kehittämisohjelmaa, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan visiota 2050, Viherkudelma 

2050 -visiota, Merellistä virkistysvisiota 2050, Espoonlahden virkistysvisiota, Espoonjokilaakson 

esiselvitystä, Pääpyöräreittien toteutusohjelmaa sekä alueellisia puistosuunnitelmia. 

ASIANTUNTIJOIDEN JA KÄYTTÄJIEN KONSULTOINTI 

Osa Espoon kaupungin rajapinnan kautta haetuista aineistoista tarkastettiin ympäristösuunnittelijan 

ja liikuntapalvelupäällikön kanssa. Liikuntapalvelupäällikköä konsultoitiin myös latureittien linjausten 

osalta. 

Maastopyöräreittien nykytilan ja tulevaisuuden tarpeiden osalta konsultoitiin Espoon pyöräpolut ry:n 

edustajia, jotka tavattiin pariin otteeseen työn edetessä. Myös Suomen ladun maastopyörävastaavaan 

oltiin yhteydessä. Maastoratsastuksen reittien tiimoilta kontaktoitiin alueen yksityisten 

ratsastustallien edustajia, mutta merkittävää lisäinformaatiota ei näiden yhteydenottojen kautta 

saatu.  
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Asukkaiden mielipiteiden kuulemiseksi toteutettiin Kotiseudun ulkoilupolut -asukaskysely, joka on 

kuvattu tarkemmin kohdassa 7. Asukaskyselyn tuloksia hyödynnettiin sekä ulkoilureittien nykytilan 

määrittämisessä että uusien yhteystarpeiden kartoituksessa. 

MAASTOKÄYNNIT 

Epäselvien reittiosuuksien nykytila tarkastettiin maastokäynnein. 

6.3. ULKOILUREITTIEN OMINAISUUKSIEN MÄÄRITTELY 

KUP-aineisto muodostuu käyttötarkoitukseltaan ja ominaisuuksiltaan eri tyyppisistä ulkoilureiteistä. 

Reittien tyypittely ei ollut täysin yksiselkoista, sillä ulkoilureitistön suunnitteluun liittyville käsitteille ei 

ole kaupungin toimialarajat ylittäviä, vakiintuneita määritelmiä. Asiayhteydestä riippuen 

samantyyppisistä reittiosuuksista on saatettu käyttää eriäviä nimityksiä, eivätkä näiden nimitysten 

sisältämät merkityserot ole aina täysin selkeitä.  

Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelmaa laadittaessa tunnistettiin tarve ulkoilureittien tarkemmalle, 

hierarkkiselle määrittelylle. Käsitteiden määrittely koettiin tarpeelliseksi, koska termit ovat lähellä 

toisiaan (mm. ulkoilureitti, luontopolku, retkeilyreitti, lenkkipolku). Ulkoilureittejä koskevien 

käsitteiden yhtenäistäminen ja määrittely selkeyttää paitsi suunnittelijalle ja käyttäjälle, myös 

maanomistajille sitä, millaisesta reitistä on kyse. Määrittelyn tulisi kattaa esimerkiksi se, kuinka leveä 

reitistä tehdään ja mihin käyttötarkoitukseen se on ensisijaisesti tarkoitettu, kuinka reitti toteutetaan 

ja kuinka sitä kunnossapidetään. Tällaista koko kaupungin ulkoilureitit kattava määrittely esitetään 

toteutettavaksi myöhemmässä vaiheessa. 

Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelman nykytilan analyysin puitteissa aineistolle määritetyt 

ominaisuustiedot on määritelty alla: 

ULKOILUREITIN ENSISIJAINEN TYYPPI 

KUP-aineiston nykytilan määrittelyssä koostettu aineisto luokiteltiin niin, että jokaiselle reittiosuudelle 

määriteltiin ensisijainen tyyppi reitin ensisijaisen käyttötarkoituksen mukaan. Reittityypit määritteli 

työn ohjausryhmä. 
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ULKOILUREITTI VIHERALUEELLA 

Ulkoilureitti on kevyelle liikenteelle tarkoitettu, ulkoilureittien verkostoon kuuluva väylä. Ulkoilureittiä 

voi käyttää ulkoilun lisäksi myös työ-, asiointi- tai koulumatkoilla. 

Ulkoilureitin tavoitteellinen leveys on vilkkaassa käytössä olevalla yhteysvälillä 3,5 metriä. 

Harkinnanvaraisesti voidaan rakentaa myös tätä kapeampi reitti. Ulkoilureitti voi olla osittain tai 

kokonaan valaistu ja/tai talvikunnossapidetty. Ulkoilureitti voidaan talvisin tehdä laduksi, jolloin reitin 

käyttötarkoitus on hiihtäminen.  

Viheralueella kulkevat ulkoilureitit kulkevat nimensä mukaisesti viheralueella erillään niistä teistä ja 

kaduista, joilla moottoroiduilla ajoneuvoilla ajo on sallittu. Viheralue tarkoittaa asema- tai 

yleiskaavoitetulla alueella kaavan mukaista viheraluetta (sis. mm. lähivirkistysalue, urheilu- ja 

virkistyspalveluiden alue sekä retkeily- ja virkistysalue), kaavoittamattomalla alueella puolestaan 

metsä- tai maatalousaluetta. 

Viheralueella kulkevat ulkoilureitit ovat pääasiassa maaston muotoihin ja ympäristöön sovitettuja, 

kivituhkapäällysteisiä reittejä. Reitit sovitetaan maisemaan ympärillä olevan maiseman mukaan. 

REITTIYHTEYS KATUVERKOSSA 

Katuverkon yhteydessä kulkeva reittiyhteys on katuverkoston yhteydessä kulkeva, kevyelle liikenteelle 

soveltuva väylä. Katuverkossa kulkevat yhteydet on huomioitu osana ulkoilureittien verkostoa silloin, 

kun ne täydentävät ja yhdistävät virkistysympäristössä kulkevia reittiosuuksia. Näin reittiverkosto 

muodostuu kokonaisuudessaan jatkuvaksi ja yhtenäiseksi. 

Reittityypit

Ulkoilureitti viheralueella

Reittiyhteys katuverkossa

Kuntorata

Luontopolku

Ratsastusreitti

Melontareitti

Maastopyöräreitti

Latupohja
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Katuverkossa kulkevan reittiyhteyden osina on jalankulku- ja pyöräteitä sekä vähäliikenteisiä 

tieosuuksia. Reitti voi olla osittain tai kokonaan valaistu ja/tai talvikunnossapidetty ja sen pinta voi olla 

joko kivituhkainen tai päällystetty. 

KUNTORATA 

Kuntorata on kesällä ensisijaisesti juoksulle ja kävelylle ja talvella hiihdolle osoitettu väylä, joka 

muodostaa maastoon ympyrälenkin. Rata voi olla joko puru- tai kivituhkapintainen. Useimmat 

kuntoradat ovat valaistuja ja niiden varrella on kuntoiluvälineitä. Joillakin kuntoradoilla koirien 

ulkoiluttaminen ei ole sallittu.  

LUONTOPOLKU 

Luontopolut kulkevat maastossa mahdollisimman luonnonmukaisina polkuina. Luontopolkujen 

päätarkoituksena on mahdollistaa liikkuminen luontoympäristöltään arvokkaalla alueella maastoa 

rikkomatta. Maapohjaa suositaan ja polut päällystetään vain tarvittaessa. Märkiin paikkoihin 

rakennetaan mahdollisuuksien mukaan pitkospuut sekä ojien ja purojen ylitse siltarakennelma. 

Kaupungin ylläpitämät luontopolut on viitoitettu ja reitit on merkitty maastoon. Luontopoluilla on 

usein opastauluja, jotka kertovat alueen luontoarvoista. 

RATSASTUSREITTI 

Ratsastusreitit ovat maastoratsastukseen soveltuvia reittejä, joille on pääsy ratsastuskouluilta ja -

talleilta. Reitti voi kulkea joko metsäpohjalla tai tie/kärryuralla. Ratsastusreitit ovat pääosin yksityisten 

tahojen toteuttamia ja ylläpitämiä. 

MELONTAREITTI 

Melontareitti on vesiteitä pitkin kulkeva reitti, jolla melonta on mahdollista. Melontareitin päissä ja 

mahdollisuuksien mukaan myös sen varrella on muutamia vesillelaskupaikkoja. Reittien 

käytettävyyttä ylläpidetään raivaamalla jokeen kaatuneita puita säännöllisesti pois. Merellä ja järvissä 

melontareitti tarkoittaa kanootin vesillelaskupaikkoja. 

LATUPOHJA 

Latupohja on murtomaahiihtoa varten toteutettu reitti, jolle voidaan talvisin tehdä latu lumitilanteen 

mukaan. Reitti voi olla osittain tai kokonaan valaistu. Talvikunnossapidettävän ulkoilureitin viereen 

toteutettava latupohja on lumettomana aikana avoin alue, joka niitetään 1-2 kertaa vuodessa 

vesakoitumisen estämiseksi (kuva 6). Jää- ja lumitilanteen salliessa latupohjia kulkee myös pelloilla 

sekä järvien jäätä pitkin. 

 



  24 

 

 

KOTISEUDUN ULKOILUPOLUT | Ulkoilureittien yleissuunnitelman päivitys 2020 

MAASTOPYÖRÄREITTI 

Maastopyöräreitti on viheralueella kulkeva, erityisesti maastopyöräilyä varten suunniteltu reitti. 

Maastopyöräreitti on merkitty maastoon ja se voi olla joko yksityisen tahon tai kaupungin 

kunnossapidossa. Maastopyöräreitit kulkevat pääasiassa luonnonmukaisilla poluilla. 

ULKOILUREITIN NYKYTILA 

KUP-aineiston kohteille määritettiin reitin nykytilaa kuvaava ominaisuustieto ohjausryhmän 

vahvistamista nykytilaa kuvaavista vaihtoehdoista. 

 

RAKENNETTU 

Kohde on rakennettu ja se vastaa ensisijaisen reittityyppinsä mukaista määritelmää (kuva 5). 

Rakennettu reitti ei aina kulje täsmälleen KUP-määritelmän mukaisesti. Rakennetuiksi katsottiin 

yhteydet, joissa tavoiteltu yhteys toteutuu kokonaan tai vähäisin muutoksin. Tarpeen mukaan KUP-

tietokannan linjaus korjattiin nykytilan määrittelyn yhteydessä vastaamaan maastossa kulkevan reitin 

todellista linjausta. 

YHTEYS OLEMASSA 

Kohdetta pitkin pääsee etenemään, mutta se ei täytä ensisijaisen reittityyppinsä mukaista 

määritelmää. Tällaisia reittejä ovat esimerkiksi vanhaa tiepohjaa tai metsäautotietä pitkin kulkevat 

reitit (kuva 4). 

RAKENTEILLA 

Kohde on tarkasteluhetkellä suunnittelussa tai rakenteilla. 

RAKENTAMATON 

Kohde on rakentamaton eikä sitä pitkin pääse etenemään. 

Reitin nykytila

Rakennettu

Yhteys olemassa

Rakenteilla

Rakentamaton
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Kuva 4 Rakennettu ulkoilureitti 

Kurkijärven alueella 

Kuva 5 Reittiä pitkin voi edetä, mutta 

se ei täytä rakennetulle ulkoilureitille 

määritettyjä ominaisuuksia 

Kuva 4 Rakennettu ulkoilureitti ja rinnakkainen latupohja 

Harmaakallion alueella 
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MUUT MÄÄRITETYT OMINAISUUSTIEDOT 

KUP-aineiston kohteille määriteltiin ensisijaisen tyypin ja nykytilan lisäksi seuraavat ominaisuudet: 

o reitin toissijainen tyyppi: onko kohde latu talvella, eritelty valaistu/valaisematon 

o onko kohde ali- tai ylikulku 

o onko kohde valaistu 

o kohteen pituus (m) 

o kohteen yksilöivä ID 

Rakentamattomille KUP-kohteille määritettiin edellä kuvattujen ominaisuustietojen ohella muitakin 

ominaisuuksia. Nämä ominaisuudet on esitelty tarkemmin työn kohdassa 8.   

6.4. ULKOILUREITTIVERKOSTO 

ULKOILUREITIT VIHERALUEILLA, REITTIYHTEYDET KATUVERKOSSA, KUNTORADAT 

JA LUONTOPOLUT 

Viheralueella kulkevia ulkoilureittejä tunnistettiin nykytilan määrityksessä yhteensä noin 330 

kilometrin verran. Näistä reiteistä muodostuvaa verkostoa täydentämään tunnistettiin reilu 100 

kilometriä katuverkossa kulkevia reittiyhteyksiä (kartta 1). 

Kuntoratoja on Espoon alueella kuusitoista kappaletta. Suurin osa näistä tehdään talvisin 

lumitilanteen salliessa laduiksi. Kuntoradat ovat valaistuja nykyhetkellä klo 6-22 välillä. Kuntoradoista 

on koostettu tarkemmat kuvaukset Espoon kaupungin sivuille: www.espoo.fi/fi-

FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Liikunta/Liikunta_ja_ulkoilupaikat/Kuntoradat 

Luontopolkuja on Espoon alueella kaikkiaan 26 kappaletta. Näistä yhdeksän on kaupungin ylläpitämiä, 

loput joko Metsähallituksen, Helsingin kaupungin tai yhdistysten kunnossapidossa. Luontopoluista on 

koostettu tarkemmat kuvaukset Espoon kaupungin sivuille: www.espoo.fi/luontopolut 

https://www.espoo.fi/fi-FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Liikunta/Liikunta_ja_ulkoilupaikat/Kuntoradat
https://www.espoo.fi/fi-FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Liikunta/Liikunta_ja_ulkoilupaikat/Kuntoradat
https://www.espoo.fi/luontopolut
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Kartta 1 Nykyinen ulkoilureittiverkosto: ulkoilureitit, kuntoradat ja latupohjat 2019 
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LATUVERKKO 

Reittejä, jotka lumitilanteen salliessa voidaan tehdä laduiksi, tunnistettiin nykytilan määrityksessä 

yhteensä noin 160 kilometrin verran (kartta 2). Tämän summaan sisältyy myös jääladut sekä 

latupohjat. Laduista 60km on valaistuja klo 6-22 välillä.  Latureiteistä on koostettu tarkemmat 

kuvaukset Espoon kaupungin sivuille: www.espoo.fi/fi-

FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Liikunta/Liikunta_ja_ulkoilupaikat/Hiihtoladut 

RATSASTUS- JA MAASTOPYÖRÄREITIT 

Ratsastusreittejä tunnistettiin nykytilan määrityksessä yhteensä noin 47 kilometrin verran (kartta 3). 

Maastopyöräreittejä tunnistettiin kaksi kappaletta: pohjoisessa Espoossa kulkeva Reitti 2000 sekä 

vuoden 2019 aikana toteutettu Espoon keskuspuiston mtb-reitti. 

http://www.espoo.fi/fi-FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Liikunta/Liikunta_ja_ulkoilupaikat/Hiihtoladut
http://www.espoo.fi/fi-FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Liikunta/Liikunta_ja_ulkoilupaikat/Hiihtoladut
http://www.espoo.fi/fi-FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Liikunta/Liikunta_ja_ulkoilupaikat/Hiihtoladut
http://www.espoo.fi/fi-FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Liikunta/Liikunta_ja_ulkoilupaikat/Hiihtoladut
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Kartta 2 Nykyinen ulkoilureittiverkosto: hiihtoladut 2019 
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7. KOTISEUDUN ULKOILUPOLUT -ASUKASKYSELY 

7.1. ASUKASKYSELYN TOTEUTTAMINEN 

Kotiseudun ulkoilupolut -asukaskysely toteutettiin sekä nykyisten reittien analyysin että uusien 

yhteystarpeiden tunnistamisen tueksi. Kyselyllä kartoitettiin, mihin tarkoitukseen asukkaat 

ulkoilureittejä käyttävät, mitä ominaisuuksia he reiteissä arvostavat ja miten he toivovat kaupungin 

ulkoilureittejä kehitettävän. Kysely toteutettiin Maptionnaire-karttakyselytyökalulla ja sen 

vastausaika oli kaksi viikkoa aikavälillä 1.4.-15.4.2019. Asukaskyselystä tiedotettiin Espoon omilla 

verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla. Lisäksi tiedote välitettiin vanhusneuvostolle ja alueen 

kouluille.   

Kyselyssä oli neljä osa-aluetta:  

o Nykyiset ulkoilureitit - ”mihin tarkoitukseen käytät ulkoilureittejä säännöllisesti. Kerro, mitä 

kaikkia ulkoilumuotoja harrastat ja merkitse kartalle sinulle tärkeimmät ulkoilureitit”  

o Ulkoilureittien ominaisuudet – ”mitä tekijöitä arvostat erilaisissa ulkoilureiteissä”  

o Ulkoilureittien kehittäminen – ”merkitse kartalle kohdat, joissa olemassa oleva reitti on 

puutteellinen tai reittiyhteys puuttuu kokonaan. Voit myös merkitä paikkoja, joiden toivot 

säilyvän nykyisellään.”  

o Taustatiedot – vastaajan taustatiedot 

 

 

Kuva 5 Asukaskyselyn aloitussivu ja kyselyn esittelyteksti 
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7.2. KYSELYN TULOKSET 

Kyselyn tulokset on esitelty tarkemmin ohjelman liitteenä olevassa tiedostossa ”Kotiseudun 

ulkoilupolut -asukaskyselyn tuloksia. Alla esitetään tärkeimmät kyselyn perusteella tehdyt huomiot.  

Kyselyyn saatiin lyhyessäkin ajassa melko paljon vastauksia, eli aihe on selvästi asukkaita kiinnostava. 

Vastauksia jätettiin yhteensä 850 kappaletta. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikki vastaajat 

asuivat Espoon alueella. Pääosa vastaajista oli 31-50 -vuotiaita (46 % vastanneista), mutta myös alle 

18-vuotiailta oli saatu runsaasti vastauksia (21 % vastanneista). Yli 65-vuotiaat olivat pienin edustettu 

vastaajaryhmä (6 % vastanneista). 

Kyselyn tärkein johtopäätös on, että kaupunkilaiset pitävät ulkoilureittien olemassaoloa ja näiden 

hyvää saavutettavuutta erittäin tärkeänä. Vastaukset kuvaavat, millä eri tavoin Espoon nykyistä 

ulkoilureittiverkostoa hyödynnetään, kuinka käyttäjäryhmien tarpeet eroavat toisistaan ja kuinka 

ulkoilureittejä pidetään arvossa. Tulokset vahvistavat näkemystä, että ulkoilureitit koetaan 

merkittäväksi osaksi hyvinvointia ja elämänlaatua kaupunkiasumisessa. Monipuolisten ulkoilureittien 

arvo perustuu kyselyn tulosten valossa siihen, että ne tarjoavat puitteet sekä pikaiseen 

virkistäytymiseen että pidempikestoiseen ulkoiluun ja urheiluun. 

Reittien kehittäminen näyttää herättävän kaupunkilaisissa monenlaisia tunteita: reittejä sekä 

hanakasti toivotaan että vastustetaan. Monista vastauksista välittyi toive olemassa olevien 

virkistysalueiden säilyttämisestä ja turvaamisesta. Pääosin Espoon virkistysalueita kehuttiin hyviksi ja 

monipuolisiksi, ja monet kehitysehdotukset kohdistuivatkin nykyisten virkistysalueiden 

kunnossapitoon ja suojelemiseen. Moni vastaaja oli huolissaan lisääntyvän ja tiivistyvän rakentamisen 

vaikutuksista omaan lähiluontoon. 

Tulosen perusteella ulkoilureittejä käytetään monipuolisesti kaikenlaiseen liikkumiseen (kaava 4), 

mutta eri ulkoilumuotojen osalta suosituimpien reittien sijainnit painottuvat hieman eri tavalla 

kaupungin sisällä. Pääasiassa vastaajien kartalle tekemät ulkoilureittimerkinnät sijoittuvat olemassa 

oleville viheralueille, mutta huomattavaa on, että merkintöjä on hyvin tasaisesti koko Espoon alueella. 

Yleisesti ottaen karttavastauksista voidaan tulkita, että kaupunkilaiset ulkoilevat sekä oman kodin 

välittömässä läheisyydessä kulkevilla että etäämmällä kotoa sijaitsevilla ulkoilureiteillä. Erilaisia 

reittien tarve sijoittuu tasaisesti koko kaupungin alueelle. Reitin sijaintia ja saavutettavuutta 

koskevista vastauksista käy ilmi, että tärkeimpänä ulkoilureitin ominaisuutena pidetään sijaintia 

lähellä asuinpaikkaa. 
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Kuva 6 Asukaskyselyn vastaukset, kysymys "Mihin tarkoitukseen käytät ulkoilureittejä 

säännöllisesti?" 

 

 

Kuva 7 Asukaskyselyn vastaukset, kysymys "Mitä ominaisuuksia arvostat 

ulkoilureiteissä?" 
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Ulkoilureittien nykyistä käyttöä koskevat karttavastaukset havainnollistavat useammalla tavalla 

ulkoilureitistön nykytilaa. Ensinnäkin vastauksia yhtäaikaisesti tarkastelemalla voidaan havaita, että 

ulkoilureitit ovat aktiivisessa käytössä kauttaaltaan koko kaupungin alueella. Toiseksi merkintöjen 

painotusten tarkastelu paljastaa eri ulkoilumuotojen harjoittamisen keskittyvän eri alueille. Kuvassa 5 

on visualisoitu kävelyn ja juoksun, retkeilyn ja patikoinnin sekä hiihdon karttavastauksen kuumat 

pisteet eli alueet, joille merkintöjä on tehty runsaasti. Jako pohjoisen ja eteläisen Espoon välillä on 

selkeä. Myös merkintöjen puutteen voi tulkita havaintona reittien nykytilasta: esimerkiksi hiihtoa 

koskevat merkinnät ovat hyvin voimakkaasti alueellisesti keskittyneitä.  

  Kuva 8 Tunnistetut KUP-yhteystarpeet ja asukaskyselyn 

merkintöjen painottuminen visualisoituna Espoon alueelle 
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Kehitettäviä tai puuttuvia reittejä koskevia karttavastauksia jätettiin selvästi vähemmän kuin 

säännöllisesti käytössä olevien reittien osiossa. Vastaukset olivat kuitenkin paljon tarkemmin kartalle 

paikannettuja ja yksityiskohtaisemmin sanallistettuja. Vastausten perusteella puutteilla ja epäkohdilla 

on taipumus jäädä mieleen ja paikantua tiettyyn paikkaan, kun taas yleisesti ottaen hyväksi koettu 

reitti ei jätä niin vahvaa muistijälkeä. 

Huonokuntoisia reittejä paikantui melko tasaisesti koko kaupungin alueelle, eivätkä ne painotu 

selvästi tiettyihin paikkoihin. Kenties huomionarvoista on, että Finnoontien idänpuoleisessa 

keskuspuistoissa ja Rantaraitilla merkintöjä ei ole tehty, vaikka kyseiset alueet ovat ulkoilijoiden 

suurimmin suosimia. Havainto kielii siitä, että näillä alueilla reittien kunnossapito vastaa reittien 

käyttötarpeita. Epäselviksi koettuina reitteinä tuloksista nousi esiin mm. pohjoisen Espoon 

ulkoilualueilla kulkeva Reitti 2000, yhteydet Turunväylän lounaispuolelta Gumbölestä Nuuksioon, 

Espoon keskuksesta Pitkäjärvelle kulkeva yhteys sekä yhteys Leppävaara-Munkkiniemi, jota 

rakennustyömaat sekoittavat. Ruuhkaiset reitit paikantuvat tuloksissa Nuuksiossa Haukilammen 

alueelle, rantaraitilla Haukilahden ja Kivenlahden tienoille sekä Harmaakallion ja Oittaan hiihtoreittien 

yhteyteen.  

Puuttuvia ulkoilureittiyhteyksiä koskevissa merkinnöissä oli havaittavissa selkeämpiä trendejä kuin 

puutteellisten reittien kohdalla ja ne painottuvat enemmän tietyille alueille. Suurimmat merkintöjen 

keskittymät löytyvät Espoonjokilaakson ja Pitkäjärven ympäriltä. Rantaraitilla on lukuisia merkintöjä 

paikoissa, joista yhteys toistaiseksi puuttuu eli Espoonlahden ja Saunalahden kohdalla, Laurinlahdessa 

sekä Riilahdentien paikkeilla Soukassa. Puuttuviksi on merkitty myös Rantaraitille sisämaasta kulkevia 

yhteyksiä mm. Kivenlahdessa sekä Finnobäckenin ja Gräsanojan varsilla. Tapiolan ja Leppävaaran 

alueilta puuttui useamman vastaajan mielestä selkeä alueen läpi kulkeva ulkoilureittiyhteys. 

Puutteellisten ja puuttuvien reittien ohella kartoitettiin ulkoilureittejä tai ulkoilualueita, joiden 

asukkaat toivovat säilyvän nykyisellään. Tällaisia merkintöjä tehtiin runsaasti, yhteensä 124 

kappaletta. Avoimista vastauksista käy ilmi merkintöjen selkeä jakautuminen kahteen luokkaan: 

ulkoilun pääväylät, joiden toivotaan vastaisuudessakin olevan hyvin kunnossapidettyjä, sekä 

luonnontilaiset polut, joiden toivotaan säilyvän luonnonmukaisina. Näistä jälkimmäisiä tehtiin selvästi 

enemmän. Merkintöjä on tehty runsaasti koko kaupungin alueella, mutta sijainneissa on myös 

havaittavissa alueellisia keskittymiä. Suurin säilytettävien alueiden ja reittien merkintöjen keskittyvä 

paikantuu keskuspuiston alueelle. Myös Kalajärven ja Halujärven tuntumassa merkintöjä on 

runsaammin. Avoimien vastauksien perusteella vastaajat ovat huolissaan alueisiin kohdistuvan 

käyttöpaineen lisääntymisestä ja he tuovat selkeästi ilmi mielipiteensä siitä, että esimerkiksi 
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keskuspuistossa on jo nykyisin paljon rakennettuja reittejä. Sama huoli toistuu Hanikan, 

Sammalvuoren ja Hannusmetsän alueelle tehdyissä merkinnöissä. Halujärven alueella lukuiset 

merkinnät koskevat ratsastusreittejä ja toivetta niiden säilymisestä nykyisellään.   

Kuva 9 Asukaskyselyssä esitetyt merkinnät puuttuvista reiteistä sekä 

poimintoja avoimista vastauksista 
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Puuttuvia reittejä koskevien merkintöjen sekä nykyisellään säilytettävien reittien alueellista 

keskittymistä tutkittiin paikkatieto-ohjelman avulla.. Nykyisellään säilytettävistä reiteistä huomioitiin 

vain merkinnät, jotka koskivat toiveita säilyttää reitit ja/tai alueet mahdollisimman luonnonmukaisina. 

Tarkastelussa havaittiin, että asukaskyselyssä esitetyt toiveet koskien uusia yhteystarpeita ja 

nykyisellään säilytettäviä reittejä paikantuivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta eri alueille. 

Alueet, joilla toiveet olivat selkeästi ristiriitaisia, ovat Espoonjokilaakso Kauklahden kohdalla sekä 

keskuspuiston koillisosa. KUP-aineistossa huomioidut uudet yhteystarpeet sijoittuvat samoille 

sijainneille kuin asukkaiden esittämät toiveet, etenkin Pitkäjärven, Kauklahden sekä Kallvikin ja 

Lasilaakson alueilla. Myös Rantaraitin puuttuvat osuudet sekä rannalle kulkevat yhteydet esiintyvät 

sekä KUP-aineistossa että asukkaiden toiveissa. Asukkaiden toiveet rakentamisen rajoittamisesta 

koskevat lähinnä keskuspuiston alueella ja Hannusjärven tuntumassa kulkevia KUP-kohteita. 

7.3. TULOSTEN HUOMIOIMINEN OHJELMASSA 

KUP-ohjelmassa tunnistetut uudet yhteystarpeet ja asukkaiden tekemät merkinnät puuttuvia 

ulkoilureittiyhteyksiä koskien paikantuvat pääasiassa samoille alueille. Etenkin Pitkäjärven, 

Kauklahden sekä Kallvikin ja Lasilaakson alueilla sekä rantaraitin yhteydessä kulkevien yhteyksien 

tarve on havaittu sekä ohjelman tarvekartoituksen puitteissa että asukkaiden toimesta. Toisaalta 

huomionarvoista on, että KUP-ohjelmassa yhteystarpeita on esitetty myös sellaisille alueille, joille 

asukkaat eivät tämän kyselyn perusteella toivo enää uusia reittejä. Näihin kohteisiin lukeutuvat 

pääasiassa keskuspuiston ja Hannusjärven ympäristöissä kulkevat KUP-kohteet. 

Vaikka KUP-ohjelmassa ulkoilureittiyhteyksien tarpeita tunnistetaan ja niiden rakentaminen 

aikataulutetaan vain yleispiirteisellä tasolla, on asukkaiden toiveet oleellista silti huomioida jo tässä 

suunnittelun vaiheessa. Siksi kyselyn tuloksia hyödynnetään Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelmassa sekä 

nykytilan määrityksessä että rakentamattomien yhteystarpeiden priorisoinnissa. Menetelmä on 

kuvattu tarkemmin kohdassa 8.7. 

Kotiseudun ulkoilupolut -asukaskyselyn vastausaineisto säilytetään mahdollista tarkempaa 

jatkotarkastelua varten. Asukkaita ja sidosryhmiä tullaan osallistamaan uudemman kerran reittien 

tarkemman suunnittelun vaiheessa.  
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8. UUSIEN YHTEYSTARPEIDEN ANALYYSI PAIKKATIETOMENETELMIN 

Ulkoilureittien nykytilan analyysin ohella toinen Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelman tavoitteista on 

tunnistaa puuttuvat ulkoilureittiyhteydet ja määrittää näille tavoitteelliset rakentamisvuodet. Tässä 

ensimmäinen työvaihevaihe oli yhteystarpeiden tunnistaminen. 

Pohjana uusien yhteystarpeiden määrittelylle toimi vuoden 2014 päivityksen yhteydessä tuotettu 

paikkatietoaineisto, johon yhteystarpeet oli koottu vektorimuotoiseksi viiva-aineistoksi vastaavaan 

tapaan kuin olemassa olevat reittiosuudet. Tätä aineistoa lähdettiin muiden lähtötietojen perusteella 

päivittämään ja täydentämään. Osa edellisen päivityksen yhteydessä tunnistetuista yhteystarpeista ei 

muuttuneiden alueidenkäyttötavoitteiden vuoksi ollut enää ajankohtaisia. Tällaiset yhteystarpeet 

poistettiin aineistosta ja niiden tiedot sekä perustelut yhteystarpeen poiston syistä kerättiin raportin 

liitedokumentiksi.  

Pohja-aineiston ajantasaistamisen jälkeen aineistoa täydennettiin lisäämällä edellisen 

päivityskierroksen jälkeen ilmenneet ulkoilureittien yhteystarpeet sen osaksi. Näiden yhteystarpeiden 

tunnistaminen tapahtui asiantuntija-arviona mm. liikuntapalveluiden, yleis- ja asemakaavayksikköjen 

sekä viherrakentamisen asiantuntijoiden antamiin lausuntoihin perustuen. Myös asukaskyselyn 

tuloksissa esitettyjä uusia yhteystarpeita hyödynnettiin puuttuvien reittiosuuksien tunnistamisessa.  

Uusia yhteystarpeita tunnistettiin seuraavasti: 

o Viheralueella kulkevat ulkoilureitit yht. 175 km, josta 140 km rakentamatonta, 30 km:n yhteys 

olemassa tiepohjaa tai polkua pitkin ja 5 km rakenteilla. Yhteystarpeet jäsennettiin aineistossa 

168 KUP-kohteeksi. 

o Reittiyhteys katuverkossa yht. 14 km, josta 2 km rakentamatonta ja 12 km yhteys olemassa. 

Yhteystarpeet jäsennettiin aineistossa 26 KUP-kohteeksi. 

o Latupohjaa yht. 19 km, josta 14 km olemassa olevan ulkoilureitin rinnalle toteutettavaa 

rinnakkaisyhteyttä ja 5 km muualla maastossa kulkevaa latupohjaa. 

o Lisäksi tunnistettiin uusien ratsastusreittien, melontareittien ja maastopyöräreittien 

yhteystarpeita. Näiden rakentamista ei kuitenkaan ohjelmoida Kotiseudun ulkoilupolut -

ohjelman yhteydessä, sillä em. reittien toteuttaminen ja pitäminen poikkeaa ulkoilureitin 

toteuttamisen ja pitämisen käytänteistä ja vaatii siksi erilaista tarveharkintaa. Yhteystarpeet 

haluttiin kuitenkin esittää kartalla, jotta ne osataan ottaa huomioon muun suunnittelun 

yhteydessä. 
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Kun yhteystarpeet oli tunnistettu, tehtiin näille paikkatietoaineistoksi kootuille kohteille vastaava 

ominaisuustietojen päivitys kuin nykytilan analyysissa oli olemassa oleville reittiosuuksille tehty. 

Rakentamattomille kohteille määritettiin aiemmin esitettyjen kriteerien perusteella ensisijainen 

tyyppi, mahdollinen toissijainen tyyppi, kohteen pituus sekä kohteen yksilöivä ID ja Kaupunkitekniikan 

keskuksen Hansu -hankerekisterissä käytetyn tunnistemenetelmän mukainen hankeID. Kohteen 

tietoihin talletettiin avoimessa tekstimuodossa myös kohdetta koskevia erityisiä huomioita, esim. 

huomautus yhteysvälin haastavista maastonmuodoista tai kohdealueella käynnissä olevista liittyvistä 

suunnittelu- ja rakennushankkeista. Loput ominaisuudet päivittyivät priorisointipisteytysmenetelmän 

myötä.  

  
Kuva 10 Uusien yhteystarpeiden kartoituksen ja rakentamisohjelman 

muodostamisen prosessi 
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Kartta 4 Tunnistetut yhteystarpeet: ulkoilureitit viheralueella ja reittiyhteydet 

katuverkossa 2019 
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Kartta 5 Tunnistetut yhteystarpeet: ladut 2019 
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Kartta 6 Tunnistetut yhteystarpeet: ratsastus- maastopyöräily- ja melontareitit 
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8.1. KOHTEIDEN PRIORISOINTIPISTEYTYS 

Uusien yhteystarpeiden ominaisuuksien analysointi tehtiin nykytilan analyysin tavoin paikkatieto-

ohjelmilla monilähdeinventointina. Lähtötietoina toimivat samat aineistot kuin aiemmassa 

työvaiheessa. 

Tunnistettujen uusien yhteystarpeiden tavoitteellisten rakentamisvuosien määrittelyn tueksi 

kehitettiin paikkatieto-ohjelmalla tehtävä priorisointipisteytysmenetelmä. Pisteytysmenetelmässä 

kukin KUP-kohde pisteytetään ominaisuuksiensa perusteella valittujen priorisointitekijöiden 

näkökulmasta. Pisteytyksen tekijöiksi valittiin sekä reitin tarpeellisuutta kuvastavia ominaisuuksia että 

ominaisuuksia, jotka vaikuttavat reitin toteuttamisen realistisuuteen. Esimerkiksi kuten työn 

aiemmassa vaiheessa on kuvattu, on reitin toteuttaminen kaupungin omistamalle maalle helpompaa 

kuin yksityiselle maalle. Täten yhdeksi pisteytystekijäksi määriteltiin maanomistajuus, jonka 

perusteella kaupungin omalla maalla kulkevat yhteystarpeet saavat enemmän priorisointipisteitä kuin 

yksityisellä maalla kulkevat kohteet.  

 Pisteytystekijät on esitetty alla olevassa taulukossa ja esitelty tarkemmin seuraavissa kappaleissa. 

Pisteytyksen tekijä Pisteet Selite 

On osa ulkoilureittiverkkoa 10 / 5 / 0 Yhdistää kaksi reitistön osaa / Laajentaa reististöä / Erillään reitistöstä 

On osa seutureittiä 5 / 2 / 0 On osa seutureittiä / Leikkaa seutureitin / Erillään seutureitistä 

On osa laatureittiä 5 / 2 / 0 On osa laatureittiä / Leikkaa laatureitin / Erillään laatureitistä 

On osa Rantaraittia 5 / 2 / 0 On osa Rantaraittia / Leikkaa Rantaraitin / Erillään Rantaraitista 

Maanomistus 10 / 5 / 2 / 0 100 % / >50 % / >25 % kaupungin omistamalla maalla / ei kaupungin maalla 

Asemakaavoitus 10 / 5 / 2 / 0 100 % / >50 % / >25 % asemakaavoitetulla alueella / ei asemakaavaa 

Asukaspisteet 0 - 10 Asukkaiden läheisyyden mukaan arvot 0-10 

Aloitepisteet 5 / 2/ 0 Useampi aloite / Yksittäinen aloite / Ei aloitteita 

Asukaskyselyn toive 10 / 0 Asukaskyselyssä esitetty yhteystarve / Ei mainintaa kyselyssä 

Latuverkoston osa 5 / 2 / 0 Yhdistää kaksi latuverkon osaa / Laajentaa latuverkkoa / Erillään latuverkosta 

Koulureitti 5 / 0 On reitti koululle / Ei ole reitti koululle 

Reitti urheilupuistoon 5 / 0 On reitti urheilupuistoon / Ei ole reitti urheilupuistoon 

Reitti raideliikenteen asemalle 2 / 0 On reitti raideliikenteen asemalle / Ei ole reitti raideliikenteen asemalle 

Lautakunnan esittämät kohteet 10 / 5 / 0 1. prioriteetti lautakunnan esityksessä / 2. prioriteetti / Ei mainittu esityksessä 
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Priorisointitekijöiden ja priorisointipisteytyksen painotuksen määrittelyssä oli mukana Kotiseudun 

ulkoilupolut -ohjausryhmä. Tekijät ja painotukset valittiin niin, että mahdollisimman moni reitin 

tarpeellisuutta korostava tekijä tulee huomioiduksi, ja kaikkein olennaisimmiksi katsotut 

ominaisuudet painottavat pisteytystä tarpeeksi voimakkaasti. 

Pisteytysmenetelmän laskennan tuloksena syntyneet arvot tallennettiin KUP-kohteiden 

ominaisuustiedoiksi. 

ULKOILUREITTIVERKKOA YHDISTÄVÄT JA LAAJENTAVAT KOHTEET 

Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelman ja sen yhteydessä laadittavan rakentamisohjelman yhtenä 

tavoitteena on parantaa ulkoilureittien verkostomaisuutta, Verkostomaisuuden näkökulmasta ne 

KUP-kohteet, jotka ovat kytköksissä jo olemassa oleviin ulkoilureitteihin, ovat erityisen tarpeellisia 

toteuttaa.  

Priorisointipisteytyksessä ensimmäinen analysoitava tekijä oli KUP-kohteen sijainti suhteessa 

nykyiseen ulkoilureittiverkostoon. Analyysissa käytettiin nykytilan määrittelyn yhteydessä tuotettua 

paikkatietoaineistoa. Rakentamattomat kohteet ja nykyiset ulkoilureitit paikannettiin samalle kartalle, 

jonka jälkeen KUP-kohteille annettiin priorisointipisteitä sen mukaan, kuinka ne sijoittuvat suhteessa 

olemassa oleviin ulkoilureitteihin. Kohteet, jotka yhdistävät kaksi erillistä reittiosuutta, saivat 

pisteytyksessä arvon 10. Nykyisiä reittiosuuksia laajentavat kohteet saivat arvon 5. Kohteet, jotka eivät 

ole kytköksissä nykyiseen ulkoilureittiverkostoon, saivat arvon 0. 

LAATUREITIT, SEUTUREITIT JA RANTARAITTI 

Rakentamattomille KUP-kohteille annettiin priorisointipisteitä sen mukaan, kuinka ne sijoittuvat 

suhteessa seudullisiin kevyen liikenteen reitteihin sekä kaupungin suosituimpaan ulkoilureittiin 

Rantaraittiin. Näin analyysissa annettiin painoarvoa sellaisille yhteystarpeille, jotka palvelevat 

paikallisen ulkoilun ja virkistäytymisen ohella myös kaupungin sisäistä ja kaupunkien välistä 

liikkumista.  

LAATUREITIT ovat kevyen liikenteen reittejä, jotka yhdistävät pääkaupunkiseudun suurimmat 

asuinalueet ja työpaikkakeskittymät toisiinsa. Reitit palvelevat erityisesti pitkämatkaista 

työmatkapyöräilyä. Laatureittien laatutekijöitä ovat riittävä leveys, jalankulun ja pyöräilyn erottelu, 

vähäiset pysähdykset ja sujuvat ajolinja sekä hyvä opastus. Laatureitit myötäilevät nykyisiä puisto-, 

rata- ja moottoritiekäytäviä. Pääkaupunkiseudun laatureittejä koskevan määrittelyn on laatinut HSL 
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vuonna 2012, ja laatureittien verkkoa on käytetty kevyen liikenteen suunnittelun lähtökohtana mm. 

Espoon pyöräilyn edistämisohjelmassa 2013-2024 (2013).  

Laatureittiverkko koostuu 9 säteittäisestä yhteydestä, jotka ulottuvat noin 15–20 km:n päähän 

Helsingin keskustasta. Poikittaisia laatureittejä on kolme. Espoon alueelle laatureiteistä ulottuu neljä 

säteittäistä ja kaksi poikittaista laatureittiä. Näitä reittejä käytettiin Kotiseudun ulkoilupolut -

ohjelmassa yhtenä priorisointipisteytyksen tekijänä. Laatureiteille tehtiin 200 metrin puskuri, jonka 

avulla tutkittiin KUP-kohteiden sijoittumista niiden varrelle. Kohteet, jotka sijoittuivat kokonaan 

puskurin sisäpuolelle ja täten kytkeytyivät suoraan laatureittiverkkoon, saivat laatureittiparametrinsä 

arvoksi 5. Lisäksi ne KUP-kohteet. jotka leikkasivat puskuroimatonta laatureittiä, saivat parametrinsä 

arvoksi 2, sillä ne laajentavat helposti laatureittiyhteyksien kautta saavutettavia alueita. Puskurin 

ulkopuolelle jäävät kohteet saivat arvon 0. 

Laatureittien verkkoa täydentävät kaupunkikeskusten välillä ja pääväylien yhteydessä kulkevat kevyen 

liikenteen SEUTUREITIT. Myös seutureittien määritelmän on laatinut HSL (2012). Seutureitit 

yhdistävät kuntien suurimmat asutus-, työpaikka- ja palvelukeskittymät toisiinsa. Reitit myötäilevät 

pääväyliä, mikä tukee niiden hyvää orientoitavuutta ja palvelee liikkumista suoraan määränpäähän. 

Espoossa seutuverkon yhteydet on ensisijaisesti toteutettu pääväylien, ei moottoritietasoisten teiden 

yhteyteen. 

Seutureittiverkolla on kaikkiaan pituutta noin 700 km ja se koostuu useista säteittäisistä ja 

poikittaisista yhteyksistä. Espoon alueella seutureittejä kulkee 180 km:n verran. Laatureittien tapaan 

myös näitä reittejä käytettiin ohjelmassa yhtenä priorisointipisteytyksen tekijänä. Seutureiteille 

tehtiin 200 metrin puskuri, jonka avulla tutkittiin KUP-kohteiden sijoittumista niiden varrelle. Kohteet, 

jotka sijoittuivat kokonaan puskurin sisäpuolelle ja täten kytkeytyivät suoraan seutureittiverkkoon, 

saivat seutureittiparametrinsä arvoksi 5. Lisäksi ne KUP-kohteet. jotka leikkasivat puskuroimatonta 

seutureittiä, saivat parametrinsä arvoksi 2, sillä ne laajentavat helposti seutureittiyhteyksien kautta 

saavutettavia alueita. Puskurin ulkopuolelle jäävät kohteet saivat arvon 0. 

RANTARAITTI on Espoon merenrannan rantaviivaa myötäilevä virkistys- ja ulkoilureitti, jota 

käytetään monipuoliseen liikkumiseen ympäri vuoden. Rantaraitti on hieman yli 40 km pitkä.  

Myös Rantaraittia käytettiin ohjelmassa yhtenä priorisointipisteytyksen tekijänä. Rantareitille tehtiin 

200 metrin puskuri, jonka avulla paikannettiin Rantaraittia täydentyvät tai raitille johtavat KUP-

kohteet. Puskurin sisäpuolelle kokonaan jäävät KUP-kohteet saivat rantaraittiparametrikseen arvon 5, 

sillä ne palvelevat suoraan Rantaraitin yhteystarpeita. Lisäksi ne KUP-kohteet, jotka leikkasivat 
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puskuroimatonta Rantaraittia, saivat parametrinsä arvoksi 2, sillä ne parantavat Rantaraitin 

saavutettavuutta. Puskurin ulkopuolelle jäävät kohteet saivat arvon 0.  

MAANOMISTUS 

Kuten raportin alussa on kuvattu, kaupungin omalla maalla kulkevan ulkoilureitin toteuttaminen ei 

maanomistajuuden puolesta edellytä erityisiä toimenpiteitä. Yksityisellä maalla kulkevan reitin 

toteuttaminen puolestaan saattaa edellyttää aikaa vievää ulkoilureittitoimitusta. Kaupungin mailla 

kulkevien reittien toteuttamiseen liittyvä aikatauluriski on täten huomattavasti pienempi kuin 

yksityisellä maalla kulkevien reittien. 

Koska maanomistajuus vaikuttaa oleellisesti KUP-kohteen toteuttamismahdollisuuksiin, käytettiin 

maanomistajuutta yhtenä priorisointipisteytyksen tekijänä. Maanomistustiedot selvitettiin Espoon 

kaupungin WFS-rajapinnan kautta ladatun GIS: Kiinteistöt -aineiston perusteella. Analysoitava tekijä 

aineistossa oli ownerclass-attribuutti, jota tulkittiin kaupungin kiinteistöinsinööriltä saatuun 

selitteeseen perustuen. Selitteen mukaisesti ownerclass -luokkaan 10 lukeutuvat maat määritettiin 

Espoon kaupungin maiksi, ownerclass -luokkaan 7, 8, 11, 13, 16 ja 21 lukeutuvat maat muiden 

julkisyhteisöjen tai -yritysten maiksi ja muihin luokkiin lukeutuvat maat yksityisiksi maiksi.   

Kokonaan Espoon kaupungin omistamalla maa-alueella kulkevat KUP-kohteet saivat 

maanomistusparametrin arvoksi 10. Kohteet, jotka kulkevat yli 50 %:n matkalta kaupungin mailla 

saivat arvon 5 ja kohteet, jotka kulkevat 25-50 % kaupungin mailla, arvon 2. Alle 25 % kaupungin 

omistamalla maa-alueella tai kokonaan yksityisellä maalla kulkevat kohteet saivat arvon 0. 

KAAVOITUS 

Maanomistajuuden tapaan myös alueen kaavoitustilanne vaikuttaa oleellisesti KUP-kohteen 

toteuttamismahdollisuuksiin. Kohde, joka kulkee alueella, jonka asemakaava on vahva, on helpompi 

toteuttaa kuin kaavoittamattomalla alueella kulkevat kohteet. Lisäksi kohteiden toteuttaminen 

alueelle, jossa asemakaava on paraikaa vireillä, ei kaikissa tapauksissa ole mielekästä, sillä 

alueidenkäyttötavoitteet saattavat muuttua uuden kaavan saadessa lainvoiman.  

Kaavoitustilannetta käytettiin edellä kuvatuin perustein yhtenä priorisointipisteytyksen tekijänä. 

Kokonaan asemakaavoitetulla maa-alueella kulkevat KUP-kohteet saivat kaavoituspisteiksi arvon 10. 

Kohteet, jotka kulkevat yli 50 % matkalta asemakaavoitetulla alueella saivat arvon 5 ja kohteet, jotka 

kulkevat 25-50 % asemakaavoitetulla alueella, arvon 2. Kaavoittamattomalla alueella kulkevat kohteet 

arvon 0. 
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ASUKKAIDEN LÄHEISYYS 

Ulkoilureittiyhteyden läheisyydessä asuvien asukkaiden lukumäärä määritettiin yhdeksi 

priorisointipisteytyksen tekijäksi. Kohteet, joiden varrella asuu runsaasti väestöä, palvelevat 

valmistuessaan potentiaalisesti laajempaa käyttäjäkuntaa kuin harvaan asutulla alueella kulkevat 

reitit. Ohjausryhmä tosin huomioi, että joidenkin ulkoilureittien arvo voi perustua nimenomaan 

ympäröivän alueen luonnontilaisuuteen ja rauhallisuuteen. Tämä huomio on yksi syy sille, ettei 

rakentamisohjelma määrity pelkästään priorisointipisteytyksen tulosten perusteella, vaan 

pisteytyksen lisäksi rakentamisen vaiheistus tehdään asiantuntija-arviona.  

Uusien yhteystarpeiden varrella asuvien ihmisten lukumäärä tarkasteltiin väestötietojen (HSY 2018, 

analysoitu tiedot vuodelta 2017) avulla. Kullekin KUP-kohteelle luotiin 150 metrin säteellä (yht. 300 

m) puskurit, ja puskurin sisäpuolelle jäävien asukkaiden määrä laskettiin yhteen. Laskennan tuottamat 

arvot jaettiin kymmenen luokkaan siten, että luokkaväli kuvaisi mahdollisimman hyvin väestön 

läheisyyttä. Kohteet, joiden varrella asuu eniten ihmisiä, saivat parametrinsä arvoksi 10, seuraavaan 

luokkaan lukeutuvat kohteet arvon 9, ja seuraavat luokat vastaavasti aina yhden pisteen vähemmän. 

Kohteet, joiden varrella ei asu yhtään ihmistä, saivat parametrinsä arvoksi 0. 

Analyysia tehdessä tunnistettiin tarve tutkia myös tulevaisuuden asukasmääriä eli väestöennustetta. 

Espoossa on useita alueita, joiden asukasmäärä on työn valmistumisen hetkellä pieni, mutta joiden 

alueelle ollaan kaavoittamassa erittäin paljon uutta asutusta seuraavan kymmenvuotiskauden aikana. 

Väestöennustetta ei kuitenkaan voitu käyttää priorisointipisteytyksen tekijänä, sillä käytettävissä ei 

ollut tarpeeksi tarkan aluetason aineistoa. Espoon väestön kasvusta on tehty ennusteet ainoastaan 

suuraluetasolla ja koska suuralueiden sisällä alueiden asukastiheyksissä voi olla suuriakin eroja, olisivat 

ko. tason ennusteesta KUP-kohteiden ominaisuustiedoiksi lasketut arvot liiaksi yleistettyjä.  

ASUKASALOITTEET JA PALAUTTEET 

Espoon kaupunkitekniikan keskus vastaanottaa vuosittain suuren määrän katujen kunnossapitoa, 

katujen rakentamista sekä katujen suunnittelua koskevaa asukasaloitetta ja -palautetta. Näistä suurin 

osa koskee väylien talvikunnossapitoa, mutta palautteista nousee myös esiin toiveita uusien reittien 

toteuttamisesta ja huonokuntoisten yhteyksien kunnostuksesta. Kotiseudun ulkoilupolut -työtä 

varten saatiin analysoitavaksi 82 966 kuntalaispalautetta ja -aloitetta aikaväliltä 1.1.2008-30.5.2018. 

Näistä suodatettiin tarkasteltaviksi katujen rakentamista tai katujen suunnittelua ja investointeja 

koskevat aloitteet ja toimenpide-ehdotukset, joita oli yhteensä 1977 kappaletta. Aloitteet 

paikannettiin kartalle, jonka jälkeen tutkittiin niiden sijaintia suhteessa KUP-kohteisiin. Koska 
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paikannus onnistui hyvin ja tarkasteluun saatiin suodatettua nimenomaan Kotiseudun ulkoilupolut -

ohjelman näkökulmasta relevantteja aloitteita ja palautteita, päätettiin yhdeksi 

priorisointipisteytyksen tekijäksi määrittää yhteystarpeesta annetun asukaspalautteen lukumäärä. 

Kullekin KUP-kohteelle luotiin puskuri 20 metrin säteellä, ja puskurin sisäpuolelle jäävien palautteiden 

ja aloitteiden arvioitiin koskevan kyseistä yhteystarvetta. Asukasaloiteparametrin arvot määritettiin 

puskurin sisään jäävien palaute- ja aloitepisteiden yhteenlasketun summan perusteella. KUP-kohteet, 

joista oli annettu useampi palaute, saivat asukasaloiteparametrinsä arvoksi 5. Yksittäisen palautteen 

saaneet kohteet saivat parametrinsa arvoksi 2. Kohteet, joiden varrelle ei palautteita tai aloitteita 

paikantunut, saivat parametrinsä arvoksi 0. 

ASUKASKYSELYSSÄ ESITETYT YHTEYSTARPEET 

Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelman ohjausryhmän päätöksellä asukkaiden kartalle merkitsemiä 

puuttuvia reittejä päätettiin käyttää yhtenä pisteytystekijänä rakentamattomien yhteystarpeiden 

priorisointipisteytyksessä. Asukkaiden karttapohjalle tekemät merkinnät muunnettiin paikkatieto-

ohjelmalla analysoitavaan formaattiin, jonka jälkeen näitä tarkasteltiin suhteessa asiantuntija-arviona 

määritettyihin yhteystarpeisiin. Kyselyn vastaajien tekemiä merkintöjä koskevat avoimet vastaukset 

käytiin vielä manuaalisesti läpi, jotta voitiin varmistaa, että merkintä kuvaa nimenomaan puuttuvaa 

reittiä eikä kyseessä ollut virheellinen tai puutteellinen merkintä. Aineiston tarkastuksen jälkeen 

asukaskyselyssä esitetyille puuttuville reiteille luotiin kullekin 200 metrin puskuri. KUP-kohteet, jotka 

kulkivat linjassa näiden asukaskyselyn yhteystarpeiden kanssa, saivat parametrinsä arvoksi 10. 

Kohteet, joiden alueelle ei asukaskyselyn merkintää oltu tehty, saivat arvon 0. 

LATUVERKKOA YHDISTÄVÄT JA LAAJENTAVAT KOHTEET 

Samaan tapaan kun pisteytyksen alussa priorisoitiin ulkoiluverkkoa täydentäviä ja laajentavia kohteita, 

määritettiin yhdeksi pisteytyksen tekijäksi kohteen sijainti suhteessa olemassa olevaan 

latuverkostoon. Latuverkostot ja tavoitteelliset ladut määritettiin kaupunkimittausyksikön 

latuaineiston ja maastotarkastusten avulla sekä konsultoimalla liikuntapalveluiden 

ulkoliikuntapäällikköä. Tämän jälkeen niille rakentamattomille KUP-kohteille, jotka yhdistivät toisiinsa 

kaksi erillistä latuverkoston osaa, annettiin pistearvoksi 5. Kohteille, jotka laajentavat olemassa olevaa 

latuverkostoa, annettiin pistearvoksi 2. Olemassa olevan tai tavoitteelliseen latuverkoston 

ulkopuolelle jäävät kohteet saivat parametrinsä arvoksi 0.   
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KOULUJEN SAAVUTETTAVUUS 

Koululle kulkeva ulkoilureittiyhteys palvelee kahta tarkoitusta. Ensinnäkin koulun oppilaat pääsevät 

ulkoilureittiä pitkin turvallisesti kouluun ja koulusta liikkumaan. Toiseksi iltaisin koulun pysäköintialue 

toimii hiihtäjien ja muiden ulkoilijoiden pysäköintialueena linkittyen näin ulkoilureittien ja 

ulkoilualueiden saavutettavuuteen. Täten priorisoinnin tekijäksi määritettiin kohteen sijainti 

suhteessa alueen kouluihin: tekijän mukaan yhteystarpeet, joiden toteuttaminen parantaa koulujen 

saavutettavuutta, saavat runsaammin pisteitä. 

Koulureittipisteet määritettiin Espoon kaupungin WFS-rajapinnan kautta tuodun GIS:PksKoulut -

aineiston avulla. Kouluille luotiin 500 metrin puskuri, jonka leikkaavat KUP-kohteet määritettiin 

koulureiteiksi ja niille annettiin pisteytyksessä arvoksi 5. Puskurin ulkopuolelle jäävät kohteet saivat 

arvon 0.  

URHEILUPUISTOJEN SAAVUTETTAVUUS 

Espoossa on seitsemän kaupungin liikuntapalveluiden ylläpitämää liikuntapalveluiden keskittymää eli 

urheilupuistoa, jotka monipuolisine ulkoilu- ja urheilumahdollisuuksineen palvelevat laajaa 

käyttäjäryhmää. Suurin näistä keskittymistä on Leppävaaran urheilupuisto. Urheilupuistot toimivat 

paitsi itsessään urheilu- ja virkistyspalveluiden keskittyminä, myös pysäköintialueena jolta käsin voi 

suunnata lähialueen muille ulkoilureiteille. Näiden huomioiden perusteella priorisoinnin tekijäksi 

määritettiin kohteen sijainti suhteessa urheilupuistoihin: tekijän mukaan yhteystarpeet, joiden 

toteuttaminen parantaa urheilupuistojen saavutettavuutta, saavat runsaammin pisteitä. 

Urheilupuistojen saavutettavuutta tutkittiin luomalla kaupungin kuudelle urheilupuistoille kullekin 

500 metrin puskuri. Puskurin leikkaavat KUP-kohteet määritettiin reiteiksi urheilupuistoihin ja niille 

annettiin pisteytyksessä arvoksi 5. Puskurin ulkopuolelle jäävät kohteet saivat arvon 0. 

RAIDELIIKENTEEN ASEMIEN SAAVUTETTAVUUS 

Analyysissä tutkittiin KUP-kohteiden sijaintia suhteessa raideliikenteen asemiin eli juna- ja 

metroasemiin. Priorisointipisteitä annettiin sellaisille kohteille, jotka valmistuessaan parantavat 

raideliikenteen asemien saavutettavuutta. Kaupungin visioissa on nimittäin esitetty, että suosittujen 

ulkoilureittien saavutettavuutta julkisen liikenteen keinoin tulee parantaa tulevaisuudessa. 

Käyttäjäkyselyiden perusteella esimerkiksi Rantaraitilla liikkuvista ulkoilijoista verrattain suuri osa 

saapuu raitin varrelle yksityisautolla. Aseman seutujen ulkoilureitit ovat avainasemassa, mikäli 

halutaan edistää sitä, että ulkoilijat saapuisivat ulkoilureiteille ennen kaikkea kevyen tai julkisen 

liikenteen keinoin.  
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Raideliikenteen asemien eli juna- ja metroasemien saavutettavuutta tutkittiin luomalla asemille 100m 

verkostopuskuri ulkoilureittejä pitkin. Puskurin leikkaavat KUP-kohteet määritettiin reiteiksi, joita 

valmistuessaan parantavat asemien saavutettavuutta kevyen liikenteen väyliä pitkin ja vastaavasti 

reitin saavutettavuutta raideliikennettä hyödyntäen. Nämä kohteet saivat parametrin arvoksi 2. 

Puskurin ulkopuolelle jäävät kohteet saivat arvon 0. 

LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN LAUSUNNOSSA ESITETYT KOHTEET 

Liikunta- ja nuorisolautakunta on tuonut tekniselle lautakunnalle esittämässään lausunnossa esiin 

omat toiveensa KUP-määrärahalla toteutettavista ulkoilureittiyhteyksistä (Liikunta- ja 

nuorisolautakunta 4.4.2019 §20).  Lausunnossa osa kohteista on eroteltu ensisijaisesti priorisoitaviksi 

yhteystarpeiksi ja loput toissijaisiksi toiveiksi. Kohteet ovat ennen kaikkea ulkoilureittien 

ympärivuotista käyttöä tukevia yhteystarpeita sekä yhteyksiä, jotka parantavat koululiikunnan 

olosuhteita. 

Liikunta- ja nuorisolautakunnan lausunnossa esitetyt kohteet tarkastettiin työtä varten 

ulkoliikuntapäällikön kanssa, jonka jälkeen priorisointipisteytyksen yhdeksi tekijäksi määritettiin 

kohteen esiintyminen ko. esityslistalla. KUP-kohteille annettiin pisteytyksessä arvoksi 10, mikäli ne 

kuuluivat liikunta- ja nuorisolautakunnan lausunnossa mainittuihin, ensisijaisesti priorisoitaviin 

kohteisiin. Kohteet, jotka mainittiin lausunnossa toissijaisina prioriteetteina, saivat parametrin arvoksi 

5. Kohteet, joita ei lausunnossa mainittu, saivat arvon 0. 

8.2. TULOKSET JA HUOMIOITA PRIORISOINTIPISTEYTYKSESTÄ 

Rakentamattomien kohteiden analysoinnissa sovellettu pisteytysmenetelmä ei täysin kykene 

huomioimaan kaikkia uusien ulkoilureittiyhteyksien tarpeellisuuden ulottuvuuksia. 

Priorisointipisteytyksen kärkeen nousee pääasiassa kohteita, jotka kulkevat tiiviisti asutetuilla alueilla, 

sillä useampi priorisointipisteytyksen tekijä on kytköksissä alueen asukasmäärään (asukasaloitteita on 

annettu eniten tiiviisti asutetuilta alueilta, joiden läheisyyteen myös koulut, raideliikenteen asemat ja 

urheilupuistot keskittyvät). Kuitenkin ohjausryhmä on huomioinut, että joidenkin ulkoilureittien arvo 

voi perustua nimenomaan ympäröivän alueen luonnontilaisuuteen ja rauhallisuuteen. Harvaan 

asutuilla alueilla kulkevat kohteet saattavat jäädä vähemmille pisteille, vaikka niiden virkistysarvo tai 

merkitys ulkoilureittiverkoston osia yhdistävänä yhteytenä olisi hyvinkin suuri. 

Toinen rakentamisjärjestyksen määrittämiseen liittyvä haaste ei johdu itse pisteytysmenetelmästä, 

vaan tunnistettujen yhteystarpeiden suuresta lukumäärästä. Koska uusia yhteystarpeita tunnistettiin 

työssä yhteensä hieman yli 200km ja 200 KUP-kohteen verran, oli myös korkeille pisteille nousevien 
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kohteiden lukumäärä suuri. Priorisointipisteytyksessä korkeimpaan kvartiiliin lukeutuvien kohteiden 

tarkempi tarkastelu osoitti, että useat kohteet olivat saaneet priorisointipisteytyksen pistesummaksi 

saman pistearvon. Koska Kotiseudun ulkoilupolut -määräraha ei riittäisi kaikkien näiden kohteiden 

toteuttamiseen, oli saman pistearvon saaneiden kohteiden osalta tehtävä keskinäisen 

tärkeysjärjestyksen määrittely.  

Edellä kuvattujen menetelmällisen haasteiden vuoksi priorisointipisteytys ei suoraan määritä KUP-

kohteiden tavoitteellista rakentamisjärjestystä, vaan toimii sitä ohjaavana tekijänä. 

Priorisointipisteytyksen tueksi ohjausryhmä päätti toteuttaa ulkoilureittiyhteyksille 

hankekokonaisuuksien määrittelyn, joka kuvataan tarkemmin seuraavassa kappaleessa.  
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Kartta 7 Priorisointipisteytyksen tulokset kartalla: luokittelu kvartiileittain 
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9. ULKOILUREITTIEN PÄÄYHTEYKSIEN JA HANKEKOKONAISUUKSIEN MÄÄRITTELY 

Kotiseudun ulkoilupolut -määrärahalla pyritään ohjelman tavoitteiden mukaisesti toteuttamaan 

ulkoilureittiyhteyksiä niin, että ulkoilureittien verkosto kehittyy seuraavan kymmenvuotiskauden 

aikana mahdollisimman toimivaksi ja yhtenäiseksi. Työssä tehtävän ohjelmoinnin tavoitteena on 

edesauttaa sitä, ettei uusia yhteystarpeita toteuteta hajautetusti ympäri kaupunkia, vaan kohteet 

rakentuisivat vaiheistetusti järkeviksi kokonaisuuksiksi.  

Jotta Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelman puitteissa tapahtuva ulkoilureittien toteuttaminen edistäisi 

edellä kuvatun tavoitteen täyttymistä, päätettiin työn yhteydessä määritellä ulkoilureittien nykytilaan 

ja tunnistettuihin uusiin yhteystarpeisiin perustuvat ulkoilureittien pääyhteydet. Määritetyt 

pääyhteydet havainnollistavat ulkoilureittiverkoston tärkeimpiä yhteyksiä koko kaupungin 

mittakaavassa, minkä lisäksi niitä hyödynnetään KUP-kohteiden tavoitteellisten rakentamisvuosien 

määrittelyssä. 

 

 

 

9.1. ULKOILUREITTIEN PÄÄYHTEYKSIEN TUNNISTAMINEN 

Ulkoilureittien pääyhteyksiä on aiemmin luonnosteltu erinäisten alueellisten visioiden yhteydessä 

(esim. Viherkudelma – Espoon siniviherrakenne 2050, Espoonlahden virkistysvisio 2050, POKE visio 

2050). Koko kaupungin ulkoilureittiverkoston kattavaa, yhtenäistä määrittelyä ei kuitenkaan ole tehty. 

Ennen itse reittien tunnistamista ohjausryhmä määritteli ulkoilureittien pääyhteyksien käsiteen 

seuraavasti: 

Ulkoilureittien pääyhteys on ensisijaisesti viheralueella kulkeva, erityisesti ulkoilua ja kuntoilua sekä 

kevyen liikenteen yhteyksiä palveleva yhteyskäytävä. Pääyhteydet ovat ulkoilureittiverkoston 

tukiranka ja ne havainnollistavat tärkeimpiä ulkoilureittiyhteyksiä koko kunnan tasoisessa 

Tunnistettu haaste: 

Korkeille priorisointipisteille 
nousevien yhteystarpeiden suuri 
lukumäärä ja kohteiden sijainti 

hajautetusti koko kaupungin alueella 

Ratkaisu:

Kohteiden jäsentäminen 
hankekokonaisuuksiksi ulkoilureittien 

pääyhteyksien perusteella 
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tarkastelussa. Pääyhteydet yhdistävät kunnan sisäisiä merkittäviä ulkoilualueita ja/tai useammassa 

kunnassa sijaitsevia laajoja virkistysalueita toisiinsa. Yhteyden varrella voi olla sekä olemassa olevia 

reittejä että tunnistettuja uusia yhteystarpeita. 

Pääyhteyksien määrittelyssä lähtöaineistoina käytettiin sekä KUP-aineistoa että KUP-aineiston 

koostamisessa hyödynnettyjä lähtötietoja. Lisäksi kommentteja pyydettiin ohjausryhmän jäsenten 

ohella yleis- ja asemakaavayksikköjen kaavoittajilta. 

Pääyhteyksien tunnistamisessa ja niiden määrittelyssä käytettiin seuraavia kriteereitä: 

o Yhteys on linjassa maakuntakaavassa ja yleiskaavassa esitettyjen ulkoilureittiyhteyksien 

kanssa ja sen hahmottelussa on otettu huomioon myös aiemmat ulkoilua ja virkistystä 

koskevat alueelliset visiot ja suunnitelmat. 

o Yhteys tukeutuu ensisijaisesti Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelmassa määriteltyyn, olemassa 

olevaan ulkoilureittien verkostoon. 

o Kohdassa, jossa olemassa olevaa ulkoilureittiä ei ole, yhteys tukeutuu Kotiseudun ulkoilupolut 

-ohjelmassa tunnistettuihin uusiin yhteystarpeisiin. 

o Yhteys on mahdollisimman selkeä ja suoraviivainen. 

o Yhteys ei palvele ainoastaan alueiden sisäisiä, vaan ennen kaikkea alueiden välisiä 

yhteystarpeita. 

9.2. ULKOILUREITTIEN PÄÄYHTEYDET 

Ulkoilureittien pääyhteyksiä tunnistettiin yhteensä 19kpl, kaikkiaan noin kahdensadan kilometrin 

verran. Yhteydet jäsennettiin nykytilansa perusteella luokkiin ”toimiva yhteys” sekä ”yhteystarve”. 

Lisäksi tunnistettiin latureittien pääyhteydet, joille tehtiin vastaava luokittelu yhteyden nykytilan 

perusteella. Toimivaa yhteyttä oli yhteensä noin 135km, yhteystarpeita noin 65km.  
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KUVAUS: 

 

 

HAASTEET: 

 

TUNNISTETUT YHTEYSTARPEET: 

 

TOIMENPITEET: 

 

 

  

ESPOONJOKILAAKSO   PITUUS 10,7KM, VALMIUSASTE 35 % 

KUVAUS: Poikittainen yhteys Rantaraitilta Pitkäjärvelle 

Espoon Pitkäjärveltä Espoonlahteen ulottuva Espoonjokilaakso on kulttuurihistorian, luonnonmaiseman ja virkistyksen 

kannalta sekä paikallisesti että seudullisesti merkittävä, yhtenäinen viheralue. Se muodostaa tärkeän ekologisen yhteyden 

peltojen ja kaupunkirakenteen keskellä. Espoonjokilaakson väylä kulkee alueella, joka on määritelty sekä maakunnallisesti 

arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi että valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.  

Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelmassa esitettävä Espoonjokilaakson pääväylä korostaa Espoonjokilaakson esiselvityksen 

mukaista tavoitetta kehittää jokilaaksoa merkittävänä ulkoiluväylänä ja vahvistaa vireillä olevassa Espoon pohjois- ja 

keskiosien yleiskaavassa esitettyjen ulkoilureittiyhteyksien tarvetta. Espoonjokilaakson pääväylän merkitys tulee 

korostumaan, kun Kauklahden aseman eteläpuolisille teollisuus- ja varastorakennusten alueille ja Kaupunginkallionrinteen 

alueelle valmistuu uusia asuinkerrostaloalueita. Yhteys on asukkaiden toivoma, ja sillä on suuri kehityspotentiaali rakentua 

Rantaraitin kaltaiseksi, tunnistetuksi ja yhtenäiseksi ulkoilureitiksi. Reitin toteuttaminen toimivana kokonaisuutena on 

tärkeää, jotta se palvelee käyttäjiä ja jotta sen arvo ymmärretään. Espoonjokilaaksosta tulee kehittää selvästi jäsentynyt, eri 

osuuksilla luontaisiin lähtökohtiin ja ominaislaatuun tukeutuva kokonaisuus. 

Espoonjokilaakson väylä jatkuu edelleen koilliseen Pitkäjärven eteläpäästä alkavalle, Vantaan rajan yli jatkuvalle Pitkäjärven 

ulkoiluväylälle. Nämä kaksi ulkoiluväylää muodostavat yhtenäisen, läpi Espoon kulkevan poikittaisen ulkoilureittiyhteyden, 

jollainen nykyhetkellä Espoosta puuttuu. Tämän laajan, luontaisten viherakselien ja jokilaakson jäsentäminen ja 

ulkoilureittiosuuksien suunnittelu toteutetaan huomioiden alueen kaupunkikuvalliset ja ekologiset olosuhteet ja 

erityispiirteet. Maisemarakenne ja laaksotilan visuaalinen säilyminen otetaan korostetusti huomioon. 

HAASTEET:  Paljon kaavoittamattomia alueita, maanomistus saattaa paikon edellyttää ulkoilureittimitoitusta. Maaperän 

rakennettavuus ja tulvariski aiheuttavat haasteita reittien toteutukselle. Reittien suunnittelussa tulee huomioida alueen 

luontoarvot sekä kulttuurihistoriallisesti arvokas jokimaisema. Radan yli- ja alikulut haastavia ja kalliita toteuttaa, niiden 

toteutus on syytä ajoittaa kaupunkiradan toteutuksen yhteyteen, jonka eteneminen on kuitenkin epävarmaa. 

 

 

 

 

TUNNISTETUT YHTEYSTARPEET: Väylän varrelta on 

työssä tunnistettu 6 km:n verran yhteystarpeita, jotka on sijainnin 

ja ominaisuuksien perusteella jäsennetty kymmeneksi KUP-

kohteeksi. Kohteista 5 km on uutta ulkoilureittiä ja 1 km koskee 

nykyisen yhteyden laajennusta rinnakkaisreitiksi. Tunnistetuista 

kohteista priorisointipisteytyksessä ylimpään kvartiiliin lukeutui 4 

kpl. Lisäksi väylän varrella on runsaasti tunnistettuja 

liitäntäyhteyksiä.  
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ESPOONLAHTI–KUNNARLA  PITUUS 15,3 KM, VALMIUSASTE 85 % 

KUVAUS: Pitkittäinen yhteys Rantaraitilta Espoon keskuspuiston kautta Nuuksioon 

Espoonlahti–Kunnarla-väylä kulkee Länsimetron tulevalta päätepysäkiltä Kivenlahdesta koilliseen, Espoon keskuspuiston 

läntisen osan ja Gumbölen läpi kohti Nuuksion ulkoilualueita. Yhteys on luontoarvoiltaan merkittävä, sillä se on käytännössä 

ainoa toimiva ekologinen yhteys Espoon keskuspuiston ja Pohjois-Espoon laajojen viheralueiden välillä. Yhteyden huolellisen 

suunnittelun tarve tulee korostumaan, kun Espoonlahden ja Kivenlahden metroasemat aloittavat toimintansa, Kauklahden 

alue kehittyy ja alueen reittien käyttäjämäärät kasvavat. Ulkoilijat tulee pääulkoilureittien suunnittelulla ohjata kulkemaan 

niin, etteivät väylän varrella tunnistetut luontoarvot vaarannu.  

Espoonlahti–Kunnarla -väylän olemassa olevat osuudet ovat omina lyhyinä osuuksinaan toimivia, mutta väylän keskivaiheilta 

puuttuva rakentamaton osuus estää yhteyden käytön. Junaradan yli- tai alikulun toteuttaminen Vanhan Vanttilantien kohdalla 

on sekä ulkoilureittiyhteyden toimivuuden että ekologisen yhteyden turvaamisen kannalta välttämätöntä. Nykytilanteessa 

Kauklahden ja Kaupunginkallion välillä on noin kolmen kilometrin osuus, jonka varrella ei ole yhtään radan ylitys- tai 

alituspaikkaa. 

Väylän varrelta on tunnistettu rinnakkaisen yhteyden tarve osuudella Tillinmäki-Nuuksio. Keskuspuiston alueella kulkevat 

rinnakkaisreitit on jo joko toteutettu tai toteutetaan 2019-2020 aikana. Latureitin kannalta toimimaton osuus on nykyhetkellä 

paitsi puuttuva radan yli- tai alikulku, myös yhteys Gumbölen kartanon kohdalta pohjoiseen. Turunväylän alikulku on niin 

kapea, ettei siihen mahdu toteuttamaan rinnakkain kulkevia yhteyksiä, ja Nupurintien yli- tai alikulku puuttuu. 

HAASTEET: Yhteyden kannalta kriittisin puuttuva osuus on vaikeasti toteutettava ali- tai ylikulku radan yli. Hanke on 

mahdollisesti toteutettava kaupunkiradan yhteydessä tai muilla määrärahoilla. Yhteyden luontoarvot, kuten ekologisen 

yhteyden jatkuvuus Näkinmetsän molemmin puolin, tulee tunnistaa ja huomioida tulevassa suunnittelussa ja rakentamisessa. 

 

 

TUNNISTETUT YHTEYSTARPEET: Väylän varrelta on 

työssä tunnistettu 4 km:n verran yhteystarpeita, jotka on sijainnin 

ja ominaisuuksien perusteella jäsennetty seitsemäksi KUP-

kohteeksi. Kohteista 1 km koskee nykyisen yhteyden laajennusta 

rinnakkaisreitiksi ja 3 km on uutta ulkoilureittiä. Tunnistetuista 

kohteista kaksi lukeutuu priorisointipisteytyksessä ylimpään 

kvartiiliin. 
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ESPOONLAHTI–LAAJALAHTI                   PITUUS 14 KM, VALMIUSASTE 100 % 

KUVAUS: Poikittainen keskuspuiston läpi kulkeva yhteys sisämaassa. 

Espoonlahti–Laajalahti-väylä on sisämaan yhteys, joka ulottuu Rantaraitin Espoonlahden länsipäästä sen itäiseen päähän 

Laajalahteen. Yhteys kulkee läpi Espoon keskuspuiston, joka on kaupungin toisiksi suurin yhtenäinen ulkoilualue ja 

ekologisesti tärkeä yhteys mereltä Nuuksion järviylängölle asti. Keskuspuiston halkaisee kahtia Finnoontie jakaen puiston 

itäiseen ja läntiseen osaan. Espoonlahti–Laajalahti-väylän varrella kulkevat reitit ovat tärkeitä yhteyksiä niin jalan, pyörällä 

kuin suksilla liikkuville. Keskuspuiston osuus Malminmetsän ja Harmaakallion välillä on noin 6 km matkalta toteutettu 

rinnakkaisena yhteytenä eli latureitille ja talvikunnossapidettävälle väylälle on osoitettu omat väylät. Rinnakkaisen yhteyden 

tarve on tunnistettu jatkuvaksi myös Henttaalta Mankkaan läpi Turvesuolle, mutta yhteysvälin jyrkkien maastonmuotojen 

ja tiiviin rakentamisen vuoksi olemassa olevan reitin laajentaminen seuraavan kymmenvuotiskauden aikana ei ole 

realistista. 

Keskuspuistoon on viimeisten vuosien aikana toteutettu useita uusia reittejä ja rinnakkaisia yhteyksiä. Kotiseudun 

ulkoilupolut -ohjelman yhteydessä teetetystä asukaskyselystä nousee esiin kaupunkilaisten toive siitä, että puistoon 

jätettäisiin myös rakentamattomia alueita ja luonnonmukaisia polkuja. Tämä toive pyritään huomioimaan 

rakentamisohjelmassa. 

HAASTEET: Kehäteiden ja muiden suurempien teiden ylitykset haasteellisia. Yhteys on paikoin vaikeasti hahmotettava, 

sillä se ei kulje suoraviivaisesti. 

TUNNISTETUT YHTEYSTARPEET: Tunnistettu rinnakkaisen yhteyden tarve välillä Henttaa–Turvesuo, joka on 

jäsennetty KUP-kohteeksi. Poikittainen yhteys tulisi identifioida ja viitoittaa selkeästi sen löydettävyyden ja käytettävyyden 

parantamiseksi. 
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FINNOO–ESPOON KESKUSPUISTO  PITUUS 6,3 KM, VALMIUSASTE 80 % 

KUVAUS: Pitkittäinen yhteys Rantaraitilta Espoon keskuspuistoon.  

Finnoo–Espoon keskuspuisto -väylä on tärkeä viheryhteys Rantaraitin ja Espoon keskuspuiston välillä. Yhteyden merkitys tulee 

lähivuosina korostumaan entisestään, kun Finnoon alueelle rakentuu uusi aluekeskus metro-, asuin-, työpaikka- ja 

palvelukortteleineen sekä virkistysalueineen ja ulkoilureittien käyttäjämäärät kasvavat. Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelmassa 

esitetty Finnoo-keskuspuisto -yhteys vahvistaa alueen yleis- ja asemakaavoissa esitettyjä ulkoilureittiyhteyksiä ja korostaa 

yhteyden asemaa porttina Rantaraitilta Espoon keskuspuistoon. Reitin toteuttaminen toimivana kokonaisuutena on tärkeää, 

jotta se palvelee käyttäjiä ja jotta sen arvo pääväylänä Rantaraitin ja Espoon keskuspuiston välillä ymmärretään.  

Alueen luontoarvot on huomioitu ulkoiluväylän suunnittelussa siten, että pääulkoilureitit kulkevat nykyistä etäämmällä 

lintualtaasta. Koiranulkoiluttajat, pyöräilijät, lenkkeilijät ja muu läpikulkuliikenne pyritään ohjaamaan pois luontopolulta. 

Pääulkoilureittien viereen perustetaan talvisin latuyhteys niin, että sekä Matinkylän että Finnoon keskuksen asemakaava-

alueen kautta pääsee talvisin latua pitkin keskuspuistoon. Latujen linjauksessa otetaan huomioon alueen eteläosassa sijaitsevat 

koulut. 

HAASTEET: Geoteknisten reunaehtojen vuoksi ulkoilureittiyhteys voi olla työläs toteuttaa. Rakentaminen on syytä sovittaa 

yhteen muun kaavarakentamisen kanssa. Yhteyden valmistuttua on syytä huomioida myös sen rakentamattomat 

liityntäyhteydet Hannuksen, Tiistinmäen, Eestinmalmin ja Friisilän suunnilta. 

 

 

TUNNISTETUT YHTEYSTARPEET: Väylän varrelta 

on työssä tunnistettu 3 km:n verran yhteystarpeita, jotka on 

sijainnin ja ominaisuuksien perusteella jäsennetty seitsemäksi 

KUP-kohteeksi. Näistä kohteista priorisointipisteytyksessä 

ylimpään kvartiiliin lukeutui 3 kpl. Lisäksi väylän varrella on 

tunnistettuja liitäntäyhteyksiä. 
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HAUKILAHTI–LEPPÄVAARA  PITUUS 10 KM, VALMIUSASTE 95 % 

KUVAUS: Pitkittäinen yhteys Rantaraitilta Tapiolaan ja Leppävaaraan 

Gräsanojaa myötäilevä, Rantaraitilta Leppävaaran ulkoilualueille kulkeva väylä on tärkeä viherkäytävä tiivistyvässä 

kaupunkirakenteessa. Yhteys on pääosin olemassa ja toimiva, joskin paikoin vaikeasti hahmottuva, sillä reitti ei ole täysin 

suoraviivainen ja kulkee osin tieverkossa. Talviaikaan Turunväylän yli Turvesolmun kohdalla kulkeva kevyen liikenteen silta 

tehdään laduksi, jolloin muut käyttäjät joutuvat kiertoreitille Turveradantielle. Pahin katkeamiskohta yhteysvälillä on juuri 

ennen Leppävaaraa, sillä junaradan kunnollinen yli- tai alikulku puuttuu. Nykyinen alikulku on erittäin kapea, jonka vuoksi 

pyöräily on jouduttu sen kohdalla turvallisuussyistä kieltämään. 

HAASTEET: Puuttuva osuus on vaikeasti toteutettava ali- tai ylikulku junaradan kohdalla. Toteutettava kaupunkiradan 

suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä. Gräsanojan kunnostustoimenpiteet: yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2019 

aikana. Gräsanojaan liittyvänä haasteena tulvariski sekä alueen luontoarvot. 

TUNNISTETUT YHTEYSTARPEET: Väylän varrelta on työssä tunnistettu yhteystarve junaradan kohdalla. 

Yhteys tulisi identifioida ja viitoittaa selkeästi sen löydettävyyden ja käytettävyyden parantamiseksi. Kohde lukeutuu 

priorisointipisteytyksessä ylimpään kvartiiliin. 
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HÄMEVAARA–OITTAA   PITUUS 12,4 KM, VALMIUSASTE 75 % 

KUVAUS: Lintuvaarasta Oittaan ulkoilualueelle kulkeva poikittainen yhteys 

Hämevaara–Oittaa-väylä yhdistää toisiinsa kolme tärkeää ulkoilualuetta: Leppävaaran urheilupuiston, Lähderannan 

urheilupuiston sekä Oittaan ulkoilualueen. Väylän olemassa olevat osuudet kulkevat osin viheralueella ja osin katuverkon 

yhteydessä. Hämevaara–Oittaa-väylän puuttuvat osuudet sijoittuvat pääasiassa Lintuvaaran ja Laaksolahden alueille. 

Lintuvaarassa ja edelleen Uusmäessä yhteys liittyy Vantaan puolella kulkeviin ulkoilureitteihin, Laaksolahdessa 

rakentamattomat yhteydet kulkevat tiiviisti rakennetun pientaloalueen lomassa. Laaksolahden alueella tunnistetut 

yhteystarpeet palvelevat paitsi ulkoilijoita, myös alueen koululaisia tarjoten heille turvallisemman yhteyden mm. Leppävaaran 

ulkoilualueille. 

Yhteystarpeen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon alueen luontoarvot, kuten Gubbmossenin 

luonnonsuojelualue kaupunkien rajalla. Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelmassa esitetty yhteystarve kulkee luonnonsuojelualueen 

pohjoispuolella sijoittuen kokonaan Vantaan kaupungin alueelle. Kyseinen yhteys on esitetty Vantaan ulkoilureittien 

yleissuunnitelmassa.  

Väylän varrelta on tunnistettu rinnakkaisen yhteyden tarve, mutta toimivan latureitin toteuttaminen Laaksolahden alueen 

tiiviiseen kaupunkirakenteeseen edellyttää useiden yli- tai alikulkujen rakentamista. 

HAASTEET: Träskändan puiston kohdalla vaikeasti hahmottuva, mutkitteleva yhteys. Lippajärven haasteena maasto-

olosuhteet ja maanomistus sekä alueen luontoarvot Yhteys kulkee osin Vantaan rajalla ja luontoarvoiltaan arvokkaalla maalla. 

Uusmäen ja Muuttolinnunmäen yhteyksien osalta on tarpeen odottaa alueen muun infran lopullista linjauspäätöstä. 

 

 

TUNNISTETUT YHTEYSTARPEET: Väylän varrelta on 

tunnistettu 9 km:n verran yhteystarpeita, jotka on sijainnin ja 

ominaisuuksien perusteella jäsennetty yhdeksäksi KUP-kohteeksi. 

Kohteista 4,5 km koskee nykyisen yhteyden laajennusta 

rinnakkaisreitiksi ja 4,5 km on uutta ulkoilureittiä. Tunnistetuista 

kohteista neljä lukeutuu priorisointipisteytyksessä ylimpään 

kvartiiliin. 
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KAUKLAHTI–VANHA-NUUKSIO  PITUUS 8,1 KM, VALMIUSASTE 20 % 

KUVAUS: Pitkittäinen yhteys Rantaraitilta ja Kauklahdesta Nuuksioon. 

Pääasiassa harvaan asutulla alueella kulkeva yhteys, jonka tarve korostuu Nupurinkallion alueen rakentumisen ja Kauklahden 

kehittymisen myötä. Tällä hetkellä Espoon läntisellä reunalla ei kulje yhtään yhtenäistä, toimivaa ulkoilureittiyhteyttä. 

Olemassa olevat yhteydet kiertävät Gumbölen kautta ja kulkevat pääosin katuverkossa. 

HAASTEET: Yhteys on alkutekijöissä ja kulkee lähes kokonaan yksityisellä, kaavoittamattomalla maa-alueella. 

TUNNISTETUT YHTEYSTARPEET: Väylän varrelta on työssä tunnistettu 8km verran yhteystarpeita, jotka on 

sijainnin ja ominaisuuksien perusteella jäsennetty viideksi KUP-kohteeksi. Näistä kohteista yksikään ei lukeutunut 

priorisointipisteytyksessä ylimpään kvartiiliin.  
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KUNNARLA–LUUKKI                                PITUUS 6,9 KM, VALMIUSASTE 0 % (85 %) 

KUVAUS: Pitkittäinen yhteys Pirttimäen ulkoilualueilta Luukkiin 

Kunnarla–Luukki-väylä on metsäinen, luonnonsuojelualueiden ympäröimä yhteys, joka yhdistää toisiinsa Pirttimäen ja 

Luukin ulkoilualueet. Väylä on jatkumoa eteläisemmästä Espoosta Bodominjärven länsipuolelle kulkeville ulkoiluväylille ja 

osa neljän kunnan alueella kulkevaa, 110 km pitkää Reitti 2000 -ulkoilureittiä. Yhteys kulkee pääosin vanhoja metsäautoteitä 

ja kärrypolkuja pitkin, mutta sen keskivaiheilla on huomattavasti vaikeakulkuisempi polkuosuus. Kunnarla–Luukki-väylä on 

tällä hetkellä alueen ainoa pitkittäinen reitti, joka ei kulje katuverkossa. Vaihtoehtoiset, ajoradalla kulkevat pohjois-

eteläsuuntaiset yhteydet kulkevat lännessä Velskolantietä ja Snettansintietä idässä. Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelmassa 

yhteyden esittämisellä korostetaan sen merkitystä yhtenä pohjoisen Espoon pääulkoiluväylistä ja halutaan huomioida, että 

Reitti 2000 pysyy jatkossakin yhtenäisenä, toimivana ulkoilureittikokonaisuutena. 

Nykyisellään väylää ei voida luokitella ulkoilureitiksi, sillä se ei täytä tässä ohjelmassa määritellyn ulkoilureitti-käsitteen 

kriteereitä. Näin ollen väylän valmiusaste on nolla. Kuitenkin 85 % väylän varrella olevista osuuksista on sellaisia, että niillä 

pääsee etenemään sujuvasti. 

HAASTEET: Väylä kulkee luonnonsuojelualueella 

TUNNISTETUT YHTEYSTARPEET: Väylän varrelta on tunnistettu 7 km:n verran yhteystarpeita, jotka on 

sijainnin ja ominaisuuksien perusteella jäsennetty viideksi KUP-kohteeksi. Tunnistetut kohteet eivät lukeudu 

priorisointipisteytyksessä ylimpään kvartiiliin. 
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KUNNARLA–NUUKSIO   PITUUS 6 KM, VALMIUSASTE 100 % 

KUVAUS: Poikittainen Solvallan ja Pirttimäen ulkoilualueita yhdistävä väylä 

Kunnarla–Nuuksio-väylä kulkee Pirttimäen luonnonsuojelualueilta kohti Nuuksion kansallispuistoa päättyen Solvallassa 

luontokeskus Haltian tuntumaan. Yhteys on hyvin mäkinen, mutta nykyisellään toimiva. Se on myös osa neljän kunnan 

alueella kulkevaa Reitti 2000 -ulkoilureittiä. Talvisin yhteys tehdään lumitilanteen salliessa laduksi. Kotiseudun ulkoilupolut 

-ohjelmassa yhteyden esittämisellä korostetaan sen merkitystä yhtenä pohjoisen Espoon pääulkoiluväylistä ja vahvistetaan 

yleiskaavassa esitetyn ulkoilureittiyhteyden tarve myös jatkossa. 

TUNNISTETUT YHTEYSTARPEET: Ei tunnistettuja uusia yhteystarpeita. 

 

: 
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LEPPÄVAARA–ASKISTO   PITUUS 5,7 KM, VALMIUSASTE 100 % 

KUVAUS: Pitkittäinen yhteys Leppävaaran ulkoilualueilta Pitkäjärvelle 

Leppävaara–Askisto-väylä kulkee Leppävaaran urheilupuistosta Äijäniityn peltoja pitkin pohjoiseen jatkuen Kehä III saakka. 

Väylä kulkee pääosin Vantaan alueella lukuun ottamatta sen eteläistä Leppävaaran osuutta. Leppävaara–Askisto-yhteyden 

esittäminen Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelmassa korostaa sen merkittävyyttä seudullisena ulkoiluväylänä. Yhteys on 

nykyhetkellä ainoa toimiva, pitkittäinen ulkoilureittiyhteys Vihdintien ja Bodomjärven välisellä alueella, ja sen merkitys tulee 

korostumaan entisestään vireillä olevissa asemakaavoissa esitetyn uuden asuinrakentamisen myötä.  

HAASTEET: Yhteyden jatkuvuus sen pohjoisessa päässä. 

TUNNISTETUT YHTEYSTARPEET: Ei tunnistettuja uusia yhteystarpeita. 
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LÄHDERANTA–KILO   PITUUS 5,1 KM, VALMIUSASTE 55 % 

KUVAUS: Pitkittäinen yhteys Turunväylältä Lippajärvelle ja Pitkäjärvelle 

Teollisuus- ja logistiikkatoiminnot ovat siirtymässä pois Keran alueelta ja aluetta kehitetään monipuoliseksi ja tiiviiksi 

kaupunkiympäristöksi. Virkistysalueyhteydet Keran alueelta laajoille viheralueille ovat kuitenkin heikot. Kotiseudun 

ulkoilupolut -ohjelmassa esitetty Lähderanta–Kilo-yhteyden tarve korostuu asuinalueen rakentumisen myötä. Se vahvistaa 

Keran kaavarungossa ja Keran osayleiskaavassa esitettyjä alueen poikki kulkevia ulkoilureittiyhteyksiä kohti kaakkoa ja 

Tapiolan urheilupuistoa sekä kohti luodetta ja Laaksolahden urheilupuistoa. Lisäksi se vahvistaa pitkän aikavälin tavoitetta 

Lippajärveä kiertävän rantapolun vaiheittaisesta toteuttamisesta. Lippajärven kierto on Kotiseudun ulkoilupolut -

asukaskyselyn perusteella asukkaiden toivoma ulkoilureittiyhteys. 

Lähderanta -Kilo yhteydet kulkevat osittain tukeutuen asemakaavoitettuihin viheralueisiin ja osittain katuja pitkin, mutta 

viestivät myös toivetta uusista viheralueista ja ulkoilureiteistä alueiden maankäytön mahdollisesti kehittyessä. 

HAASTEET: Karapellontien pohjoispuolella reitti kulkee pääosin katuverkossa ja vaihtaa kahteen otteeseen tien puolta. 

Yhteys on näiltä osin vaikeasti hahmotettava. Lippajärven osuus voi geoteknisten reunaehtojen vuoksi olla haastavasti 

toteutettavissa ja on luonnonsuojelualuetta. 

TUNNISTETUT YHTEYSTARPEET: Väylän varrelta on tunnistettu 4 km:n verran yhteystarpeita, jotka on 

sijainnin ja ominaisuuksien perusteella jäsennetty viideksi KUP-kohteeksi. Tunnistetuista kohteista kaikki viisi lukeutuvat 

priorisointipisteytyksessä ylimpään kvartiiliin. 
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MANKKAA–VANHA-NUUKSIO  PITUUS 10,5 KM, VALMIUSASTE 70 % 

KUVAUS: Tapiolan ja Espoon keskuspuiston alueilta Nuuksion ulkoilualueille. 

Nygrannas ja Suurpelto ovat laakeaa, kulttuurimaisemana arvokasta ja hyvin väljästi rakennettua aluetta. Vireillä olevissa 

asemakaavoissa niitä kehitetään monipuoliseksi ja tiiviiksi kaupunkiympäristöksi. Yleiskaavan pohjalta sekä Nygrannakseen että 

Suurpeltoon on suunniteltu asuntoja, toimitiloja, julkisia palveluja sekä virkistysaluetta. Tällä hetkellä alueen 

ulkoilureittiyhteydet tukeutuvat vahvasti Lillhemtin kautta itäiseen Espoon keskuspuistoon kulkeviin reitteihin sekä Mankkaan 

kautta Laajalahdelle kulkevaan reittiin. Alueen kehittyessä ja ulkoilureittien käyttäjämäärien kasvaessa on välttämätöntä 

kehittää myös Smedsinmetsän ja Kuurinniityn suunnalle vieviä yhteyksiä. Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelmassa esitetty 

Mankkaa–Vanha-Nuuksio-yhteys korostaa tämän yleiskaavan mukaisen poikittaisen yhteyden roolia kehittyvän alueen läpi 

kulkevana, yhtenäisenä ulkoiluväylänä. 

Väylän varrelta on tunnistettu rinnakkaisen yhteyden tarve, ja pitkän aikavälin tavoite on tutkia rinnakkaisreitin toteuttamisen 

mahdollisuuksia. 

HAASTEET: Väylän suunnittelu ja toteutus on vahvasti sidoksissa Nygrannaksen ja Suurpellon kaavaratkaisuihin ja 

maankäyttösopimuksiin.  

 

 

TUNNISTETUT YHTEYSTARPEET: Väylän 

varrelta on tunnistettu 6 km:n verran yhteystarpeita, jotka on 

sijainnin ja ominaisuuksien perusteella jäsennetty 

kahdeksaksi KUP-kohteeksi. Kohteista 1,5 km koskee nykyisen 

yhteyden laajennusta rinnakkaisreitiksi ja 4,5 km on uutta 

ulkoilureittiä. Tunnistetuista kohteista yksi lukeutuu 

priorisointipisteytyksessä ylimpään kvartiiliin. 
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NIIPPERI–LAHNUS   PITUUS 7,5 KM, VALMIUSASTE 5 % 

KUVAUS: Pitkittäinen yhteys Niipperistä Luukkiin ja Vantaan ulkoilualueille. 

Niipperi–Lahnus-väylä alkaa Kehä III:n paikkeilta, josta se jatkuu pohjoiseen Juvanmalmin teollisuusalueen ja Niipperin 

asutusalueen välistä viheraluetta myötäillen. Pitkäkorven kallioiselta alueelta yhteys kaartaa alavammalle maalle länteen, 

sivuaa Myllypuron lehtokorpilaakson luonnonsuojelualuetta ja kaartaa Hiirisuon asuinalueen ohi lounaan puolelta. 

Vihdintien ylityksen jälkeen yhteys päättyy Lahnukseen vesipuisto Serenan tuntumaan, jossa se yhdistyy Vantaan alueelta ja 

Luukin suunnalta tuleviin ulkoilureittiyhteyksiin. Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelmassa esitetty Pitkäjärvi–Lahnus-väylä 

muotoilee yleis- ja asemakaavoissa esitettyjä ulkoilureittiyhteyksiä sekä maastossa kulkevaa polkuyhteyttä, mutta linjauksen 

lopullinen reitti tarkentuu uuden yleiskaavan ja alueella vireillä olevien asemakaavojen vahvistumisen myötä. 

Vaihtoehtoinen linjaus voi kulkea esimerkiksi Niipperintien länsipuolelta, Perusmäen ja Niipperin asuinalueiden välistä. 

Niipperi–Lahnus-ulkoiluväylän tarve tulee korostumaan, kun Kalajärven ja Niipperin alueet kehittyvät ja niiden asukasmäärä 

kasvaa. Alueella ei ole ennestään toteutettu ulkoilureittiyhteyksiä, vaan liikkuminen tapahtuu ajoratojen yhteydessä kulkevia 

kevyenliikenteenväyliä pitkin. 

HAASTEET: Hanke on hyvin mittava ja sen kustannukset nousevat väistämättä korkeiksi. Linjaus tarkentuu vasta 

pidemmällä aikavälillä. 

TUNNISTETUT YHTEYSTARPEET: Väylän varrelta on tunnistettu 7 km:n verran yhteystarpeita, jotka on 

sijainnin ja ominaisuuksien perusteella jäsennetty viideksi KUP-kohteeksi. Tunnistetut kohteet eivät lukeudu 

priorisointipisteytyksessä ylimpään kvartiiliin. 
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PITKÄJÄRVEN RANTAREITTI  PITUUS 6 KM, VALMIUSASTE 10 % 

KUVAUS: Pitkäjärven pohjoista rantaa myötäilevä ulkoiluväylä 

Pitkäjärven ulkoiluväylä on Pitkäjärven pohjoisrantaa myötäilevä, poikittainen väylä, joka muodostaa tärkeän ekologisen 

yhteyden peltojen, teiden ja kaupunkirakenteen keskellä.  Pitkäjärven ranta on kulttuurihistorian, luonnonmaiseman ja 

virkistyksen kannalta sekä paikallisesti että seudullisesti merkittävä, yhtenäinen viheralue. Pitkäjärven väylä kulkee alueella, 

joka on määritelty sekä maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi että valtakunnallisesti merkittäväksi 

rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Alueella on myös historiallisia kylätontteja, jotka näkyvät nykyisessä maisemassa jäljellä 

olevina vanhoina rakennuksina sekä maankäyttömuotoina.  

Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelmassa esitettävä Pitkäjärven ulkoiluväylä vahvistaa yleiskaavan mukaista tavoitetta kehittää 

ranta-aluetta merkittävänä ulkoiluväylänä. Yhteys on asukkaiden toivoma, ja sillä on suuri kehityspotentiaali rakentua 

Rantaraitin kaltaiseksi, tunnistetuksi ja yhtenäiseksi ulkoilureitiksi. Reitin toteuttaminen toimivana kokonaisuutena on 

tärkeää, jotta se palvelee käyttäjiä ja jotta sen arvo ymmärretään. Pitkäjärven väylästä tulee kehittää selvästi jäsentynyt, eri 

osuuksilla luontaisiin lähtökohtiin ja ominaislaatuun tukeutuva kokonaisuus. 

Pitkäjärven väylä on jatke Kauklahdesta alkavalle ja Pitkäjärven eteläpäähän päättyvälle Espoonjokilaakson ulkoiluväylälle. 

Nämä kaksi ulkoiluväylää muodostavat yhtenäisen, läpi Espoon kulkevan poikittaisen ulkoilureittiyhteyden, jollainen 

nykyhetkellä Espoosta puuttuu. Tämän laajan, luontaisten viherakselien ja jokilaakson jäsentäminen ja ulkoilureittiosuuksien 

suunnittelu toteutetaan huomioiden alueen kaupunkikuvalliset ja ekologiset olosuhteet ja erityispiirteet. Maisemarakenne 

ja laaksotilan visuaalinen säilyminen otetaan korostetusti huomioon. 

HAASTEET: Kaavoitustilanne aiheuttaa haasteita reittien toteutettavuudelle. Maanomistus saattaa paikon edellyttää 

ulkoilureittimitoitusta. Väylän suunnittelussa tulee huomioida alueen luontoarvot ja kulttuurihistoriallisesti arvokas 

jokimaisema.  

 

 

TUNNISTETUT YHTEYSTARPEET: Väylän 

varrelta on tunnistettu 6 km:n verran yhteystarpeita ja lisäksi 

2km väylään olennaisesti linkittyviä yhteystarpeita, jotka on 

sijainnin ja ominaisuuksien perusteella jäsennetty kuudeksi 

KUP-kohteeksi. Tunnistetuista kohteista kolme lukeutuu 

priorisointipisteytyksessä ylimpään kvartiiliin. 
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RANTARAITTI   PITUUS 50 KM, VALMIUSASTE 80 % 

KUVAUS: Poikittainen merenrannan rantaviivaa myötäilevä reitti 

Rantaraitti Espoon tunnetuin ja suosituin yhtenäinen ulkoilureitti, joka mahdollistaa asukkaiden liikkumisen ja 

virkistäytymisen merellisessä ympäristössä. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitettuja, muusta liikenteestä erillään olevia 

rantaraittiosuuksia on valmistunut noin 40 km. Valmistuneesta reitistä 36 km on rannan tuntumassa kulkevaa valmista 

ulkoilureittiä, 2 km etäämmällä rannasta kulkevia osuuksia ja 4 km ajoradalla kulkevia osuuksia. Rakentamattomien 

yhteyksien pituus on yhteensä reilu 10 km ja niistä pääosa kulkee Kallvikin, Mustalahden ja Lasilaakson alueilla, joissa 

valmisteilla olevien kaavojen suunnittelussa huomioidaan Rantaraitin jatkaminen. Täysin valmiina rantaraitti kattaa koko 

Espoon rantavyöhykkeen. Rantaraitin osana toimivat ulkoilureittien lisäksi muutamat vähäliikenteiset kadut sekä ranta-

alueen lähikatuihin liittyvät pyörätiet. 

HAASTEET: Reitin varrelta puuttuvat lyhyet osuudet ovat maanomistuksen vuoksi vaikeasti toteutettavissa. Kurttilan 

alueella reitin suunnittelussa on huomioitava Espoonlahden-Saunalahden Natura-alue ja alueen muut suojeluarvot. 

TUNNISTETUT YHTEYSTARPEET: Väylän varrelta on työssä tunnistettu 9,6km verran yhteystarpeita, jotka on 

sijainnin ja ominaisuuksien perusteella jäsennetty neljäksitoista KUP-kohteeksi. Näistä kohteista priorisointipisteytyksessä 

ylimpään kvartiiliin lukeutui 6 kpl.  Lisäksi tunnistettiin 9 km verran yhteystarpeita, jotka valmistuessaan palvelisivat 

Rantaraitin saavutettavuutta. Saavutettavuutta palvelevat kohteet jäsennettiin sijainnin ja ominaisuuksien perusteella 

yhdeksitoista KUP-kohteeksi. Näistä kohteista priorisointipisteytyksessä ylimpään kvartiiliin lukeutui 5 kpl. 
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RUUKINRANTA–UUSMÄKI  PITUUS 9,4 KM, VALMIUSASTE 55 % 

KUVAUS: Pitkittäinen yhteys Rantaraitilta Uusmäen alueelle 

Ruukinranta–Uusmäki-yhteys on kaupungin itäisin pitkittäinen ulkoiluväylä. Vermosta alkava yhteys kulkee hetken aikaa 

Helsingin kaupungin puolella, läpäisee sitten Mäkkylänkallion ja Mäkkylänmetsän, jatkuu Painiityn asutusalueen lomassa ja 

lopulta päättyy Espoon ja Vantaan rajan tuntumaan Uusmäen Huhuilijanpuistoon. Mäkkylän kohdalla väylän 

maastonmuodot ovat hyvin jyrkkiä ja pienipiirteisiä, Kehä I:n pohjoispuolen osuudet puolestaan kulkevat laakeammilla 

viheralueilla. Yhteys on Vermon päässä ja Painiityn kohdalla rakennettu ja toimiva, mutta rakentamaton osuus Mäkkylässä 

katkaisee yhteyden jatkuvuuden.  

Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelmassa esitetty Ruukinranta–Uusmäki-yhteys vahvistaa alueen yleis- ja asemakaavoissa esitetyt 

ulkoilureittilinjaukset ja korostaa toimivan pitkittäisen yhteyden tarvetta alueella. Reittiyhteyden tarve korostuu entisestään 

Perkkaan, Lintulaaksontien ja Jääskelän alueiden kehittymisen ja alueen asukasmäärän kasvun myötä. 

HAASTEET: Mäkkylän osuus on maastonmuodoiltaan haastavaa linnoitusaluetta ja yhteys näiltä osin vaikeasti 

toteutettava. 

TUNNISTETUT YHTEYSTARPEET: Väylän varrelta on tunnistettu 2,6 km verran yhteystarpeita, jotka on 

sijainnin ja ominaisuuksien perusteella jäsennetty kolmeksi KUP-kohteeksi. Tunnistetuista kohteista yksi lukeutuu 

priorisointipisteytyksessä ylimpään kvartiiliin. 
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SOLVALLA–VANHA-NUUKSIO  PITUUS 16 KM, VALMIUSASTE 55 % 

KUVAUS: Nuuksion kansallispuistosta Vanhaan-Nuuksioon kulkeva pitkittäinen yhteys 

Solvalla–Vanha-Nuuksio-yhteys kulkee Nuuksion kansallispuiston halki Nuuksion Pitkäjärven muotoja myötäillen. Väylä alkaa 

Solvallasta, sivuaa Pitkäjärveä Nuuksionpäässä, kulkee Siikajärven alueen läpi jatkuen Vanhaan-Nuuksioon Brobackan 

alueelle. Väylä kulkee lähes täysin asemakaavoittamattomalla ja harvahkoon asutulla metsäalueella, mutta sen varrella on 

useita pieniä asutuskeskittymiä pääasiassa Siikajärven ja Heinäslammen rannoilla. 

Väylän pohjoinen, Nuuksion alueella kulkeva yhteys on olemassa ja ulkoilureittinä toimiva, joskin se kulkee pitkiä osuuksia 

ajoradalla Nuuksiontietä pitkin. Siikajärven alueella ei ole ennestään toteutettu ulkoilureittiyhteyksiä, vaan liikkuminen 

tapahtuu pääasiassa ajoratoja pitkin. Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelmassa esitetty Solvalla–Vanha-Nuuksio-väylä vahvistaa 

yleiskaavassa esitettyjä ulkoilureittiyhteyksien tarvetta. Linjauksen lopullinen reitti tarkentuu uuden yleiskaavan 

vahvistumisen myötä. 

HAASTEET: Hanke on hyvin mittava ja sen kustannukset nousevat väistämättä korkeiksi. Väylä kulkee lähes täysin 

kaavoittamattomalla alueella ja osittain luontoarvoiltaan arvokkaalla alueella. Linjaus tarkentuu vasta pidemmällä aikavälillä. 

TUNNISTETUT YHTEYSTARPEET: Väylän varrelta on tunnistettu 11 km:n verran yhteystarpeita, jotka on 

sijainnin ja ominaisuuksien perusteella jäsennetty suuripiirteisesti viideksi KUP-kohteeksi. Tarkempaa jäsentämistä ei tämän 

päivityksen yhteydessä tehty. Tunnistetut kohteet eivät lukeudu priorisointipisteytyksessä ylimpään kvartiiliin. 
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VANHAKARTANO–KUNNARLA  PITUUS 6,9 KM, VALMIUSASTE 0 % 

KUVAUS: Poikittainen yhteys Pitkäjärveltä Pirttimäen ulkoilualueelle. 

Vanhakartano–Kunnarla-väylä kulkee Pitkäjärven pohjoisen rannan tuntumasta Viiskorven ja Bodomin lakeiden 

peltoaukeiden halki Kunnarlaan ja Pirttimäen ulkoilualueille. Väylän varrella levittyvät yhtenäiset peltoaukeat ja Bodomin 

rantamaat ovat kulttuurihistorian ja luonnonmaiseman kannalta sekä paikallisesti että seudullisesti merkittäviä. Sekä 

yksittäiset, merkitykseltään arvokkaiksi luokitellut kulttuurihistorialliset kohteet että alueen maisemakokonaisuudet 

huomioidaan väylän linjausten tarkemmassa suunnittelussa. Yhteyden varrella on myös ekologisesti merkittäviä alueita, 

kuten Natura 2000 alue ja Smedsvikenin lintulahti.  

Vanhakartano–Kunnarla-välillä ei ole ennestään toteutettu ulkoilureittiyhteyksiä, vaan liikkuminen tapahtuu pääasiassa 

Röyläntien ja Bodomintien ajoratoja pitkin. Kevyen liikenteen olosuhteet ja liikenneturvallisuus parantuvat kesän 2019 

aikana Bodomintien varteen valmistuvan kevyenliikenteenväylän myötä, mutta kyseisen väylän rakentuminen ei korvaa 

alueelta uupuvaa, viheralueilla kulkevaa ulkoilureittiyhteyttä. Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelmassa esitetty Vanhakartano–

Kunnarla-yhteys korostaa kyseisen poikittaisen ulkoilureittiyhteyden tarvetta ja vahvistaa yleiskaavassa esitetyn 

ulkoilureittilinjauksen. Alueen ulkoilureittien tarve tulee kasvamaan mm. Viisikorven ja Gobbackan alueiden kehittyessä ja 

asukasmäärän kasvaessa. 

HAASTEET: Hanke on hyvin mittava ja sen kustannukset nousevat väistämättä korkeiksi. Väylä kulkee 

kulttuurihistoriallisesti ja luonnonmaisemaltaan arvokkaalla alueella. Linjaus tarkentuu vasta pidemmällä aikavälillä. 

 

 

TUNNISTETUT YHTEYSTARPEET: Väylää ei 

ole tässä päivityksessä jäsennetty sijainnin ja 

ominaisuuksien perusteella useammaksi hankkeeksi, vaan 

se esitetään yhtenä yhteystarpeena. Yhteystarve ei 

lukeudu priorisointipisteytyksessä ylimpään kvartiiliin. 
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Kartta 9 Latureittien pääyhteydet 2019: toimivat osuudet ja yhteystarpeet
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9.3. HANKEKOKONAISUUKSIEN MÄÄRITTELY 

Ulkoilureittien pääyhteyksien avulla aiemmassa työvaiheessa tunnistetuille yhteystarpeille annettiin 

vielä yksi ominaisuustieto: ”hankekokonaisuus”. Ensin pääyhteyksien varrelle sijoittuvat yhteystarpeet 

etsittiin paikkatieto-ohjelmassa valintatyökalujen avulla. Tämän jälkeen näille pääyhteyksien linjauksia 

mukaileville kohteille määritettiin hankekokonaisuudet sen perusteella, minkä yhteyden varrelle ne 

sijoittuivat. 

Hankekokonaisuuksien määrittelyn ansiosta saman ulkoilureittien pääyhteyden varrella sijaitsevia 

KUP-kohteita pystytään tarkastelemaan toisiinsa kytkeytyvänä kokonaisuutena, jonka rakentaminen 

tulisi kymmenvuotissuunnitelmassa toteuttaa synkronoidusti. Kun rakentamisjärjestyksessä 

huomioidaan yksittäisten kohteiden ohella kohteiden muodostamat kokonaisuudet, täyttyy 

Kotiseudun ulkoilupolut -työn alkuvaiheessa ohjelmalle määritetty tavoite siitä, että ”ohjelman 

puitteissa rakennetut ulkoilureitit eivät palvele ainoastaan paikallisia ulkoilun ja virkistäytymisen 

tarpeita tai lyhyen aikavälin tavoitteita. Reittien toteuttaminen suunnitellaan ja vaiheistetaan niin, 

että seuraavan kymmenvuotiskauden aikana ulkoilureittien verkosto kehittyy kokonaisuutena.” 

Ohjausryhmä vahvisti työtä valmistelleen asiantuntijan ehdotuksen siitä, että Kotiseudun ulkoilupolut 

-määrärahalla toteutetaan seuraavan kymmenvuotiskauden aikana ensisijaisesti ulkoilureittien 

pääyhteyksien varrella sijaitsevia yhteystarpeita. Näiden kohteiden keskinäinen rakentamisjärjestys 

määritetään aiemmin tehdyn priorisointipisteytyksen perusteella niin, että eniten pisteitä saaneet 

kohteet priorisoidaan ensimmäisenä rakennettavaksi.  
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Kartta 10 Hankekokonaisuuksiin kuuluvat KUP-kohteet, luokittelu kvantiileittain 

priorisointipisteytyksen tulosten mukaan 
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9.4. HANKEKOKONAISUUKSIEN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT KORKEAN PISTEARVON 

KOHTEET 

Hankekokonaisuuksien määrittelyvaiheessa huomattiin, että muutamat erittäin korkean pistearvon 

saaneet KUP-kohteet jäivät luokittelussa kokonaisuuksien ulkopuolelle. Nämä kohteet otettiin vielä 

erilliseen tarkasteluun ja niiden osalta tavoitevuodet määritettiin asiantuntija-arviona. 

Kohdekohtaiset yhteenvedot arvioista ja ratkaisuista on esitetty työn liitteenä olevassa 

liitetiedostossa. 

10. KUSTANNUSARVIOT 

Kullekin tunnistetulle yhteystarpeelle laskettiin alustava arvio hankkeen toteutuksen kustannuksista. 

Kustannusarvioiden määrittelyyn sovellettiin samaa laskentatapaa kuin ohjelman aiemman 

päivityksen yhteydessä. Kustannus laskettiin reitin pituuden (m) ja reitin esisijaisen tyypin perusteella 

määräytyvän yksikköhinnan (€/jm) tulona. Yksikköhinnat perustuvat aiemmin toteutettujen 

vastaavanlaisen reittien kustannusten keskiarvoon. Kivituhkapintaisen ulkoilureitin hinta on arviolta 

150 €/juoksumetri, valaistun kivituhkapintaisen reitin hinta 240 €/juoksumetri ja pinnoittamattoman 

latulinjan hinta 90 €/juoksumetri.  

Ali- ja ylikulkujen hinta-arvioksi määritettiin vakio 600 000 €. Näiden osalta kustannuksia ei arvioitu 

tarkemmin, sillä KUP-ohjelman puitteissa ei ohjelmoida alikulkujen tai ylikulkujen toteutuksia.  

Rakennettavan reitin tyyppi Käytetty yksikköhinta 

Kivituhkapintainen ulkoilureitti 150 €/jm 

Pinnoittamaton latulinja 50 €/jm 

Valaistus 90 €/jm 

 

Kuvatulla laskentatavalla määritetyt kustannukset ovat suuntaa-antavia arvioita, jotka mahdollistavat 

kohteiden toteutuksen ohjelmoinnin kymmenvuotissuunnitelman edellyttämällä tarkkuudella. 

Todellisemmat kustannukset tarkentuvat reitin suunnittelun yhteydessä. Ulkoilureitin kustannuksiin 

vaikuttaa reitin pituuden, leveyden ja varustelun tason lisäksi myös esim. maastonmuodot, maaperän 

rakennettavuus sekä muut reitin erityispiirteet. Ulkoilureittien rakentaminen pyritään kuitenkin 

sovittamaan mahdollisimman hyvin maaston muotoihin niin, että louhintoja vältetään ja 

metsänpohjaa hyödynnetään reittien luiskien maisemoinnissa. 
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11. RAKENTAMISOHJELMA 

Alustava rakentamisjärjestys määritettiin siten, että priorisointipisteytyksen tulosten ja 

hankekokonaisuuksien määrittelyn perusteella KUP-kohteita valittiin tarkasteluun noin kymmenen 

vuoden rakentamismahdollisuuksia vastaava määrä. Tämän jälkeen näille kohteille määritettiin 

tavoitevuodet edelleen priorisointipisteytykseen ja hankekokonaisuuksiin tukeutuen. Kullekin 

tavoitevuodelle vaiheistettiin kohteita vuosittaisen rahoitusmahdollisuuden mukaan.  

Ensimmäinen versio ulkoilureittien tavoitteellisesta rakentamisjärjestyksestä seuraavalle 

kymmenvuotiskaudelle esitettiin työn ohjausryhmälle 9/2019. Tämän jälkeen rakentamisjärjestystä 

tarkennettiin ryhmäläisten esittämien huomioiden perusteella. 

Ulkoilureittien tavoitteellinen rakentamisjärjestys seuraavalle kymmenvuotiskaudelle on esitetty 

kootusti alla olevassa kartassa ja taulukossa. Tämän jälkeen esitellään vuosikohtaisesti kunkin 

tavoitevuoden aikana toteutettavat kohteet. 
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Kartta 11 Rakentamisohjelma 2021-2030 
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HankeID Reitin tyyppi Priorisointi-
pisteet 

Kustannus-arvio, 
t € 

B67G Ulkoilureitti ja latupohja 36 159 

B67J Ulkoilureitti ja latupohja 32 113 

B705 Ulkoilureitti, latu talvella 30 114 

B71Y Ulkoilureitti, latu talvella 39 125 

B72X Ulkoilureitti, latu talvella 44 64 

KOHTEET 2021 

o Edistetään Espoon keskuspuiston ympärivuotista käyttöä 

toteuttamalla alueelle suunnitellut, ohjelman edellisessä 

päivityksessä rakennettavaksi priorisoidut yhteydet.  

o Kehitetään Espoonjokilaakson pääyhteyttä toteuttamalla 

vaiheistetusti yhteyden puuttuvat osuudet. Parannetaan 

ympärivuotisia yhteyksiä Oittaan alueelle. 
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HankeID Reitin tyyppi Priorisointi-
pisteet 

Kustannus-
arvio, t € 

B67R Ulkoilureitti ja latupohja 30 138 

B67T Ulkoilureitti ja latupohja 46 123 

B71A Latupohja ulkoilureitin rinnalle 37 13 

B71B Latupohja ulkoilureitin rinnalle 41 44 

B72A Ulkoilureitti 57 92 

B72B Ulkoilureitti 46 159 

KOHTEET 2022 

o Kehitetään Espoonjokilaakson pääyhteyttä toteuttamalla 

vaiheistetusti yhteyden puuttuvat osuudet. 

o Kehitetään Mankkaa–Vanha-Nuuksio-yhteyttä toteuttamalla yhteyden 

puuttuvat osuudet Kuurinmäen alueella, lähellä Suurpellon 

voimakkaasti kasvavaa asutusaluetta. 

o Parannetaan Espoonjokilaakson ja Mankkaa–Vanha-Nuuksio-yhteyden 

ympärivuotisen käytön mahdollisuuksia toteuttamalla olemassa 

olevan ulkoilureitin rinnalle latupohja. 
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HankeID Reitin tyyppi Priorisointi-
pisteet 

Kustannus-
arvio, t € 

B72Z Ulkoilureitti ja latupohja 48 86 

B730 Ulkoilureitti ja latupohja 37 175 

B731 Ulkoilureitti ja latupohja 55 133 

B733 Ulkoilureitti ja latupohja 33 72 

B73J Latupohja ulkoilureitin rinnalle 33 27 

KOHTEET 2023 

o Kehitetään Espoon keskuspuiston ympärivuotisen käytön 

mahdollisuuksia toteuttamalla olemassa olevan ulkoilureitin rinnalle 

latupohja (yhteys koululta ladulle). 

o Kehitetään Finnoo–Espoon keskuspuisto -yhteyttä sekä Rantaraitin 

saavutettavuutta toteuttamalla metroaseman valmistumisen myötä 

voimakkaasti kasvavan Finnoon alueen ulkoilureittiyhteyksiä. Reittien 

toteutuksella edistetään luontoarvoiltaan arvokkaan Finnoon 

lintualtaan alueen rauhoittamista. 
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HankeID Reitin tyyppi Priorisointi-
pisteet 

Kustannus-
arvio, t € 

B72N Latupohja ulkoilureitin rinnalle 40 39 

B72P Ulkoilureitti ja latupohja 55 231 

B73B Ulkoilureitti ja latupohja 53 261 

KOHTEET 2024 

o Kehitetään Hämevaara–Oittaa-yhteyttä toteuttamalla puuttuva yhteys 

välillä Palomäennotko-Veininpuisto. 

o Kehitetään päälatureittejä toteuttamalla ulkoilureitti ja latupohja 

välille Seilinniitty–Mankkanpuro. 



   84 

 

 

KOTISEUDUN ULKOILUPOLUT | Ulkoilureittien yleissuunnitelman päivitys 2020 

  

HankeID Reitin tyyppi Priorisointi-
pisteet 

Kustannus-arvio, 
t € 

B67Z Ulkoilureitti 42 58 

B680 Ulkoilureitti 41 86 

B681 Ulkoilureitti 52 114 

B69Q Ulkoilureitti 52 186 

KOHTEET 2025 

- Kehitetään Rantaraitin saavutettavuutta toteuttamalla rannalta 

sisämaahan suuntaavia ulkoilureittiyhteyksiä. Reittien 

toteuttamisella parannetaan samalla Finnoon, Kaitaan ja Soukan 

uusien metroasemien saavutettavuutta. 
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HankeID Reitin tyyppi Priorisointi-
pisteet 

Kustannus-
arvio, t € 

B691 Ulkoilureitti 49 45 

B71P Ulkoilureitti 45 76 

B73T Ulkoilureitti 64 205 

B723 Ulkoilureitti 57 120 

KOHTEET 2026 

- Kehitetään Lähderanta–Kilo-pääyhteyttä sekä asukkaiden erityisesti 

toivomaa, Lippajärven kiertävää ulkoilureittiä toteuttamalla pohjoinen 

osa Lippajärven rantapolusta sekä sen liittyvät yhteydet. 
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HankeID Reitin tyyppi Priorisointi-
pisteet 

Kustannus-
arvio, t € 

B70J Ulkoilureitti ja latupohja 51 409 

B73E Ulkoilureitti ja latupohja 45 193 

KOHTEET 2027 

o Kehitetään asukkaiden erityisesti toivomaa Pitkäjärven rantareittiä 

ja sen ympärivuotista käyttöä toteuttamalla reitin ensimmäinen 

vaihe sekä yhteys Pitkäjärveltä kehätielle.  
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HankeID Reitin tyyppi Priorisointi-
pisteet 

Kustannus-
arvio, t € 

B73F Ulkoilureitti ja latupohja 29 418 

KOHTEET 2028 

o Kehitetään asukkaiden erityisesti toivomaa Pitkäjärven rantareittiä ja 

sen ympärivuotista käyttöä toteuttamalla reitin toinen vaihe. 

 



   88 

 

 

KOTISEUDUN ULKOILUPOLUT | Ulkoilureittien yleissuunnitelman päivitys 2020 

  

HankeID Reitin tyyppi Priorisointi-
pisteet 

Kustannus-
arvio, t € 

B696 Ulkoilureitti ja 
latupohja 

34 214 

B735 Ulkoilureitti ja 
latupohja 

33 236 

KOHTEET 2029 

o Kehitetään asukkaiden erityisesti toivomaa Pitkäjärven 

rantareittiä ja sen ympärivuotista käyttöä toteuttamalla reitin 

kolmas vaihe. 

o Kehitetään Niipperi–Lahnus-yhteyttä toteuttamalla puuttuva 

ulkoilureittiyhteys Nikunmäen alueella. 
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HankeID Reitin tyyppi Priorisointi-
pisteet 

Kustannus-
arvio, t € 

B73G Ulkoilureitti ja latupohja 30 574 

KOHTEET 2030 

o Kehitetään asukkaiden erityisesti toivomaa Pitkäjärven rantareittiä ja 

sen ympärivuotista käyttöä sekä seudullisia ulkoilureittiyhteyksiä 

toteuttamalla reitin neljäs vaihe. 
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Kartta 12 Pääyhteyksien kehitys 2019-2030 
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12. OHJELMAN TOTEUTTAMINEN, SEURANTA JA PÄIVITYS 

OHJELMOINTI SUUNNITTELUOHJELMASSA 

Rakentamisohjelmassa ohjelmoidut ulkoilureitit viedään vuosittain kunkin vuoden 

suunnitteluohjelmaan. Suunnitteluprosessi puistosuunnitelmasta rakentamisvalmiuteen edellyttää 

keskimäärin parin vuoden suunnitteluaikataulua. Mikäli suunnitteluvaiheessa ilmenee viiveitä esim. 

valitusprosessia, viivästyttää tämä myös rakentamista. Mahdollisen viiveen vuoksi ulkoilureittejä 

pyritään suunnitteluttamaan laajempina kokonaisuuksina tai edistää useamman kohteen suunnittelua 

yhtäaikaisesti. Kymmenvuotissuunnitelmassa sovelletulla hankekokonaisuuksien määrittelyllä on 

pyritty edistämään edellä kuvattua synkronoitua suunnittelua.  

Suunnittelu- ja toteutusresurssit tarkastetaan vuosittain, ja ohjelmoinnissa määritettyjä tavoitevuosia 

noudatetaan edellä mainituista epävarmuustekijöistä johtuen ohjeellisesti. Mikäli ensi tilassa 

rakennettavaksi priorisoidun kohteen toteuttaminen viivästyisi tai seisahtuisi, siirryttäisiin ohjelmassa 

seuraavaksi korkeimmalle priorisoidun kohteen suunnitteluun ja toteutukseen. Kohteita voidaan 

toteuttaa vuosittaista tavoitetta enemmän, mikäli resursseja löytyy. 

ULKOILUREITTIEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelmassa rakennettavat ulkoilureitit on esitetty yleispiirteisellä tasolla. 

Reittien tarkemmat linjaukset ja suunnitelmien vaikutukset asukkaille tulevat konkreettisesti esille 

suunnitteluprosessin aikana. Suunnitelmissa tarkastellaan mm. maaston, rakenteiden, kasvillisuuden, 

kaavan, kunnallistekniikan, kalusteiden ja valaistuksen tarpeet sekä liittyminen ympäröiviin 

ulkoilureitteihin ja katuihin sekä mahdollisiin ranta-alueisiin. Reittien suunnittelu tehdään usean eri 

hallintokunnan yhteistyönä, jotta kaikki hankkeen luonteen kannalta tärkeät, rakentamista ja ylläpitoa 

ohjaavat tekijät tulevat huomioon otetuiksi. Tällaisia tekijöitä ovat mm. arvokas kasvillisuus, eläimet, 

maaperä, kunnallistekniikka, alueen historialliset arvot sekä kunnossapito. 

Ulkoilureitin perustamiseksi laaditaan puistosuunnitelma, joka sisältää kustannusarvion reitin 

toteutuksesta. Puistosuunnitelma hyväksytään Teknisen lautakunnan tai katupäällikön päätöksellä. 

Suunnitelmavaiheeseen liittyy vuorovaikutteinen yhteistyö asukkaiden ja mahdollisesti muiden 

sidosryhmien kanssa. Suunnitteluprosessin alkuvaiheessa järjestetään asukastilaisuus, jossa 

suunnittelija esittelee suunnitelmaluonnokset. Asukastilaisuudessa osalliset voivat esittää 

suunnitelmaan liittyviä toiveita ja kommentteja. Asukastilaisuudesta tiedotetaan kaupungin 

verkkosivuilla ennen tilaisuutta, ja suunnitelmaluonnos on esillä ennen päätöksen tekoa. 
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Luonnosvaiheen jälkeen suunnitelmaa tarvittaessa tarkistetaan saadun palautteen pohjalta. Ehdotus 

viimeistellään suunnitelma-asiakirjoiksi. Suunnitelman lopullinen versio päivitetään kaupungin 

verkkosivuille päätöksenteon yhteydessä. 

 Kuva 14 Ulkoilureitin toteuttamisprosessi

 

Puistosuunnitelmat hyväksyy Tekninen lautakunta tai katupäällikkö. Suunnitelmasta laaditaan 

päätöspöytäkirja, ja katupäällikön puistosuunnitelman päätöspöytäkirja toimitetaan postitse 

asianosaisille. 

Mikäli ulkoilureitin toteuttaminen edellyttää ulkoilureittitoimituksen tekemistä, etenee reitin 

suunnittelu ja toteutus ulkoilulain mukaisesti. 

TOTEUTUKSEN SEURANTA JA OHJELMAN PÄIVITYS 

Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelman toteutumista seurataan vuosittain. Ohjelma päivitetään neljän 

vuoden välein. 

 

 

 

Reittisuunnitelman 
luonnosvaihe

Luonnoksen 
esittely

Suunnitelman 
tarkistus

Suunnitelman 
hyväksyminen

Reitin 
toteuttaminen


