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§ 48 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 
 
Selostus Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto oli kutsuttu koolle puheenjohtajan 

allekirjoittamalla 26.8.2021 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla. 
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§ 49 
Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Christina Gestrin ja Antti Brunni. 
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§ 50 
Tilapalvelut-liikelaitoksen heinäkuun osavuosikatsaus II/2021 

 
Valmistelijat / lisätiedot: 
Turunen Päivi 
Moisander Heikki 
 etunimi.sukunimi@espoo.fi 
 Vaihde 09 816 21 

 
Päätösehdotus Toimitusjohtaja Lehtinen Maija 

 
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta) merkitsee tiedoksi 
Tilapalvelut -liikelaitoksen osavuosikatsauksen 1-7/2021. 
 

 
Päätös 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto: 
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 

 
Selostus Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttötalouden talousarvio toteutuu talousarvion 

mukaan. Tulostavoite ennustetaan olevan 23,9 milj. euroa ja ennustetaan 
toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tulot ennustetaan alittuvan 5,4 milj. 
eurolla ja menot vastaavasti alittuvat 5,4 milj. eurolla. Toimintaa 
sopeutetaan niin, että tulostavoite saavutetaan. 
 
Tilivuoden ennusteet ja käyttösuunnitelmat poikkeavat seuraavilta osin: 
 

 Liikevaihto ylittyy 2 milj. eurolla käyttösuunnitelman.  
 Liikevaihtoon sisältymättömät muut tuotot 

käyttösuunnitelmassa alittuvat 7,4 milj. eurolla. 
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ennustetaan ylittävän 2,1 

milj. euroa, joka johtuu kaukolämpölaskujen 
jaksotuksesta viime vuoden 2020 ja tämän vuoden 
osalta.  

 Henkilöstökulut ennustetaan alittuvan 0,9 milj. eurolla   
käyttösuunnitelman. 
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 Ulosmaksettavat vuokrat ennustetaan alittuvan 3,3 
milj. euroa käyttösuunnitelman. 

 Palvelujen ostoja joudutaan sopeuttamaan 3,4 milj. 
eurolla käyttösuunnitelmasta, jotta tulostavoite 
saavutetaan.  

 Poistot ja arvonalentumiset ylittää 0,156 milj. eurolla, 
joka johtuu Metsolan päiväkodin purkamisesta 
tulleesta arvonalentumisesta.  

 
Erityisesti pandemiatilanne on vaikuttanut palvelutuotannossa siivoukseen 
ja vahtimestaripalveluun.  
 
Palvelutuotannossa palattiin kevään kuluessa lähemmäksi normaalia, kun 
rajoituksia purettiin. Kevään aikana muun muassa yläasteiden ja lukioiden 
etä- ja lähiopetuksen jaksottaminen aiheutti muutostarpeita palveluiden 
tuottamiseen.  
 
Puhtaanapidon palvelujen ostot ovat ylittämässä talousarvion mukaisen 
tason. Osittain taustalla on kuluneen vuoden aikana kasvanut palvelutarve 
verrattuna vuoden takaiseen, jolloin epidemiatilanteen edellyttämät 
sulkutoimet olivat huomattavasti mittavampia. Palvelujen ostossa näkyy 
myös rokotuspisteiden vahtimestaripalvelujen lisätyövoimatarve. 
Palvelutuotanto on ostanut tarvittavat aulapalvelut ulkopuolisilta 
toimittajilta.  
 
Kiinteistönhoito jatkui normaalitasolla.  
 
Investoinnit 
 
Investointien ennuste on 108,3 milj. euroa (TA 131,4 milj. euroa). 
Toteuma 31.7.2021 on 51 milj. euroa, joka on 38,8 %. 
 
Uudisrakentamisen ennuste on 76,5 milj. euroa (TA 99,6 milj. euroa). 
Toteuma on 31.7.2021 33,6 milj. euroa, joka 33,7 %.  
 
Investointiohjelman toteuttaminen etenee lähes normaalisti, mutta 
Tilapalvelut-liikelaitoksen uudisrakentamisessa ennustetaan jäävän 
käyttämättä vuonna 2021 23,1 milj. euroa.  
 
Rakennusalan kuumentunut tilanne ja materiaalien erityisesti puun ja 
teräksen hinnan nousut ovat vähentäneet tarjousintoa ja nostaneet 
tarjottujen urakoiden hintaa. 
 
Esitetään tehtäväksi vuoden 2021 investointimäärärahojen siirrot 
seuraavissa hankkeissa: 
 
Siirtokelpoisten toimitilojen perustuskustannukset ja pihatyöt 
kustannuspaikalle 71981 (TA 2,0 milj. euroa) siirretään 4,7 milj. euroa. 
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Määrärahan kasvuun ovat vaikuttaneet Veräjäpellon siirtokelpoisen koulun 
siirto- ja perustuskustannukset sekä Keran siirtokelpoisen päiväkodin 
perustamiskustannukset.  
 
Takuuajan korjaukset ja viivästyneet maksuerät kustannuspaikalle 71984 
(TA 1,5 milj. euroa) siirretään 0,9 milj. euroa.  
 
3017 Tapiolan päiväkoti -hankkeen ennustetaan ylittyvän 53 000 eurolla, 
3752 Vermon päiväkoti -hankkeen 108 000 eurolla ja 3745 Matinraitin 
päiväkoti ja asukaspuisto -hankkeen 0,595 milj. eurolla.  Hankkeelle 3017 
Tapiolan päiväkoti siirretään 53 000 euroa suojellun rakennuksen 
ennakoitua suurempien suunnittelukustannusten kattamiseksi ja 
hankkeelle 3752 Vermon päiväkoti 108 000 euroa rakennusurakan 
ennakoitua nopeamman etenemän takia sekä hankkeelle 3745 Matinraitin 
päiväkoti ja asukaspuisto 595 000 euroa, kun joulukuussa 2020 
vastaanotetun urakan maksuja siirtyi ennakoitua enemmän vuodelle 2021. 
 
Uudisrakentamisinvestointien määrärahamuutokset talousarviokohdassa 
7192 ovat yhteensä 6,356 milj. euroa.  
 
Määrärahaa esitetään siirrettäväksi hankkeelta Kalajärven koulu, päiväkoti 
ja nuorisotila (TA 10,0 milj. euroa, ennuste 0,9 milj. euroa). Kalajärven 
koulu, päiväkoti ja nuorisotila -hankkeen toteutus siirtyy uudelleen 
kilpailutuksen vuoksi loppuvuoteen ja määrärahaa jää käyttämättä. 
 
Tilapalvelut -liikelaitoksen ennustettu talousarvion toteuma sekä 
käyttötalouden että investointien osalta ja tulostavoitteiden toteutuminen on 
selostettu liitteessä Tilapalvelut -liikelaitos heinäkuun 2021 
osavuosikatsaus II. 
 

   

 
Liitteet 
 1 Tilapalvelut-liikelaitos tuloskortti 31.7.2021 
 2 Investoinnit hankeaikataulu 31.7.2021 
 3 Tilapalvelut -liikelaitoksen heinäkuun osavuosikatsaus 
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§ 51 
Tilapalvelut-liikelaitoksen esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 
vuosille 2022 - 2031 investointien osalta 

 
Valmistelijat / lisätiedot: 
Turunen Päivi 
Alatulkkila Juhani 
 etunimi.sukunimi@espoo.fi 
 Vaihde 09 816 21 
 

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Lehtinen Maija 
 
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta) merkitsee tiedoksi 
valmistelutilanteen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022-
2031 investointien osalta. Asia tuodaan käsiteltäväksi syyskuussa. 
 

 
Päätös 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto: 
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 

 
Selostus Investointisuunnitelman valmistelun lähtökohtana on valtuuston 3.12.2020 

hyväksymä vuoden 2021 talousarvio ja investointiohjelma vuosille 2021–
2030. Investointiohjelma pohjautuu Taloudellisesti kestävä Espoo 
tuottavuus- ja sopeutumisohjelman linjauksiin ja tavoitteisiin. Ohjelmaan 
sisältyy investointitason lasku 10 prosentilla hankkeiden toteutustapaa, 
laajuutta ja kustannuksia tarkastamalla siten, että investointien 
enimmäismäärä on keskimäärin enintään 250 milj. euroa vuodessa 
investointikauden aikana. Valmisteltava investointiohjelma laaditaan 
vuosille 2022-2031. Valmistelun kehyksenä käytetään voimassa olevan 
ohjelman omaisuuslajikohtaisia enimmäismääriä lisättynä vuoden 2031 
kehyksellä. Vuoden 2031 investoinnit on mitoitettu keskimäärin 250 milj. 
euron vuosittaisen investointikaton mukaan.  
 
Valmistelussa kyseessä on lähinnä ohjelmaan sisältyvien hankkeiden 
ajoituksen ja kustannusarvioiden tarkennus. Valmisteluohjeena on pitää 
vuosien 2022-2025 vuosittaiset enimmäismäärät voimassa olevan 
investointiohjelman mukaisena. Uudet investointiesitykset ohjelmakauden 
loppuun pääosin vuodelle 2031. 
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Vuoden 2021 talousarvion investointiohjelma laadittiin vuoteen 2030 ja 
vahvasti etupainotteisena. Etupainotteisuus tarkoittaa vuosittaisen 
investointitason alentumista ohjelman edetessä ja vuoden 2025 jälkeen 
investointitaso tulee olemanaan alle 200 milj. euroa vuosittain. 
Palvelutilojen yhtiömuodossa toteutettavat hankkeet ovat kattolaskelmassa 
mukana rahoitusvastikeosuuksilla. Vuokra-, leasing-, projektiyhtiö- tai 
muuna taseen ulkopuolisena hankkeena toteutettavat tilat sisällytetään 
myös kattolaskelmaan. Investointikaton noudattaminen edellyttää 
hankkeiden priorisointia ja uudelleen ajoittamista. Mikäli jokin suunniteltu 
kaupungin omiin investointeihin sisältyvä hanke päätetään toteuttaa yhtiö-, 
vuokra-, leasing-, projektiyhtiö tai muuna taseen ulkopuolisena hankkeena, 
vähentää se vastaavasti kaupungin omien investointien enimmäismäärää. 
 
Kaupungin investointiohjelma sekä kaupungin oman taseen ulkopuoliset 
suunnitteilla ja meneillään olevat merkittävät investoinnit kuten 
projektiyhtiömallilla ja KOy Espoon koulu- ja päiväkotikiinteistöjen 
taseeseen toteutettavaksi suunnitellut ja päätetyt koulu- ja 
päiväkotihankkeet muodostavat valmistuessaan kaupungille merkittävät 
käyttö- sekä pääomakustannukset. Tämän johdosta on lähivuosina 
kasvaviin vastuisiin sekä investointien käyttötalousvaikutuksiin kiinnitettävä 
erityistä huomiota. Investointiohjelman käyttötalousvaikutuksista laaditaan 
laskelmat investointivalmistelun yhteyteen.  
 
Voimassa oleva investointiohjelma ohjaa valmistelua ja kaupunginjohtajan 
valmisteluohjeiden yhteydessä tarkennetaan vuosittaiset investointien 
kokonaiskehykset sekä omaisuuslajikohtaiset kehykset vuoteen 2031 asti.  
 
Osakkeisiin ja osuuksiin budjetoidaan osakemerkinnät, osaketilat ja 
sellaiset vuokramenettelyllä hankittavat toimitilat, joihin sisältyy 
pääomavarauksia. Osakkeisiin ja osuuksiin budjetoidaan myös muut 
pääomasijoitukset eri yhteisöille sekä kaupungin omistamille yhtiöille 
maksettavat rahoitusvastikkeet siltä osin, kun yhtiö rahastoi vastikkeita 
lainanlyhennysrahastoon 
 
Liikelaitoksen investoinnit ovat osa kaupungin investointiohjelmaa. 
Esitykset liikelaitosten investoinneiksi on toimitettava 
kaupunginhallitukselle.  
 
Uudet toimitilaesitykset tehdään ohjelmakauden loppuun pääosin vuodelle 
2031. Ne esitetyt hankkeet, jotka eivät mahdu investointikehyksen 
mukaiseen toteutusohjelmaan, listataan erikseen selvityskohteiden listaan. 
Uusista ja sellaisista hankkeista, joiden tilanne on oleellisesti muuttunut, 
tulee olla käyttäjälautakunnan hyväksymä tarveselvitys siten, että selvitys 
on Tilapalvelujen käytettävissä sen laatiessa esitystä toimitiloista. 
Tarveselvitys tulee laatia myös osto- ja vuokra- ja leasingtiloista. 
Valmistelua on tehty Tilapalvelujen johdolla yhteistyössä toimialojen ja 
konsernihallinnon kanssa. Toimitilaryhmä on käsitellyt 
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ohjelmakokonaisuutta 19.5 ja 9.6 kokouksissa ja kaupungin johtoryhmä 
kehyskäsittelyjen yhteydessä. Tila- ja asuntojaosto käsittelee asiaa 
30.8.2021 kokouksessaan.   
 
Valmisteltu ohjelma sisältyy kaupunginjohtajan 8.6.2021 antamaan 
kehysohjeeseen ja investointikehykseen.  
 
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto käsittelee investointeja 
koskevasta talousarvioesityksestä syyskuussa. Investointiesitykset 
jätetään kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus käsittelee 2021 
talousarvioita ja taloussuunnitelmaa 8.11.2021 ja 29.11.2021 Valtuusto 
päättää talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta 8.12.2021.  
 
Tilapalvelut-liikelaitoksen esityksessä talousarvioksi ja 
taloussuunnitelmaksi on omaan taseeseen rakennettaville 
uudisrakennuksille ja peruskorjauksille varattu 105,8 milj. euroa vuodelle 
2022, 87,2 milj. euroa vuodelle 2023, 67,0 milj. euroa vuodelle 2024, 32,8 
milj. euroa vuodelle 2025 ja 17,6 milj. euroa vuodelle 2026 sekä vuosille 
2027-2031 70,6 milj. euroa.  
 
Perusparantamiseen on varattu vuosittain 9 milj. euroa.   
 
Vuokramenettelyllä, johon sisältyy pääomavarauksia, hankitaan tiloja 17,9 
milj. euroa vuonna 2022, 19,2 milj. euroa vuonna 2023, 19,4 milj. euroa 
vuonna 2024, 18,9 milj. euroa vuonna 2025 ja 18,8 milj. euroa vuonna 
2026 sekä vuosille 2027 - 2031 66,2 milj. euroa. 
 
Yhtiöhankkeiden osakeinvestointeihin on varattu 42,8 milj. euroa vuonna 
2022, 22,2 milj. euroa vuonna 2023, 1,5 milj. euroa vuonna 2024, 0 milj. 
euroa vuonna 2025 ja 0 milj. euroa vuonna 2026 sekä vuosille 2027 - 2031 
0 milj. euroa. Tilapalvelut-liikelaitos omistaa kiinteistöosakeyhtiöt, joille 
maksetaan rahoitusvastikkeita lainanlyhennyksiä varten. 
 
Osakeinvestointeihin varataan 29,1 milj. euroa. Osakeinvestoinnit ovat 
pääsääntöisesti yhtiöhankkeiden lainanlyhennyksiin varatut summat. 
 
Tilapalvelut-liikelaitoksen esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 
vuosille 2022 - 2031 investointien osalta sekä investointiohjelman hankkeet 
toimialoittain ovat liitteenä. 

 
   
 

 

 
 
Liitteet 
 4 Invesointiohjelman 2022-2031 valmistelutilanne 19.8.2021 
 5 Investointiohjelma 2022 2031 esitys 
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§ 52 
Valtuustokysymys Espoonlahden terveyspalveluista (Kh-Kv-asia) 

 
Valmistelijat / lisätiedot: 
Lehtinen Maija 
Martinsen Kimmo 
 etunimi.sukunimi@espoo.fi 
 Vaihde 09 816 21 
 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli 
 
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, 
että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu 
Markku Sistosen ja 18 muun valtuutetun 10.5.2021 jättämään 
valtuustokysymykseen Espoonlahden terveyspalveluista ja toteaa 
kysymyksen loppuun käsitellyksi. 
 

 
Päätös 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto: 
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 

 
Selostus  Valtuustokysymyksen sisältö 

 
Valtuutetut ovat esittäneet 10.5.2021 päivätyn aloitteen Espoonlahden 
terveyspalveluista.  
 
Aloitteessa tuodaan esiin, että Espoonlahden terveysasema on ollut 
keväästä 2020 sattuneesta vesivahingosta johtuen käyttökiellossa, jonka 
vuoksi terveyspalvelut ovat merkittävästi heikentyneet. Tilanne kuormittaa 
muita alueen palveluita ja välttämättömät laboratoriopalvelut ovat 
Matinkylän Ison Omenan yhteydessä, jonka saavutettavuus 
espoonlahtelaisille on hankala.  
 
Aloitteessa pyydetään kaupunkia selvittämään: 

 Miksi hankesuunnitelman päättäminen kestää lähes kaksi vuotta 
vahingosta 

 Voidaanko korvaavat tilat löytää Espoonlahden alueelta (esim. 
Lippulaivan valmistumisen yhteydessä) 



 
 
Espoon kaupunki Pöytäkirja  13/19 
 
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto § 52 30.08.2021 
 
 

 
Vastaus valtuustokysymykseen 
 
Tilapalvelut-liikelaitos on edistänyt hanketta hyvässä yhteistyössä sosiaali- 
ja terveystoimen (nyk. hyvinvoinnin ja terveyden toimiala) kanssa yhteisesti 
alkusyksystä 2020 sovitussa aikataulussa: 
 
Tapahtuneen laajahkon vesivahingon jälkeen ja käyttäjätoimialan esille 
tuoman kokonaisvaltaisen korjaus- ja toiminnallisen muutostarve-esityksen 
jälkeen päädyttiin keväällä 2020 rakennuksen ottamiseen 
peruskorjauksena esitykseen investointiohjelmaksi 2021-2030, joka 
hyväksyttiin joulukuussa 2020. 
 
Alkusyksystä 2020 käyttäjätoimiala toi esille, että Espoonlahden 
terveysaseman tarveselvityksen yhteydessä on tarpeellista laatia 
kokonaisvaltainen tarkastelu ja suunnitelma Espoonlahden 
terveyspalveluiden tulevaisuuden järjestelyistä. Tilapalvelut osaltaan katsoi 
tämän tarkoituksenmukaiseksi ja yhteisesti sopien otettiin lisäksi arkkitehti 
avustamaan tarveselvityksen ja tilaohjelman laatimista sekä varmistamaan 
suunniteltujen toimintojen sijoittamisen edellytykset tilasovituskaavioin. 
Tämän työn tuloksena todettiin rakennuksen soveltuvan suunniteltuun 
käyttöön ja tarveselvitys ja tilaohjelma saatiin laadittua marras-joulukuun 
päätöksentekoon. 
 
Hankesuunnitelman valmisteluun päästiin näin ollen alkuvuodesta 2020 ja 
tässä lähtökohtana oli, että saman aikaisesti laaditaan ehdotus-
/luonnossuunnitelmat rakennuksen peruskorjauksesta. Näin toimien tilojen 
toiminnallisuus varmistetaan ennakkoon ja toisaalta peruskorjaushankkeen 
kustannustaso saadaan hankesuunnitelmaan luotettavammin arvioitua. 
Hankesuunnitelman laatimiseen on tullut jonkin verran viivettä johtuen 
arkkitehtisuunnittelun kilpailutuksesta kahteen kertaan, kun ensimmäinen 
kilpailutus ei tuottanut tulosta. 
 
Hankesuunnitelman valmistelu etenee yhteisesti sovitulla tavalla ja 
sovitussa aikataulussa, joskin jo alun tarkoituksenmukaisesta lisäajan 
ottamisesta johtuen, jonkin verran myöhemmässä aikataulussa kuin 2021-
2030 investointiohjelman laadinnassa oli ajateltu. Hankesuunnitelma on 
tarkoitus tuoda päätettäväksi loppuvuodesta 2021, viimeistään 
alkuvuodesta 2022. Aikataulu täsmennetään tila- ja asuntojaoston 
työohjelmaan syys-lokakuussa 2021. 
 
Terveysaseman väistöratkaisujen selvittämisen yhteydessä osoittautui, 
ettei Espoonlahden alueella ole terveysasematarkoitukseen soveltuvia 
väistötiloja, myöskään Lippulaivan tilat eivät tulleet aikataulusyistäkään 
kyseeseen. Toimialojen TakE -tavoitteet osaltaan ohjaavat 
kustannustehokkaisiin ratkaisuihin ja säästämiseen kaupungin 
kokonaiskustannuksissa. 
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Oheismateriaali 
 Valtuustokysymys Espoonlahden terveysaseman hankesuunnitelman kesto ja korvaavien tilojen 

löytäminen 
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5445/02.05.05/2020 
   
   
 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 30.08.2021 § 53 
 
 
§ 53 
Seitsemän lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella 

 
Valmistelijat / lisätiedot: 
Välimäki Aki 
 
 etunimi.sukunimi@espoo.fi 
 Vaihde 09 816 21 
 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli 
 
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto puoltaa 
 
- TA-Asumisoikeus Oy Likusterinkatu 3 lainahakemusta asumisoikeustalon 
rakentamiseksi korkotukilainalla, 
 
- Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Kyyhkysmäki 7, Hiitolantie 10, Kylvökuja 
1-4, Järvenperäntie 13, Kurkijoentie 5 ja Ruutikuja 1 lainahakemuksia 
asumisoikeustalojen perusparantamiseksi korkotukilainalla. 
 

 
Päätös 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto: 
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 
Selostus TA-Asumisoikeus Oy hakee lainahakemuksen puoltoa Likusterinkatu 3 

hankkeelleen asumisoikeustalon rakentamiseksi. Hanke sijaitsee Suurpelto 
I asemakaava-alueella korttelin 21042 tontilla 6. Hankkeessa on 88 
asuntoa (6 362 k-m2) ja lainaa haetaan 22 163 387 euroa. Suurpellossa on 
valmiina ja rakenteilla yhteensä 459 asumisoikeusasuntoa, mikä vastaa 19 
% Suurpellon asuntokannasta. Suurpellon asumisoikeusasunnoista oli 
elokuun tarkastelussa vapaana 35 asuntoa ja yksi asunto vuokrattuna eli 
yhteensä 7,8 % asumisoikeusasunnoista. Koko Espoossa vapaiden ja 
vuokrattujen asumisoikeusasuntojen osuus oli 5,8 %. 
 
Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy hakee kuudelle asumisoikeuskohteelleen 
perusparannuslainaa. Kyyhkysmäki 7 sijaitsee Lintukorpi I asemakaava-
alueella korttelin 51247 tontilla 5 ja se on valmistunut 1993. Kohteessa on 
48 asuntoa (3 703 k-m2) ja lainaa haetaan 3 553 978 euroa. Hiitolantie 10 
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sijaitsee Laajalahti pohjoinen asemakaava-alueella korttelin 17012 tontilla 
4 ja se on valmistunut 1995. Kohteessa on 5 asuntoa (451 k-m2) ja lainaa 
haetaan 708 100 euroa. Kylvökuja 1–4 sijaitsee Niipperinpelto 
asemakaava-alueella korttelin 81073 tonteilla 33–36 ja se on valmistunut 
1997. Kohteen asuntojen lukumäärä on 11 (1 540 k-m2) ja lainaa haetaan 
1 987 464 euroa. Järvenperäntie 13 sijaitsee Järvenperä I asemakaava-
alueella korttelin 63093 tontilla 19 ja on valmistunut vuonna 1995. Asuntoja 
kohteessa on 3 (498 k-m2) ja lainaa haetaan 701 600 euroa. Kurkijoentie 
5 sijaitsee Laajalahti pohjoinen asemakaava-alueella korttelin 17015 
tontilla 1 ja se on valmistunut vuonna 1995. Asuntoja kohteessa on 27  
(2 693 k-m2) ja lainaa haetaan 3 310 016 euroa. Ruutikuja 1 sijaitsee 
Puustellinmäki II B asemakaava-alueella korttelin 51079 tontilla 2 ja sen 
valmistumisvuosi on 1995. Asuntoja kohteessa on 36 (2 700 k-m2) ja 
lainaa haetaan 2 777 597 euroa. 
 
Oheismateriaalina on hankkeiden lainahakemukset, alustavat talousarviot 
ja taulukko, jossa seurantatiedot niistä alkamattomista asuntohankkeista, 
joiden puoltoa on käsitelty kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaostossa. 
Lisäksi esitetään nyt puollettavaksi esitetyt hankkeet sekä vuosien 2015–
2021 aikana puollettujen hankkeiden sijainti kartalla. 

 
   
 

 

 
 
Oheismateriaali 
 Likusterinkatu 3 lainahakemus ja talousarvio 
 Kyyhkysmäki 7 lainahakemus ja talousarvio 
 Hiitolantie 10 lainahakemus ja talousarvio 
 Kylvökuja 1-4 lainahakemus ja talousarvio 
 Järvenperäntie 13 lainahakemus ja talousarvio 
 Kurkijoentie 5 lainahakemus ja talousarvio 
 Ruutikuja 1 lainahakemus ja talousarvio 
 Ara lainahakemukset ja puollettujen seuranta taja 30.8.2021 
 Hakemukset kartalla tila- ja asuntojaosto 30.8.2021 

 
Jakelu 
 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 
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§ 54 
Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset 

 
 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli 
 
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto merkitsee tiedoksi 
selostusosassa mainitut päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat 
selostukset. 
 

 
Päätös 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto: 
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 

 
Selostus Ajankohtaiset sisäilma-asiat (Maija Lehtinen) 

 
MAL asuntotuotannon tilannekatsaus (Anne Savolainen) 
 
Kulttuurikeskuksen ja teatterin tilannekatsaus (Antti Mäkinen) 
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§ 55 
Viranhaltijoiden päätökset 
 
Päätösehdotus Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja 

 
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta) ei käytä kuntalain 
92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin: 
 
Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja 
 
- Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtajan päätöspöytäkirja 
(Hankinta-asiat) 25.8.2021 § 46 
Hankintapäätös, Hankintapäätös; Espoonlahden terveysaseman 
peruskorjauksen pää- ja arkkitehtisuunnittelun hankinta (9854/2021) 
 
- Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtajan päätöspöytäkirja 
(Hankinta-asiat) 25.8.2021 § 47 
Hankintapäätös, Aulaohjaajapalvelun hankinta (9001/2021) 
 
Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitilapäällikkö 
 
- Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitilapäällikön päätöspöytäkirja 
(Kiinteistöasiat) 19.8.2021 § 45 
Vuokrasopimuksen jatkaminen Parmaco Oy:n kanssa koskien 
siirtokelpoista rakennusta osoitteessa Kirstintie 11, 02760 Espoo – 
Tuomarilan siirtokelpoinen väistökoulu - hanke 9680 (5771/2020) 
 
- Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitilapäällikön päätöspöytäkirja 
(Kiinteistöasiat) 25.8.2021 § 46 
Toimitilan vuokraus Manhattan Acquisition Oy:ltä osoitteesta Piispansilta 9 
A, 02230 Espoo (5771/2020) 
 
 
 

Päätös  Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto: 
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 48, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, 
§ 55 
 
Muutoksenhakukielto 
 
Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa 
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta. 


