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Det temporara beredningsorganet for Vastra Nylands valfardsomrade
ger ett stallningstagande enligt redogorelsedelen om tidtabellen for
ibruktagandet av Apotti i Kyrkslatt, Sjundea och Inga.

Arendet behandlades utifran ordférandens redogérelse.

Det temporara beredningsorganet for valfardsomradet

Forslaget godkandes enhalligt.

Det temporara beredningsorganet for Vastra Nylands valfardsomrade
ger féljande stallningstagande till Kyrkslatts, Sjundea och Inga
kommuner.

Kyrkslatt, Sjunded och Inga har planerat att ta i bruk
patientdatasystemet Apotti i november 2022. Det temporara
beredningsorganet fér Vastra Nylands valfardsomrade anser att det ar
nddvandigt att senarelagga ibruktagandet av Apotti i Kyrkslatt, Sjundea
och Inga fran 2022 till en senare tidpunkt, till exempel 2024, for att
trygga inledandet av Vastra Nylands valfardsomrades verksamhet och
patientsakerheten. Beslut om klient- och patientdatasystemldsningar
inom Vastra Nylands valfardsomrade kommer i sinom tid att fattas av
fullmaktige for Vastra Nylands valfardsomrade.

Risker och utmaningar med den ursprungliga tidtabellen fér
ibruktagandet

Den ursprungliga tidtabellen for ibruktagandet av Apotti ar utmanande
av manga orsaker. Kommunerna blir tvungna att fasta en betydande del
av sina resurser vid ibruktagandet av Apotti samtidigt som resurser
behdvs ocksa vid beredningen av Vastra Nylands valfardsomrade. En
decentralisering av resurserna utgor en risk fér organiseringen av
Vastra Nylands valfardsomrade.

Om Apotti togs i bruk i november 2022, maste separata
kommunspecifika helheter byggas i Kyrkslatt, Sjundea och Inga. Det
skulle behdvas en betydande mangd integrationer samt



Beslutshistoria

Bilaga

Tillaggsmaterial

For kannedom

kommunspecifika serviceprodukter, strukturer, register och
autentisering som skulle vara i bruk som sadana i endast tva manader. |
bérjan av 2023 slopas de kommunspecifika integrationerna och den
regionala integrationen i Vastra Nyland tas i bruk.

Fordelar med en senarelagd tidtabell for ibruktagandet

Om ibruktagandet av Apotti i Kyrkslatt, Sjundea och Inga flyttas fran
november 2022 till en senare tidpunkt, undviks kortvariga
kommunspecifika I6sningar. Pa detta satt frigérs i kommunerna resurser
for utveckling och organisering av Vastra Nylands valfardsomrade.
Riskerna for patientsakerheten minskar ocksa.

En senareldggning av ibruktagandet skulle géra det magjligt att i
Kyrkslatt, Sjundea och Inga faststalla gemensamma processer,
harmonisera serviceprodukterna och utarbeta gemensamma
utbildningsmaterial. Den andrade tidtabellen skulle goéra det ocksa
mojligt att rikta resurser till ibruktagandet av ekonomi- och
I6nesystemen inom Vastra Nylands valfardsomrade och det skulle bli
tillrackligt med tid for byggandet av nya integrationer.

Slutsats

Utifran utredningarna anser det temporara beredningsorganet for Vastra
Nylands valfardsomrade att en enda gemensam Apotti-ldsning ska
genomforas i Kyrkslatt, Sjunded, Inga och Grankulla. En
senarelaggning av tidtabellen for ibruktagandet i Kyrkslatt, Sjundea och
Inga rationaliserar ibruktagandet och arbetsmangden samt minskar
komplexiteten.
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