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10 vuoden 
investointiohjelman 

linjaukset
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Lähtökohta

• Talousarvioneuvotteluissa päätettiin seuraavasti:  

• 10 vuoden investointiohjelman valmisteluprosessi käynnistetään keväällä 

2024. Valmistelussa kehitetään ennakointia ja yhteensovittamista 

väestönkasvun, tilatarpeen ja kaavoituksen osalta, ja parannetaan 

vuorovaikutusta kaupungin tilatyöryhmän valmistelun ja 

luottamushenkilöelinten välillä.
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Linjaukset

• Valtuuston neuvottelutoimikunta esittää, että 10 vuoden investointiohjelman 

valmisteluprosessin uudistamista jatketaan valtuuston 

talousarvioneuvottelujen mukaisesti. Uudessa mallissa

• muodostetaan yhteinen tilannekuva ennakoidusta väestönkasvusta, 

kaavoitustilanteesta ja tila- ja infrainvestointien alueellisesta tarpeesta ja 

kehitetään yhteinen käytäntö tilannekuvan muodostamisesta,

• hyväksytään investointikehysesitys lausuntokierrokselle asiantuntijaelimiin 

Talousarvio- ja investointiohjelman vuoden 2025 valmistelua varten,

• ja linjataan mahdolliset kiireisimmät priorisointia vaativat 

investointikohteet.
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1. Voimassa olevan 
investointiohjelman 

toimitilakohteet
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Investointiohjelma 2024-2031
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• Kohteita yhteensä: 36

Hankintatapa / status kpl

Toimitilainvestointi 22

Vuokrakohde 3

Yhtiöhanke 4

Kv. neuvottelutulos, suunnitteluraha 6

Muu investointi 1

Hankkeen pääkäyttäjä kpl

Elinvoima 4

Päiväkoti 13

Koulu 6

Koulu ja päiväkoti 5

Muu Espoon kaupunki 7

LUVN 1

Mukana ei ole ennen vuotta 2024 valmistuneita vuokrakohteita 

eikä vuokrakohteiden lunastuksia, vaikka niille on varaukset 

investointiohjelmassa. © Espoon kaupunki 2024



2. Kasvun ja oppimisen 
toimiala

Toimitilojen investointikokonaisuus
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Suomenkielinen perusopetus: Perusopetusikäisten 
määrän kehityksen ennustetaan vaihtelevan 
merkittävästi alueittain

Espoon alueellisen ennusteen 2021–2031 

perusteella perusopetusikäisten määrä lisääntyy 

erityisesti:

• Suurpellossa

• Itä-Leppävaarassa Perkkaan ja Mäkkylän alueilla

• Kauklahdessa Kurttilan alueella sekä

• Tapiolassa Otaniemen ja Niittykummun alueilla.

Espooseen on rakentumassa kokonaan uusia 

asuinalueita:

• Espoonlahteen Kaitaan ja Finnoon alueille ja

• Länsi-Leppävaaraan Keran alueille.

Asuinalueilla, joilla ei ole uusia hankkeita, lasten määrän 

ennustetaan vähenevän. Ennuste sisältää hankkeet, 

jotka olivat tiedossa ennusteen tekohetkellä 2022.

Se sisältää toteutuneen kasvun ajanjaksolla 

31.12.2021–31.12.2022.

9Lähde: Tilastot ja tutkimus 21–31, korjattu 31.12.2022 

toteumalla. Kartta: Kasvu ja oppiminen.



Suomenkielinen perusopetus, yhteenveto suuralueittain, väestöprojektio 2022–2035
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Alue Tilat Oppilaat Vapaa kapasiteetti Kasvu 

ennusteissa

Kapasiteetti 2035 Rahaa 

hankkeelle 22-31

Leppävaara, suuralue 7335 7496 -182 +571 - 753 Postipuu, 

suunnitteluraha.

Jupperi 2028, 

korvaava

Tapiola 5434 4979 +455 +182 + 273 Ei hankkeita

Matinkylä-Olari 4087 4100 -13 +550 - 563 Tiistilä 2024, 

huomioitu 

kapasiteetissa.

Espoonlahti yhteensä 6203 6078 +125 +729 - 604 Ei hankkeita, 

Laurinlahti 

suunnitteluraha.

Suur-Kauklahti 1798 1674 +124 +626 - 502 Kurttila 2028, 450 

paikkaa

Keski-Espoo 5149 4982 +167 +427 - 260 Suna, n. 150 

paikkaa.

Pohjois-Espoo 1632 1 413 +213 +169 + 77 Kalajärvi 2024 

huomioitu 

kapasiteetissa.

Yhteensä +3254
-2332

+600 (Kurttila + 

Suna)

Huom!

- Tapiolan ja Keski-Espoon kapasiteetti pääosin alakoulukapasiteettia, yläkoulukapasiteettia ei vastaavasti ole.

- Leppävaarasta siirretty 2 % Vanhaan Espooseen, koska alue 152 kuuluu oppilaspiirijaossa Keski- ja Pohjois-Espooseen.

- Leppävaarasta siirretty 5 % Tapiolaan, koska alue 161 kuuluu oppilaspiirijaossa Tapiolaan.

- Vapaa kapasiteetti sisältää myös tällä hetkellä väistökäytössä olevia tiloja: Tapiolan alueen väistöjä ei merkitty oppilaslukuihin. Rehtorintien väistökoulu laskettu 

kapasiteettiin. Kutojantien väistötiloja ei ole laskettu kapasiteettiin.



Varhaiskasvatuksen alueellinen ja kokonaiskehitys
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Vuodesta 2022 vuoteen 2035 mennessä 

lasten määrä (1-6-vuotiaat) kasvaa ennusteen 

mukaan noin 5900 lapsella. 

 

Samaan aikaan varhaiskasvatuksen 

osallistumisasteen kasvu jatkuu; 

v. 2014 – 2021  71 % → 81 %

v. 2021 – 2035  81 % → 87 %

Väestönkasvu tarkoittaisi merkittävää määrää 

uusia kunnallisia ja yksityisiä päiväkoteja 

vuoteen 2035 mennessä. 

Kasvussa tulee huomioida myös lapsen iän 

tuoma kerroin varhaiskasvatuksessa, jolloin 

laskennallinen määrä on vielä suurempi. 

Olemassa olevat päiväkodit ovat tällä hetkellä 

erittäin täynnä. Lisäksi osa kapasiteetista on 

koko ajan väistökäytössä
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Suomenkielinen varhaiskasvatus, yhteenveto suuralueittain
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Suuralue Kasvu ennusteissa

(1-6 -vuotiaat) 2035 

mennessä

(ei huomioitu alle 3-vuotiaita 

tai osallistumisastetta)

Korvaavien paikkojen 

tarve

2035 mennessä*

Poikkeusjärjestelyjen 

määrä kevät 2024 **

Tiedossa olevien 

hankkeiden uusi 

kapasiteetti ***

Paikat 

yhteensä

2035

Leppävaara 

(Itäinen ja Läntinen)

739 176 131 252 -794

Tapiola 1192 170 117 0 -1479

Matinkylä-Olari 892 71 32 222 -773

Espoonlahti 2510 192 48 126 -2624

Kauklahti 302 119 41 168 -294

Vanha Espoo

(Espoon keskus, 

eteläinen ja keskinen)

-73 443 81 171 -280

Pohjois-Espoo 320 117 23 150 -310

Yhteensä koko Espoo 5882 1288 473 1089 - 6554

*Sisältää pienistä tai muuten epätarkoituksenmukaisista tiloista luopumiset, joita ei ole vielä huomioitu missään investointiohjelman 

hankkeessa. Sisältää myös varhaiskasvatuksen esiopetusryhmiä koulujen tiloissa. 

**Poikkeusjärjestelyillä lisätään henkilöstön määrää olemassa oleviin tiloihin, esimerkiksi saleihin.

***Hankkeet, joilla on investointiohjelmassa rahoitus ja rakenteilla olevat yksityiset 

**



Lukiolaisten määrä kasvaa
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Vanhennettuun ikäluokkaan perustuva 

opiskelijamäärä:

• peruskoulun 2-9 vuosiluokkien nykyinen koko

• paikkoja varataan 66 %:lle ikäluokasta

• 4. vuoden opiskelijoiden määrä vakioitu v. 

2023 mukaan

• Ei huomioi kaupungin kasvua!

Väestöennusteeseen perustuva opiskelijamäärä:

• Väestöennuste 15-vuotiaat

• paikkoja varataan 66 %:lle ikäluokasta

• 4. vuoden opiskelijoiden määrä vakioitu v. 2023 

mukaan

• Ennuste todennäköisesti tuottaa liian suuren 

opiskelijamäärän, koska koko ikäluokka ei 

ole Espoon peruskouluissa!

Todellinen opiskelijamääräennuste asettunee 

kahden tavan välille



Toisen asteen koulutus ja nuorisopalvelut

Lukio

• Leppävaaran lukion lisätilat otetaan käyttöön kesällä 2024 Karaportissa.

• Matinkylän lukio valmistunut vuodenvaihteessa 2023-24, käyttöönotto 2/2024.

• Länsi-Espoon lukio; hankesuunnitelma hyväksytty valtuustossa (29.01.2024 § 5), tavoiteaikatauluna kohteen käyttöönotto 

lukuvuoden 2027-28 alussa vuokrakohteena.

• Investointiohjelmakauden aikana Kuninkaantien (2028), Haukilahden (2029) ja Leppävaaran (2030) lukioiden 

vuokrasopimukset ovat päättymässä.

Nuorisopalvelut

• Uusien nuorisotilojen tarve syntyy asukasmäärien kasvaessa ja lähtökohtaisesti tarkastellaan uusien yläkoulujen yhteyteen 

sijoitettavan myös nuorisotila.

• Tällä hetkellä erityisesti Pohjois-Espooseen on tarve eri toimintoja mahdollistavalle nuorisokeskukselle.
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Ruotsinkieliset sivistyspalvelut

Ruotsinkielisten palveluiden käyttäjämäärä pysyy suhteellisen vakiintuneena. Asiakaskunta on hajaantunut 

maantieteellisesti ja ruotsinkielistä palveluverkkoa on järkevää tarkastella siksi kaupunkitasoisesti.

Lähivuosina ruotsinkielistä kouluverkkoa on saatu selkiytettyä uusien toimintaan paremmin sopivien tilojen myötä. 

Toiminnan ja talouden kannalta epätarkoituksenmukaisista varhaiskasvatuksen tiloista luopumista on tarpeen jatkaa.

Tulevien hankkeiden kapasiteetti:

• Tähystäjän päiväkoti/Utkikens daghem, 147 korvaavaa paikkaa

• Olarin 2 päiväkotia (YTVH), 126 korvaavaa paikkaa

• Westends daghem, peruskorjaus ei tuo lisää paikkoja
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3. Elinvoiman
tulosalue
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Liikuntatilojen palveluverkkoperiaatteita
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• Liikuntatilojen tarpeeseen vaikuttaa suoraan väestön kasvu ja väestörakenteen muutokset, huomioitava 

erityisesti lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden määrän kasvu alueittain.

• Liikunnan sisä- ja ulkoliikuntatilojen palveluverkkoja on tarkasteltu suuraluetasoisissa virkistysvisioissa 

2050. Virkistysvisiot on laadittu kaupunkisuunnittelukeskuksen johdolla.

• Sisäliikunnan palveluverkko pohjautuu perustilojen osalta koulujen yhteydessä oleviin liikuntatiloihin, joiden 

tarve perustuu alueelliseen väestön kasvuun: 

• Koulujen liikuntatilojen mitoitukseen on laadittu mitoitusohje (kts. seuraavat sivut). 

• Ison liikuntahallin (sisältää katsomon) asukasmääräperuste on 30 000 -40 000 asukasta. 

• Liikuntasalien mitoituksessa tulee huomioida myös urheiluseurojen tarve mitoitusohjeen mukaisesti. 

• Osa liikunta- ja urheilutiloista suunnitellaan kaupunkitasoisesti  kaikkia espoolaisia palvelemaan: tällaisia 

hankkeita ovat mm. Tapiolan jalkapallostadion ja monitoimihalli, Leppävaaran yleisurheilustadion ja 

Merellisen ulkoilun tukikohta Finnoossa.

• Uimahallien mitoitusperiaate on 60 000 asukasta / uimahalli, joka vastaa nykytilannetta (sis. Tapiola ja 

Espoonlahti). Väestöennusteen mukaan seuraava uimahalli tarvitaan vuonna 2032. 

• Espoo Liikkuu 2040 – visiota laaditaan parhaillaan. Visiossa määritellään tulevien liikuntaolosuhteiden 

tarve.



Kulttuurin tilojen palveluverkkoperiaatteita
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• Kulttuuritilojen tarpeeseen vaikuttaa suoraan väestön kasvu ja väestörakenteen muutokset, 

huomioitava erityisesti lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden määrän kasvu alueittain.

• Taiteen perusopetuksen ja harrastamisen perustilatarve tukeutuu koulujen yhteydessä oleviin 

tiloihin, joiden tarve perustuu alueelliseen väestön kasvuun: 

- kouluhankkeissa tulisi huomioida TPO ja harrastekäyttö mm. lukitusalueiden ja varastojen 

osalta

- TPO oppilaitosten (19 kpl) ja ammatillisten kulttuuritoimijoiden (20 kpl) omia toimipisteisteitä 

pyritään ohjaamaan olemassa oleviin kiinteistöihin, pl. Espoon teatteri.

• Kirjaston palveluverkkoa on arvoitu erillisessä selvityksessä, eikä tunnistettua välitöntä tarvetta 

uusille kirjastoille ole

• Kullakin suuralueella kulttuurikeskus/-talo mahdollistamaan monipuolinen kulttuuritarjonta; tarve 

tunnistettu taiteiden ja kulttuurin talolle Espoonlahteen (tarveselvitys menossa)

• Kulttuuriloiston museoiden, Leikki ja Kruunu, tulisi muuntaa vuokrakohteiksi osana toimitilojen 

investointiesitystä 2025. Ei kustannusvaikutusta.



4. Infraprojektien 
taloussuunnitelman 
ennakkoluonnoksia

20



21

Voimassa oleva infraprojektien 

investointiohjelma 2024-2031
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Infraprojektien investointiohjelma 2025-2034 luonnos 24.4.2024

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Erikseen selvitettävät hankkeet

rahoitus t€

Histan infrastruktuuri 125 000 

Leppävaara-projekti 150 000 

Majomale-raitiotie 110 000 

Espoonväylä välillä Puolarintie - 

Hösmärintie 100 000

Kauklahdenväylä 50 000

Tapiolan Urheilupuisto 36 100

Maarinsolmu ja Keilaniemen 

rampit Länsiväylälle 36 000



5. Investointiohjelma ja 
kaupunkikonsernin talous
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Investointivalmistelun lähtökohtia
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Vastata Espoon kasvutarpeisiin pitkäjänteisesti, joustavasti ja kestävästi

Investointiohjelman kokonaisuuden valmistelussa keskeistä kaupunkikonsernin rahoitustasapaino ja kestävä 
investointitaso.

TakE-ohjelmassa kaupungin 10 vuoden investointiohjelman kokonaistaso, investointikatto, on asetettu keskimäärin 
250 miljoonaan euroon /vuosi.

Kaupunkikonsernin lainamäärä on suurten investointihankkeiden (mm. Metro, Koulut Kuntoon ohjelma, Raide-Jokeri) 
myötä noussut kuntakentän korkeimpien joukkoon.

Kaupungin strategisena tavoitteena on ollut kääntää kaupunkikonsernin lainamäärä laskuun sen jälkeen kun suuret 
hankkeet ovat valmistuneet.

TakE-ohjelmassa asetettu kaupungin investointikatto on mitoitettu sen mukaan, että kaupunkikonsernin lainamäärän 
on laskeva.



Investointikehys

• Tarpeiden, priorisoinnin, ajoituksen ja 

taloudellisesti kestävän rahoitusaseman 

tasapaino keskeistä

• Rahoitusaseman tasapainoon vaikuttavat mm.
o Käyttötalouden menokehitys ja sen hallinta

o Kaupungin kasvu

o Verotulojen kehittyminen

o Valtionosuuksien kehittyminen

o Sitoumukset, jotka vaikuttavat 

investointikehykseen ja myös sen jälkeiseen 

aikaan
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• Rahoitusaseman tasapainossa useita 

merkittäviä riskejä
o Käyttötalouden ylitykset 

o Tuottavuuden heikkeneminen 

o Yleinen taloustilanne ja heikko 

talouskehitys

o Julkisen sektorin alijäämäisyys ja 

vaikutukset kuntakentälle

o Valtion kehysriihen päätöksen vaikutukset

o VOS-uudistus ja VOS-riippuvuus

• TakE-ohjelman investointikatto ja se tavoitteet edelleen ajankohtaiset.

• 10 vuoden investointikehyksessä lähtökohtana sama tavoite, jolloin investointikehys 

olisi 2,5 miljardia euroa eli keskimäärin 250 milj. euroa / vuosi.

o Huomioidaan seuraavien vuosien etupainotteisuus ja v. 2031 jälkeen jatkuvat 

sitoumukset



Luonnos investointikehyksestä
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Omaisuuslaji - M€

TP 

2021

TP 

2022

TP 

2023

TA 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 J2034

Infrarakentaminen 138,8 97,0 95,2 96,3 124,2 126,6 101,3 69,4 55,3 54,8 54,2 40,0 40,0 40,0 802,2

Peruskaupungin hankkeet + yksityisrahoitteinen 125,7 82,1 82,2 84,2 104,8 114,4 98,4 67,4 53,3 53,3 53,2 40,0 40,0 40,0 749,1

Tapiolan taseyksikkö 8,1 7,9 8,7 9,7 12,3 4,8 0,5 1,0 1,0 0,5 0,0 29,8

Suurpellon taseyksikkö 4,7 7,0 4,0 1,4 1,1 1,4 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 9,3

Urheilupuiston taseyksikkö 0,3 0,0 0,3 1,0 6,0 6,0 1,0 14,0

Rakennukset 64,4 59,5 76,9 106,9 91,1 61,6 42,1 37,1 37,2 37,1 35,7 45,0 45,0 45,0 583,8

Tilapalvelut, toimitilarakentaminen 56,9 52,0 69,4 97,9 82,1 54,6 35,1 30,1 30,2 30,1 30,7 40,0 40,0 40,0 510,8

Tilapalvelut, perusparantaminen 7,5 7,5 7,5 9,0 9,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 73,0

Aineettomat hyödykkeet 33,9 14,0 11,9 13,2 10,4 7,8 7,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 79,8

Metron valtionosuus 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0

ICT 14,1 14,0 11,9 13,2 10,4 7,8 7,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 79,8

Maa ja vesialueet 8,0 5,6 11,8 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 57,0

Koneet ja kalusto 10,6 14,9 11,2 12,4 10,9 7,9 9,7 7,8 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 92,6

Osakkeet ja osuudet 54,2 60,2 82,3 74,7 78,7 81,4 77,8 77,7 77,7 77,5 77,4 76,9 76,9 76,9 853,6

Peruskaupunki, rahoitusvastikeet - metro 30,1 37,2 41,3 48,3 56,9 61,7 59,1 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 641,1

Tilapalvelut, rahoitusvastikkeet - yhtiöt 22,8 20,7 36,0 22,5 21,0 18,9 17,9 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 203,5

Muut osakkeet 1,3 2,3 5,0 3,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0 9,0

Taseyksiköiden muut investoinnit 8,3 8,2 7,3 7,6 7,2 9,7 7,0 4,6 4,4 4,4 4,4 3,4 3,4 3,4 59,5

Tapiola, rahoitusvastikkeet 8,3 8,2 7,3 7,6 7,2 6,3 3,6 1,2 1,0 1,0 1,0 28,9

Urheilupuisto, rahoitusvastikkeet 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 37,4 68,0

Kaupunki yhteensä, brutto 318,2 259,4 296,6 318,1 327,5 300,0 250,7 207,4 192,8 192,0 189,9 183,5 183,5 183,5 2 528

rahoitusosuudet (metro, raide-jokeri, kaupunkirata + muut)33,8 14,7 5,0 9,4 12,3 12,4 7,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 82,0

Kaupunki yhteensä, netto 284,4 244,7 291,6 308,7 315,2 287,6 242,8 201,4 186,8 186,0 183,9 177,5 178,5 178,5 37,4 2 446

Toimitilat - vuokra- ja leasingkohteet

Projektiyhtiö; 5 koulua, 3 päiväkotia 0,0 2,4 5,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 61,6 158,2

muut vuokra- ja leasingkohteet 17,3 17,9 19,5 20,8 20,4 20,6 21,0 21,4 18,1 17,2 16,8 16,8 16,8 16,8 50,0 256,7

Investoinnit + vuokrakohteet yhteensä, netto 302 265 316 338 344 316 272 231 213 211 209 202 203 203 2750

keskimäärin vuodessa 250

YHT. 2024-

2034 (11v)



Kaupungin talouden kehitys investointikaudella
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• Investointikehystä tulee tarkastella tilikauden tuloksen sekä toiminnan ja investointien rahavirran kautta.

• Luvut kuvastavat rahoituksen tasapainoa eli miten investointien rahoitus toteutetaan

• Yllä olevassa skenaariossa arvioitu käyttötalouden kulukehitys sekä toiminnan rahoitus investointikaudelle

• Toimintakulujen kasvu 4 %

• Skenaariossa paljon riskejä ja perustuvat tämän hetken arvioon. Ennusteita talouden kehittymisestä vaikea tehdä, mutta luvuissa 

korostuu Espoon valtionosuusriippuvaisuus. Tästä syystä tulopohjan kokonaiskasvu on hyvin maltillinen

• Tilikauden tulos kääntyy alijäämäiseksi investointikaudella ja alijäämä kasvaa vuosittain. Suunta on huolestuttava ja edellyttää 

käyttötalouden ja investointikokonaisuuden tasapainottamista. 

Tuloksen, rahavirran ja lainojen kehitys

milj. EUR TP 2022 TP 2023 ENN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Toimintatuotot (ulkoiset) 461 404 357 369 390 397 405 413 422 430 439 448

Toimintakulut (ulkoiset) 2 123 1 283 1 363 1 460 1 508 1 568 1 631 1 696 1 764 1 835 1 908 1 984

Toimintakate -1 653 -868 -994 -1 078 -1 106 -1 159 -1 214 -1 271 -1 330 -1 392 -1 457 -1 525

Vuosikate 347 454 242 257 262 237 216 194 170 144 116 87

Tilikauden tulos 273 261 39 60 67 45 27 9 -12 -34 -64 -98

Toiminnan ja investointien rahavirta 269 167 -68 -59 -24 -6 13 4 -19 -43 -59 -88

Lainat

Kaupungin pitkäaikaisen lainakannan 

kehittyminen 889 838 789 831 839 830 803 786 793 825 874 953

Konsernilainojen kehitys 4 090 3 854 3 857 3 945 3 960 3 877 3 725 3 577 3 442 3 372 3 316 3 257

Oikaistu lainakanta* 2 617 2 360 2 303 2 326 2 271 2 164 1 986 1 817 1 665 1 582 1 512 1 438

*) Poistettu lainakannasta Espoon asunnot ja HSY. Espoon Asunnot rahoittaa uusinvestointinsa pääasiassa lainoilla ja pitkällä aikavälillä omalla tulorahoituksellaan. 

HSY rahoittaa investoinnit tulorahoituksella sekä vieraalla pääomalla rahoitusstrategiansa mukaisesti. Länsimetron lainoista on huomiotu Espoon vastuulla olevat lainat.



Investointikehysluonnos

• Ohjelmakautta jatkettu 

vuoteen 2034

• Voimassa olevaan 

ohjelmaan lisätty tässä 

valmisteluvaiheessa  

toimitilarakentamiseen 

yhteensä 270 M€ 

• Infrarakentamiseen lisätty 

200 M€ 

• Ohjelmakausi keskimäärin 

250 M€/v

• Vuosikatteen kehitys 

perustuu edellisen sivun 

laskelmiin ja skenaarioon.
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Esitykset investoinneista, 
joissa tarve priorisoinnille 
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Kasvun ja oppimisen toimiala, kiireellisimmät toimialan kohteet 
investointiohjelman 2025–2034 valmisteluun

• Suomenkielinen varhaiskasvatus
• Olarin kaksi päiväkotia

Kohde on yksi yhteistoiminnallisen vuokrahankkeen kohteista. Yhteistoiminnallinen
vuokrahanke on kokonaisuus, jossa rahoituksen lisäksi suunnittelu, toteutus ja
ylläpito toteutetaan ulkopuolisen toimijan toimesta. Kohde on vuokrakohteena yhteistoiminnallisen 
vuokrahankkeen kohteena hyväksytyssä investointiohjelmassa.

• Djupsundsbäckenin pohjoisempi päiväkoti (Finnoo)
Kasvavalla alueella ei ole yksityistä eikä kunnallista päivähoitoa. Finnoon kasvava
palvelutarve edellyttää kunnallisen päiväkodin toteuttamista. Alueelle on tavoitteena
saada lisäksi myös yksityistä varhaiskasvatusta. Djupsundsbäckenin päiväkoti tarjoaa 
ympärivuorokautista hoitoa, yksityisillä toimijoilla ei ao. palvelua ole tarjolla. Tavoitteena on saada 
Finnoon alueelle myös yksityisiä toimijoita.

• Maakirjantien päiväkoti (Suurpelto)
Kiireellinen tarve, alueella lasten määrä on kasvanut ja kasvaa voimakkaasti.
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Suomenkielinen perusopetus

Olarin yhtenäisen peruskoulun peruskorjaus ja laajennus
 Olemassa oleva kapasiteetti on ylitetty Opinmäen ja Olarin osalta, kasvua tapahtuu
 koko ajan lisää.

Postipuun koulun ja päiväkodin peruskorjaus ja laajennus
 Pienten lasten ikäryhmät alueella ovat tällä hetkellä suuret, alueen alakoulut eivät pysty 

vastaamaan palvelutarpeeseen 2029 alkaen.

Saarnilaakson yläkoulun peruskorjaus ja laajennus
 Alueen yläkoulupaikat ovat loppu ja kapasiteetti on ylitetty jo nyt. Alueella ei ole
 vaihtoehtoisia ratkaisuja yläkoulutarpeen kattamiseksi.
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Svenska Bildningstjänster

Toisen asteen koulutus ja nuoripalvelut

• Svenska Bildningstjänster
 Mattbergets (Mattlidens) daghem och Esbo Arbis. Nykyiset tilat ovat käyttötarkoitukseltaan 

sekä kunnoltaan erittäin heikossa kunnossa. Päiväkoti toimii tällä hetkellä kolmessa eri 
rakennuksessa. Hanke on ollut esille useita vuosia investointiohjelman valmistelussa.

• Toisen asteen koulutus ja nuorisopalvelut
 Länsi-Espoon lukio. Riittävän lukiokapasiteetin varmistamiseksi tarvitaan uusi lukio. Länsi-
 Espoon lukioon siirtyvä Espoon yhteislyseon lukio pääsee myös asianmukaisiin tiloihin 

nykyisinä käytössä olevasta Kutojantie 2:n tiloista. 
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Tapiolan stadion

Kustannusarvio, pvm. 14.12.2023:  Stadion + pysäköinti: 73,0 M€  

 

Rahoitus: pääosin kaava-alueen asuntorakennusoikeudet (40 500 kem2) sisältävien tonttien myyntituloilla. 

Päätöstilanne

• Kaupunginhallitus linjasi 17.6.2019 Tapiolan Urheilupuiston jalkapallostadionin ja sen muodostaman 

hankekokonaisuuden lähtökohdat. Linjaus sisältää stadionin ja pysäköintilaitoksen rakentamisen. Muiden kaava-

alueen rakennusten toteutuksesta päätetään myöhemmin

• Tapiolan jalkapallostadion - niminen asemakaava: KV hyväksyi 26.4.2021. Kaava sai lainvoiman 12.10.2022.

• Tarveselvityksen on Liikuntalautakunta hyväksynyt 20.4.2023

• Hankesuunnitelman hyväksyntä ja rahoituspäätös kaupunginhallitus ja valtuusto kevät 2024

Hankeaikataulu

• Rakennusurakan (yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka) kilpailutus 08/2024 - 12/2024

• Rakennussuunnittelu ja lupaprosessi 12/2024 - 12/2025

• Rakennustöiden valmistumien 09/2028
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Kulttuurikeskuksen teatteri

Kaupunginhallitus päätti 20.9.2021 jatkaa teatterin suunnittelua uudisrakennusosaan ja siirtää kulttuurikeskuksen 

perusparannusta tulevaisuuteen. 

Kulttuurikeskuksen teatterin hankesuunnitelman hyväksyminen: 

• Kaupunginvaltuusto 21.11.2022

Kaavaehdotus meni kaupunkisuunnittelulautakunta esittelyyn 31.1.2024.

• Kaava hyväksyttiin nähtäville 4.3-3.4.2024.

Ehdotussuunnitteluvaiheen kustannusennuste 12/2023 on 60,6 M€

Kulttuuriaukion uudistaminen + infrasiirrot 4 milj. euroa

Yhteensä 64,6 M €

(Rakennuskustannusindeksi 8/2023)

Ehdotussuunnitelman laajuus 12/2023 on 8491 brm2.

AIKATAULU

Kevään yleissuunnittelun aikataulu (alustava) 1.1.2024 - 29.11.2024

Rakennuslupa sisään: joulukuu 2024

Rakentaminen 10/2025 - 3/2028

Käyttöönotto 6/2028
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