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Tilinpäätös 2023



Tilinpäätös

• Vuoden 2023 vastikerahoitteinen toiminta toteutui budjetoitua paremmin. Etenkin hoitokulut ja investointimenot olivat 

budjetoitua pienemmät. Erotus toiminnan tuotoissa johtuu pääosin ennustettua paremmista mainospaikkatuotoista 

sekä takautuvista laitetilavuokrista.

• Vuoden 2023 hallinto-, ylläpito- ja rahoitusvastikebudjetit olivat alijäämäisiä johtuen vuonna 2022 syntyneistä 

vastikerahoitus-ylijäämistä. Edelliseltä tilikaudelta siirtyvä ylijäämä näkyy päättyneellä tilikaudella tappiona.

• Vaihetta 1 Ruoholahti-Matinkylä varten lainoja on vuoden 2023 lopussa nostettu kaikkiaan 1 035 miljoonaa euroa. 

Lainojen lyhennykset alkoivat vaiheittain vuodesta 2016. 

• Vaihetta 2 Matinkylä–Kivenlahti varten on vuoden 2023 lopussa nostettu rahoituslaitoksilta 790 miljoonaa euroa. 

Lainojen lyhennykset alkoivat vaiheittain vuonna 2021.

• Valtionavustus liittyen metron molempiin vaiheisiin on kokonaisuudessaan vastaanotettu. 

• Länsimetro Oy:n tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Yhtiö ei jaa osinkoa eikä varoja 

muissakaan osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentin tarkoittamissa muodoissa.



Tuloslaskelma 2023, yhdistelty konserni
Budjetti hyväksytty yhtiökokouksessa 26.5.2023

*

A/BΔ A-B2023B2023A2022A2021A2020AKEUR

1,0 x-30 85730 85719 15319 03813 623Hoitovastike

1,0 x-3 0623 0622 4342 3032 085Hallintovastike

1,0 x-85 69085 69068 11656 93949 490Rahoitusvastike

1,0 x-119 609119 60889 70278 28065 199Vastikkeet yhteensä

1,1 x+ 3455 3015 646933969667Toiminnan tuotot

0,9 x+ 3 622-35 804-32 182- 20 196- 18 631- 18 541Ylläpitokulut

0,9 x+ 235-3 579-3 344- 2 321- 2 429- 2 676Hallintokulut

1,0 x- 2 213-60 612-62 825- 34 587- 32 271- 32 570Poistot

1,0 x- 549-34 712-35 261- 15 931- 15 570- 15 372Rahoituskulut

0,0 x---- 7 846- 3 529-Rahastoinnit

-0,5 x- 2 9741 960-1 014- 3 335- 1 364635Laskennalliset verot

1,2 x- 1 535-7 837-9 3726 4205 455- 2 657Tilikauden voitto / tappio



Tase 31.12.2023, yhdistelty konserni

202320222021KEUR

1 593 1481 631 046890 830Käyttö- ja vaihto-omaisuus

3 46823 275940 890Keskeneräinen työ

--- 242 527Valtionavustus

22 54222 54222 542Sijoitukset

1 619 1571 676 8631 611 734Pysyvät vastaavat

137--Pitkäaikaiset saamiset

29 44324 10353 429Lyhytaikaiset saamiset

1 0569637Rahat ja pankkisaamiset

1 649 7931 701 0621 665 200Vastaavaa yhteensä

202320222021

500500500Osakepääoma

42 93942 93935 094Muut rahastot

-794- 8 677- 14 132Edellisten tilikausien tulos

-9 3726 4205 455Tilikauden tulos

33 27441 18326 917Oma pääoma yhteensä

823 191864 050903 036Hankerahoitus RUO-MAK

769 941767 912711 471Hankerahoitus MAK-KIL

23 38627 91823 777Muu vieras pääoma

1 649 7931 701 0621 665 200Vastattavaa yhteensä



Ennuste 2024 ja 
talousarvio 2025-2027



Laadintaperiaatteet

1. Länsimetro vastaa metro-omaisuuden ylläpidosta 
hyvän kiinteistönpidon periaatteiden mukaisesti. 
Ylläpitotehtävät suunnitellaan huoltokirjan 
mukaisesti ja Kaupunkiliikenne laatii budjetin 
näiden tehtävien toteuttamisesta.

2. Metrojärjestelmän kehittämisessä painottuvat 
kiinteistön ylläpitoa ja metron liikennöintiä 
parantavat investoinnit, kuten huollon WLAN-
verkko, VIRVE-viranomaisverkko ja 
hätäpuhelinjärjestelmä.

3. Metron kapasiteetin kehittämishanke METKA 
etenee vuonna 2023 myös hankintavaiheeseen.

4. Länsimetron 2-vaiheen lopputöitä jatketaan 
Kaitaan pysäköintilaitosten ja Kivenlahden läntisen 
sisäänkäynnin osalta.

5. Rahoituskustannukset ja lainanlyhennykset 
määräytyvät olemassa olevien rahoitussopimusten 
perusteella. Korkojen nousu nostaa koko yhtiön 
rahoituskustannuksia.

Espoonlahden BT
363 530

Kaupunkiliikenne
22 242 373

Kivenlahden LP
211 198

Länsimetro
7 054 079

Matinkylän BT
864 184

Matinkylän LP
441 177 Sammalvuoren 

varikko
398 032

Ylläpitokulut



2033203220312030 2029 2028 2027 2026 2025 2024B2023A 2022A2021AKEUR

41 44541 14739 00538 61738 25836 97837 51233 80134 22132 63230 85719 15319 038Hoitovastike

3 1963 1653 1333 1023 0713 0413 0113 0132 9903 3423 0622 4342 303Hallintovastike

98 35699 10097 474102 645108 840109 468115 978119 684113 666105 67385 69068 11656 939Rahoitusvastike

142 997143 411139 613144 364150 169149 487156 501156 497150 877141 647119 60889 70278 280Vastikkeet yhteensä

4 6494 7244 8044 8904 9815 0765 1785 2855 3275 3625 646933969Toiminnan tuotot

- 43 306- 42 990- 40 834- 40 432- 40 063- 38 774- 39 300- 35 585- 35 966- 34 366-32 182- 20 196- 18 008Ylläpitokulut

- 3 196- 3 165- 3 133- 3 102- 3 071- 3 041- 3 011- 3 013- 2 990- 3 342-3 344- 2 321- 2 429Hallintokulut

- 52 383- 61 992- 63 177- 63 013- 62 646- 61 997- 63 879- 63 068- 62 141- 60 520-62 825- 34 587- 32 271Poistot

- 21 126- 22 647- 24 080- 25 465- 26 847- 28 127- 28 976- 30 301- 32 106- 37 723-35 261- 15 931- 15 570Rahoituskulut

- 27 636- 17 342- 13 194- 17 241- 22 523- 22 625- 26 513- 29 817- 23 000- 11 058-- 7 846- 3 529Rahastoinnit / poistoero

0000000000-1 014- 3 335- 1 488Laskennalliset verot

0000000000-9 3726 4205 953Tilikauden tulos

Budjetti 2024 yhdistelty konserni 
(hallituksen kokous 2023/12)

4 3505 7732 8106 69412 20912 09129 11125 81340 43125 3484 80794 200116 591Bruttoinvestoinnit

0000+ 572+ 572+ 11 072+ 2 322+ 21 327+ 11 256+ 10 000+ 65 000+ 50 000Lainojen bruttolisäys kaudella

920 M996 M1 069 M1 143 M1 216 M1 289 M1 362 M1 423 M1 490 M1 535 M1 593 M1 631 M1 615 MLainat kauden lopussa

A = toteuma, B = budjetti, E = ennuste, 
bruttoinvestoinnit sisältävät vastikerahoitteiset käyttövaiheen investoinnit ja lainarahoitteiset hankeinvestoinnit



Ylläpitokulut 2024 ja investoinnit 2024-2026
(hallituksen kokous 2023/12)

202620252024Toiminnan tuotot

625 000560 000495 686Mainokset

227 892225 582193 123Tilavuokrat

159 558158 640157 720Liityntäpysäköinti

4 187 0004 331 5684 514 187Sammalvuori

5 199 4505 275 7905 360 716YHTEENSÄ

2 232 000Kapasiteetin korottaminen

4 821 000Palorullaovien poistaminen LM1

1 132 200Tapiolan kääntöraide

1 042 800Keilaniemen energiatehokkuuspilotti

508 750Varavoimakoneiden tilatietojen liittäminen etävalvontaan

624 000Näytteenottoilmaisu liukuportaiden yläpuolisiin tiloihin

551 000Sääpeltien 2. ja 3 rivin huoltotasot muut kohteet

775 000 Koivusaaren läntinen sisäänkäynti

14 092 0002024 YHTEENSÄ

Jatkuva toiminta Vastikerahoitteiset investoinnit

22 982 0002026 YHTEENSÄ

6 292 797Kapasiteetin korottaminen

8 606 000 Koivusaaren läntinen sisäänkäynti

1 565 000Teknillisen verkon kytkimien uusiminen Extreme

718 000VLD-laitteiden lisäys asemille

18 703 0002025 YHTEENSÄ

202620252024Ylläpitokulut

- 8 302 522- 8 311 022- 7 823 976Käyttö ja huolto

- 2 542 500- 3 330 000- 4 465 000Kunnossapito

- 3 789 281- 3 789 281- 4 983 237Sähkö, lämpö, vesi ja jätehuolto

- 3 573 630- 3 673 306- 3 815 401Kiinteistöverot

- 582 000- 582 000- 1 032 000Asiantuntijapalvelut

- 6 676 564- 6 651 284- 6 371 607Vartiointi, siivous ja ulkoalueiden hoito

- 506 000- 496 000- 486 000Toiminnan vakuutukset

- 4 183 813- 4 183 813- 5 158 613Valvomot, isännöinti, hallinto ja huoltokirja

- 195 000- 195 000- 200 000Varaosat

- 3 050 000- 3 545 000- 30 000Varaus

-33 401 310-34 756 706-34 365 834YHTEENSÄ

Vuodet 2025-2026 ilman inflaatiokorjausta ja elinkaarikorjausvarausta.

Vain merkittävimmät investoinnit eritelty.



Kaupunkiliikenteen kanssa yhteistyössä
toteutettavat hankkeet
Kapasiteetin korottaminen (METKA)
Hankkeena on uudistaa metron junien kulunvalvontajärjestelmä myös tulevaisuuden 
kapasiteettitarpeet tyydyttävällä, kokonaistaloudellisesti kustannustehokkaalla, 
korkeamman automaatiotason tarjoavalla järjestelmällä. Näin voidaan varmistaa 
metrojärjestelmän kyky vastata mahdolliseen nopeasti kasvavaan kysyntään. Nyt tehtävä 
uudistus mahdollistaa metron vuorovälien lyhentämisen ja 25 % kapasiteetin noston. 
Vuorovälien lyhentäminen edellyttää myös metrokaluston lisäämistä sekä vanhojen 
kalustosarjojen korvaamisen.

Loistehon kompensointi
Länsimetro maksaa Carunalle loistehosta tällä hetkellä noin 130 000€ vuodessa. 
Hankkeessa asennetaan loistehon kompensointireaktorit niille sähkönsyöttöasemille, 
joissa loisteho on suurin ongelma. Reaktoreiden ansiosta loisteho kompensoidaan ja 
säästetään noin 120 000€ vuodessa.

Tapiolan kääntöraide
Hankkeessa parannetaan Tapiolan käännön kapasiteettia, sujuvuutta ja turvallisuutta 
lisäämällä kuusi kappaletta pääopastimia ja pakkopysäytysmagneetteja kääntöraiteen 
alueelle sekä muuttamalla alueen nopeusrajoituksia ja niihin liittyviä 
nopeusrajoituskylttejä. Toiminta vastaa pääasiallisesti Kivenlahden käännön toteutusta. 
Hankkeen valmistuttua Tapiolan asemalta voidaan ajaa käännölle opasteiden mukaisesti 
nykyistä korkeampaa nopeutta. Uudet maali- ja lähtöopastimet mahdollistavat myös sen, 
että myöhässä olevat junat saavat kiinni aikataulua enemmän käännöillä tai lyhyemmän 
kääntöajan aikataulussa, joka taas vähentää häiriöitä metroliikenteessä. 

Varavoimakoneiden tilatietojen liittäminen etävalvontaan
Hankkeen tarkoituksena on pelastusturvallisuuden varmistaminen sähkönjakelun 
häiriötilanteessa ja nopeampi palautuminen tilanteesta. Tällä hetkellä teknisellä 
valvomolla ei ole häiriötilanteessa tietoa siitä onko varavoima käynnistynyt ja 
syötetäänkö sitä oikeaan paikkaan.  Projektissa varmistetaan pelastustoimen vaatiman 
varavoimakoneiden häiriöttömän toiminta-ajan toteutuminen, sekä muista 
sähkönjakelun poikkeustilanteista nopeampi palautuminen koko Länsimetron Kivenlahti-
Ruoholahti -osuudella, lukuun ottamatta Sammalvuoren varikkoa. 

WLAN-tukiasemien uusiminen
Projektissa päivitetään kantametron rata-alueelle CURWB ja asemille WiFi 6 (802.11ax) 
tekniikoilla toimivat tukiasemat, joilla saadaan parempi verkon suorituskyky, signaalin 
parempi kantama, korkeammat datasiirtonopeudet ja lyhyemmät viiveet. Länsimetron 
osalta hanke kohdistuu linjaraiteiden ja Sammalvuoren varikon rata-alueeseen sekä 
asemien laitureiden ja lippuhallien tiloihin. Nykyisen verkon kapasiteettia ei voida enää 
kasvattaa ja laitteet ovat elinkaarensa päässä.



Länsimetro Oy:n toteuttamat hankkeet

1. Kivenlahden metrokeskus – Läntinen sisäänkäynti
 KIL läntinen sisäänkäynti integroituu tulevaan Metrokeskukseen ja SRV vastaa 

metrosisäänkäynnin suunnittelusta sekä toteuttamisesta. SRV ei ole tehnyt 
hankkeesta toteuttamispäätöstä eikä antanut hankkeelle luotettavaa 
aikatauluarviota.

 Rakennuslupapäätös tuli lainvoimaiseksi 20.10.2023.
 Urakkasopimusneuvottelut SRV:n kanssa käynnissä. Sekä hinta että keskeiset 

sopimusehdot avoimena.
 Rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan Q1 / 2025. Rakentamisen kesto 

arviolta noin 16 kk.
 Budjettiarvio: 7 100 000,- €

2. Koivusaaren läntinen sisäänkäynti
 Hankesuunnitelma on valmistunut ja hallituskäsittelyssä.
 Helsinki on esittänyt, että LM toteuttaisi omistukseensa myös huoltotunnelin jatko-

osuuden, joka tulee sijaitsemaan pääosin IKEA:n korttelissa.
 Alueen kaava on lainvoimainen. Ympäristöluvasta valitus.
 Arkkitehtuurikilpailu on mahdollinen vaihtoehto.
 Rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan vuonna -25.
 Budjettiarvio: 18 800 000,- €

3. Energiatehokkuushanke
 Toteutetaan Keilaniemen asemalla energiakustannuksia säästäviä toimenpiteitä, 

jotka joko tehostavat energiankäyttöä tai tuottavat energiaa nykyistä 
kustannustehokkaammin.

 Ratkaisujen suunnittelu, vaihtoehtojen arviointi sekä kumppanineuvottelut ovat 
käynnissä.

 Toteuttaminen aloitetaan vuoden 2024 aikana.
 Valitaan kolme muuta asemaa (KEN lisäksi), missä ryhdytään suorittamaan 

energiaselvityksiä ja –kartoituksia.

4. Yhteisväestönsuojat (KIL, ESL, SOU)
 Rakennutetaan asemien nykyisiin huoltotunnelitiloihin yhteisväestönsuojat Espoon 

kaupungin osoittamaan käyttöön.
 Espoo rahoittaa hankkeet ja hallitsee suojia käyttöoikeussopimuksilla.
 Suojat on suunniteltu urakkalaskentatasolle. Suojilla on lainvoimaiset rakennusluvat.
 Toteutuksesta ei vielä kaupungin investointipäätöksiä
 Hankkeet passiivitilassa. Ei aikatauluarviota
 Kustannusarviot: 4,4 – 5,4 M€ per suoja.

5. Palorullaovien poistaminen
 Palorullaovien toimintavarmuus ja kestävyys ovat aiheuttaneet haasteita 

Länsimetrossa 
 Investoinnilla parannetaan molempia ominaisuuksia
 Hankkeessa poistetaan käytöstä 52 kpl palorullaovia Ruoholahti – Kivenlahti väliltä ja 

jäljelle jääviin 36 palorullaoveen tehdään toiminnallisia perusparannuksia. 
 Palorullaovien poiston seurauksena savunpoistopuhaltimien palotilanteiden 

ohjaustapaan tehdään muutoksia. 
 Jäljille jäävien palorullaovien tehdään palorullaovien huoltoa helpottavat tasot ja 

asennetaan käyttökytkimet.



Vastikelaskelma 2024



Vastikelaskelma

• Vastikelaskelma on vuosikulujen rahoituslaskelma

• Mukana myös käyttövaiheen investoinnit 
(mikäli muuta rahoituslähdettä näille ei ole osoitettu)

• Vastikelaskelmassa huomioidaan edellisen vuoden vastikeyli- / alijäämä sekä 
ennen yhtiökokousta kuluvan vuoden aikana suoritetut vastikkeet

• Vastikkeiden määräytymisestä ja kustannusten kohdistamisesta osakkaille 
määrätään yhtiöjärjestyksessä ja osakassopimuksessa.



Vastiketoteuma 2023 
(Länsimetro Oy, ei yhdistelty)

YHTEENSÄHelsinkiEspooHallintovastike

3 0623182 7442023 Suoritettu vastike

+ 517+ 69+ 4482022 Yli- / alijäämä (+/-)

- 3 337- 444- 2 8942023 Hallintokulut

+ 241- 57+ 2982023 Yli- / alijäämä (+/-)

Hoitovastike

30 8575 30925 5482023 Suoritettu vastike

+ 3 274- 399+ 3 6732022 Yli- / alijäämä (+/-)

1 9421651 7772023 Hoitotuotot

- 31 550- 4 612- 26 9382023 Hoitokulut

+ 4 523+ 463+ 4 0602023 Yli- / alijäämä (+/-)

Rahoitusvastike

85 69017 65168 0382023 Suoritettu vastike

+ 3 774+ 1 055+ 2 7192022 Yli- / alijäämä (+/-)

- 39 246- 6 426- 32 8202023 Rahoituskulut

3 6363 6362023 Pääomavuokra Sammalvuori

- 44 236- 11 330- 32 9052023 Lyhennykset

- 134- 39- 952023 Investoinnit

+ 9 484+ 910+ 8 5732023 Yli- / alijäämä (+/-)

Vertailu
vastiketoteuma

2022

2 434

+ 400

- 2 317

+ 517

19 153

+ 3 304

890

- 20 073

+ 3 274

68 116

- 33

- 15 935

0

- 47 545

- 828

+ 3 774



YHTEENSÄHelsinkiEspooHallintovastike

- 3 342- 450- 2 8922024 Hallintokulut

+ 241- 57+ 2982023 Yli- / alijäämä (+/-)

1 128+ 115+ 1 0132024 Suoritettu vastike

1 972+ 392+ 1 5802024 Suoritettava vastike

Hoitovastike

- 34 366- 4 500- 29 8662024 Hoitokulut

1 734+ 170+ 1 5642024 Hoitotuotot

+ 4 523+ 463+ 4 0602023 Yli- / alijäämä (+/-)

14 134+ 2 997+ 11 1372024 Suoritettu vastike

13 975+ 870+ 13 1052024 Suoritettava vastike

Rahoitusvastike

- 37 723- 7 083- 30 6402024 Rahoituskulut

3 6280+ 3 6282024 Pääomavuokra Sammalvuori

- 57 486- 11 521- 45 9662024 Lyhennykset

- 14 092- 2 826- 11 2652024 Investoinnit

+ 9 484+ 910+ 8 5732023 Yli- / alijäämä (+/-)

38 446+ 7 206+ 31 2402024 Suoritettu vastike

57 743+ 13 314+ 44 4302024 Suoritettava vastike

Vertailu
vastikelaskelma 2023

- 3 579

+ 517

1 004

2 058

- 35 804

1 673

+ 3 274

7 171

23 686

- 34 712

3 628

- 54 005

- 4 375

+ 3 774

31 865

53 824

Vastikelaskelma 2024



HelsinkiEspoo

56 000 €225 779 €Hallintovastike / kk

124 319 €1 872 136 €Hoitovastike / kk

1 901 992 €6 347 073 €Rahoitusvastike / kk

2 082 310 €8 444 988 €

Vastikkeet 2023

22 948 €271 067 €Hallintovastike / kk

599 358 €2 784 332 €Hoitovastike / kk

1 441 205 €6 248 004 €Rahoitusvastike / kk

2 063 511 €9 303 403 €

Vastikkeet 2024

Vastikkeet kuukausittain

• Laskutus 1.6.2024 alkaen osakekohtaisen summan mukaan 
seuraavaan yhtiökokoukseen asti.

• Rahoitusvastikkeista suunnitellaan rahastoitavan investointeja 
vastaava osuus (14,1 M).

Vastikkeet osakeryhmittäin
A-osakeV-osakeB-osake

400,00 €318,00 €Hallintovastike / osake

887,99 €2 636,81 €Hoitovastike / osake

13 585,65 €8 939,54 €Rahoitusvastike / osake

0 kpl710 kplEspoo

140 kplHelsinki



Kiitos!


