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1 YHTEENVETO 

Vuonna 1983 valmistunut Espoonlahden uimahalli sijaitsee Espoonlahden urheilupuistossa. Uimahallin on 
suunnitellut arkkitehti Osmo Sipari. Espoonlahden uimahalli on tullut elinkaarensa päähän. Hanketta suunni-
teltiin alun perin peruskorjaus- ja laajennushankkeena, mutta muutettiin myöhemmin kokonaan uudishank-
keeksi, minkä seurauksena hankesuunnitelma on myös päivitetty. Suunnittelun edetessä korjaustarpeet todet-
tiin laajemmiksi ja korjaukset haasteellisimmiksi kuin alun perin. Lisäksi kustannusarvioiden perusteella pur-
kukustannusten kanssa uudisrakennuksen kustannukset ovat lähellä peruskorjauksen ja laajennuksen kus-
tannuksia. Uudishankkeessa voidaan myös paremmin optimoida ja ajanmukaistaa energia- ja tilaratkaisut 
sekä muu tekniikka.  

Urheilupuiston alueelle suoritettiin kokonaistarkastelu, jonka tavoitteena oli muodostaa yhtenäinen ja toiminal-
lisesti eri osista muodostuva urheilupuiston kokonaisuus, joka jatkuu Soukanväylälle asti. Työ laadittiin ase-
makaavamuutosten ja alueen toimintojen tarkemman suunnittelun suuntaviivoiksi ja tueksi. Työ päivitti alueelle 
vuonna 2005 laaditun yleissuunnitelman. Kokonaistarkastelun osana laadittiin käyttäjien visio, jossa koottiin 
yhteen alueen käyttäjien, toimijoiden, yrittäjien ja asukkaiden näkemyksiä ja tarpeita alueen toiminnoista. Käyt-
täjien visio valmistui kesäkuussa 2019 ja Espoonlahden urheilupuiston kokonaistarkastelu ja kehittämisperi-
aatteet saman vuoden elo-syyskuussa. 

  
Alueelle laadittiin asemakaavamuutos, jonka lähtökohtana oli YU- korttelissa 34206 sijaitsevan tontin 5  
(49-34-206-5) rakennusoikeuden nosto 8 000 kem²:iin, rakennusalueen rajojen siirtäminen ja tontin alan laa-
jentaminen sekä mahdollistaa 5. kerroksisen pysäköintilaitoksen rakentaminen YU-tontin 5 luoteispuolella si-
jaitsevalle LPA- tontille 6. Uusi kaava tuli lainvoimaiseksi 17.02.2021. 

 

Uimahallin korttelin kaavamerkintä on nyt YU_1, rakennusoikeus 8 000 kem
2
 ja kerrosluku II. Vanhan uima-

hallin  kerrosala on 5 300 kem², bruttoala on 6 140 brm² ja kerrosluku 2. Uudisrakennuksen viitesuunnitelmasta 
saatu bruttoala on 8 820 brm².  

 
Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi kaavassa on lisärakennusoikeus talotekniikan vaatimille 
teknisille tiloille ja kuiluille, jätehuoltotiloille, kiinteistönhoidon tiloille, pysäköintitiloille ja alueen sähkönjakelun 
muuntamotiloille. 
 
Espoonlahden uimahalli on voimakkaasti kasvavan suuralueen ainoa uimahalli ja valtakunnallisesti merkittävä 
uintiurheilun harjoittelu- ja kilpailukeskus. Uimahalli oli valmistuttuaan teknisiltä ratkaisuiltaan edelläkävijä Suo-
messa. Hallissa on tähän mennessä käynyt yli 13 miljoonaa kävijää ja se on toiminut monien arvokilpailujen 
areenana. Uusi uimahalli tehdään ensisijaisesti tavallisen kuntalaisen ehdoilla, uintiurheilua ja liikuntaesteisiä 
(mm. allashissi ja LE-sisäänkäynti) kuitenkaan unohtamatta. Uuden uimahallin allasvalikoima laajentuessaan 
palvelee laajaa käyttäjäryhmää. Uudisrakennukseen toteutetaan nykyaikainen 10 - ratainen allas, opetusallas, 
monitoimiallas, kahluuallas sekä kylmäallas. Piha-alueelle toteutetaan ulkoallas ja kahluuallas sekä niitä pal-
velevat suihku- ja wc-tilat. Uimahalliin toteutetaan myös kunto- ja liikuntasalitilat, joita voidaan käyttää erillisenä 
muista uimahallitiloista. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

. 
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2 HANKKEEN PERUSTIEDOT JA VALMISTELU 

2.1 Hankkeen perustiedot 

Hankkeen numero/projektinumero 6024/PRH1394 

Kohteen nimi Espoonlahden uimahalli 

Omistaja ja hallinta  Espoon kaupunki, Tilapalvelut - liikelaitos 

Käyttäjä Elinvoima, liikunnan ja urheilun tulosyksikkö 

Kaupunginosa 34 Espoonlahti 

Kortteli 34206/YU-1 (Urheilutoimintaa palvelevien ra-
kennusten korttelialue, johon saa sijoittaa uima-
hallin ja maauimalan) 

Tontti 8 

Kiinteistötunnus 49-34-206-8 

Osoite Espoonlahdenkuja 4, 02320 ESPOO 

Esboviksgränden 4, 02320 ESBO  
Tontin pinta-ala, m2 9 697 m² 

Tontin rakennusoikeus/ käytetty kem2 

 

 

8 000 / 5 300 kem2 (nykyinen uimahalli) 

 

Lainvoimainen asemakaava 

 
17.02.2021 

 
Rakennuksessa tapahtuva toiminta Uimahalli ja kuntosali 

Hyötyala hym2 

 
5 928 hym² (viitesuunnitelma) 

Bruttoala brm2 

 
8 820 brm² (viitesuunnitelma) 

Tarveselvityksen hyväksyntä Liikunta- ja nuorisolautakunta 24.11.2020 

Tavoitehinta / hyötyala hym2 

 
35,3 milj.euroa /  5 928 hym2 = 5 955 euroa / hym2 

 

Tavoitehinta / bruttoala brm2 35,3 milj.euroa /  8 820 brm2 = 4 002 euroa / brm2 

 

Vuosittainen käyttäjämäärä 500 000 

Henkilökuntamäärä 35 - 40 

Laskennallinen huoneistoala htm2 

 
0,85 x 8 820 brm²= 7 497 htm² (viitesuun-
nitelma) 

Kerrosluku 2 

Alustava aikataulu Hankesuunnittelu 2023 

Rakennussuunnittelu 2024-2026  

Rakentaminen 2026- 2028 

Käyttöönotto 2029 
Talousarvio 2024- xxx milj. euroa 

Toimitilavuokra 

 
3,90 milj. euroa/vuosi 

Toiminta- ja henkilöstömenot 1,15 milj. euroa / vuosi 
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2.2 Hankesuunnitelman valmistelijat 

Tilapalvelut-liikelaitos 
Hankesuunnitelman kokoaminen ja koordinointi  Sirpa Lithovius                                                                
Rakennetekniikka                         Jari Hyötyläinen                         
LVIA-tekniikka    Aki Halmesmäki 

Vedenkäsittely   Aki Halmesmäki 

Sähkötekniikka   Tarja Heikkinen                                                                                              
Energia- ja elinkaari   Merja Salmi-Lindgren  
Kustannussuunnittelu   Juhani Alatulkkila                             
   
      
Elinvoiman tulosalue  
Erityissuunnittelija   Kaisa Peltonen 
Liikuntapalvelupäällikkö   Jarmo Ikävalko 
Uimahalliasiantuntija   Ari Jaakkola 
 
  
   
 

3 HANKKEEN TAUSTA JA PERUSTEET 

3.1 Hankkeen taustaa 

Vuonna 1983 valmistunut Espoonlahden uimahalli on tullut elinkaarensa päähän. Hanketta suunniteltiin alun 
perin peruskorjaus- ja laajennushankkeena, mutta muutettiin myöhemmin kokonaan uudishankkeeksi, minkä 
seurauksena hankesuunnitelma on myös päivitetty. Suunnittelun edetessä korjaustarpeet todettiin laajemmiksi 
ja korjaukset haasteellisimmiksi kuin alun perin. Lisäksi kustannusarvioiden perusteella purkukustannusten 
kanssa uudisrakennuksen kustannukset ovat lähellä peruskorjauksen ja laajennuksen kustannuksia. Uudis-
hankkeessa voidaan myös paremmin optimoida ja ajanmukaistaa energia- ja tilaratkaisut sekä muu tekniikka.  

Espoonlahden uimahalli on ollut valtakunnallisesti merkittävä uintiurheilun harjoittelu- ja kilpailukeskus. Tuleva 
uimahalli tehdään ensisijaisesti tavallisen kuntalaisen ehdoilla, uintiurheilua ja liikuntaesteisiä kuitenkaan 
unohtamatta. Tulevan uimahallin allasvalikoima laajentuessaan palvelee laajaa käyttäjäryhmää. Uudisraken-
nukseen toteutetaan nykyaikainen 10 - ratainen allas, opetusallas, monitoimiallas, kahluuallas sekä kylmäal-
las. Piha-alueelle toteutetaan ulkoallas ja kahluuallas sekä niitä palvelevat suihku- ja wc-tilat. Uimahalliin to-
teutetaan myös kunto- ja liikuntasalitilat, joita voidaan käyttää erillisenä muista uimahallitiloista. 
 
Kaavamuutos käynnistettiin YU -korttelin/tontin laajentamiseksi ja rakennusoikeuden nostamiseksi, joka 
mahdollistaisi nykyisen uimahallin laajentamisen ja/tai sen purkamisen ja uuden uimahallin rakentamisen. 
Kaavoitusprosessin aikana selvitettiin myös uimahallin viereisellä vuokratontilla toimivan liikuntapalveluyritys 
Fressin käynnissä olevaa hanketta laajentaa toimitilaansa ja pysäköintialuettaan. Näillä todettiin olevan vai-
kutusta lähinnä vain Espoonlahdenkujan liittymäjärjestelyihin. 
 
Maisemasuunnitteluun ja liikennesuunnitteluun osalta tutkittiin uimahallin huolto- ja asiakasliikennettä, hule-
vesijärjestelyjä, luontoarvojen huomioon ottamista sekä sisääntuloaukon ja jalankulkureittien järjestelyä ja 
liittymistä urheilupuistoon.  
 

Asemakaavamuutoksen OAS -menettelyyn liittyen esisuunnittelun yhteydessä tutkittiin myös uimahallin py-
säköintialueelle mahdollisesti toteutettavan pysäköintitalon vaihtoehtoisia ratkaisuja kaupunkikuvan ja uima-

hallin edusaukion kannalta. 
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3.2 Espoon kaupungin uimahallien nykytilanne 

  
Tapiolan uimahalli on ollut suljettuna vuodesta 2016 lähtien. Uimahallin peruskorjaus valmistuu arvioiden mu-
kaan vuonna 2026. Keski-Espoon uimahalli on osoittautunut alueen asukasmääriin verrattuna liian pie-
neksi. Matinkylän uimahalli valmistui 2022.  
 
Vuosittaiset kävijämäärät 2019:  

 

Espoonlahden uimahalli:  357 377 kävijää  
Keski-Espoon uimahalli:  222 842 kävijää  
Leppävaaran uimahalli ja maauimala: 547 980 kävijää  
Olarin uimahalli:  15 277   kävijää  
Matinkylän uimahalli  n. 345 000 kävijää ensimmäisen käyttövuoden aikana  
Tapiolan uimahalli:  peruskorjaus meneillään 

 
Espoonlahden uimahalli: 

⎯ allaspinta-ala 1 300 m² 

⎯ Iso allas: 50 m, ratoja 8, syvyys 1,2 - 2 m, veden lämpö 27,5 °C 

⎯ Lasten allas: 10 x 20 m, syvyys 0 - 0,8 m, veden lämpö 27,5 °C 

Keski-Espoon uimahalli: 

⎯ allaspinta-ala 516 m² 

⎯ Iso allas: 25 m, ratoja 4, syvyys 1,2 - 2 m, veden lämpö +27 °C 

⎯ Terapia-allas: 12,5 m, syvyys 0,9 -1,5 m, veden lämpö +30 °C 

⎯ Opetusallas: 12,5 m, syvyys 0,9 m, veden lämpö +27 °C 

⎯ Lasten allas: syvyys 0,23 m, veden lämpö+ 30 °C 

⎯ Poreallas: veden lämpö +30 °C 

Leppävaaran uimahalli: 

⎯ allaspinta-ala 1 133 m² (maauimala 1550 m²) 
 

Vanha allasosasto: 

⎯ 25 m allas, ratoja 8, syvyys 1,35 - 2,0 m lämpötila +27 °C 

⎯ Opetusallas, syvyys 0,9 - 1,5 m lämpötila +27 °C 
Monitoimiallasosasto: 

⎯ Terapia-allas 10 x17m, lämpötila +30 °C 

⎯ 2 poreallasta, lämpötila +32 °C 

⎯ Kylmävesiallas, lämpötila +8 °C  

⎯ Kahluuallas, lämpötila +30 °C 
Hyppyallasosasto: 

⎯ Allas 15x25m, syvyys 5m (osa A), lämpötila +27 °C 

⎯ 3 m ja 5 m hyppytelineet (osa B) 

⎯ 1 m ja 3 m ponnahduslaudat (osa C) 
Ulkoalueet/Maauimala, avoinna toukokuulta syyskuulle 

⎯ 50 m allas, syvyys 2,0 m, 10 rataa 

⎯ Monitoimiallas n. 20 m x 20 m, syvyys 0,5 - 1,2 m 

⎯ Kahluuallas 

⎯ 3-ratainen vesiliukumäki 

⎯ 2 rantalentiskenttää 

⎯ Katukoriskenttä 

⎯ Leikkialue 
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Tapiolan uimahalli: 

⎯ allaspinta-ala 492 m², (ulkoallas 156 m²) 

⎯ Uimahalli on suljettu, peruskorjaus meneillään 

Olarin uimahalli: 

⎯ Allaspinta-ala 53 m² 

⎯ Uima-allas, pituus 15m, leveys n. 3m, syvyys 1.5-1.6m, veden lämpötila 28°C 

Matinkylän uimahalli: 

Pääallas:  

⎯ Allaspinta-ala 1000 m² 

⎯ 50m, ratoja 8, 1000 m², syvyys 1,35-2,4 m, lämpötila +27 °C 

⎯ Voidaan jakaa 25 ja 50 m ratoihin kaksiosaisella jakoseinällä 
Terapia-allas:  

⎯ Allaspinta-ala 150 m² 

⎯ Syvyys 0,9-1,5 m, lämpötila +30 °C 
Opetusallas:  

⎯ Allaspinta-ala 140 m² 

⎯ Syvyys 0,9 m, lämpötila +30 °C 
Kahluuallas:  

⎯ Lämpötila +30 °C 
Kylmävesiallas:  

⎯ Lämpötila +8 °C 

 
 

3.3 Espoonlahden uimahallin käyttäjät 

Vuonna 1983 valmistuneessa Espoonlahden uimahallissa on tähän mennessä käynyt yli 13 miljoonaa kävi-
jää ja se on toiminut monien arvokilpailujen areenana.   

  
Vuonna 2019 Espoonlahden uimahallissa oli noin 360 000 kävijää. Keskimäärin tunnin aikana oli 300 sisään-
tulijaa, huipputuntien aikana noin 1000 sisääntulijaa.  

 

Suurimmat käyttäjäryhmät arkipäivisin:  

⎯ klo 6-14 eläkeläiset  

⎯ klo 13-18 lapset (sisältäen koulu- ja päiväkotiryhmät)  

⎯ klo 15-19 aikuiset (myös uimaseurojen käyttöhuippu)  
Viikonloppuisin suurimmat käyttäjäryhmät ovat aikuiset, lapset ja uimakoulujen kävijät.   

  
Espoonlahden uimahalli on Espoon uimahalleista ainoa, joka mahdollistaa jopa 3 samanaikaisen koululaisryh-
män toiminnan hallissa.  
 
 
3.4 Espoonlahden uimahallin toiminta 

Arkiaamuisin hallia käytetään pääosin kuntouintiin ja vesijuoksuun (työikäiset, eläkeläiset ja kilpauimarit). 
Päiväaikaan pääpaino on eläkeläisissä ja koulujen uinninopetuksessa. Arki-iltaisin ja viikonloppuisin painot-
tuvat perhe- ja kuntouinti, uimakoulut sekä seuratoiminta.  

 

Aukioloaikoina on aina vähintään puolet vesipinta-alasta kaikkien Espoolaisten vapaassa käytössä.  
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Kilpa- ja harjoituskäyttö  

 

Espoonlahden uimahalli on valtakunnallisesti merkittävä uintiurheilun harjoittelu- ja kilpailukeskus.  
Halli on Suomen suurimman uintiurheiluseuran, Cetus Espoo ry:n, pääasiallinen toimipaikka. Seuralla on kan-
sallisesti menestyvät joukkueet kilpauinnissa, taitouinnissa ja vesipallossa. Kaikkiaan harrastajia valmennus-
ryhmissä on yhteensä noin 2 500. Seura järjestää vuosittain 5 - 6 kansallista kilpailutapahtumaa, joista yleensä 
vähintään yksi on SM-tasoinen. Seuran kurssitoiminnassa ja uimakouluissa on vuosittain mukana lähes 10 
000 osanottajaa.  

  
Ohjatut vesi- ja liikuntaryhmät  
  
Espoonlahden uimahallin kuntosalit ja uima-altaat ovat suuralueen tärkein liikuntapaikka Espoon ohjattujen 
liikuntaryhmien järjestämiselle. Liikuntaryhmiä toteuttavat liikuntapalveluiden liikunnanohjaajat ja liikuntapal-
veluiden kumppanit. Uimahallin tiloissa toteutetaan myös henkilökohtaista liikuntaneuvontaa ajanvarauksella.  
  
Ohjatut liikuntaryhmät on tarkoitettu erityisesti kuntalaisille, joille säännöllinen liikunta on terveyden kannalta 
erityisen tärkeää tai jotka liikkuvat terveytensä ylläpitämiseksi liian vähän. Ikäihmisten liikuntaryhmät on suun-
niteltu tukemaan ja kehittämään liikunta- ja toimintakykyä sekä vastaamaan erityisesti ikääntyneiden terveys-
liikunnan tarpeisiin. Erityisryhmien liikuntaryhmät on suunniteltu henkilöille, joiden on vamman, sairauden tai 
muun toimintakyvyn heikentymisen vuoksi vaikea osallistua muihin liikuntaryhmiin. Oma avustaja on tarvitta-
essa oltava mukana. Työikäisten liikuntaryhmät ovat matalan kynnyksen liikuntaryhmiä. Lasten ja nuorten lii-
kuntatoiminnalla tuetaan kasvua ja kehitystä kullekin ikäryhmälle sopivilla harjoitteilla, pelein ja leikein. Toimin-
taa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan esteettömästi ja soveltaen.   
  
Espoonlahden uimahallissa järjestetään kaupungin liikuntaryhmiä maanantaista perjantaihin pääsääntöisesti 
päivisin, joten liikuntatilat ovat pääosin vapaassa käytössä iltaisin ja viikonloppuisin. Ison altaan päädyssä on 
näyttötaulu, jonka avulla toteutetaan virtuaalista vesijumppaa. Tulevaisuudessa virtuaalipalveluiden määrä tu-
lee kasvamaan, mikä tulee huomioida kaikissa liikuntatiloissa.  

 

Espoonlahden uimahallin nykyiset tilat  
  

⎯ Iso kilpa-allas 21 m x 50 m (8 rataa) 

⎯ Opetus-/lastenallas 10 m x 20 m   

⎯ 400 hengen katsomo  

⎯ 3 kpl kuntosali- ja voimailutiloja  

⎯ Fysioterapeuttien vastaanotto  

⎯ Parturi-kampaamo  

⎯ Lounaskahvila  

⎯ Kokoustila noin 15 hengelle  

⎯ Puku- ja pesutilat  

⎯ Tilaussaunayksiköt  
  

Vuonna 1983 valmistunut Espoonlahden uimahalli oli valmistuessaan mm. teknisiltä ratkaisuiltaan edelläkä-
vijä Suomessa. Opetus-/lastenallas ja iso kilpauintiallas ovat samassa vesikierrossa, jolloin niiden veden 
lämpötila on +27,5 °C. Uimahallissa ei ole erillistä korkeampilämpöistä monitoimiallasta (+30 °C). Tämä joh-
taa siihen, että hallissa terapia- ja muu ryhmätoiminta ja lasten osuus on selvästi pienempi kuin Espoon 
muissa halleissa.   

  
Vesijuoksuun ei ole erillistä allasta, vaan isosta kilpa-altaasta varataan vesijuoksulle tilaa mahdollisuuksien 
mukaan. Tämä aiheuttaa ruuhkaisuutta ja vastakkain asettelua uimareiden ja vesijuoksijoiden kesken. 
 
Espoonlahden uimahallin hankesuunnitelmassa esitetyt tilat  

   
Iso kilpa-allas 

 

Nykyaikainen 10 - ratainen allas on kansainvälisen uintiliitto Fina:n isompien kilpailujen vaatimuksena. Altaan 
levennys tuo lisätilaa myös kuntouimareille. 
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Katsomotilalisäys  

 

Suurimpiin kilpailutapahtumiin tarvitaan lisää katsomopaikkoja.  
 

  
Monitoimiallas  

 

Uimahallissa ei ole nykyaikaisen uimahalliin kuuluvaa monitoimi-/terapia-allasta. Monitoimiallas on erityisesti 
ohjattujen vesiliikuntaryhmien, erityisryhmien, koululaisten, perheiden ja eläkeläisten suosima. Erityisryhmien 
vesijumppaa liikuntarajoitteisille ei voida järjestää nykyisellään lainkaan. Kulkureitin monitoimialtaalle tulee olla 
erityisesti erityissaunaosastolta mahdollisimman helppo ja esteetön.  

  
Pienten lasten allas / kahluuallas  

 

Kuuluu nykyaikaisen uimahallin palveluihin lapsiperheille. Sijoitetaan opetus-/lasten altaan läheisyyteen.  
  

Kylmävesiallas  

 

Kuuluu nykyaikaisen uimahallin palveluihin. Sijoitetaan monitoimi-/terapia-altaan läheisyyteen.   
  

Ulkoallas  

 

Monitoiminen ulkoallas ja kahluuallas ulkoalueineen lisäävät kesäaikaista käyttöä ja monipuolistavat hallin 
palveluja. Ulkoaltaiden merkitys on kasvanut huonontuneen sinilevätilanteen vuoksi.  

  
Varasto- ja valvomotilat  

 

Kaikissa allastiloissa on oltava monipuolisen käytön kannalta riittävät varastotilat allasvarusteille. Uinninval-
vonta- ja ensiaputilat on sijoitettava keskeiselle paikalle.  

  
Puku-, sauna- ja pesutilalisäykset  

 

Lisääntyvä toiminta ja kävijämäärä edellyttää laajempia asiakastiloja. 
  

Erityissaunaosasto  

 

Hallista tällä hetkellä puuttuvat erityisryhmien puku- ja pesutilat. Lähtökohtana kaikissa asiakastiloissa on kaik-
kien kuntalaisten yhdenveroinen palvelu ja esteettömyys.   

  
Kunto- ja liikuntasali  

 

Uimahallissa ei ole erillistä liikuntasalia, joten erilaisille ryhmäliikuntaryhmille ei ole riittävästi tiloja. Esimer-
kiksi lattiajumppia, tasapainoryhmiä ja erityislasten motoliikuntaryhmiä ei voida järjestää. Kunto- ja liikuntasalin 
yhteyteen tarvitaan omat puku- ja pesutilat. Saleille on oltava myös oma erillinen sisäänkäynti. Tällöin kunto- 
ja liikuntasaleja voidaan käyttää erillisenä muista uimahallitiloista.  

  
Henkilökunnan tilojen lisäys ja uudelleen järjestely  

 

Lisääntyvä toiminta ja kävijämäärä edellyttää laajempia henkilökunnan tiloja. 
  
Huoltotilat  

 

Huoltoliikenne keskitetään tavoitteiden mukaisesti Espoonlahdenkujan päähän, jolloin nykyinen ajo kevyen lii-
kenteen reittejä ja / tai urheilupuiston kautta poistuu. 
  
Lisäpysäköintipaikat / pysäköintitalo  

 

Nykyiset pysäköintipaikat ovat riittämättömät. Asiakasmäärän kasvu edellyttää tulevaisuudessa pysäköintita-
lon rakentamista. Pysäköintitalo tulee palvelemaan uimahallin lisäksi koko urheilupuiston tarpeita. Tällä het-
kellä läheisen kauppakeskus Lippulaivan pysäköintihalli on käytettävissä 
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3.5 Perustelut Espoonlahden uimahallin uudisrakennukselle 

Espoonlahden nykyinen uimahalli on tekniseltä kunnoltaan elinkaarensa lopussa. Allastilaa on jo nykyisel-
lään asiakasmäärään ja kysyntään nähden liian vähän.   
  
Espoonlahden suuralueen väestön ennustetaan kasvavan uusimpien väestöennusteiden mukaan noin 20 000 
henkilöllä vuoteen 2031 mennessä. Alueellisten ennusteiden mukaan Espoonlahden suuralueen väestön en-
nustetaan kasvavan jopa 40 000 henkilöllä vuoteen 2050 mennessä   
  
Eläkeläisten määrän kasvu Espoossa aiheuttaa käyttöpainetta uimahallien päiväkäytölle. Viimeisen 20 vuoden 
aikana Espoonlahden väestörakenne on vanhentunut suhteellisesti eniten Espoon suuralueista. Uimahalli on 
liikuntainvestointi, joka johtaa selvästi liikunta-aktiivisuuden kasvuun kaikissa ikäryhmissä.  
 
Suomen uimahalleissa on vuoden 2019 tilanteen mukaan keskimäärin 52 asukasta / allasm2. Espoossa tämä 
luku on nykyisellään 56 asukasta / allasm2, mutta asukasennusteiden mukaan jo vuonna 2030 63 asukasta / 
allasm2 nykyisillä uimahalleilla. Allasneliöihin on laskettu mukaan myös kiinni oleva Tapiolan uimahalli sekä 
Olarin uimahalli.  

 
Uinti kuuluu Suomessa kansalaisten perustaitoihin. Kaikki koululaiset käyvät uimaopetuksessa. Espoon väki-
luvun kasvaessa myös koululaiset tarvitsevat uimaopetusta varten lisää vesipinta-alaa. Pelkästään Espoon-
lahden suuralueella sijaitsevia uimahallia käyttäviä kouluja ovat Eestinkallion, Iivisniemen, Kantokas-
ken, Laurinlahden, Mainingin, Martinkallion, Meritorin, Nöykkiönlaakson, Saunalahden ja Soukan peruskou-
lut.   

  
Vesijuoksun suosio on kasvanut merkittävästi. Sitä harrastaa jo 40 prosenttia aktiivisista uimahallikävijöistä, 
kun vielä vuonna 2012 vastaava luku oli 29 prosenttia. Naisista yli puolet harrastaa vesijuoksua ja laji on 
erityisesti yli 50-vuotiaiden suosiossa (SUH / Taloustutkimus Oy, 2016).  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut voimakkaasti uimahallirakentamista. Ministeriön avustamista puolta-
viin kriteereihin on kirjattu mm: ”Uinnin yleinen suosio ja vesiliikunnan soveltuvuus lapsille, aikuisille, liikkumis- 
ja toimimisesteisille henkilöille sekä kunto- ja kilpauimareille toteuttaa suurten kävijämäärien ohella myös lii-
kunnan tasa-arvovaatimusta. Tärkeänä pidetään sitä, että liikuntapaikka sijaitsee päivittäisen elinpiirin alueella 
(koti, päiväkoti, koulu ja työpaikka). Rakennettavat liikuntapaikat tulisi sijoittaa yhdyskuntarakenteessa asuin-
ympäristöjen läheisyyteen tai julkisten liikenneyhteyksien varrelle.”   

  
 

4 HANKKEESTA TEHDYT PÄÄTÖKSET, HANKESUUNNITELMAN PÄÄTÄNTÄ 

4.1 Tarveselvitys 

Liikunta- ja nuorisolautakunnan kokouksessa 24.11.2020 käsiteltiin Espoonlahden uimahallin peruskorjauksen ja 
laajennuksen tarveselvitys.  

 

4.2 Hankesuunnitelman toimielinkäsittelyt 

Liikuntalautakunta 30.11.2023. 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto18.12. 2023 

Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja hyväksyy luonnossuunnitelman. 

 

 

 



11 
 

ESPOON KAUPUNKI • 02070 ESPOON KAUPUNKI • WWW.ESPOO.FI 
ESBO STAD • 02070 ESBO STAD • WWW.ESBO.FI 

 

5 RAKENNUSPAIKKA 

5.1 Sijainti ja hallinta 

Vuonna 1983 valmistunut Espoonlahden uimahalli sijaitsee Espoonlahden urheilupuistossa kaupungin-
osassa 34, korttelissa 34206, tontilla 8. Tontti on kaupungin omistuksessa ja Tilapalvelut-liikelaitoksen hallin-
nassa. Espoonlahden uimahallin katuosoite on Espoonlahdenkuja 4 / Esboviksgränden 4. 
 
 

5.2 Kaavatilanne ja kaavamääräykset

Uimahallin korttelin kaavamerkintä on YU_1, rakennusoikeus 8 000 kem
2
 ja kerrosluku II. Vanhan uima-hallin

kerrosala on 5 300 kem², bruttoala on 6 140 brm² ja kerrosluku 2. Uudisrakennuksen viitesuunnitelmasta
saatu bruttoala on 8 820 brm².
 
Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi kaavassa on lisärakennusoikeus talotekniikan vaatimille 
teknisille tiloille ja kuiluille, jätehuoltotiloille, kiinteistönhoidon tiloille, pysäköintitiloille ja alueen sähkönjakelun 
muuntamotiloille. 
 
YU_1-korttelialueelle on rakennettava yhteensä vähintään 100 polkupyöräpaikkaa, jotka tulee sijoittaa si-
säänkäynnin läheisyyteen. Kaikki polkupyörät tulee toteuttaa runkolukittavina ja vähintään puolet paikoista 
tulee sijoittaa katettuun tilaan. 
 
 
 
 

  
 
Kuva. Ote ajantasa-asemakaavasta.  
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5.3 Rakennuspaikan ominaisuudet ja rakennettavuus 

Tontti kuuluu rakennettavuusluokkaan 2, 3A ja 4 (normaalisti, vaikeasti ja vaikeasti rakennettava syvä peh-
meikkö). Ks. alustava perustamistapaselvitys. 
 

   
    
Kuva. Rakennettavuuskartta 
 
 
 

5.4 Hankkeen laajuus 

Varsinainen suunnittelualue on YU-1 tontti, mutta suunnitteluun kuuluu määräysten mukaisten sähköauton 
latauslaitteiden suunnittelu viereiselle LPA-tontille ja aluevalaistuksen muutoksiin liittyvä yhteensovitus Es-
poonlahdenkujalla yhteistyössä Espoon Kaupunkitekniikan kanssa. Suunnittelualueeseen kuuluvat myös ui-
mahallin LVIS-muutoksiin liittyvät alueet (esim. mahdollinen läheisen jäähallin laudelämmön hyödyntämi-
nen). 

 

Kuva. Aluekartta
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5.5 Kunnallistekninen yleissuunnitelma (KTYS) 

Kunnallisteknisen yleissuunnitelman tavoitteena oli tutkia esisuunnitellun pysäköintilaitoksen ympärillä sijait-
sevien katujen, kevyenliikenteen yhteyksien ja muiden yleisten alueiden toimivuus ja toteutettavuus siten, että 
pysäköintilaitokselle on mahdollista osoittaa tilavaraus. Suunnittelun lähtökohtina olivat myös Espoonlahden-
kujan eteläpään sijoittuvien kulkumuotojen ja tonttiliittymien kohtauspaikojen toimivuus ja turvallisuus sekä 
uimahallin edustan toimivuus ja esteettömyys. 

 

Kuva. Kunnallistekninen yleissuunnitelma  

 

Asemakaavan muutoksessa asemakaavanmuutosalueen katualueisiin tuli muutoksia. Espoonlahdenkujan 
katualuetta laajennetaan kaakon ja koillisen suuntaan ja Espoonlahdentien katualuetta kavennetaan. Es-
poonlahdenkujan katualueen laajennuksella mahdollistetaan toiminnallisesti ja turvallisesti toimivan Espoon-
lahdenkujan toteuttaminen vastaamaan olosuhteisiin, jotka muodostuvat LPA –korttelialueelle mahdollistetun 
pysäköintilaitoksen toteuduttua. 
 
Espoonlahdenkujaa laajennetaan myös Espoonlahden uimahallin koillissivulle suunnitellulle huoltopihalle 
saakka jatkuvaksi. Asemakaavan muutosalueen koillisosassa sijaitseva Espoonlahden reitin osuus muutet-
tiin asemakaavan muutoksessa katualueeksi. Espoonlahdentien katualuetta kavennetaan noin metrin verran 
LPA- korttelialeen rajautuvalla osuudella muodostaen lisäpituutta LPA –korttelialueelle. 
 
Asemakaavan muutoksessa huomioitiin alueella voimassa oleva maanalainen asemakaava ja metron rajoit-
teet. 
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5.6 Liikenne 

Ajoneuvoliikenne 
 
Espoonlahden uimahalli sijaitsee Espoonlahden kaupunginosassa noin 400 metriä etelään Lippulaivan kaup-
pakeskuksesta. Uimahallin alue liittyy myös keskeisesti osaksi Espoonlahden urheilupuistoa sen pohjois-
osassa. Autolla urheilupuistoon ja uimahallille pääsee sujuvasti pääkatuja pitkin. Uimahallin alue on liiken-
teellisesti hyvin vilkas kohta. Uimahallin ajoyhteys on järjestetty Espoonlahdenkujaa pitkin, joka liittyy Es-
poonlahdentiehen. Espoonlahdentiellä Espoonlahdenkujan liittymässä on tällä hetkellä n. 8 000 ajon. / vrk. 
 
Espoonlahdenkuja palvelee uimahallin pysäköinnin ja saattoliikennealueen lisäksi viereisen liikuntakeskuk-
sen tonttia sekä asukaspysäköinnille varattuja pysäköintialueita. Espoonlahdenkujan jalankulun yhteys on 
nykytilassa kadun itä- / pohjoisreunalla. Jalankulun leveys on noin 2,5 metriä ja kadun ajoradan leveys on 
noin 7 metriä. 
 
Jalankulku ja pyöräily 
 
Etelä – pohjoissuunnassa ja uimahallin itäpuolta kulkee koko urheilupuistoa palveleva Espoonlahdenreitti. 
Espoonlahden reitti yhdistää tulevat metroasemat (Soukka ja Espoonlahti). Espoonlahdenreitti on pääasialli-
nen tulosuunta niin etelästä kuin pohjoisesta ja on pyöräilyn pääreitti. Tällä hetkellä Espoonlahdentien etelä-
puolen jalankulun ja pyöräilyn yhteys katkeaa Espoonlahdenkujan kohdalla ja Espoonlahdentien pysäkeille 
kulku tapahtuu Espoonlahdentien pohjoispuolta pitkin tai Espoonlahdenreitin kautta. Pyöräilyn pääreitti kul-
kee Espoonlahdentien pohjoispuolella. 
 
 

5.7 Pysäköinti, saattoliikenne ja saavutettavuus 

Uimahallia palveleva pysäköintialue on nykyisellä LPA tontilla, jossa on 99 autopaikkaa. Parkkipaikkoja on 
kysyntään nähden liian vähän. Uimahallin pysäköintitarve on laskennallisesti n. 150 autopaikka, joista 10 kpl 
LE- paikkoja. Esisuunnitelmassa pysäköintiratkaisuna tutkittiin pysäköintitalon sijoittamista nykyisen pysä-
köintialueen paikalle. Pysäköintitaloon tulisi tällöin 400 autopaikkaa, joka sisältäisi uimahallin paikat ja LE-
paikat sekä liityntäpysäköintipaikkoja (200 kpl), joka liittyy metronliityntäpysäköintiratkaisuihin. Ajo pysäköinti-
laitokseen järjestään Espoonlahdenkujalta, jotta uimahallin edusaukio ja maisemallisesti tärkeä mäntyryhmä 
voitaisiin säilyttää. Läheisen kauppakeskus Lippulaivan pysäköintihalli on myös käytettävissä. 
 
Saattoalueelle uimahallin eteen on varattu pysäköintiä liikkumisesteisille, moottoripyörille ja mopoille sekä 
linja-autoille. Lisäksi alueella on kaksi varatuksi osoitettua paikkaa. 
 
Uimahallin edusaukiota on selkeytetty ja väljennetty, ja se esitetään toteutettavaksi kivettynä toriaukiona, 
jonka länsipäässä on pollareilla rajattu alue saattoajolle ja koululaisliikenteen busseille. Myös pitkien tilaus-
bussien kääntyminen onnistuu käyttäen huoltotaskua, mutta niiden pysäköintipaikat tulee varata muualta lä-
hialueelta tai Espoonlahdenkujan varrelta, riippuen alueen liikenneratkaisuista. 
 
Uimahallin saavutettavuutta on parannettu suunnitelmassa seuraavilla tavoilla: 

⎯ Saattoliikenne ja LE-taksin reitit ja pysähtymispaikat on osoitettu uimahallin 
edusaukiolle. 

⎯ Edusaukion tasausta on muokattu esteettömäksi, ja edusaukion tukimuuri ja portaat paikoituksen ja 
pääsisäänkäynnin väliltä on poistettu. 

⎯ LE-autopaikat on sijoitettu edusaukiolle. 
 

Polkupyöräpaikat on sijoitettu uimahallin edusaukiolle. Aukion väljentäminen ja autopaikkojen poistaminen 
siltä mahdollistaa pyöräpaikkojen lisäämisen jatkossa, mikäli tarve kasvaa. 
 
Huoltoliikenne 
 
Huoltoliikenne keskitetään tavoitteiden mukaisesti Espoonlahdenkujan päähän, jolloin nykyinen ajo kevyen 
liikenteen reittejä ja / tai urheilupuiston kautta poistuu. Nykyiselle lastauspaikalle jätetään haalausreitti esim. 
suurikokoisten suodattimien vaihtoa tms. varten. 
 
Uimahallin koilliskulmaan sijoitetaan huoltopiste, jossa on pieni lastauslaituri ja uusi huoltohissi nykyisen ra-
kennuksen rungon ulkopuolella. 
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6 SUUNNITTELUTAVOITTEET 

6.1 Yleiset tavoitteet 

Suunnittelijoilla tulee olla rakennuksen vaativuuden mukainen koulutus ja kokemus. Rakennussuunnitteluteh-
tävien ja LVIA-suunnittelun osalta uimahalli kuuluu vaativuudeltaan luokkaan poikkeuksellisen vaativa. Kanta-
vien rakenteiden suunnittelutehtävien, rakennusfysikaalisten suunnittelutehtävien sekä pääsuunnittelun vaati-
vuus on poikkeuksellisen vaativa. 

Suunnittelussa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslakia (MRL), rakentamiseen ja suunnitteluun liittyviä ase-
tuksia, Espoon kaupungin viranomaisten määräyksiä ja vaatimuksia, Espoon KETS tavoitteita sekä Espoon 
kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen suunnittelulle asettamia tavoitteita ja laatuvaatimuksia, RYL laatuvaati-
muksia, RT-, RATU-, Infra- ja KH-kortteja, Eurokoodi-normistoa, RIL- ja BY-ohjeita sekä yleisiä hyvän raken-
nustavan mukaisia ohjeita.   

Rakennuksen ja pihan elinkaaritaloudellinen tarkasteluaika on 50 vuotta, joka sisältää yhden peruskorjauksen 
(25+25 vuotta). Rakennuksen perustusten ja kantavien runkorakenteiden suunnittelukäyttöikänä käytetään 
100 vuotta ja julkisivurakenteiden 50 vuotta pintaverhoukset mukaan lukien. Muille rakenteille käyttöikätavoite 
asetetaan tarkoituksenmukaiseksi. Rakenteissa huomioidaan kokonaisuutena niiden käyttöikätavoitteen saa-
vuttaminen normaalein huolto- ja kunnossapitotoimenpitein.  

 

6.2 Kaupunkikuvalliset tavoitteet 

Kaupunkikuvallisesti tärkeä mäntyryhmä säilytetään, ja uimahallin länsipuolella oleva liito-oravan 
elinalue sekä kiinteä muinaisjäännös jätetään rakentamisalueen ulkopuolelle. Pyritään arkkitehtonisiin ja tek-
nisiin ratkaisuihin, jotka ovat kauniita ja kestäviä, esteettömiä ja turvallisia, ympäristö- ja käyttäjäystävällisiä 
sekä energiaa säästäviä.  
 
Rakennuksen tulee ulkoarkkitehtuuriltaan olla sopusoinnussa ympäröivän kaupunkirakenteen kanssa sekä 
tuoda esiin rakennuksen julkinen luonne.  
 
 

6.3 Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet 

Espoonlahden uimahalli on voimakkaasti kasvavan suuralueen ainoa uimahalli sekä valtakunnallisesti mer-
kittävä uintiurheilun harjoittelu- ja kilpailukeskus. Vuonna 1983 valmistunut halli oli tuolloin mm. teknisiltä rat-
kaisuiltaan edelläkävijä Suomessa. Hallissa on tähän mennessä käynyt yli 13 miljoonaa kävijää ja se on toi-
minut monien arvokilpailujen areenana. Tuleva halli tehdään tavallisen kuntalaisen ehdoilla, kilpatoimintaa ja 
liikuntaesteisiä (allashissi ja LE-sisäänkäynti) kuitenkaan unohtamatta. 

 
Uimahallista puuttuu kuntalaisia palvelevat monitoimialtaat, jotka mahdollistavat esimerkiksi vesijumpat ja ve-
sijuoksun. Nykyaikainen 10 - ratainen allas on kansainvälisen uintiliitto Fina:n isompien kilpailujen vaatimuk-
sena. 
 
Uimahalliin rakennetaan erillinen liikuntasali ja pukuhuoneet ryhmäliikuntaa varten.  
 
Ulkoalueelle rakennetaan monitoimi- ja kahluualtaat sekä niitä palvelevat wc- ja suihkutilat. 
 
Uimahallin saattoaluetta levennetään, jotta huolto ja linja-autoliikenne mahtuvat kääntymään Uimahallin edus-
taa ja sisäänkäyntiä parannetaan, hulevesien ohjautuminen tarkistetaan erillisen hulevesisuunnitelman mu-
kaan 
 
 

6.4 Tilojen mitoitusperusteet 

Lisääntynyt vesipinta-ala johtaa kävijämäärän kasvuun. Tilaohjelman pohjana on käytetty arviota 500 000 kä-
vijästä vuosittain. Sen vuoksi puku-, pesu- ja saunatilat vaativat laajemmat tilat kuin nykyisessä hallissa. Kaikki 
tilat ovat esteettömiä. 
. 
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6.5 Hankkeen tilaohjelma 

Ks. tilaohjelma 

6.6 Esteettömyystavoitteet 

Lähtökohtana kaikissa asiakastiloissa on kaikkien kuntalaisten yhdenveroinen palvelu ja esteettömyys. Ui-
mahallissa ja sen lähiympäristössä edellytetään esteettömyyden erityistasoa. Esteettömyydessä huomioi-
daan näkemis-, kuulemis- ja liikkumisympäristöjen esteettömyys. Kulku Espoonlahdenkadulta Espoonlah-
denreittiä pitkin uimahallille suunnitellaan riittävän tasaiseksi ja esteettömäksi riittävä ja oikeanlainen valais-
tus huomioiden. Rakennetaan kaikille- työryhmälle esitellään suunnitteluvaiheessa opastesuunnitelmat. 
Saattoliikenteen kaluston korkeus tulee huomioida. LE-paikkojen mitoitus 8000 x 3600 mm ja etäisyys si-
säänkäynnistä enintään 10 m. 
 

6.7 Rakennetekniset suunnitteluratkaisut 

6.7.1 Kuntotutkimukset ja korjaustarpeet: 

 
Nykyisen uimahallin rakenteisiin on tehty kuntotutkimuksia, joissa on selvitetty rakenteiden teknistä kuntoa ja 
korjaustarpeita sekä saavutettavaa elinkaarta. Rakennuksen suurten korjaustarpeiden vuoksi uudisraken-
nusvaihtoehto on elinkaaritarkasteluissa edullisempi ratkaisu. 

 
Vanha uimahallirakennus puretaan uudisrakentamisen tieltä. Rakennuksen purkusuunnittelu sisältyy hank-
keeseen. 

 

6.7.2 Rakennetekniset suunnittelutavoitteet: 

  
Uudisrakennuksen lujuuden ja vakauden suhteen noudatetaan Ympäristöministeriön asetuksia kantavista 
rakenteista (477/2014) ja pohjarakenteista (465/2014), sekä Espoon kaupungin Tilapalveluiden ja viran-
omaisten ohjeita. Kantavat rakenteet suunnitellaan ja suunnittelukuormat määritellään SFS-EN 1990...99 
standardien ja Ympäristöministeriön kansallisten valintojen asetusten mukaisesti sekä RIL 201 –ohjetta nou-
dattaen. Kantavien rakenteiden seuraamusluokkana käytetään yleensä CC3, jota tarkennetaan suunnittelun 
edetessä. 

 
Paloturvallisuuden osalta noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta rakennusten paloturvallisuudesta 
(848/2017) ohjeineen ja taustamateriaaleineen. 

 
Uudisrakennuksen suunnittelussa käytettyjen materiaalien tulee olla CE-merkittyjä tai muuten hyväksytysti 
standardisoituja.  Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden on aina tarkistettava materiaalin soveltuvuus ja suunni-
telmanmukaisuus huomioiden käyttöikä ym. vaatimukset ja suunniteltava ja rakennettava rakenteet siten, 
että asetetut kohteen vaatimukset täyttyvät.  

 
Rakennejärjestelmät ja ratkaisut suunnitellaan yhdessä muun suunnitteluryhmän ja toteutusosapuolien 
kanssa rakennettavuudeltaan hyviksi ja kustannustehokkaiksi sekä huomioidaan kaikilta osin rakennuksen 
turvallisen toteutuksen ja käytön edellytysten luominen.  

 
Rakennusten ulkovaipan rakenteiden lämmöneristävyyden U-arvot suunnitellaan monitavoiteoptimoinnin tu-
loksia soveltaen voimassa olevien lakien, asetusten ja määräysten mukaisesti.  

 
Rakennesuunnittelijan tulee suunnitella rakennusten perustukset ja piha-alueen rakenteet perustamistapa-
lausunnon ja pohjarakennesuunnitelmien mukaisesti. Suunnittelussa huomioidaan olemassa olevat alueen 
maanalaiset rakenteet esim. metrotunnelin asettamat rajoitukset sekä tontilla kulkevat tekniikan putki- ja joh-
tolinjat.   

 
Rakennuksen ja sen runkorakenteiden suunnittelussa huomioidaan tilojen elinkaarenaikainen muuntojousta-
vuus tarkoituksenmukaisella tavalla. Rakennuksen käyttöä ja käyttöikää on voitava jatkaa korjaamalla tai 
vaihtamalla käyttöikänsä päähän päässeitä rakennusosia. 
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Sisäilman kosteuslisän perusteella määritetty kosteusluokka on 1 (RIL 107). Rakennuksen ulkovaipan 
tiiveys ja lämmöneristys suunnitellaan ja toteutetaan huolellisesti. 

 
Pesu- ja wc-tilojen seinärakenteet tehdään kiviaineisena. Kaikki pesutilat vedeneristetään kauttaaltaan lattioi-
den ja seinien osalta. Pesutilat, wc-tilat, siivoustilat ja muut vesipisteelliset tilat, varustetaan lattiakaivolla. 

 
Uima-altaina käytetään hyväksyttyjä ja testattuja ruostumattomia teräsaltaita, jotka on varustettu tarvittavin 
liitoksin. Altaiden yksityiskohtaiset valmistus- ja asennussuunnitelmat laatii urakoitsijan valitsema altaiden 
valmistaja yhteistyössä muun suunnitteluryhmän kanssa. 

 
Rakenteet suunnitellaan ja toteutetaan täyttämään yleiset terveys-, turvallisuus- ja tekniset vaatimukset koko 
käyttöiän ajan ja ovat yleisesti hyväksi todettuja. Kaikki käytettävät materiaalit täyttävät tuotestandardien ja 
asetettujen materiaali-, puhtaus- sekä sisäilmaluokitusten vaatimukset.  

 
Alueosien, tuentojen ja vahvistusten, päällysteiden, alueen varusteiden ja rakenteiden suunnittelussa nouda-
tetaan ohjetta ”Talonrakennuksen maarakennustöiden mallityöselostus” soveltuvien osin. Rakennuksen ja 
pihan alueelta laaditaan kuivatussuunnitelmat (salaojitus, pihantasaus ym.), joissa esitetään hulevesien hal-
linta sekä tapauskohtaisesti pohjavesien hallinta. 

Kohteen kosteudenhallinnan suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Kuivaketju10 menettelyä. Suunnit-
telussa ja rakentamisessa tulee erityisen huolellisesti suunnitella ja huomioida, valvoa ja rakentaa rakenne-
tekniikkaan ja kosteudenhallintaan liittyvät rakennusosat ja tehtävät. 

 

6.8 LVIA-tekniset suunnitteluratkaisut 

LVIA-suunnittelun osalta tulee noudattaa uusimpia ja voimassa olevia LVIA-suunnitteluun- ja toteutukseen 
liittyviä asetuksia, määräyksiä, tilaajan suunnitteluohjeita, standardeja, Talotekniikka RYL-ohjeita, RT-kortteja 
ja Talotekniikkainfon ohjeita. Lisäksi suunnittelussa tulee ottaa huomioon tilaajan esittämät tarkastuslistat 
koskien aiempia uimahallihankkeita.  

 
Suunnittelussa noudatetaan Tilapalvelujen LVIA-teknisiä laatuvaatimuksia ja LVIA-suunnitteluohjetta. Tavoit-
teena on kaikissa käyttöolosuhteissa sisäilmaluokka S2.   

 
LVIA- laitteiden suunnittelussa pyritään vettä säästäviin, energiatehokkaisiin lämmitysratkaisuihin ja sähköte-
hokkaisiin ratkaisuihin, jotta Espoon kaupungin sopimat energiatehokkuusvelvoitteet voitaisiin toteuttaa. 
Energian ja veden kulutusmittaukset suunnitellaan tilapalvelun ohjeen mukaan. Suunnitteluratkaisujen tulee 
taata käyttäjälle puhtaat, viihtyisät ja terveelliset sisäilmasto-olosuhteet kaikissa käyttötilanteissa. Tavoitteen 
saavuttaminen edellyttää rakenteiden kosteuden hallintaa, puhtaiden materiaalien käyttöä, puhdasta raken-
tamista yleensä ja etenkin ilmanvaihtolaitoksen osalta sekä riittävää, erilaisiin käyttötilanteisiin mukautuvaa 
ilmanvaihtoa. 

 
LVIA-tekniikan tavoitteena on luoda tilojen käyttäjille ja siellä työskenteleville hygieeniset, miellyttävät ja ter-
veelliset olosuhteet. Lisäksi LVIA-tekniikalla on tärkeä tehtävä estettäessä lämpö- ja kosteuskuormitusten 
aiheuttamien rakennevaurioiden syntymistä. 

 
Rakennuksen tekniset konehuoneet tulee suunnitella vastaamaan nykynormeja. Asennus-, huolto- ja teknis-
ten tilojen suunnittelussa on huomioitava niiden käyttömahdollisuudet ja kustannusvaikutukset koko elinkaa-
ren ajalle laskettuna. LVIA-laitteiden hoito, kunnossapito ja uusiminen on välttämättömyys, joka suunnitte-
lussa on huomioitava. Ilmanvaihtokonehuoneiden bruttopinta-alatarpeen laskennassa otetaan huomioon RT-
kortin RT 103059 (Uimahallien suunnittelu) kappaleen 4.10 (Tekniset tilat) vaatimukset ilmanvaihtokonehuo-
neille. LVIA-tekniikka konehuoneissa järjestetään uusien määräysten ja asetusvaatimusten mukaisesti sekä 
uimahallien RT-ohjekorttien ohjeistuksia noudattaen. Uimahallin lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtojärjestel-
mät suunnitellaan energiatehokkaiksi.  LVIA-laitteiden haalaus ja huoltoreittien osalta on huomioitava myös 
asianmukaiset laitehaalausreitit myös laiterikkoutumisten ja uusimisten osalta.   

 
Uimahallin LVIA-teknisten laitteiden ja järjestelmien tulee soveltua uimahallien käyttötarkoitukseen ja materi-
aalien tulee olla kulutusta sekä uimahallin käyttöympäristöön soveltuvia. Tarvittavat laitteet, siirto-osat sekä 
päätelaitteet suojataan uimahallin kemikaalien (esim. kloori) kestävillä materiaaleilla tai kulutusta kestävillä 
pinnoituksilla.    
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Suunnittelussa käytettyjen materiaalien tulee olla CE-merkittyjä tai muuten hyväksytysti standardisoituja. 
Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden on aina tarkistettava materiaalin soveltuvuus ja suunnitelmanmukaisuus 
huomioiden käyttöikä ym. vaatimukset ja suunniteltava ja rakennettava LVIA-järjestelmät siten, että asetetut 
kohteen vaatimukset täyttyvät.  

 
 

Ilmanvaihto 
Rakennuksen ilmanvaihto varustetaan suodatuksella, tulo- ja poistoilmapuhaltimilla, tehokkaalla lämmöntal-
teenotolla ja lämmityksellä. Allastilojen ilmanvaihtokoneet varustetaan kompressorilämmöntalteenotolla ja 
yöaikaisella kiertoilmakäytöllä. Ilmanvaihtokoneet varustetaan lisäksi riittävillä lumikilpiratkaisuilla. Myös ns. 
likaisten tilojen ilmanvaihtoon tulee suunnitella lämmöntalteenotto. Varjostukset ja auringonsuojaukset on 
suunniteltava siten, että kesäajan huonelämpötilan astetuntivaatimus täyttyy ensisijaisesti rakenteellisten ja 
passiivisten keinojen avulla. Alustatilan koneellisesta ilmanvaihdosta ja tarvittaessa radonpoistosta on myös 
huolehdittava. Ilmanvaihdon energiatalous huomioidaan jakamalla laitos käyttövyöhykkeisiin, tehokkaalla 
lämmöntalteenotolla sekä ilmanvaihdon tarpeenmukaisuudella. Energiatehokkuus tulee ottaa suunnittelun 
keskeiseksi tavoitteeksi. Ilmanvaihtokoneiden keskimääräinen sähkötehokkuuden (SFP) alle 1,8 kW/m³/s.  

 
Kosteudenpoisto, joka johtaa suuriin ulkoilmavirtoihin. Huonelämpötilojen tavoitearvoksi asetetaan 
seuraavat lämpötilat: 
– allastila +28…+32 °C 
– aulat, kahviot +20…+22 °C 
– pesuhuoneet +22…+26 °C 
– pukuhuoneet +22…+26 °C 
– liikuntatilat +18…+22 °C 
– kuntosali +18…+22 °C 
– uimavalvojien tila +23…+25 °C 
– tekninen valvomo +23…+25 °C 
– lipunmyynti +21…+23 °C 
– tekniset tilat +25…+27 °C 
 

Vesi ja viemärilaitteet 
Vedenkulutuksen säästötavoitteiden saavuttamiseksi käytetään elektronia vesikalusteita ja kaikkien vesika-
lusteiden paineenkesto oltava vähintään 10 bar. Hanojen virtalähteenä ovat verkkovirtamuuntajat. Päävesi-
mittarin yhteyteen suunnitellaan asennettavaksi paineenalennusventtiili energiansäästötoimenpiteenä ja liial-
lisen verkostopaineen estämiseksi.  

 
Pesutilojen lattiakaivojen, vesilukkojen ja vesikalusteiden valinnassa on painotettava ehdottomasti helppoa 
huollettavuutta ja toimivuutta. Pesutiloissa käytetään vain hyväksi todettuja ja kestäviä lattiakaivoja (esim. 
Aco Drain tai vastaava). Vesilukkojen pesu ja vaihto tulee onnistua helposti ja ongelmitta, kun vesilukkojen 
huoltotoiminpiteitä suoritetaan uimahallissa useamman kertaa vuorokaudessa.        

 
Kemikaalihuoneet varustetaan hätäsuihkuilla. Jalkojen desinfiointilaitteisto asennetaan jokaiselle erillisille 
asiakkaiden käyttämälle pesutilalle. LVIA-tekniikan konehuoneet varustetaan lattiakaivoilla ja pesualtailla. 

 
Kylmän ja lämpimän veden sekä allasveden täytön mittaukset varustetaan väyläpohjaisilla kulutusmittauk-
silla. Suihkuvedet varustetaan lämmöntalteenotolla, jolla esilämmitetään käyttövesi erillisellä vaihtimella. Ui-
mahallin jätevesiverkosto varustetaan lämmöntalteenotolla. Lisää mittauksista ja mittaroinneista kappaleessa 
6.8.4 LVI-järjestelmien mittarointi.  
 

Lämmitys- ja jäähdytyslaitteet 
Lämmitysjärjestelmä suunnitellaan ja toteutetaan monitavoiteoptimointia hyödyntäen. Lämmitysjärjestelmän 
toteutuksessa huomioidaan ja tutkitaan viereisen jäähallin lauhdelämmön hyödyntämistä osana lämmitysjär-
jestelmän toteutusta.  
 
Sisäilmaolosuhteiltaan vaativat tilat, kuten ravintolatilat, henkilöstön sosiaali- ja valvomotilat sekä pesu- ja 
pukuhuonetilat, varustetaan jäähdytyksellä ja ilmankuivauksella. Lämmitettävät tilat varustetaan pääasialli-
sesti vesikiertoisella, radiaattorilämmityksellä Kosteat tilat ja sosiaalitilat varustetaan lattialämmityksellä.  
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Kaikki kattovesikaivot varustetaan saattolämmityksellä ja tarvittavat sisäänkäynnit varustetaan lumensulatuk-
sella. Jäähdytysjärjestelmien kylmäainepiirien varoventtiilien ulospuhallusputket johdetaan ulos tai erikseen 
määriteltyyn paikkaan. 

 
Rakennukseen asennetaan lämmönsiirtimet lämpimälle käyttövedelle, lämpöjohtoverkostolle, ilmanvaihto-
verkostolle ja allasvesiverkostolle, jonka toisiopuolelle tulee erilliset lämmönsiirtimet aikuistenaltaalle, las-
tenaltaalle, terapia-altaalle 

 
Allastilojen tavoitearvoksi asetetaan seuraavat lämpötilat RT-korttia 103059 mukaillen: 
– opetusallas +29...+32 °C (opetusallaskäytössä +30 °C) 
– kuntouintiallas/muuntoallas, 50/25 m +26...28 °C 
– hyppyallas +26...+28 °C 
– monitoimiallas +30...+32 °C (vauvauinti tarkoituksessa vähimmäislämpötila +32 °C) 
– kahluuallas + 30... +32 °C 
– kylmävesiallas +4...+8 °C 

 

 

LVI-järjestelmien mittarointi 
LVI-järjestelmien energiakulutusmittaukset tulee suunnitella asetusvaatimuksen mukaisesti, niin että uusiutu-
vien energialähteiden reaaliaikainen kulutusseuranta on mahdollista. Energiakulutusmittausten siirto eri jär-
jestelmien välillä (esim. kiinteistöautomaation, mittauskeskittimen ja mittausdata-altaan välillä) tulee olla 
mahdollista väyläratkaisuja hyödyntämällä. LVI-järjestelmien mittaroinnissa tulee noudattaa RT-kortin RT 
103233 (Uimahallien LVIA-suunnittelu) kappaleen 6 (Rakennusautomaatio) mukaista ohjeistusta kulutusseu-
rantamittauksista.  

 
Rakennuksen energiankulutuksen seurantaa ja energiatasetta sekä olosuhteiden hallintaa varten rakenne-
taan mittarointijärjestelmä. Kohteen kokonaisenergiankäyttöä (sähkö- ja lämpö) seurataan tuntitasolla. Mer-
kittäviä järjestelmiä sekä erilliskuluttajia seurataan lisäksi erikseen. Niitä ovat vähintään valaistussähkö, il-
manvaihtokoneet (myös lämmönkulutuksen seuranta), jäähdytyskoneet, kylmiöt ja keittiölaitteet. Lämpimän 
käyttöveden kulutus ja kierron lämmönkulutus mitataan erikseen. Lisäksi on pystyttävä seuraamaan mahdol-
lisesti tontilla tuotetun uusiutuvan energian määrää.  

 
Vedenkulutus on alamitattava merkittävien erilliskuluttajien osalta, keittiö, allasveden kokonais- täyttömäärät 
lämmin- ja kylmävesi sekä jokaisen vedenkäsittelyryhmän täyttövesimäärä. Mittaukset varustetaan ohjelmoi-
tavalla vuodontunnistusjärjestelmällä. Kulutusmittarit ovat väyläpohjaisia ja liitetään rakennusautomaatioon 
sekä mittauskeskittimen ja pilivipalvelun kautta käytössä olevaan huoltokirjajärjestelmään. 

 

Kiinteistöautomaatio 
Uimahallin kiinteistöautomaatiojärjestelmän tulee sisältää erillisen kiinteistöautomaatiovalvomon, ja erillisen 
hybridilämmöntuotannon valvonta-alakeskuksen. Kiinteistöautomaatiojärjestelmässä tulee olla laajennusva-
raa noin 15% per valvonta-alakeskus.  

 
Kiinteistöautomaation käyttöliittymä on selainpohjainen ja liitetään kaupungin verkkoon etäkäyttöä varten. 
Kiinteistöautomaatio toteutetaan nykyaikaisella DDC – pohjaisella automaatiojärjestelmällä. Kaikki väyläpoh-
jaiset kulutusmittaukset liitetään rakennusautomaatioon sekä mittauskeskittimen ja pilvipalvelun kautta ole-
massa olevaan huoltokirjajärjestelmään. Lisää mittauksista ja mittaroinneista kappaleessa 6.8.4 LVI-järjestel-
mien mittarointi.   

 
Tilasuunnittelussa tulee huomioida kiinteistövalvomon tilantarve noin 10 m². Tähän tilaan tulee valvomolait-
teisto- ja toimistokalustus, jossa huomioidaan säilytystilat rakennuksen piirustuksille yms. materiaalille. 

 

Sprinkleri- ja savunpoistojärjestelmät  
Kaikki tilat, joissa tiloissa olevien poistumiskyky on alentunut, sprinkleröidään. Rakennus varustetaan koneel-
lisella savunpoistolla asetusten ja pelastusviranomaisten ohjeiden mukaan. 
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6.9 Vedenkäsittely 

Vedenkäsittelyn tavoitteena on pitää veden laatu jatkuvasti moitteettomana miellyttävän ja turvallisen uintiko-
kemuksen luomiseksi. Vedenkäsittelyn tärkein tavoite on veden terveydellisen laadun turvaaminen. Vedestä 
ei saa aiheutua uimareille sairauksia tai muuta terveydellistä haittaa. Järjestelmä varustetaan kalvo- ja- aktii-
vihiili- sekä UV suodatusjärjestelmillä. Vedenkäsittelytilaan pääsy varmistetaan kunnon lastauslaiturilla ja tar-
vittavilla tavaranostimilla. Vedenkäsittelyryhmät tulee suunnitella altaiden käyttötarkoituksen mukaan. 

 
Vedenkäsittelyn suunnittelun osalta tulee noudattaa uusimpia ja voimassa olevia vedenkäsittelyyn liittyviä 
asetuksia, määräyksiä, standardeja ja RT-kortteja. Lisäksi suunnittelussa tulee ottaa huomioon tilaajan esit-
tämät tarkastuslistat.  
 
Uimahallin allasmateriaalina käytetään tyyppihyväksyttyjä ja testattuja ruostumattomia teräsaltaita, jotka on 
varustettu tarvittavin liitoksin ja putkiyhtein sekä altaassa tulee olla tarvittava määrä ikkunoita automaattisen 
hukkumisen esto kameralaitteiston liittämiselle.  

 
Uimahallin altaiden vedenkäsittelyjärjestelmän pääsuodatusjärjestelmänä käytetään kalvosuodatusjärjestel-
mää ja aktiivihiilisuodatusta sekä UV-suodatusta. Kalvosuodatusjärjestelmän tulee olla kahdennettu eli rin-
nakkaisella kalvosuodatusjärjestelmällä varustettu, niin että yhden kalvosuodatusjärjestelmän rikkoontuessa 
toimii rinnakkainen kalvosuodatusjärjestelmä varajärjestelmänä, ilman että allasvesiä joudutaan tyhjentä-
mään ja uimahalli sulkemaan.      

 
Vedenkäsittelyä varten tulee suunnittelussa huomioida tarvittavat tilavaatimukset vedenkäsittelylaitteistoille, 
vedenkäsittelyjärjestelmien kemikaalien vaatimusten mukaisille säilytystiloille ja turvalliset tilat veden käsitte-
lyyn liittyville prosessilaitteille sekä riittävät, turvalliset ja asianmukaiset kulkutiet vedenkäsittelylaitteistojen ja 
kemikaalien säilytystiloihin. Vedenkäsittelylaitteistojen tiloissa tulee lisäksi huomioida vaatimukset riittävien 
erotinlattiakaivojen määrästä ja sijainneista. Vedenkäsittelyjärjestelmän laitteiden haalaus ja huoltoreittien 
osalta on huomioitava myös asianmukaiset vedenkäsittelylaitteiden haalausreitit myös laiterikkoutumisten ja 
uusimisten osalta.  

 
Vedenkäsittelyjärjestelmän allasvesien tyhjennystä varten tulee tutkia erillisen pumppaamon tarve sekä 
energiatehokkuuden parantamiseksi erillisen allasvesien lämmöntalteenottolaitteiston hyödyntämistä osana 
allasvesien tyhjennystä.    

 

6.9.1 Vedenkäsittelyn automaatio 

Vedenkäsittelyjärjestelmälle toteutetaan vedenkäsittelyyn liittyvä erillinen prosessiautomaatiojärjestelmä jär-
jestelmäkohtaisilla valvonta-alakeskuksilla ja valvomoratkaisulla. Vedenkäsittelyyn liittyvässä automaatiojär-
jestelmässä tulee olla laajennusvaraa 15% per valvonta-alakeskus.  

 
Tilasuunnittelussa tulee huomioida vedenkäsittelyyn liittyvän valvomon tilantarve noin 10 m². Tähän tilaan 
tulee valvomolaitteisto- ja toimistokalustus, jossa huomioidaan säilytystilat rakennuksen piirustuksille yms. 
materiaalille.   

 
Vedenkäsittelyjärjestelmän prosessiautomaation käyttöliittymä on selainpohjainen ja liitetään kaupungin 
verkkoon etäkäyttöä varten. Vedenkäsittelyjärjestelmän prosessiautomaatio toteutetaan nykyaikaisella DDC 
– pohjaisella automaatiojärjestelmällä. Kaikki väyläpohjaiset kulutusmittaukset liitetään rakennusautomaati-
oon sekä mittauskeskittimen ja pilvipalvelun kautta käytössä olevaan huoltokirjajärjestelmään. Lisää mittauk-
sista ja mittaroinneista kappaleessa 6.8.4 LVI-järjestelmien mittarointi. 

 

 

6.9.2 Vedenkäsittelyn paineilmalaitteet 

Vedenkäsittelyyn liittyvä paineilma suunnitellaan vaatimusten mukaisesti ja tutkitaan paineilman/paineilma-
kompressoreiden lämmöntalteenottoratkaisujen hyödyntämistä. Vedenkäsittelyyn liittyvät paineilmakompres-
sorit tulee olla toteutettu kahdennetuilla paineilmakompressoreilla rikkoontumisriskin välttämiseksi. Isoja pai-
neilmalaitteita koskee paineilmalaitelain määräykset.  
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6.10 Sähkö- tieto- ja turvallisuusjärjestelmien suunnitteluratkaisut 

Uimahalliin toteutetaan normaalit viranomaisten edellyttämät ja uintiurheilun harjoittelu- ja kilpailukeskustoi-
mintaa tukevat ja henkilöturvallisuuden varmistavat sähkö- tieto-, turva- ja valvontajärjestelmät. Suunnitte-
lussa ja toteutuksessa huomioidaan uimahallin erityisolosuhteiden vaatimukset toteutettaville järjestelmille. 

 
Tavoitteena on ajanmukaisuus, helppokäyttöisyys, huollettavuus, turvallisuus, energiatehokkuus ja ympäris-
töystävällisyys. Järjestelmissä huomioidaan esteettömyys, asiakkaiden, käyttäjien ja palvelutoimittajien tar-
peet, sekä käyttäjähankintaan kuuluvien laitteistojen liitettävyys  

 
Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevia lakeja, viranomaisohjeita sekä standardeja. 

 
Purkusuunnittelu (nämä teetetään uudisuimahallin suunnittelijalla) 
Olemassa olevan uimahallin purkusuunnitelmat kuuluvat hankintaan. Uimahalli puretaan uudisrakentamisen 
tieltä. Uimahallissa on muuntamo, joka palvelee uimahallia ja jäähallia. Jäähalli erotetaan omalle liittymälleen 
ja jäähallin sähköpääkeskukseen toteutetaan uuden liittymän edellyttämät muutostyöt.  

 
Olemassa olevan uimahallin tietoliikenneliittymät puretaan. Alueen tietoliikenneverkotuksen muutostarpeet 
kartoitetaan yhteistyössä Espoon Tietohallinnon kanssa. Kaupallisten operaattoreiden liittymien purkutoi-
menpiteet sovitaan ko. operaattorin kanssa. 

 
Olemassa olevan uimahallin tieto- turva- ja hälytysjärjestelmät kartoitetaan ja puretaan Espoon sähköpur-
kuohjeiden mukaisesti. Mahdolliset uimahallin ja jäähallin väliset tele- ja tietoliikenneyhteydet kartoitetaan ja 
puretaan ja jäähallille toteutetaan uudet yhteydet. 

 
Rakentamisalueella olevat alue- ja katuvalolinjat kartoitetaan ja puretaan. Mahdollisten uusien katuvalolinjo-
jen yhteensovitus tehdään yhteistyössä Kaupunkitekniikan Keskuksen kanssa.  

 
(Mahdolliset jäähallin LVI-järjestelmiin liittyvät purut tai valmistelut kuuluvat uudisuimahallin energiaratkaisun 
mukaisen lämmöntalteenoton suunnitteluun). 
 

Liittymät 
Uimahalli liitetään Caruna Oy:n jakeluverkkoon. Uimahallin liittymisteho- ja tapa riippuu energiaratkaisusta. 
Kun energiamuodot on saatu ratkaistua energiaoptimoinnin pohjalta ja energiajärjestelmän mukaisten konei-
den tehotiedot ovat selvillä, sovitaan sähköenergian jakeluyhtiön kanssa, voidaanko uusi uimahalli liittää kes-
kijänniteliittymällä energiayhtiön jakeluverkkoon vai toteutetaanko uimahallille uusi kiinteistömuuntamo.    

 
Uimahalli liitetään Espoon Tietohallinnon verkkoon valokuituliittymällä.  

 
Mittaukset 
Uimahallin sähkönkulutus mitataan yhdellä päämittauksella. Savunpoistokeskus mitataan erillisellä mittauk-
sella ennen pääkytkintä. Kahvion ja kuntosalin mahdollisia vuokratiloja mitataan omilla mittauksilla. Erillisten 
laitteistojen ja järjestelmien energiankulutuksia ja tuotantoja seurataan erillismittausjärjestelmällä. 
 
Tuotantojärjestelmät 
Tuotantojärjestelmien muodot ja määrät valitaan energiakonsultin monitavoiteoptimointilaskennan avulla. 
Kaukolämmön, maalämmön, lauhdelämmön, lämmöntalteenottojen ja aurinkosähkön tuotantomäärät tarken-
tuvat energiajärjestelmän pohjalta.  

 
Jäähallin laudelämpöä hyödynnetään ja rakennuksen vesikatolle asennetaan aurinkosähkön tuotantojärjes-
telmä. Aurinkosähköjärjestelmän tuotantoteho riippuu käyttöön osoitetusta varjottomasta kattopinta-alasta, 
johon paneeleita voidaan asentaa, ja sen määrä ratkaistaan energiaoptimoinnin pohjalta. 

 
Yhteiskäyttöiset putkitusjärjestelmät ja kaapelikaivot 
Uimahallin piha-alueelle toteutetaan yleiskäyttöinen putkitusjärjestelmä kaapelikaivoineen. Ulkoaltaita kiertää 
huoltotunnelit.  

 
Asennus ja apujärjestelmät 
Johtoreiteille toteutetaan kaapeleiden vaatimat normaalit asennus- ja apujärjestelmät.  

 
Kilpauintitapahtumien televisiointi edellyttää allasalueilla valaistusvoimakkuutta ja valaistuslaatua, joka edel-
lyttää valaisimien kattoasennuksia ja huoltosiltojen toteuttamista. 
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Sähköenergia pääjakelujärjestelmä 
Rakennukseen toteutetaan kiinteä SFS-6000 mukainen sähköenergian pääjakelujärjestelmä jakelualueittain 
sijoitettujen jakokeskusten avulla.  

 
Maadoitukset 
Tiloihin toteutetaan normaalit toiminnan vaatimat maadoitus- ja potentiaalintasausjärjestelmät. 

Kiinteistön laitteiden ja laitteistojen sähköistys 
Vedenpuhdistamo, keittiölaitteet, siivouslaitteet, sähkökiukaat, hissit, liuku- ja pyöröovet, ovikojeistot, ja muut 
kiinteistön laitteet. Kiinteistön laitteet ja laitteistot sähköistetään laitteiden tai laitteistojen edellyttämällä ta-
valla. 

Kiinteistön LVI-laitteiden ja laitteistojen sähköistys 
LVI-järjestelmän suunnitteluratkaisujen mukaisesti. Mukaan huomioidaan liityntä jäähallin lauhdutusjärjestel-
mään. 

 

Käyttäjän laitteiden ja laitteistojen sähköistys 
Kuntosalilaitteet, kassa- ja porttilaitteet, pukukaappien ja säilytyslokeroiden lukitusjärjestelmä, langaton lähi-
verkko, AV-laitteet, ajanottojärjestelmä, sisäkamerajärjestelmät uimavalvonnalle ja uintikilpailutoiminalle sekä 
televisiointivalmius. Käyttäjän laitteet ja laitteistot sähköistetään laitteiden tai laitteistojen edellyttämällä ta-
valla. 

 
Sähköliitäntäjärjestelmät 
Laitteiden ja laitteistojen pistorasioiden sähköistys toteutetaan 5- johdinjärjestelmän mukaiseksi Espoon säh-
kösuunnitteluohjeita ja uimahallien tilavaatimuskortteja hyödyntäen. 

 
Allastiloihin ja ulkoaltaille asennetaan pistorasiakeskuksia mm. tapahtumien laitteiden sähköistystä sekä 
ääni- ja valolaitteita varten. 

 
Sähköautojen latausjärjestelmät 
Suunnittelualueeseen kuuluville pysäköintipaikoille toteutetaan sähköauton latauslaitteistot ja varaukset ra-
kennusmääräysten mukaisesti. Erillisen pysäköintialueen latauslaitteistot ja varaukset optio. 
 
UPS-jakelujärjestelmä ja siihen liitetyt kuormitukset 
Katkotonta sähkönsyöttöä varten asennetaan keskitetty UPS-koje ja jakeluverkko keskuksineen. Verkkoon 
liitetään tietoliikenne- ja turvallisuusjärjestelmät, sekä kassa- ja portti- ja pukukaappilukitusjärjestelmä. 

 
Valaistusjärjestelmät 

o Valaisimet pitkäikäisiä ja laadukkaita LED-valaisimia. Valaistuksen laatutekijät valaistustan-

dardien ja YLE:n kilpauintitelevisioinnin mukaiset.  

o Allasrakenteiden valaisimet allaslaitteisiin kuuluvana 

o Ulkovalaisimet ilkivallankestäviä ja ulkovalaistuksen laatuvaatimukset täyttäviä. Piha-alueen 

valaistuksessa huomioiden asiakasliikenne 

o Mahdollisten katuvalaistusmuutosten yhteensovitus Kaupunkitekniikan keskuksen kanssa 

 
Valaistusohjaukset 

o Valaistusohjaukset energiaa säästäviä, toimintaa tukevia ja tarkoituksenmukaisia 

o Allastiloissa tilannevalaistukset kilpailutapahtumien televisioinnille, uintiurheilun harjoittelulle 

ja vapaa-ajan uinnille  

o Teknisissä tiloissa valaistusohjaukset painike- tai kytkinohjauksella 

o Varastoissa yms. ikkunattomissa tiloissa valaistusohjaukset 230V läsnäolotunnistuksella 

o Valvomo-, toimisto-, neuvottelu- ja taukohuoneissa valaistus himmennyksellä 

o Alue- ja ulkovalaistusta ohjataan rakennusautomaation avulla kello- ja valoisuusohjauksella. 

o Kaikki automaattiset valaistusohjaukset tulee olla ohitettavissa käsiohjauksin 

 
Turvavalaistusjärjestelmä 
Poistumisvalaistus ja turvavalojärjestelmä.    
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6.11 Sähkölämmitykset 

Energiaratkaisun mukainen tilojen ja käyttöveden lämmitys. Aluesulatuksia tarvittaessa, yleensä pääsisään-
käynnissä. Räystäs-, syöksytorvien ja sadevesikourujen sulana pitäminen itsesäätyvin saattolämmityksin ja 
kosteusanturein. Raitisilmakammion lattian sulatus lumen kertyessä. Tarpeen mukaan allastilan ikkunoiden 
lämmitykset. 
 
Lämmitykseen ja sulatukseen tarkoitettuja sähkölämmityksiä ei lähtökohtaisesti sallita. Käytännössä jäätymi-
sen aiheuttamat rakenteiden rikkoutumiset ja liukkauden aiheuttamat henkilövahingot aiheuttavat riskin, 
jonka torjunnantarve määritellään yhteistyössä suunnittelijoiden (ark, rak, lvi, säh, hula) ja kiinteistöhoidon 
kesken.  

Räystäskourujen tulvinnan estäminen ja syöksytorvien ja sadevesikaivojen sulana pysyminen varmistetaan 
ensisijaisesti rakenneratkaisuin ja kiinteistöhoidon keinoin vuotuisesti puhdistamalla, jonka lisäksi riskialttiit 
paikat varustetaan itsesäätyvin saattolämmityksin ja kosketusanturein. 

 
Rännit mitoitetaan rakennusarkkitehtuurin sallimissa puitteissa riittävän laajoiksi niille kohdistuvien lappeen 
vaakaprojektion pinta-alojen mukaan (ARK). Räystäskourujen syöksytorvet viemäröidään umpikannellisiin 
sadevesikaivoihin maan alle (LVI). Riskialttiit paikat, kuten ylhäältä ja alhaalta avonaiset syöksytorvet (LVI), 
joissa ilma pääsee virtaamaan vapaasti, varustetaan itsesäätyvin saattolämmityskaapelein (SÄH) sadevesi-
kaivoihin n. 1,5 m maahan saakka. 
 

 

6.12 Tietotekniset järjestelmät 

Suunnittelussa noudatetaan Tilapalvelujen sähkö-, tieto- ja turvallisuusjärjestelmiin kohdistuvia laatuvaati-
muksia ja sähkösuunnitteluohjetta. Rakennukseen asennetaan seuraavat järjestelmät: 
 

o Yleiskaapelointi 

o YLEn televisiolähetystenlaitteiden ja kameroiden tietoverkkokaapeloinnit  

o Yhteisantenni  

o Äänentoisto- ja yleiskuulutusjärjestelmä (lk3 EVAK) 

o Esitysäänentoisto kuntoliikunnan ohjaukselle 

o Ovipuhelin vastaanotto- ja lipunmyyntikassalle ja keittiön ovikello 

o Matkaviestinverkkojen sisäantennijärjestelmä ja viranomaisverkon Virve 2 kaapelointi 
o Av-järjestelmien kaapelointi 
o Kuulolaitejärjestelmät (LE) esteettömyysohjeiden mukaisesti 
o Varattuvalojärjestelmä  
o Sisäänpyyntö toimistotiloihin 

o Avunpyyntö (LE-WC) 
o Ajannäyttö  
o Informaatiopalvelun kaapelointi  
o Kulunvalvonta 

o Murtoilmaisu  
o Hätälukitus 

o Kameravalvonta, sisä-, ulko- ja allaskamerat 

o Paloilmoitin myös sprinklaus osalta, jos vaatimukset edellyttävät 

o Savunpoiston ja palopeltin ohjaus- ja valvontajärjestelmä 

o Poistumishälytys- ja turvakuulutus (yleiskuulutusjärjestelmän osana lk3, ellei paloviranomai-
nen vaadi erillistä äänievakuointijärjestelmää) 

o Rakennusautomaation kaapelointi taloautomaatio ja vedenkäsittely 
o Hälytyksensiirto (Alarmnet) 
o Kulutusmittarointi  
o Käyttäjien toimittamien järjestelmien kaapelointi, kuten kassa- ja porttijärjestelmä, pukukaap-

pilukitus, kuntouinti- ja ajanottojärjestelmä, Info-tv 
 

ICT-suunnitteluratkaisut 
Suunnittelussa noudatetaan Liikuntatoimen ICT- ratkaisuohjeistusta ja Espoon Tietohallinnon puitesopimuk-
sia käyttäjän erillishankinoissa. 
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6.13 Energia 

Kiinteistön energiantuotantomuodot ja tuotettavan energian määrä valitaan monitavoiteoptimointimenetel-
mää (Multi Objective Building Optimisation = MOBO) hyödyntäen. Tällä työkalulla löydetään kustannus- ja 
energiatehokkaita talotekniikka- ja lämmöneristysratkaisuja ja parhaiten soveltuvat uusiutuvat energialähteet 
sekä ilmanvaihdon ja valaistuksen ohjausratkaisut. Tutkitaan lämmöntalteenotto mahdollisuudet viereisestä 
jäähallista, maalämmön ja -viilennyksen vaihtoehdot sekä aurinkoenergian käyttömahdollisuus. 

 
Vähimmäistavoitteena on tuottaa yli 10% vuotuisesta energiankulutuksesta paikallisesti uusiutuvalla energia-
muodolla Ratkaisuissa tähdätään mahdollisimman pieneen elinkaarenaikaiseen energiankulutukseen Tilapal-
velujen kirjaamien energiatehokkuusvaatimusten ja -tavoitteiden mukaisesti. Toimitaan Espoon kaupungin 
KETS-sopimusten mukaisesti. Uimahallin läheisyydessä sijaitsevan jäähallin hukkalämmön hyödyntämistä 
selvitetään. 

 

7 YMPÄRISTÖTAVOITTEET 

Rakennuksessa noudatetaan Espoon kaupungin helmikuussa 2019 määriteltyä hiilineutraalisuusohjetta. 
Hankkeessa säästetään luonnonvaroja ja ympäristöä hyödyntämällä jo olemassa olevaa infrastruktuuria. 

Suunnittelun tavoitteena on rakentamis- elinkaari- ja ylläpitokustannuksiltaan edullinen, käyttäjää tyydyttävä ja 
teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu, jossa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet mm. jousta-
vuuden ja kokonaistalouden kannalta.  

Rakennus suunnitellaan siten, että sen energiaratkaisut vastaavat ajankohtaisia energiamääräyksiä lähes 

nollaenergia - rakennusten elinkaaritaloudellisia ratkaisuja.  
 
Hiilineutraalissa rakennuksessa käytetään energiatehokkaita talotekniikkaratkaisuja, ja uusiutuvia energialäh-
teitä. Ilmanvaihdon ja valaistuksen ohjausratkaisut ovat korkeatasoisia ja kehittyneitä, rakennusvaippa on tiivis 
ja lämmöneristysratkaisut ovat kustannustehokkaita. 

Hankkeesta tehdään ilmastoselvitys. 

Asennus-, huolto- ja tekniset tilat suunnitellaan niin, että vaivaton kunnossapito ja laitteiston uusimisen tarpeet 
on otettu huomioon. 

Suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään puhtausluokiteltuja materiaaleja. 

 

8 KUSTANNUKSET, BUDJETOINTI JA VUOKRAVAIKUTUS 

8.1 Kustannukset 

Hankkeen tavoitehinta on laskettu Haahtelan Taku-kustannuslaskentaohjelmalla tavoitehintapohjaisesti 
Haahtela-indeksillä 9/2023 (113,1). 

Uimahalli: 33,0 M€ 

Ulkoallas: 2,3 M€ 

Yhteensä: 35,3 M€ 
 

8.2 Investointiohjelma vv 2024-2025 

Hankkeen aikataulusta ja rahoituksesta päätetään Espoon kaupungin toimielinkäsittelyissä loppuvuoden 
2023 aikana.  

Suunnittelunohjauksella ja toteutusratkaisujen valinnalla hanke pyritään ohjaamaan kustannuksiltaan talous-
arviossa esitettävään budjettiin.  



25 
 

ESPOON KAUPUNKI • 02070 ESPOON KAUPUNKI • WWW.ESPOO.FI 
ESBO STAD • 02070 ESBO STAD • WWW.ESBO.FI 

 

 

8.3 Elinkaarta jatkavat korjaustyöt (tekohengitys) ennen rakentamista 

Uimahallirakennuksen elinkaaren jatkamiseksi ennen purku- ja rakennustöitä on kohteelle varattu EKJ-rahaa 
500 000 euroa. 

 

8.4 Toimitilavuokra 

Alustava toimitilavuokra: 

3,90 milj. euroa/vuosi 

  

8.5 Muut käyttömenot 

Henkilöstömenot 300 000 euroa/vuosi. 

Ostopalvelut  500 000 euroa/vuosi 

Siivouskustannukset 300 000 euroa/vuosi 

Muut kulut  50 000 euroa/vuosi 

 

8.6 Ensikertainen kalustaminen: 

Ensikertaiseen kalustamiseen liikunnan ja urheilun tulosyksikkö esittää 300 000 euroa. 

 

9 TAVOITEAIKATAULU 

Hankesuunnittelu 2023 

Suunnittelu 2024–2026 

Rakentamisen valmistelu 2026–2027 

Rakentaminen (purku sisältyy) 2027–2029 

Vastaanotto 2029 

Käyttöönotto 2029 

 

10 RISKIEN ARVIOINTI 

Aikataulu ei salli viivästyksiä päätöksenteossa eikä valmistelussa.  

 

11 TIEDOTUS 

Hankesuunnitelman hyväksymisestä ja hankkeen etenemisestä tiedotetaan Espoon kaupungin tiedotusme-
nettelyn mukaan. Lisäksi suoritetaan lakisääteiset lupa-asioihin yms. liittyvät tiedotukset ja kuulemiset 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Pinta-alakäsitteet 

Liite 3. Tilaluettelo 

Liite 5. Viitesuunnitelma 
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ESPOONLAHDEN UIMAHALLI TILALUETTELO (viitesuunnitelman mukaan) TILAT, JOITA EI LASKETA HYÖTYALAAN bruttoala 8800

Vuosittainen kävijämäärä 500 000 Aula- ja liikennetilat 1197

Henkilökunnan määrä 35 5 896 32 yht. hym² 5 928 Tekniset tilat 1121 yht. 2318 huonealat yht. 8 246 
krs TILAT lukumäärä hym² huom. 1286

kellari krs 1 198 kellari krs Aula- ja liikennetilat 915

kellari krs Liikunta- ja yleisötilat 7 396 kellari krs Aula 1 48

kellari krs Liikuntasali 1 109 kellari krs Käytävä 2 62

kellari krs Kuntosali 1 153 kellari krs Kellari 1 756

kellari krs Kuntosali VSS 1 69  VSS kellari krs PRSH 2 38 

kellari krs Liikunnanohjaaja 1 11 kellari krs HISSI (huolto) 1 7

kellari krs Puku- ja pesutila 2 48 kellari krs HISSI 1 4

kellari krs LE-wc 1 6 kellari krs Tekniset tilat               371

kellari krs Henkilökunnan tilat 1 49 kellari krs IV-kammio 1 222

kellari krs HK-sos.tilat 1 49 kellari krs LJH / Energia 1 113

kellari krs Huoltotilat 11 740 kellari krs SPK 1 24

kellari krs Verstas/työtila 1 32 kellari krs TELE 1 12

kellari krs SK +Kuiv. 1 24 kellari krs Altaan alustila 1 1283 matala (alle 1 metrin tila) ei lasketa 

kellari krs Valvomo 1 24

kellari krs Tasausallas 3 154

kellari krs Harmaavesi 1 35

kellari krs Huuhteluallas 1 70

kellari krs Vedenkäsittely 1 359

kellari krs Kloori 1 25

kellari krs Hapot 1 17

kellari krs Varastotilat 1 13

kellari krs Varasto 1 13

allastaso krs 3544

allastaso krs Liikunta- ja yleisötilat 3489 196

allastaso krs Puku- ja pesutilat 873 allastaso krs Aula- ja liikennetilat 99

allastaso krs Pukuhuone 2 509 pukukaapit yht. 636 kpl (lev.300 mm) allastaso krs Aula 1 51 

allastaso krs Pesuhuone 2 176 allastaso krs HISSI (huolto) 1 7

allastaso krs wc 4 8 allastaso krs HISSI 1 4

allastaso krs LE-wc 2 12 allastaso krs PRH 2 37

allastaso krs Löylyhuone 4 67 allastaso krs Tekniset tilat 97

allastaso krs Ryhmäpukuhuone 2 32 allastaso krs IV-kammio 2 90

allastaso krs Pesuhuone 2 16 Ryhmäpukuhuoneeseen yhteydessä allastaso krs Tekniikkakuilu 1 7 

allastaso krs Löylyhuone 2 14 Ryhmäpukuhuoneeseen yhteydessä

allastaso krs LE-wc 2 12 Ryhmäpukuhuoneeseen yhteydessä

allastaso krs Yksityispukuhuone 2 14

allastaso krs Pesuhuone 2 8 Yksityispukuhuoneen yhteydessä

allastaso krs LE-wc 1 5 Yksityispukuhuoneen vieressä

allastaso krs Allastila/Kuntouinti 1943

allastaso krs Kuntouintiallas (1 275 m²) 1

allastaso krs Kylmävesiallas (8 m²) 1

allastaso krs Allastila/Opetus + wc 400

allastaso krs Opetusallas (180 m²) 1

allastaso krs Kahluuallas (15 m²) 1

allastaso krs wc (2 m²) 1

allastaso krs Allastila/Monitoimi+ LE-wc 273

allastaso krs Monitoimiallas (150 m²) 1

allastaso krs LE-wc (7 m²) 1

allastaso krs Varastotilat 33

allastaso krs Varasto (matala) 1 16 Kuntouintialtaan yht.

allastaso krs Varasto (opetusaltaan yht.) 1 8

allastaso krs Varasto (monitoimialtaan yht.) 1 9 

allastaso krs Valvomo- ja ensiaputilat 1 22
allastaso krs Valvomo- ja ensiaputilat 1 22



sisääntulo krs 1154 836

sisääntulo krs Liikunta- ja yleisötilat 912 Liikennetilat 183

sisääntulo krs Aula/kahvio 1 417 Porrasaukko 1 49

sisääntulo krs Myynti 1 41 HISSI (huolto) 1 7

sisääntulo krs Katsomo 1 414 Hissi 1 4

sisääntulo krs wc 2 25 Käytävä 1 99

sisääntulo krs LE-wc 1 7 TK 1 6

sisääntulo krs Opaskoira 1 8 PRH 1 18

sisääntulo krs Kokous- ja seuratilat 119 Tekniset tilat 653

sisääntulo krs Kokoustila 1 40 Tekninen tila 1 34

sisääntulo krs Toimisto 3 54 IVKH 1 619

sisääntulo krs Kilpailukanslia 1 25

sisääntulo krs Henkilökunnan tilat 27

sisääntulo krs Henkilökunnan taukotila 1 27

sisääntulo krs Keittiö- ja huoltotilat 62

sisääntulo krs Keittiö 1 38

sisääntulo krs Keittiöhenkilökunnan wc 1 2 Keittiön yht.

sisääntulo krs Siivous 1 7

sisääntulo krs Jätehuone 1 15

sisääntulo krs Varastotilat 34

sisääntulo krs Varastotila 1 34

Ulkoallasalue Liikunta-ja yleisötilat 325 (asennusalue)

Monitoimiallas (100 m²) 1

Kaluuallas (20 m²) 1

Wc-, suihku/pukutilarakennus 32

LE-wc 1

wc 2

suihku/pukuh 2
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kiinteistötunnus rakennustoimenpide juokseva nro:

ARK

piirustuslajikoordinaatti- /korkeusjärjestelmä päiväys

Arkkitehtitoimisto 
Lehto Peltonen 
Valkama Oy
Lastenkodinkuja 2 
00180 HELSINKI 
www.lpv.fi
0 1 0 2292250

 1 : 500Asemapiirros HS001

Espoonlahden uimahalli, uudisrakennusvaihtoehto
Espoonlahdenkuja 4, 02320 Espoo

49-34-206-5 26.1.2023HankesuunnitelmaUudisrakennus ETRS-GK25 / N2000



UP UP

UP

UP

h 
= 

n.
18

00
 m

m

HS007
1

HS007
1

HS005
1

HS005
1

VSS

Sali
109 m²

Kuntosali
153 m²

Puku- pesuh.
24 m²

Aula
48 m²

Käytävä
35 m²

Tasausallas
49 m²

Tasausallas
35 m²

Harmaavesi
35 m²

Tasausallas
70 m²

Huuhteluallas
70 m²

Kellari
756 m²

Vedenkäsittely
359 m²

Kloori
25 m²

Hapot
17 m² Verstas

32 m²

LJH / Energia
113 m²

SPKH
24 m² SK +Kuiv.

24 m²
TELE
12 m²

Altaan alustila
1283 m²

Kuntosali
69 m²

HS008
1

HS008
1

HS006
1

HS006
1

Puku- pesuh.
24 m²

LE-WC
6 m²

PRSH
20 m²

PRSH
18 m²

HISSI
7 m²

HISSI
4 m²

Käytävä
27 m²

HK-sos.t.
49 m²

Var.
13 m²

Ohj.
11 m²

Valvomo
24 m²

IV-kammio
222 m²

Vedenkäsittely
129 m²

Tasausallas
65 m²

IV-kammio
97 m²

---
-

---
-

---
-

---
-

---
-

---
-

Altaan alustila
692 m²

---
-

---
-

+9.600

+7.295

+9.600

köysi-
vaunu

köysi-
vaunu

köysi-
vaunu

köysi-
vaunu

köysi-
vaunu

köysi-
vaunu

köysi-
vaunu

köysi-
vaunu

köysi-
vaunu

köysi-
vaunu

köysi-
vaunu

köysi-
vaunu

köysi-
vaunu

köysi-
vaunu

köysi-
vaunu

köysi-
vaunu

köysi-
vaunu

köysi-
vaunu

köysi-
vaunu

köysi-
vaunu

HS009
2

HS009
2

Värit tilaryhmittäin

2 Kulkutilat

5 Liikuntatilat

7 Puku- ja pesutilat, erityisryhmät

9 Henkilökuntatilat

10 Huoltotilat

11 Tekniset tilat

kiinteistötunnus rakennustoimenpide juokseva nro:

ARK

piirustuslajikoordinaatti- /korkeusjärjestelmä päiväys

Arkkitehtitoimisto 
Lehto Peltonen 
Valkama Oy
Lastenkodinkuja 2 
00180 HELSINKI 
www.lpv.fi
0 1 0 2292250

 1 : 200Kellari HS002

Espoonlahden uimahalli, uudisrakennusvaihtoehto
Espoonlahdenkuja 4, 02320 Espoo

49-34-206-5 26.1.2023HankesuunnitelmaUudisrakennus ETRS-GK25 / N2000
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HS007
1
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1

HS005
1

HS005
1

318 (300mm kaapit)

Opetusallas 
180 m²

Monitoimisallas 
150 m²

Valv.
EA

318 (300mm kaapit)LE-WC
6 m²

PH
16 m²

Aula
51 m²

Sauna
7 m² Pesuh.

8 m²

LE-WC
6 m²

LE-WC
6 m²

LE-WC
6 m²

PH
254 m²

Allastila / Monitoimi
266 m²

Allastila / Opetus
398 m²

Var.
8 m²

Allastila / Kunto
1943 m²

Sauna
14 m²Sauna

20 m²

WC
7 m²

WC
2 m²

WC
2 m²

Valvomo
22 m²

HS008
1

HS008
1

HS006
1

HS006
1

Sauna
14 m²

Sauna
19 m²

WC
2 m²

WC
2 m²

WC
2 m²

WC
7 m²

Pesuhuone
88 m²

Pesuhuone
88 m²

PH
255 m²

PH
7 m²

PH
7 m²

Pesuh.
4 m²

Pesuh.
4 m²

PH
16 m²

Sauna
7 m²

Pesuh.
8 m²

IV-kammio
34 m²

Var./matala
16 m² IV-kammio

56 m²

PRSH
19 m²

PRSH
18 m²

20000

25
00
0

50030
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00
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9000
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00
0

7500

Liikuntatilavaraus
130 m²

Allastila / Hyppyallas
785 m²

---
-
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-
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-

---
-

Kahluuallas 
15 m² Hyppyallas 

500 m²

---
-

---
-

LE-WC
5 m²

---
-

---
-

Var.
9 m²

Ky
lm
äv
es
ia
lla
s

LE-WC
7 m²

Porras
13 m²

HISSI
4 m²

KUILU
7 m²

HISSI
7 m²

IV-kammio
79 m²

HS009
2

HS009
2

Var.
9 m²

Värit tilaryhmittäin

2 Kulkutilat

5 Liikuntatilat

6 Puku- ja pesutilat

7 Puku- ja pesutilat, erityisryhmät

8 Allastilat

11 Tekniset tilat

kiinteistötunnus rakennustoimenpide juokseva nro:

ARK

piirustuslajikoordinaatti- /korkeusjärjestelmä päiväys

Arkkitehtitoimisto 
Lehto Peltonen 
Valkama Oy
Lastenkodinkuja 2 
00180 HELSINKI 
www.lpv.fi
0 1 0 2292250

 1 : 200Allastaso HS003

Espoonlahden uimahalli, uudisrakennusvaihtoehto
Espoonlahdenkuja 4, 02320 Espoo

49-34-206-5 26.1.2023HankesuunnitelmaUudisrakennus ETRS-GK25 / N2000



UP

UP

UP

UP

UP

HS007
1

HS007
1

HS005
1

HS005
1

Katsomo
414 m²

Aula / kahvila
417 m²Käytävä

99 m²

Tsto
30 m²

Tsto
12 m² Tauko

27 m²

LE-WC
7 m²

Varasto
34 m²

IVKH
619 m²

Kokoustila
40 m²

Keittiö
38 m²

Opaskoirat
8 m²

Jäte
15 m²

Kilpailukanslia
25 m²

SK
7 m²

WC
13 m²

WC
12 m²

Tsto
12 m²

Tekn.tila
34 m²

Myynti
41 m²

TK
6 m²

HS008
1

HS008
1

HS006
1

HS006
1

---
-

---
-

---
-

---
-

---
-

---
-

---
-

---
-

HISSI
7 m²

HISSI
4 m²

WC
1 m²

Porrasaukko
49 m²

Katsomo /Hyppyallas
217 m²

Porras
18 m²

HS009
2

HS009
2

Värit tilaryhmittäin

1 Aula- ja kahviotilat

1.2 Keittiö

2 Kulkutilat

3 Katsomotilat

4 Kokous- ja seuratilat

6 Puku- ja pesutilat

9 Henkilökuntatilat

10 Huoltotilat

11 Tekniset tilat

kiinteistötunnus rakennustoimenpide juokseva nro:

ARK

piirustuslajikoordinaatti- /korkeusjärjestelmä päiväys

Arkkitehtitoimisto 
Lehto Peltonen 
Valkama Oy
Lastenkodinkuja 2 
00180 HELSINKI 
www.lpv.fi
0 1 0 2292250

 1 : 200Sisääntulotaso HS004

Espoonlahden uimahalli, uudisrakennusvaihtoehto
Espoonlahdenkuja 4, 02320 Espoo

49-34-206-5 26.1.2023HankesuunnitelmaUudisrakennus ETRS-GK25 / N2000



+13.300 m
1. Allastaso

+17.000 m
2. Sisääntulotaso

HS007
1

HS007
1

+9.600 m
0. Kellari

HS008
1

HS008
1

HS006
1

HS006
1

---
-

---
-

+7.600 m
-1 Kellari

---
-

---
-

IVKH
619 m²

Huuhteluallas
70 m²

Allastila / Opetus
398 m² Allastila / Kunto

1943 m²

Allastila / Hyppyallas
785 m²

kiinteistötunnus rakennustoimenpide juokseva nro:

ARK

piirustuslajikoordinaatti- /korkeusjärjestelmä päiväys

Arkkitehtitoimisto 
Lehto Peltonen 
Valkama Oy
Lastenkodinkuja 2 
00180 HELSINKI 
www.lpv.fi
0 1 0 2292250

 1 : 200Leikkaus A HS005

Espoonlahden uimahalli, uudisrakennusvaihtoehto
Espoonlahdenkuja 4, 02320 Espoo

49-34-206-5 26.1.2023HankesuunnitelmaUudisrakennus ETRS-GK25 / N2000



+13.300 m
1. Allastaso

+17.000 m
2. Sisääntulotaso

HS005
1

HS005
1

+9.600 m
0. Kellari

---
-

---
-

+7.600 m
-1 Kellari

---
-

---
-

+12.500 m
Ulkoallasalue

Allastila / Monitoimi
266 m²

Tasausallas
49 m²

Tasausallas
70 m²

Huuhteluallas
70 m²

Harmaavesi
35 m²

Tasausallas
35 m²

Allastila / Opetus
398 m²

IVKH
619 m²Varasto

34 m²
Tsto
30 m²

kiinteistötunnus rakennustoimenpide juokseva nro:

ARK

piirustuslajikoordinaatti- /korkeusjärjestelmä päiväys

Arkkitehtitoimisto 
Lehto Peltonen 
Valkama Oy
Lastenkodinkuja 2 
00180 HELSINKI 
www.lpv.fi
0 1 0 2292250

 1 : 200Leikkaus B HS006

Espoonlahden uimahalli, uudisrakennusvaihtoehto
Espoonlahdenkuja 4, 02320 Espoo

49-34-206-5 26.1.2023HankesuunnitelmaUudisrakennus ETRS-GK25 / N2000



+13.300 m
1. Allastaso

+17.000 m
2. Sisääntulotaso

HS005
1

HS005
1

+9.600 m
0. Kellari

---
-

---
-

+7.600 m
-1 Kellari

---
-

---
-

Aula / kahvila
417 m²

Katsomo
414 m²

Allastila / Kunto
1943 m²

Vedenkäsittely
359 m²Var.

13 m²
Käytävä
35 m²

LE-WC
6 m²TELE

12 m²

kiinteistötunnus rakennustoimenpide juokseva nro:

ARK

piirustuslajikoordinaatti- /korkeusjärjestelmä päiväys

Arkkitehtitoimisto 
Lehto Peltonen 
Valkama Oy
Lastenkodinkuja 2 
00180 HELSINKI 
www.lpv.fi
0 1 0 2292250

 1 : 200Leikkaus C HS007

Espoonlahden uimahalli, uudisrakennusvaihtoehto
Espoonlahdenkuja 4, 02320 Espoo

49-34-206-5 26.1.2023HankesuunnitelmaUudisrakennus ETRS-GK25 / N2000
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-1 Kellari

+12.500 m
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kiinteistötunnus rakennustoimenpide juokseva nro:

ARK

piirustuslaj
i

koordinaatti- /korkeusjärjestelmä päiväys

Arkkitehtitoimisto 
Lehto Peltonen 
Valkama Oy
Lastenkodinkuja 2 
00180 HELSINKI 
www.lpv.fi
0 1 0 2292250

 1 : 200Ulkoallasalue HS009

Espoonlahden uimahalli, uudisrakennusvaihtoehto
Espoonlahdenkuja 4, 02320 Espoo

49-34-206-5 26.1.2023HankesuunnitelmaETRS-GK25 / N2000

 Ulkoallasalueen laajuus:

Pukuhuone/suihkurakennus 32 m²
Asennustila: 325 m²



kiinteistötunnus rakennustoimenpide juokseva nro:

ARK

piirustuslaj
i

koordinaatti- /korkeusjärjestelmä päiväys

Arkkitehtitoimisto 
Lehto Peltonen 
Valkama Oy
Lastenkodinkuja 2 
00180 HELSINKI 
www.lpv.fi
0 1 0 2292250

Tilaluettelo HS010

Espoonlahden uimahalli, uudisrakennusvaihtoehto
Espoonlahdenkuja 4, 02320 Espoo

49-34-206-5 26.1.2023HankesuunnitelmaETRS-GK25 / N2000

Nimi Pinta-ala m2 Ohjelma-ala

0. Kellari
Sali 108.5
Kuntosali 152.5
Puku- pesuh. 24.5
Aula 48.5
Käytävä 34.5
Tasausallas 48.5
Tasausallas 34.5
Harmaavesi 34.5
Tasausallas 70.0
Huuhteluallas 70.5
Kellari 756.5
Vedenkäsittely 359.5
Kloori 25.5
Hapot 17.0
Verstas 31.5
LJH / Energia 113.0
SPKH 24.0
SK +Kuiv. 24.0
TELE 12.5
Altaan alustila 1283.5
Kuntosali 69.0
Puku- pesuh. 24.5
LE-WC 6.5
PRSH 20.0
PRSH 18.5
HISSI 6.5
HISSI 3.5
Käytävä 27.0
HK-sos.t. 49.0
Var. 12.5
Ohj. 11.0
Valvomo 24.0
IV-kammio 222.5
0. Kellari: 33 3767.0
1. Allastaso
LE-WC 6.0
PH 15.5
Aula 51.5
Sauna 6.5
Pesuh. 8.5
LE-WC 6.0
LE-WC 6.0
LE-WC 6.0
PH 254.5
Allastila / Monitoimi 265.5
Allastila / Opetus 398.0
Var. 8.0
Allastila / Kunto 1943.0
Sauna 14.0
Sauna 19.5
WC 6.5
WC 1.5
WC 1.5
Valvomo 22.0
Sauna 14.0
Sauna 19.5
WC 1.5
WC 1.5
WC 2.5
WC 6.5
Pesuhuone 88.5
Pesuhuone 87.5
PH 254.5
PH 7.0
PH 7.0
Pesuh. 4.0

Nimi Pinta-ala m2 Ohjelma-ala

Pesuh. 4.0
PH 15.5
Sauna 6.5
Pesuh. 8.5
IV-kammio 34.0
Var./matala 15.5
IV-kammio 56.5
PRSH 19.0
PRSH 18.5
LE-WC 5.5
Var. 8.5
LE-WC 6.5
Porras 13.5
HISSI 3.5
KUILU 7.5
HISSI 6.5
Var. 9.0
1. Allastaso: 48 3773.0
2. Sisääntulotaso
Katsomo 414.0
Aula / kahvila 417.5
Käytävä 98.5
Tsto 29.5
Tsto 12.0
Tauko 27.0
LE-WC 7.0
Varasto 34.0
IVKH 619.5
Kokoustila 39.5
Keittiö 38.0
Opaskoirat 8.0
Jäte 15.0
Kilpailukanslia 25.0
Tekn.tila 33.5
SK 7.0
WC 13.0
WC 12.0
Tsto 12.0
Myynti 40.5
TK 5.5
HISSI 6.5
HISSI 3.5
WC 1.5
Porrasaukko 48.5
Porras 18.5
Allastila / Kunto 1841.5
2. Sisääntulotaso: 27 3829.0
: 108 11369.5

Hyppyallaslaajennus
0. Kellari
Vedenkäsittely 128.5
Tasausallas 65.0
IV-kammio 97.0
Altaan alustila 692.5
0. Kellari: 4 983.0
1. Allastaso
Liikuntatilavaraus 129.5
Allastila / Hyppyallas 785.0
IV-kammio 79.0
1. Allastaso: 3 993.5
2. Sisääntulotaso
Katsomo /Hyppyallas 216.5
2. Sisääntulotaso: 1 216.5
Hyppyaltaan vapaa korkeus
IVKH / Hyppyallas 239.5
Hyppyaltaan vapaa korkeus: 1 239.5
Hyppyallaslaajennus: 9 2432.5
Grand total: 117 13802.0

Bruttoala

Nimi Kerros Pinta-ala

Hyppyallaslaajennus
Hyppyallaslaajennus 0. Kellari 1023 m²
Hyppyallaslaajennus 1. Allastaso 1048 m²
Hyppyallaslaajennus 2. Sisääntulotaso 231 m²
Hyppyallaslaajennus Hyppyaltaan vapaa

korkeus
263 m²

2565 m²
Uimahalli
Uimahalli 0. Kellari 2687 m²
Uimahalli 1. Allastaso 4017 m²
Uimahalli 2. Sisääntulotaso 2084 m²

8788 m²
11353 m²
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