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1 YHTEENVETO 

Vuonna 1983 valmistunut Espoonlahden uimahalli sijaitsee Espoonlahden urheilupuistossa. Uimahallin on suunni-
tellut arkkitehti Osmo Sipari. Espoonlahden uimahalli on tullut elinkaarensa päähän. Hanketta suunniteltiin alun 
perin peruskorjaus- ja laajennushankkeena, mutta muutettiin myöhemmin kokonaan uudishankkeeksi, minkä seu-
rauksena hankesuunnitelma on myös päivitetty. Suunnittelun edetessä korjaustarpeet todettiin laajemmiksi ja kor-
jaukset haasteellisimmiksi kuin alun perin. Lisäksi kustannusarvioiden perusteella purkukustannusten kanssa uu-
disrakennuksen kustannukset ovat lähellä peruskorjauksen ja laajennuksen kustannuksia. Uudishankkeessa voi-
daan myös paremmin optimoida ja ajanmukaistaa energia- ja tilaratkaisut sekä muu tekniikka.  
 
Urheilupuiston alueelle suoritettiin kokonaistarkastelu, jonka tavoitteena oli muodostaa yhtenäinen ja toiminallisesti 
eri osista muodostuva urheilupuiston kokonaisuus, joka jatkuu Soukanväylälle asti. Työ laadittiin asemakaavamuu-
tosten ja alueen toimintojen tarkemman suunnittelun suuntaviivoiksi ja tueksi. Työ päivitti alueelle vuonna 2005 
laaditun yleissuunnitelman. Kokonaistarkastelun osana laadittiin käyttäjien visio, jossa koottiin yhteen alueen käyt-
täjien, toimijoiden, yrittäjien ja asukkaiden näkemyksiä ja tarpeita alueen toiminnoista. Käyttäjien visio valmistui 
kesäkuussa 2019 ja Espoonlahden urheilupuiston kokonaistarkastelu ja kehittämisperiaatteet saman vuoden elo-
syyskuussa.  
 
Alueelle laadittiin asemakaavamuutos, jonka lähtökohtana oli YU- korttelissa 34206 sijaitsevan tontin 5  
(49-34-206-5) rakennusoikeuden nosto 8 000 kem²:iin, rakennusalueen rajojen siirtäminen ja tontin alan laajenta-
minen sekä mahdollistaa 5. kerroksisen pysäköintilaitoksen rakentaminen YU-tontin 5 luoteispuolella sijaitsevalle 
LPA- tontille 6. Uusi kaava tuli lainvoimaiseksi 17.02.2021.Uimahallin korttelin kaavamerkintä on nyt YU_1, raken-
nusoikeus 8 000 kem2 ja kerrosluku 2. Vanhan uimahallin kerrosala on 5 300 kem², bruttoala on 6 140 brm² ja ker-
rosluku 2. Uudisrakennuksen viitesuunnitelmasta saatu bruttoala on 8 820 brm².Asemakaavaan merkityn raken-
nusoikeuden lisäksi kaavassa on lisärakennusoikeus talotekniikan vaatimille teknisille tiloille ja kuiluille, jätehuolto-
tiloille, kiinteistönhoidon tiloille, pysäköintitiloille ja alueen sähkönjakelun muuntamotiloille.  
 
Espoonlahden uimahalli on voimakkaasti kasvavan suuralueen ainoa uimahalli ja valtakunnallisesti merkittävä uin-
tiurheilun harjoittelu- ja kilpailukeskus. Uimahalli oli valmistuttuaan teknisiltä ratkaisuiltaan edelläkävijä Suomessa. 
Hallissa on tähän mennessä käynyt yli 13 miljoonaa kävijää ja se on toiminut monien arvokilpailujen areenana. 
Uusi uimahalli tehdään ensisijaisesti tavallisen kuntalaisen ehdoilla, uintiurheilua ja liikuntaesteisiä (mm. allashissi 
ja LE-sisäänkäynti) kuitenkaan unohtamatta. Uuden uimahallin allasvalikoima laajentuessaan palvelee laajaa käyt-
täjäryhmää. Uudisrakennukseen toteutetaan nykyaikainen 10 - ratainen allas, opetusallas, monitoimiallas, kahluu-
allas sekä kylmäallas. Piha-alueelle toteutetaan ulkoallas ja kahluuallas sekä niitä palvelevat suihku- ja wc-tilat. 
Uimahalliin toteutetaan myös kunto- ja liikuntasalitilat, joita voidaan käyttää erillisenä muista uimahallitiloista.  
 
3.11.2023 päivätty hankesuunnitelma hyväksyttiin Espoon kaupungin tila- ja asuntojaostossa 29. 01 2023. 
 
12.2.2024 Espoon kaupunginhallituksen kokouksessa 3.11.2023 päivätty hankesuunnitelma jätettiin pöydälle kes-
kustelujen ja lisäysesitysten jälkeen ja palautettiin valmisteltavaksi siten, että hankesuunnitelmaan sisällytettäisiin 
tarkastelut kansainväliset mitat täyttävästä hyppyallaslaajennuksesta ja vaihtoehtoisesta pienestä ulkohyppyal-
taasta esim. kuten Tapiolan uimahallissa. Kansainväliset mitat täyttävä hyppyallaslaajennus tulee joka tapauk-
sessa voida toteuttaa myöhemmin. 
 
27.2.2024 päivätyssä Espoonlahden uimahallin hankesuunnitelman lisälehdessä on nyt huomioitu vaihtoehtotar-
kastelut laajennuksista 3.11.2023 päivättyyn hankesuunnitelmaan, jotka ovat vaihtoehto A: pieni ulkohyppyallas 
kustannusarvioineen ja vaihtoehto VE B: kansainväliset mitat täyttävä hyppyallaslaajennus kustannusarvioi-
neen. Jos päätetään rakentaa pieni ulkohyppyallas, toteutetaan se nykyisen hankesuunnitelman mukaisen moni-
toimisen ulkoaltaan tilalle. 
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2 HANKKEEN PERUSTIEDOT JA VALMISTELU 

2.1 Hankkeen perustiedot 

Hankkeen numero/projektinumero 6024/PRH1394 

Kohteen nimi Espoonlahden uimahalli 

Omistaja ja hallinta  Espoon kaupunki, Tilapalvelut - liikelaitos 

Käyttäjä Elinvoima, liikunnan ja urheilun tulosyksikkö 

Kaupunginosa 34 Espoonlahti 

Kortteli 34206/YU-1 (Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten 
 korttelialue, johon saa sijoittaa uimahallin ja maauimalan) 

Tontti 8 

Kiinteistötunnus 49-34-206-8 

Osoite Espoonlahdenkuja 4, 02320 ESPOO 

Esboviksgränden 4, 02320 ESBO  
Tontin pinta-ala, m2 9 697 m² 

Tontin rakennusoikeus/ käytetty kem2 

 

 

8 000 / 5 300 kem2 (nykyinen uimahalli) 

Lainvoimainen asemakaava 

 
17.02.2021 

Rakennuksessa tapahtuva toiminta Uimahalli ja kuntosali 

Hyötyala hym2  

 

 

5 928 hym² (viitesuunnitelma) HS 3.11.2023 

 
1 326 hym² (hyppyallaslaajennus) LL 27.2.2024 

yht. 7 254 hym²  

Bruttoala brm2 

 
8 820 brm² (viitesuunnitelma HS 3.11.2023) 
 

2 565 brm² (hyppyallaslaajennus) LL 27.2.2024 

yhteensä 11 385 brm²           
Tarveselvityksen hyväksyntä Liikunta- ja nuorisolautakunta 24.11.2020 

Tavoitehinta / hyötyala hym2 

 
35,3 milj.euroa /  5 928 hym2 = 5 955 euroa / hym2 HS 3.11.2023 

 
Lisälehden hyppyallas vaihtoehdot sisältäen: 

VE A: 37,3 milj.euroa /  5 928 hym2 = 6 292 euroa / hym2 LL 
27.2.2024 (pieni ulkohyppyallas mukana) 
 

VE B: 45,9 milj.euroa /  7 254 hym2 = 6 328 euroa / hym2  
(hyppyallaslaajennus mukana) 

 

Tavoitehinta / bruttoala brm2 35,3 milj.euroa /  8 820 brm2 = 4 002 euroa / brm2 

 

VE A: 37,3 milj.euroa /  8 820 brm2 = 4 229 euroa / brm2 LL 
27.2.2024 (pieni ulkohyppyallas mukana) 
 

VE B: 45,9 milj.euroa /  11 358 brm2 = 4 041 euroa / brm2 

(hyppyallaslaajennus mukana) 

 

Vuosittainen käyttäjämäärä 500 000 

Henkilökuntamäärä 35 - 40 

Laskennallinen huoneistoala htm2 

 
0,85 x 8 820 brm²= 7 497 htm² (viitesuunnitelma) 

0,85 x 11 385 brm² = 9 677 htm² (viitesuunn.) LL 27.2.2024 
Kerrosluku 2 

Aikataulu Hankesuunnittelu 2023 lisälehti 2024 

Rakennussuunnittelu 2024-2026  
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Rakentaminen 2027-2029 

Käyttöönotto 2029/2030 - tarkentuu suunnittelun aikana 
Talousarvio 2024- ei vielä huomioituna 

Toimitilavuokra 

 
Hankesuunnitelma: 3,1 milj. euroa/vuosi (päivitys 2024) 
 

Lisälehden hyppyallasvaihtoehdot huomioiden:  
VE A Ulkohyppyaltaan kanssa: 3,3 milj. euroa/vuosi (2024) 

VE B: Hyppyallashallin kanssa:4,1 milj. euroa / vuosi (2024) 

 
Toiminta- ja henkilöstömenot Hankesuunnitelma: 1,15 milj. euroa / vuosi (VE A ei muuta 

tätä). 
 

VE B: 1,365 milj. euroa / vuosi LL 27.2.2024 
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Lisälehti 27.2.2024 (LL) 
 
VAIHTOEHTO A: Ulkomonitoimiallas muutetaan myös hyppyaltaaksi. 
 

  
Hankesuunnitelmassa esitetyt ulkoaltaat:  
Monitoiminen ulkoallas ja kahluuallas ulkoalueineen lisäävät kesäaikaista käyttöä ja monipuolistavat hallin 
palveluja. Ulkoaltaiden merkitys on kasvanut huonontuneen sinilevätilanteen vuoksi.  
 
Hankesuunnitelma 3.11.2023: 

 

 
Kuva. Monitoiminen ulkoallas ja kahluuallas sekä niitä palvelevat wc- ja suihkutilat. 
 
 
 
 
Vaihtoehtona monitoimiselle ulkoaltaalle esitetään samanlaista ulkohyppyallasta kuten Tapiolan ui-
mahallissa. 
 
Ulkohyppyaltaan mitat 12 m x 12 m = 144 m² 

Altaan syvyys n. 4,3 m 

Kiinteä hyppytaso, jonka korkeus 3 m 
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Lisälehti 27.2.2024 (LL) 
 
VAIHTOEHTO B: Toteutetaan täysimittainen hyppyallashalli laajennuksena hankesuunnitelmassa esi-
tettyyn perusratkaisuun. 
 
 
Hyppy-/vesijuoksuallas 
Hyppy-/vesijuoksuallasta voidaan käyttää uimahyppäämisen ja vesijuoksun lisäksi moneen eri vesi-
lajiin kuten taitouintiin, vesipalloon, sukeltamiseen, uppopalloon, syvänvedenjumppaan jne. Hyppy-
tornit ovat erityisesti nuorten ja lasten suosiossa. Nykyisellään vesijuoksijoille on ajoittain vaikeuk-
sia löytää vapaita ratoja, mikä puolestaan aiheuttaa kuntouintiinvarattujen ratojen ruuhkautumista. 
Riittävän kokoinen hyppyallas on syvyytensä takia oivallinen paikka vesijuoksuun, joka voidaan jär-
jestää turvallisesti, vaikka muu osa altaasta olisikin muussa käytössä. Näin ison altaan radat vapau-
tuvat varsinaiseen uintikäyttöön. 
 
Uintiurheilukeskuksessa tarvitaan kansainväliset mitat täyttävä hyppyallas, jossa on kaikki kilpailu-
jen vaatimat ponnahduslaudat ja kerrokset. Täysimittaista hyppyallasta ei Espoossa vielä ole. Hyppy-
tasojen ja -altaiden karsimisen perusteluna muissa Espoon uimahallihankkeissa on ollut, että ko. al-
las toteutetaan Espoonlahteen. Hyppyallas toimii myös verryttelykäytössä kilpailutilanteissa. 
 

  
 Kuva. Tilakaavio allastaso. 

 
 
Fina - sääntöjen mukainen hyppyallas 

• altaan koko 20 x 25 m 

• 1 ja 3 m ponnahduslaudat (2 kpl) 

• 5, 7,5 ja 10 m hyppytasot.  

• Hyppyaltaalle rakennetaan katsomo. 
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3 KUSTANNUKSET 

3.1 Kustannusarvio 

Hankkeen tavoitehinta on laskettu Haahtelan Taku-kustannuslaskentaohjelmalla tavoitehintapohjaisesti 
Haahtela-indeksillä 9/2023 (113,1). 

Hankesuunnitelma 3.11.2023 
Uimahalli ja ulkoaltaat 
yhteensä 35,3 M€ 
 
Vaihtoehto VE A, Lisälehti 27.2.2024:  
Uimahalli ja ulkohyppyallas 
yhteensä 37,3 M€ 
 
Vaihtoehto VE B, Lisälehti 27.2.2024:  
Uimahalli, ulkoaltaat, hyppyallashalli 
yhteensä 45,9 M€ 
 

 

3.2 Toimitilavuokra 

Alustava toimitilavuokra: 

Hankesuunnitelman mukainen uimahalli 3,1 milj. euroa/vuosi (päivitetty 2024) 

Lisälehden 27.2.2024 mukaiset laajennukset huomioiden:  

VE A: Ulkohyppyallas huomioiden 3,3 milj. euroa/vuosi (2024) 

VE B: Hyppyallashalli huomioiden 4,1 milj. euroa / vuosi (2024)  

 

3.3 Muut käyttömenot 

Henkilöstömenot 300 000 euroa/vuosi. 300 000 euroa/vuosi 

Ostopalvelut  500 000 euroa/vuosi 625 000 euroa/vuosi 

Siivouskustannukset 300 000 euroa/vuosi 375 000 euroa/vuosi  

Muut kulut  50 000 euroa/vuosi 65 000 euroa/vuosi 

 

3.4 Ensikertainen kalustaminen: 

Ensikertaiseen kalustamiseen liikunnan ja urheilun tulosyksikkö esittää 300 000 euroa. 
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LIITTEET 

Liite 1. Tilaluettelo, jossa mukana kansainväliset mitat täyttävä hyppyallaslaajennus. 


