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Yhteenveto

Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelma 2025 2034 on asiakirja, joka esittelee
kaupungin vesihuollon kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet tuleville vuosille. 
Suunnitelma on laadittu yhteistyössä naapurikuntien kanssa, ja se pyrkii vastaamaan 
kasvavan väestön ja yhdyskuntarakenteen tarpeisiin. Suunnitelman tavoitteena on 
varmistaa vesihuollon toimivuus ja kestävyys, ottaen huomioon lainsäädännön 
muutokset ja alueen erityispiirteet. Raportissa on käyty läpi ajankohtainen vesihuollon 
kehittämiseen liittyvä lainsäädäntö, vesihuoltolakiin suunnitellut uudistukset sekä 
vesihuollon nykytila Espoossa.

Suunnitelman keskeisiä tavoitteita ovat vesihuollon järjestämisvelvollisuuden 
arvioiminen sekä erityisesti asemakaava-alueiden ja herkempien alueiden
huomioiminen. Suunnitelma ei rajoitu vain toiminta-aluepäätöksiin, vaan se käsittää 
laajemmin vesihuollon eri osa-alueiden kehittämisen.

Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelma on laadittu vuosina 2024 2025
yhteistyössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) -kuntayhtymän ja sen muiden
jäsenkuntien kanssa. Tavoitteena on luoda yhtenäisiä suunnitelmia, jotka palvelevat 
pääkaupunkiseudun vesihuollon kehittämistä.

Espoon väestönkasvun ennustetaan olevan noin 60 000 asukasta vuosina 2024
2033. Suunnitelmassa esitetään toimenpiteitä, joilla varmistetaan vesihuollon 
riittävyys ja toimivuus kasvavassa kaupungissa. Erityisesti huomioidaan vesihuollon 
kaavoituksen mukaiset laajenemiskohteet ja täydennysrakentaminen.

Suunnitelmassa on esitetty investointitarpeet vesihuoltoverkostojen kehittämiseksi, 
mukaan lukien uuden infrastruktuurin rakentaminen ja olemassa olevan verkoston
parantaminen. Investointiohjelma kattaa vuosien 2025 2034 aikajänteen ja sen 
tavoitteena on varmistaa vesihuollon toimintaedellytykset.

Suunnitelman toteuttamista seurataan säännöllisesti, ja se päivitetään neljän vuoden 
välein. Espoon kaupunki tiedottaa vesihuollon kehittämissuunnitelmasta sekä pyytää 
lausuntoja naapurikunnilta ja muilta sidosryhmiltä ennen suunnitelman hyväksymistä.

Tämä kehittämissuunnitelma on tärkeä askel kohti kestävämpää ja 
toimintavarmempaa vesihuoltoa Espoossa, ja se tarjoaa selkeät suuntaviivat tuleville 
vuosille.
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1. Johdanto

1.1.Vesihuollon kehittämiseen liittyvä lainsäädäntö

Kunnan velvollisuutena on vesihuoltolain (119/2001) 5 §:n mukaan kehittää 
alueellaan vesihuoltoa yhdyskuntakehitystä vastaavasti. Kunnan tulee tehdä 
yhteistyötä vesihuollon kehittämisessä alueensa vesihuoltolaitosten, niille vettä 
toimittavien ja niiden jätevesiä käsittelevien laitosten sekä muiden kuntien kanssa. 
Yhteistyöhön velvoittaminen palvelee koko vesihuollon toimintaketjun huomioon 
ottamista vesihuollon kehittämisen suunnittelussa. Yhteistyö naapurikuntien kanssa 
on tarpeen esimerkiksi toimintavarmuuden parantamisen ja vedenhankinnan
turvaamisen kannalta. Lisäksi kunnan tulee osallistua vesihuollon alueelliseen 
yleissuunnitteluun. Vesihuoltolain muutoksen (1.9.2014) jälkeen lainsäädäntö ei ole 
velvoittanut kuntia laatimaan vesihuollon kehittämissuunnitelmaa.

Vesihuoltolakia (119/2001) ollaan parhaillaan uudistamassa. Lakiluonnos on ollut
lausunnolla loppuvuodesta 2024 ja uusi vesihuoltolaki astunee voimaan arviolta
vuoden 2026 alussa. Lakiluonnoksen mukaan vesihuoltolaitoksen määritelmä 
muuttuisi siten, että toiminta-alueen sijaan laitoksen määrittely perustuisi 
kapasiteettiin (vähintään 50 henkilöä tai 10 m³/vrk). Vesihuoltolakiuudistuksen myötä 
kunnille olisi tulossa velvoite laatia kuntakohtaisia vesihuoltosuunnitelmia.
Lakiluonnos velvoittaisi vesihuoltolaitoksia laatimaan myös 
omaisuudenhallintasuunnitelmat, joiden perusteella voidaan varmistua siitä, että 
laitokset ovat kykeneväisiä huolehtimaan vesihuollosta ja vastaamaan 
toimintavarmuudesta. Lakiluonnoksessa esitetään myös vesihuoltolaitosten 
varautumissuunnitteluun liittyviä tarkennuksia ja lisäedellytyksiä. 

Vesihuollon kehittämisen tärkeimpiä tavoitteita on arvioida alueellisesti ja ajallisesti 
vesihuoltolain 6 ja 7 §:n mukaista vesihuollon järjestämisvelvollisuutta ja siten ohjata 
kunnan toiminta-aluepäätöksiä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä asemakaava-
alueisiin, taajamiin sekä esimerkiksi kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä 
määriteltyihin erityisen herkkiin alueisiin. Vesihuollon kehittämissuunnitelman 
tarkoitus ei kuitenkaan ole ainoastaan olla toiminta-aluepäätöksiä ohjaava asiakirja, 
vaan siinä tarkastellaan myös muiden vesihuollon osa-alueiden kehittämistä.

Alueidenkäyttölaki (132/1999, aiemmin maankäyttö- ja rakennuslaki) sääntelee 
alueidenkäytön kehittämistä. Yhdyskuntarakenteen hajautumisen hillintä on 
keskeinen alueidenkäyttölain tavoite, joka osaltaan tukee vesihuoltolakiuudistuksen 
tavoitetta vesihuoltolaitosten toimintaedellytysten parantamisesta.
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistöjen tulee lähtökohtaisesti liittyä 
vesihuoltoverkostoon. Toiminta-alueet rajataan lakiluonnoksen mukaan taajamiin ja
asukaskeskittymiin.
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Lakiluonnos velvoittaisi vesihuoltolaitoksia laatimaan myös 
omaisuudenhallintasuunnitelmat, joiden perusteella voidaan varmistua siitä, että 
laitokset ovat kykeneväisiä huolehtimaan vesihuollosta ja vastaamaan 
toimintavarmuudesta. Lakiluonnoksessa esitetään myös vesihuoltolaitosten 
varautumissuunnitteluun liittyviä tarkennuksia ja lisäedellytyksiä. 

Yhdyskuntajätevesidirektiivi (2024/3019 27.11.2024) velvoittaa yhdyskuntajätevesien 
käsittelystä annetussa neuvoston direktiivissä tarkoitettuja taajamia sisällytettäviksi 
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen jätevesien viemäröinnin osalta. 

1.2.Suunnittelutyö ja sen tavoitteet

Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelma laadittiin vuosien 2024 2025 aikana
samanaikaisesti Vantaan, Helsingin ja Kauniaisten kaupunkikohtaisten sekä HSY:n 
alueen vesihuollon kehittämissuunnitelmien kanssa. Tavoitteena oli laatia koko 
pääkaupunkiseudun kattavat pääosin yhtenäisin periaattein laaditut suunnitelmat, 
jotka palvelisivat mahdollisimman hyvin kuntien ja seudun yhdyskuntarakenteen ja
vesihuollon kehittymistä seuraavan vuosikymmenen aikana.

Tässä suunnitelmassa on keskitytty yhdyskuntarakenteen kehittymisen aiheuttamien 
muutostarpeiden sekä nykyisten verkostojen ulkopuolella olevien vesihuollon 
tarpeessa olevien alueiden tunnistamiseen. Tarkoitus on luoda mahdollisimman hyvä 
pohja maankäytön ja vesihuollon jatkosuunnittelulle, jotta vesihuollon tarpeessa
olevat alueet saadaan toiminta-alueiden piiriin ja vesihuoltolaitoksilla olisi edellytykset
tehdä pitkän tähtäimen suunnittelua laadukkaiden ja toimintavarmojen 
vesihuoltopalveluiden tuottamiseksi toiminta-alueillaan. Lisäksi on tehty joillekin haja-
asutusalueille vesihuollon nykytilannekysely sekä keskitytty sellaisten kohteiden 
tunnistamiseen, joista ei ole riittävästi tietoa vesihuollon tarpeen arvioimiseksi. Niiden 
osalta on määritetty tehtävät, vastuutahot ja aikataulut, jotta seuraavalla 
päivityskerralla olisi riittävästi tietoa päätöksentekoa varten.

Kehittämissuunnitelma ei ole tämän suunnitelman laatimishetkellä sitova
oikeusvaikutteinen asiakirja vaan tavoitteellinen suunnitelma, jossa esitetään 
kaupungin vesihuollon kehittämisen suuntaviivat, laajuus ja periaatteet. 
Vesihuoltolain valvontaviranomaisina toimivat alueellinen ympäristökeskus sekä 
kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomainen.

Espoon kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa ei ole käsitelty vesihuollon 
teknisiä ratkaisuja, kapasiteettien riittävyyttä, mitoituksia tms. Ne tarkastellaan 
tarkemmin vesihuoltolaitosten omissa yksityiskohtaisemmissa suunnitelmissa.
Oleellista on tämän kehittämissuunnitelman kytkeytyminen mahdollisimman hyvin 
muihin kaupungin ja vesihuoltolaitosten suunnittelujärjestelmiin, suunnitelmien 
vuorovaikutteisuus ja niiden säännöllinen päivitys. 
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Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa ei ole käsitelty hulevesien hallintaa. Espoon 
kaupungilla on vuonna 2020 laadittu hulevesiohjelma, jossa on esitetty hulevesien
hallinnan periaatteet, tavoitteet ja tärkeimmät toimenpiteet tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Espoon kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman laadinnasta on vastannut 
työryhmä, jossa ovat olleet mukana Espoon kaupungin lisäksi Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ja konsultin edustajat. 

1.3.Vesihuollon kehittämissuunnitelman 2021 2030 toteutuminen

Espoossa vuosien 2020 2024 asuntotuotanto ylittyi huomattavasti vuoden 2021
vesihuollon kehittämissuunnitelmassa arvioidusta tasosta. Ennusteen mukaan 
asuntotuotanto suunnitelmakaudella oli yli 5000 asuntoa vuodessa, ja siihen päästiin 
vuoteen 2023 asti. Vuonna 2024 Espooseen valmistui arviolta 3 500 uutta asuntoa.

Espoossa ei tehty suunnitelmakaudella vesiosuuskuntien liitoksia HSY:n toiminta-
alueeseen. Suvisaariston vesiosuuskunnan kanssa on käynnissä neuvottelut
liittämisestä osaksi HSY:tä.
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Asemakaavan ulkopuolisista vesihuollon kehittämisalueista Pakankylän ja
Mustanpuron vedenjakeluverkostot otettiin käyttöön vuonna 2021.

Brobackan ja Kunnarlan-Kalmarin-Uusitorpan alueiden rakentaminen oli vuonna 2020
päivitetyssä HSY:n investointiohjelmassa osoitettu vuosille 2025 2027. Brobackan
alueen rakentaminen on siirtynyt toteutusohjelmaan vuosille 2026 2028. Kunnarlan-
Kalmarin-Uusitorpan (Pakankulman) vesihuollon toteutus ei etene enää haja-
asutuksen vesihuollon kehittämisalueena, vaan se on tällä hetkellä 
asemakaavoituksessa ja etenee sen mukaista vauhtia. Kunnarlan Kalmarin-
Uusitorpan alueelle on rakennettu runkovesijohto ja -viemäri kevyenliikenteenväylän 
rakentamisen yhteydessä, mutta ne voidaan ottaa käyttöön vasta jakeluverkoston
rakentamisen jälkeen.

2. Vesihuollon nykytila

2.1. Keskitetty vesihuolto Espoossa

Espoon kaupungin alueella toimii tällä hetkellä seitsemän vesihuoltolaitosta,
vesiosuuskuntaa, -yhtiötä tai -yhtymää:

 HSY
 Suvisaariston vesiosuuskunta
 Helsingin Diakonissalaitoksen Rinnekodit Oy (Lakiston vedenjakelualue)
 Kartanon Vesi

Näsiniementien vesiosuuskunta
 Espoon Itäsaariston vesiosuuskunta

Kalajärven vesiosuuskunta

Vesihuollon toimijoista HSY:lle, Suvisaariston vesiosuuskunnalle ja Rinnekodit Oy:lle
on hyväksytty vesihuoltolain mukainen toiminta-alue.

Vesihuoltolain muutoksen (681/2014) mukaan vesihuoltolaitoksella tarkoitetaan
vesihuollon toimijaa, jolle on vahvistettu lain 8 §:n mukainen toiminta-alue.
Vesihuoltolakia sovelletaan vain vesihuoltolaitokseen, joten lain soveltamisalaan
kuuluakseen toimijalla tulee olla hyväksytty toiminta-alue. Siten vesiosuuskunnat ja
muut vastaavat toimijat kuuluvat vesihuoltolain soveltamisalaan vain, jos niille on
vahvistettu toiminta-alue.

Toiminta-
vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai 

681/2014). Lisäksi kunnan tulee vesihuoltolain 6 § mukaan ryhtyä toimenpiteisiin 
tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, laitoksen toiminta-alueen
laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden
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turvaamiseksi, mikäli suurehkon asukasjoukon tarve tai ympäristön- tai
terveydensuojelulliset syyt sitä vaativat.

Vesihuoltolain 6 ja 7 § mukaisilla alueilla sijaitseville vesiosuuskunnille ja vastaaville 
on lain mukaan hyväksyttävä toiminta-alue. Lisäksi ohjeellisena periaatteena voidaan 
käyttää, että niille vesiosuuskunnille ja vastaaville, jotka kuuluvat talousvesiasetuksen
(1352/2015) soveltamisalaan, määritellään toiminta-alue. Talousvesiasetuksen
soveltamisalaan kuuluvat ne vettä toimittavat laitokset, jotka palvelevat vähintään 50 
asukasta tai toimittavat talousvettä yli 10 m3 vuorokaudessa. Vaikka
vesiosuuskunnalle, -yhtiölle tai -yhtymälle ei olisi vahvistettu toiminta-aluetta, sitä 
koskevat terveydensuojelulaki (763/1994) ja sen nojalla annetut asetukset.

2.2. HSY

Espoon kaupungin alueella vesihuollosta vastaa pääosin Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY.

Espoossa jaettava talousvesi tuotetaan Helsingissä sijaitsevilla Pitkäkosken ja 
Vanhankaupungin vesilaitoksilla. Pitkäkosken ja Vanhankaupungin raakavesi otetaan 
Päijänteestä, josta se johdetaan laitoksille noin 120 km pitkän Päijänne-tunnelin
kautta. Vesilaitoksilta vesi syötetään Espooseen kahta reittiä pitkin: Mäkkylän 
paineenkorotusaseman kautta sekä runkovesijohdolla Helsingin Pajamäestä 
Perkkaan paineenkorotusaseman kautta Espoon Saarniraivioon.

Espoon vedenjakeluverkosto jakautuu viiteen painepiiriin, joista neljässä on oma 
vesitorni (Espoonlahti, Haukilahti, Kauniainen ja Otaniemi). Lisäksi verkostossa on 11
pienpainepiiriä.

Espoon alueella syntyvät jätevedet käsiteltiin aiemmin Suomenojan
jätevedenpuhdistamolla. Se on nyt korvattu uudella Blominmäen 
jätevedenpuhdistamolla, joka otettiin käyttöön 2022 2023 vaihteessa.

Keskeiset HSY:n toiminnan laajuutta Espoossa kuvaavat luvut vuodelta 2024 on
esitetty taulukossa 3.1.
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Taulukko 2.1 HSY:n toiminnan avainluvut Espoossa vuodelta 2024 (osassa luvuista mukana
Espoo & Kauniainen*)

Vedenjakelu Jätevesiviemäröinti
Liittyjämäärä (as) 308 836 308 827
Liittymisaste (%) 98,3 98,3
Verkostoon
pumpattu/puhdistamolle johdettu
vesimäärä (m3/vrk)

61 315

Ominaisvedenkulutus/jätevesimäärä 
(l/as/vrk)

127

Laskutettu vesimäärä (m3/vrk) 50 720 47 810
Laskuttamaton kulutus/jätevesi 
(m3/vrk)

10 595

Laskuttamaton kulutus/jätevesi (%) 17
Vuotovesi (m3/vrk) 8 588
Vuotovesi (%) 14

2.3. Vesiosuuskunnat, -yhtymät, -yhtiöt ja muut vastaavat toimijat

Vesiosuuskuntien, -yhtiöiden ja -yhtymien nykytilaa ja tulevaisuuden suunnitelmia
kartoitettiin haastatteluilla suunnittelutyön aikana. Alla esitetyt kehittämistarpeet ja
-toiveet perustuvat näihin haastatteluihin sekä kaupungin ja HSY:n näkemyksiin.

2.3.1. Suvisaariston vesiosuuskunta

Suvisaariston vesiosuuskunta toimii Suvisaariston alueella ja Soukanniemellä. 
Vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1999 ja sen toiminta-alue on vahvistettu
vuonna 2004. Varsinaisen vahvistetun toiminta-alueen lisäksi osuuskuntaan on alusta 
asti kuulunut tieyhteyden päässä olevia toiminta-alueen ulkopuolisia liittymiä. 
Osuuskuntaan on liitetty myöhemmin erillisillä päätöksillä Pentalan saari, 
Minneshomen, Halsholmen, Iso Lehtisaari, Pieni Lehtisaari, Sumparen ja
Högkopplan. Näissä myöhemmin liitetyissä saarissa on pääosin kesävesijohto ja -
viemäri, mutta myös muutama ympärivuotinen liittymä. 

Suvisaariston vesiosuuskuntaan on liittynyt n. 530 kiinteistöä (2023). Liittyjistä noin 
160 on ns. kesäveden käyttäjiä, joista noin puolet on liittynyt viemäriverkkoon. 
Suvisaariston vesiosuuskunta hankkii vetensä HSY:n vesijohtoverkostosta ja johtaa 
jätevetensä HSY:n viemäriverkostoon. Osuuskunnan vedenkulutus on keskimäärin
143 m3 vuorokaudessa, yhteensä noin 52 000 m3 vuodessa (2023).

Suvisaariston vesiosuuskunta on laatinut HSY:n kanssa aiesopimuksen
marraskuussa 2020. Aiesopimus on päättynyt vuoden 2024 lopussa, mutta 
neuvottelut ovat kuitenkin jatkuneet tämän jälkeen. Mahdollisesti siirtymävaiheen 
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jälkeen tehdään varsinainen sopimus, jolloin mahdollisesti sopimuksen sisällön 
mukaan osa vesihuoltoverkoston omistuksesta sekä siihen kuuluvat vastuut ja 
velvoitteet siirtyvät HSY:lle ja vesiosuuskunta jatkaa toimintaa pienempänä.

Suvisaariston vesiosuuskunnan toiminta-alue on esitetty liitteessä 1.

2.3.2. Kartanon Vesi

Kartanon Veden hallinnoinnista on sovittu Espoon Veden kanssa 16.12.2003
päivätyssä hallintakirjassa. Kartanon Vesi toimii Espoon Vanhankartanon alueella ja 
sen vesijohtoverkostoihin on liittynyt 7 kiinteistöä. Jokainen Kartanon Veden kiinteistö 
on solminut oman sopimuksen talousveden toimittamisesta HSY:n kanssa. Vesi
toimitetaan kiinteistöille Ruispellontieltä yksityisen vesijohdon kautta, jonka nämä 
kiinteistöt omistavat yhdessä. Vesijohto on rakennettu vuonna 2004 Espoon Veden
kanssa tehdyn sopimuksen perusteella ja se katsotaan tonttijohdoksi.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston mukaan Kartanon Vesi ei ole terveydensuojelulain
mukainen vedenjakelualue eikä vesiosuuskunta. Näin ollen sen toimintaan ei
sovelleta ns. pientä talousvesiasetusta (STM 401/2001).

2.3.3. Näsiniementien vesiosuuskunta

Näsiniementien vesiosuuskunta on perustettu vuonna 2015 Bodominjärven 
pohjoisrannalle. Osuuskuntaan kuuluu 10 vakituisessa käytössä olevaa kiinteistöä ja 
yksi kesäasunto. Osuuskunta on arvioinut, että liittyjämäärät voivat jatkossa hieman 
kasvaa. (HSY:n ja vesiosuuskuntien, -yhtiöiden ja yhtymien välisen yhteistyön 
toimenpideohjelma, 26.8.2016). HSY toimittaa veden ja jätevedet pumpataan HSY:n 
viemäriin. Sille ei ole vahvistettu toiminta-aluetta.

Osuuskunnan toimintaan sovelletaan ns. pientä talousvesiasetusta (STM 401/2001). 
Osuuskunta ei ole tehnyt kunnan terveydensuojeluviranomaiselle
terveydensuojelulain mukaista ilmoitusta talousveden jakelun aloittamisesta.

2.3.4. Rinnekoti Oy Lakisto (Diakonissalaitos)

Pohjois-Espoon Lakistossa sijaitsevalle Helsingin Diakonissalaitoksen omistaman
Rinnekodin alueelle on määritetty vesihuollon toiminta-alue. Vesihuolto-omaisuus on
Diakonissalaitoksen omistuksessa ja palvelee noin 400 käyttäjää Rinnekodin
asuntoloissa ja päivätoiminnassa. Rinnekodin alueella on uutta kaavoitusta vireillä.

Rinnekodin vedenkäsittelylaitos ottaa pintavettä Myllymajalammesta n. 111 m3/d
(2023). Vedenkäsittelylaitos on rakennettu 1962. Raakavedessä on alhainen pH ja
siinä esiintyy korkeita alumiinipitoisuuksia, jota poistetaan käsittelyllä. Saneerauksia 
ja prosessimuutoksia on tehty sekä verkoston toimivuutta parannettu viime vuosina. 
Vesi desinfioidaan natriumhypokloriitilla. Espoon seudun ympäristöterveys on 
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kuitenkin esittänyt huolensa Rinnekodin alueen vesihuollosta, koska ongelmia on 
ollut mm. raakaveden laadussa sekä rakenteiden ja laitteiden iässä, toimivuudessa ja 
kunnossa. Vesilaitokselle on selvitetty vaihtoehtoisia raakavesilähteitä, mutta sopivaa
vaihtoehtoa ei ole vielä tunnistettu. Diakonissalaitoksen vedenjakelualue sijaitsee
varsin kaukana sekä HSY:n että Nurmijärven Veden järjestelmistä, eikä 
yhteysvesijohdon rakentaminen ole muille vesihuoltolaitoksille taloudellisesti
kannattavaa.

Rinnekodin jätevedenpuhdistamo on toiminut hyvin (ympäristölupa vuodelta 2014). 
Se on biologiskemiallinen rinnakkaissaostuslaitos, jonka asukasvastineluku on 2 540
ja virtaama 314 m3/d (v. 2015). AVI on tarkistanut ympäristöluvan lupamääräykset 
28.8.2014. Puhdistamo on ELY:n ja kunnan ympäristönsuojelun valvonnassa.

Rinnekodin alueen asemakaavoitus on keskeytynyt. Selvitystyö alueen vesihuollon 
järjestämisestä on tarpeen erityisesti, mikäli SOTE-ratkaisun myötä Rinnekoti tulee 
olemaan SOTE-kehitysalueena.

2.3.5. Espoon itäsaariston vesiosuuskunta

Espoon itäsaariston vesiosuuskunnan verkostot on rakennettu vuonna 2023. 
Vesiosuuskuntaan kuuluu kiinteistöjä Pitkäsaaressa, Buguholmissa, Pienessä
Vasikkasaaressa, Pukkisaaressa, Pikku Pukkisaaressa, Flakaholmissa,
Pyöräsaaressa, Längholmenissa, Lilla Juholmissa ja Stora Hallonkobbenissa. 

HSY toimittaa veden ja jätevedet pumpataan HSY:n viemäriin. Liittyjiä on noin 18,
mutta käyttö on varsin kesäpainotteista, talvikäyttäjiä liittyjistä on vain noin 1 2. Uusi
vesiosuuskunta on varautunut myös laajenemiseen. Sille ei ole hyväksytty toiminta-
aluetta.

2.3.6. Kalajärven vesiosuuskunta

Kalajärven vesiosuuskunnan verkostojen rakentaminen aloitetaan keväällä 2025
Kalajärven itärannalle. HSY toimittaa veden ja jätevedet pumpataan HSY:n viemäriin.
Suunniteltu verkostopituus on noin 2 km. Liittyjämääriä tulee olemaan noin 20 
(asukkaita 50 60).

2.4. Vesihuolto nykyisten toiminta-alueiden ulkopuolella

Keskitetyn vesi- ja viemäriverkoston ulkopuolella on Espoossa pääosin taajama- ja
haja-asutusalueita, joissa ei ole vahvistettua asemakaavaa. Suvisaariston
vesiosuuskunnan verkostosta osa on toiminta-alueen ulkopuolella tieyhteyden
ulkopuolisissa saarissa. Tämä osa on pääosin kesävesijohtoa ja -viemäriä, mutta 
pitää sisällään myös muutamia ympärivuotisia liittymiä. Espoon haja-asutusalueiden
vedenhankinta ja jätevedenkäsittely perustuu pääosin kiinteistökohtaisiin 
käsittelyratkaisuihin. Keskitetyn viemäröinnin ulkopuolella on arviolta noin 1 700



12(38)

5.11.2025

asukasta ja keskitetyn vedenjakelun alueella hieman vähemmän. Osa vapaa-ajan
asunnoista on kantovesikiinteistöjä.

Vesihuoltolaitoksella ei nykyisen vesihuoltolain mukaan ole velvoitteita toiminta-
alueensa ulkopuolisten alueiden vesihuollon järjestämiseen. Vastuu kiinteistön 
vesihuollosta on tällöin kiinteistön omistajalla tai haltijalla. Vesihuoltolaitos voi 
kuitenkin tarjota vesihuoltopalveluita myös toiminta-alueensa ulkopuolella.

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ulkopuolisilla alueilla talousjätevesien 
käsittelystä on säädetty ympäristönsuojelulaissa (527/2014), valtioneuvoston 
asetuksessa talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 
(VNA 157/2017, nk. hajajätevesiasetus) ja kaupunkien 
ympäristönsuojelumääräyksissä. 

Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 24.4.2017 (luku 2 Jätevedet) 
mukaan vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin liittymättömillä kiinteistöillä, jotka 
sijaitsevat ranta-alueella tai tärkeällä pohjavesialueella, talousjätevedet on käsiteltävä 
menetelmällä, joka täyttää hajajätevesiasetuksen 4 §:n mukaisen ohjeellisen 
puhdistustason (jollei niitä pohjavesialueella johdeta tiiviiseen säiliöön). Lisäksi 
kielletään käymäläjätevesien imeyttäminen maahan. Tärkeällä pohjavesialueella 
vesikäymälän jätevedet on johdettava tiiviiseen säiliöön ja muiden talousjätevesien 
imeyttäminen maahan on kielletty. Espoon kaupungin rakennusjärjestyksessä 

Toiminta-alueen ulkopuolella on aiemmin joiltakin alueilta raportoitu ongelmia
kaivojen raakaveden vedenlaadussa ja satunnaisia yhteydenottoja on tullut esim.
Anfallinpolun alueelta ja Kalajärven länsipuolelta.

Vesihuollon toiminta-alueen ulkopuolella on Espoossa mm. hevostalleja ja
lammastiloja. Näiden osalta ei ole tiedossa erityisiä vedenhankintaa tai jätevesiä 
koskevia ongelmia.

2.4.1. Toiminta-alueiden ulkopuoliset vedenottamot

Espoon seudun ympäristöterveyden valvonnassa on 21 HSY:n toiminta-alueen
ulkopuolista vedenottamoa. Näistä yli 50 käyttäjän tai kapasiteetiltaan yli 10 m3/d
vesilaitoksia on neljä.

Muutamilla pienemmillä oman vedenottamon varassa olevilla toimijoilla on ollut 
ongelmia raakaveden laadussa tai riittävyydessä. Näillä vedenottamoilla on 
raakaveden käsittelyä varten usein omat vedenkäsittelylaitteistot.
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2.4.2. Toiminta-alueiden ulkopuoliset jätevedenpuhdistamot

Espoon ympäristönsuojelun valvonnassa on Espoon alueella 15 toiminta-alueiden
ulkopuolista jätevedenpuhdistamoa. Niiden virtaamat ovat luokkaa 1 20 m3/d.
Jätevedenpuhdistamot palvelevat pääsääntöisesti yhdellä kiinteistöllä tapahtuvaa 
palvelu- tai virkistystoimintaa.

Toiminta-alueiden ulkopuoliset merkittävimmät vedenottamot ja 
jätevedenpuhdistamot on esitetty kartalla liitteessä 3 ja tarkemmat tiedot liitteessä 4.

3. Ylikunnallinen yhteistyö

3.1.Seudullinen vesihuollon kehittäminen

Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelma laadittiin samanaikaisesti HSY:n muiden 
jäsenkuntien (Helsinki, Vantaa ja Kauniainen) kehittämissuunnitelmien kanssa. 
Samalla laadittiin kaupunkien ja HSY:n yhteistyönä HSY:n alueen vesihuollon 
kehittämissuunnitelma, joka varmistaa jäsenkuntien tasapuolisen kohtelun ja kattaa 
vesihuoltopalvelut jokaisen HSY:n jäsenkunnan alueella. 

Vesihuollon kehittämissuunnitelman kytkeytyminen HSY:n perussopimuksen 
mukaiseen investointien suunnittelujärjestelmään on kuvattu luvussa 5.3.

3.2. Verkostoyhteydet naapurikuntiin

Blominmäen jätevedenpuhdistamolle johdetaan käsiteltäväksi Espoon alueen 
verkoston kautta myös Vantaan länsiosan, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Siuntion 
jätevesiä. Se on mitoitettu käsittelemään n. 540 000 asukkaan jätevedet ja 
mitoitusvuoden 2040 ennustettu keskivirtaama on 150 000 m³/vrk (noin 55 miljoonaa 
m³/vuosi). Suuremman käsittelykapasiteetin lisäksi laitoksen puhdistustehokkuus on 
korkeampi ja käsitellyn veden fosfori- ja typpipitoisuudet tulevat olemaan
alhaisemmat kuin Suomenojan puhdistamolla aiemmin.

Espoon vesijohtoverkosto on yhdistetty Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten lisäksi 
Kirkkonummen verkostoon. Espoon verkoston läpi johdetaan vettä Kauniaisiin ja 
Kirkkonummelle. Vantaan Linnaisten kaupunginosan vesihuolto on järjestetty Espoon 
vesihuoltoverkostojen kautta.

3.3.Kuntatekniikan yhteistyö

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) on vuonna 2010 perustettu kuntayhtymä, 
joka vastaa pääkaupunkiseudun vesihuollosta sekä jätehuollosta ja ilmanlaadun 
seurannasta. HSY huolehtii Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan vesihuollosta
varmistaen puhtaan veden jakelun ja jätevesien käsittelyn yli miljoonalle asukkaalle. 
HSY:n ja jäsenkuntien yhteistyötä vesihuollossa ohjaa Puitesopimus kuntatekniikan 
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yhteistyöstä HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken (KT-sopimus), joka määrittelee 
vastuut, työjaon ja vesihuoltojärjestelmän kehittämisen periaatteet.

Sopimuskokonaisuutta päivitetään parhaillaan yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. 

Sopimuksen ydinsisältönä ovat kustannusvaikutuksia aiheuttavat periaatteet ja sen 
päätarkoituksena on yhtenäistää toimintatapoja kunkin jäsenkunnan ja HSY:n kesken 
siltä osin kuin sillä on vaikutusta jäsenkuntien tasapuoliseen kohteluun 
vesihuoltoyhteistyössä. KT-sopimusta täsmentävät palvelusopimukset ja niihin 
liittyvät menettelyohjeet.

KT-sopimuksen ja palvelusopimusten seurantaa varten on nimetty KT-
seurantaryhmä, jossa on kaikkien jäsenkuntien edustajat ja HSY:n edustajia. 
Seurantaryhmä seuraa puitesopimuksen noudattamista, soveltamista käytäntöön ja 
tarvetta sopimuksen muutoksille.

Espoon ja HSY:n kesken on hyväksytty seuraavat palvelusopimukset: 

 vesihuollon suunnittelu ja rakennuttaminen (2015)
 vesihuollon rakentaminen (2015)
 yleisen sammutusveden toimittamisen sopimus (sopimuksen osapuolina Espoon

kaupunki, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja HSY) (2015)
 hulevesisopimus (2018, voimaan tulo 1.1.2019).

4. Väestön- ja yhdyskuntarakenteen kehitys

4.1.Väestöennusteet

Espoossa oli asukkaita vuoden 2023 lopussa 314 024. Espoon väestömäärä vuoden
2033 lopussa on Espoon alueellisen väestöennusteen mukaan 380 460. Espoon
alueellisen väestöennusteen ennustekausi on 10 vuotta. Alueellinen väestönkasvu 
Espoon väestöennusteessa perustuu arvioidun asuntotuotantoennusteen mukaiseen 
kasvuun.

Väestönkasvu ennustekauden aikana vuodesta 2024 vuoteen 2033 on noin 60 000
asukasta eli keskimäärin noin 6 600 asukasta vuodessa. Koko kaupungin tasolla
vuosien 2024 2033 väestönkasvu on noin 2 % vuodessa.

Suuralueista eniten kasvavat Suur-Espoonlahti, Suur-Tapiola ja Suur-Leppävaara
13 700 20 200 asukkaalla. Suhteellinen väestönkasvu on suurinta Suur-
Espoonlahdessa 33 % ja Suur-Tapiolassa 30 %. Väestöennusteen mukaiset 
asukasluvut suuralueittain on esitetty taulukossa 4.1 ja kuvassa 4.1.
Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Espoon väkiluku vuoden 2033 lopussa
on 374 912.
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Kuva 4.1. Espoon väestöennuste suuralueittain (Espoon väestöennuste 2024 2033, Espoon
kaupunki).

Taulukko 4.1 Espoon väkiluku väestöennusteen mukaan 2023 ja 2033 (Espoon väestöennuste 
2023 2033, Espoon kaupunki).

Alue 2023 2033 Muutos
Suur-Leppävaara 78 475 92 131 13 656
Suur-Tapiola 55 385 71 806 16 421
Suur-Matinkylä 47 376 54 283 6 907
Suur-Espoonlahti 60 408 80 589 20 181
Suur-Kauklahti 12 979 16 198 3 219
Vanha-Espoo 42 715 45 710 2 995
Pohjois-Espoo 11 830 14 476 2 646
Muut (laitosväestö, alue tuntematon tms.) 4 856 5 240 384
Yhteensä 314 024 380 461 66 437

4.2.Maankäytön kehittyminen

Uusimaa 2050 -kaava on saanut lainvoiman 2023 ja Espoo aloitti vuonna 2024
Espoo 2060 -yleiskaavan laatimisen. Espoo 2060 -yleiskaavan valmisteluaineisto oli
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nähtävillä alkusyksyllä 2024 ja yleiskaavaehdotus valmistuu 2026.  Yleiskaavassa
ennakoidaan kaupungin kehitystä tulevina vuosikymmeninä. Espoota kehitetään 
viiden kaupunkikeskuksen ja paikalliskeskusten verkostokaupunkina. Maankäyttöä 
tehostetaan hyvien joukkoliikenneyhteyksien, kaupunkiradan, Länsimetron, Raide-
Jokerin sekä mahdollisen tulevan Länsiradan (ESA-rata) vaikutuspiiriin. Tiivein
rakentaminen ohjataan uusille raidekäytäville, joiden välissä pientalovaltaiset alueet 
kehittyvät ominaispiirteensä säilyttäen. 

Iso osa lähivuosien kasvusta ohjataan jo kertaalleen asemakaavoitetuille alueille.
Espoo on sitoutunut MAL-sopimuksen 2024 2027 ensimmäisen nelivuotisjakson eli 
2028 päättyvän valtuustokauden ajaksi asuntokaavoitustavoitteeseen 1,2 milj. k-m². 

Vuosittain laadittavassa Kaupunkisuunnittelun työohjelmassa (kuva 4.2) esitetään 
Espoon yleis- ja asemakaavoituskohteet, liikennesuunnittelun työkohteet ja 
maankäytön tarkastelut. Työohjelma 2024 toteuttaa Espoo-tarinan, MAL 2023 -
suunnitelman, Espoon kaavoituskatsauksen 2024 ja Espoon asumisen ja
maankäytön periaatteiden (hyv. 2023) asettamia tavoitteita.

Vesihuollon kaavoituksen mukaisista laajenemisalueista 2025 2027, 2028 2034 ja
pitkän aikavälin alueista on laadittu vesihuollon kehittämissuunnitelmakartta (liite 1),
joka perustuu Espoon kaupungilta saatuihin lähtötietoihin ja työpalavereissa 
käsiteltyihin aineistoihin. Tulevien vuosien kaavoituksen mukaisia vesihuollon
laajenemisalueita on mm. Keran/Karamalmin, Sepänkylän, Kauklahden/Mynttilän, ja
Miilukorven alueilla.
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Kuva 4-2 Espoon kaupunkisuunnittelun työohjelman 2025 asemakaavakohteet.

5. Vesihuollon kehittäminen toiminta-alueilla

5.1. Verkoston rakentamisohjelmat

HSY:n ja jäsenkuntien kesken laaditun KT-

kustannuksellaan suunnittelemaan ja rakentamaan vesihuoltoverkostoa kunkin
jäsenkunnan asemakaava-alueelle jäsenkunnan päättämässä aikataulussa ja 
laajuudessa. Asemakaava-alueiden ulkopuolella vesihuoltoverkostojen rakentamisen
aikataulun ja laajuuden keskipitkän aikavälin aiesuunnitelmana toimiva
kuntakohtainen vesihuollon kehittämissuunnitelma luo puitteita vesihuollon
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kehittämiselle. Maankäyttötoimintojen kehittyminen tai olemassa olevat terveys- ja
ympäristöriskit voivat johtaa kunnan järjestämisvelvollisuuden selvittämiseen. 
Tilanteen niin vaatiessa hyvän vesihuollon palvelun järjestämiseksi on olemassa 
useita ratkaisuja, joista yksi voi olla vesihuoltolaitoksen verkostojen laajentaminen.

HSY rakentaa uusia runkolinjoja ja saneeraa olemassa olevaa verkostoa Espoon
alueella oman investointiohjelmansa mukaisesti. Saneerauksia ja HSY:n
runkolinjahankkeita sovitetaan yhteen Espoon kaupunkitekniikan keskuksen sekä 
HSY:n välillä, jotta saavutettaisiin kustannussäästöjä ja toimenpiteistä aiheutuva 
häiriö olisi mahdollisimman vähäinen.

5.2. Verkoston laajentuminen uusille kaava-alueille

Espoossa tulevan kymmenen vuoden aikana huomattava osa asuntorakentamisesta
kohdentuu vanhojen asuinalueiden täydentämiseen yhdyskuntarakennetta 
eheyttämällä. Uusien asemakaava-alueiden toteuttamisen edellyttämä 
kunnallistekniikka pyritään suunnittelemaan ja rakentamaan asemakaavatyön 
yhteydessä sovittavassa aikataulussa.

Espoon lähivuosien asuntorakentamiskohteet sijoittuvat pääosin nykyisen 
yhdyskuntarakenteen ja vesihuollon toiminta-alueen sisään. Rakentamattomia alueita
on tulossa rakennettavaksi esimerkiksi Sepänkylässä, Miilukorvessa ja 
Kauklahdessa/Mynttilässä. Yhdyskuntarakenne täydentyy edelleen etenkin 
Länsimetron, Raide-Jokerin ja Espoon kaupunkiradan ratalinjausten varrella.
Tiivistyviä alueita ovat mm. Otaniemi, Tapiola/Itäranta, Kivenlahti ja Kauklahti.

5.3.HSY:n vesihuollon kehittämisen ja investointien toteutuksen 
suunnittelujärjestelmä

Vesihuollon investointien suunnittelujärjestelmä on kuvattu HSY:n 
perustamissopimuksessa ja se perustuu kuvan 5.1 mukaisesti vesihuollon
kehittämissuunnitelmien, vesihuollon investointistrategian ja vesihuollon 
investointiohjelma väliseen vuorovaikutukseen.
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Kuva 5.1 HSY:n vesihuollon investointien suunnittelujärjestelmä

Vesihuollon jäsenkuntakohtaisessa kehittämissuunnitelmassa tarkastellaan 
jäsenkunnan alueen kehittymistä ja siihen perustuvia vesihuollon laajennus- ja
kehittämistarpeita. Lisäksi vesihuollon kehittämissuunnitelmat ohjaavat vesihuollon 
toteuttamista harvaan asutuilla alueilla, perustuen vesihuoltolain mukaisesti laajan
ihmisjoukon veden tarpeeseen sekä ympäristö- ja terveysriskien hallintaan.
Vesihuollon kehittämissuunnitelmien tarkastelujakso on 10 vuotta ja päivitysväli neljä 
vuotta.

HSY:n alueen vesihuollon kehittämissuunnitelma laaditaan samanaikaisesti 
vesihuollon jäsenkuntakohtaisten kehittämissuunnitelmien kanssa. HSY:n alueen 
vesihuollon kehittämissuunnitelma varmistaa jäsenkuntien tasapuolisen ja 
oikeudenmukaisen kohtelun vesihuoltoyhteistyössä. 

Vesihuollon toiminta-alueen tulee vesihuoltolain mukaan kattaa alueet, joilla
kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on 
tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Huleveden
viemäröintialue kattaa alueet, joilla HSY huolehtii huleveden viemäröinnin palveluista. 
Vesihuollon toiminta-alueen ja huleveden viemäröintialueen tarkastelujaksoiksi on 
sovittu kolme vuotta ja päivitysväliksi yksi vuosi. 

Ennusteet vedenkulutuksesta ja jätevesimäärästä laaditaan alueittain 
asiantuntijatyönä. Ne perustuvat jäsenkuntien maankäytön kehittymisennusteisiin ja 
HSY:n ennusteisiin verkostojen kunnon, ominaisvedenkulutuksen sekä sateisuuden 
kehittymisestä.
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Investointien tarveselvitykset ovat HSY:n asiantuntija-analyysejä vesihuollon 
investointihanketarpeista. Tarveselvitysten tarkastelujakso on vähintään 10 vuotta ja 
päivitysväli vähintään kaksi vuotta. 

Talousmalli on työkalu kulujen, investointien ja vesihuollon maksujen välisen 
vuorovaikutuksen tarkasteluun. Talousmallilla sovitetaan vesihuoltolaitoksen
taloudelliset edellytykset investointitarpeisiin. Talousmalli huomioi vesihuoltolaitoksen
taloudellisen tilan sekä tulo- ja menovirrat. HSY:llä talousmallin tarkastelujakso on 10 
vuotta ja malli päivitetään investointiohjelman valmistelun yhteydessä eli yleensä 
kahden vuoden välein.

Vesihuollon investointistrategiassa määritellään vesihuoltoinvestointien 
painopistealueet. Painopistealueita toteutetaan, kun investointitarpeista tehdään 
valintoja investointiohjelmaan. Investointistrategian päivitysväli on neljä vuotta. 

Investointien nykytilanne otetaan huomioon sekä investointiohjelman että toiminta- ja
taloussuunnittelun valmistelussa. Nykytilanteen perusteella arvioidaan esimerkiksi jo
sidotut investointikustannukset seuraaville vuosille.

Investointiohjelma on kahden vuoden välein laadittava suunnitelma, jonka pohjana on 
HSY:n asiantuntijoiden toteuttama investointitarpeiden kartoitus. HSY:n strategia ja
vesihuollon investointistrategia ohjaavat investointiohjelman muodostamista. Uusin
investointiohjelma, joka on valmistunut vuonna 2024, kattaa ensimmäistä kertaa 20 
vuoden aikajänteen eli vuodet 2025 2044.

Investointiohjelmassa tunnistetut vesihuoltoon kohdistuvat investoinnit on jaettu
kaupunkilähtöisiin ja vesihuoltolähtöisiin investointeihin. Kaupunkilähtöisissä 
investoinneissa on huomioitu kaavoituksen mukainen laajentuminen, laajentuminen
haja-asutusalueille sekä johtosiirrot. Investointiohjelmaan tarkennetaan vuosittain 
TTS-suunnittelun yhteydessä ja lopullinen yksittäisen hankkeen toteuttamispäätös 
tehdään hankesuunnitelman kautta

Toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) on talousarvioon liittyvä lyhyen aikavälin (kolme 
vuotta) investointisuunnitelma. TTS laaditaan vuosittain.

Kriisi- ja poikkeustilanteisiin HSY on laatinut vesihuoltolain (681/2014) 15 a §:ssä 
tarkoitetun suunnitelman vesihuollon häiriötilanteisiin varautumisesta. 
Vesihuoltolaitoksen varautumisen tavoitteena on tehtävien mahdollisimman häiriötön 
hoitaminen kaikissa tilanteissa ja varautumissuunnitelmassa keskitytään 
normaaliolojen häiriötilanteiden hallintaan ja ennaltaehkäisyyn. HSY pitää ajan tasalla 
laatimansa suunnitelman ja ryhtyy suunnitelman perusteella tarvittaviin
toimenpiteisiin.

Häiriötilanteisiin varautumisessa ja varautumissuunnitelman laadinnassa on 
hyödynnetty WSP- ja SSP-riskienhallintatyökaluja (Water Safety Plan ja Sanitation 
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Safety Plan). Lisäksi varautumissuunnitelmassa kuvataan varautumisen nykytila ja 
varautumisen kehittämisen toimenpiteet tulevina vuosina. 

Kriisi- ja poikkeustilanteiden vedenhankinta- ja valmiussuunnitelmat sekä 
sammutusvesisuunnitelmat laaditaan erikseen. Kriisi- ja poikkeustilanteiden
vedenhankinta on kuvattu HSY:n valmiussuunnitelmassa. Alueen pelastuslaitokset
laativat sammutusvesisuunnitelmat yhteistyössä HSY:n ja kaupunkien kanssa.

5.4. Muut verkostohankkeet

Seuraavassa on käyty lyhyesti läpi merkittävimmät HSY:n investointiohjelman 
Espoota koskevat verkostohankkeet.

5.4.1. Vedenjakelu

Espoon väestönkasvu edellyttää paitsi alueverkon rakentamista uusilla kaava-alueilla
myös kapasiteetin lisäystä nykyisessä vedenjakelujärjestelmässä siellä, missä 
olemassa oleva verkosto ja laitteet eivät pysty vastaamaan kasvaneeseen 
tarpeeseen.  

Espoon vedenjakeluverkoston kapasiteetin riittävyyteen ja vedenjakelun varmuuteen 
on investoitu viime vuosina ja investoidaan edelleen lähivuosina merkittävästi. 
Kauniaisten painepiiriin on suunnitteilla uusi paineenkorotusasema sekä 
suunnitelmakauden loppupuolella 2030-luvulla myös uusi vesitorni. 

Palvelutasoa parannetaan Lounais- ja Luoteis-Espoossa, joissa
vedenjakeluverkoston kapasiteetti ei riitä kasvavan väestön ja naapurikunta 
Kirkkonummen vedentarpeisiin.

HSY:n investointiohjelmassa vedenjakelun kapasiteetin lisäämiseksi on suunnitteilla 
seuraavia investointeja vuosille 2025 2034:

 Uusi linja Hansatielle, Sammalvuoresta Korkoontielle, Saunalahdesta Mulbyhyn,
Vanhan Jorvaksen tielle sekä Finnoontien paineenkorotusaseman kapasiteetin 
nosto
Uusi linja Juvanmalmin pienpainepiiriin ja pienpainepiirin sisälle 
Uusi syöttöyhteys Myyrmäen painepiiristä Kauniaisten painepiiriin 
Uusi linja Olarinluoman säätöpaineenkorotusaseman tulopuolelle
Uusi vesitorni Kauniaisten painepiirissä

Vedenjakelun varmuuden parantaminen on tärkeää, koska verkosto vanhenee, 
putkirikkoja sattuu useammin ja vedenjakelun on toimittava moitteettomasti myös 
runkolinjojen ja verkostossa olevien laitteiden saneerauksen aikana.
Investointikauden 2025 2034 aikana vedenjakelun varmuutta saadaan parannettua
Espoossa seuraavilla investoinneilla:
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 Suurpellon paineenkorotusasema
 Klovi-Otaniemi päävesijohto

Myös osa Helsingissä tai Vantaalla tehtävistä vedenjakelun investoinneista palvelee 
Espoota.

5.4.2. Jätevesiviemäröinti

Espoon viemäröintijärjestelmän osalta investointikaudella 2025 2034 on tavoitteena
vastata kasvavan ja tiivistyvän kaupungin tarpeisiin lisäämällä viemäröintijärjestelmän 
toimintavarmuutta ja täten vähentää jätevesien ylivuodoista ja viemäritulvista 
aiheutuvia ympäristö-, omaisuus- ja hygieniahaittoja.

Viemäröinnin riittävän toimintavarmuuden ja kapasiteetin varmistamisen investointeja 
kaudelle 2025 2034 ovat mm.:

Kivistön ja Koillis-Espoon runkoviemäri 
Blominmäen itäisen valuma-alueen viemäröinnin saneeraushankkeet
Tunneliyhteys Söderskog Lansa Säteri
Leppävaaran runkoviemäri

 Nepperi-Järvenperän runkoviemäri
Perkkaan paineviemäri
Ämmässuo Blominmäki.

5.5. Vesiosuuskunnat, -yhtiöt ja -yhtymät

5.5.1. Toiminta ja velvoitteet

Vedenjakelua harjoittavat vesiosuuskunnat, -yhtiöt ja -yhtymät ovat aina 
terveydensuojelulain mukaisia laitoksia riippumatta siitä onko niillä oma vedenottamo 
vai hankkivatko ne jakelemansa talousveden muulta vesihuollon toimijalta.
Vesiosuuskuntien toimintaan sovellettava talousvesiasetus riippuu niiden toimittaman
talousveden määrästä ja asiakkaista, joille talousvettä toimitetaan. Vesihuoltolain 
säännökset tulevat sovellettavaksi, mikäli toimijalle on vahvistettu toiminta-alue. On
syytä huomata, että vesihuoltolakiluonnoksen mukaan vesihuoltolaitoksen
määritelmä muuttuisi lakiuudistuksen yhteydessä siten, että toiminta-alueen sijaan
laitoksen määrittely perustuisi kapasiteettiin (vähintään 50 henkilöä tai 10 m³/vrk).

Vesiosuuskunnan toiminnan aloittaminen edellyttää aina terveydensuojelulain 
mukaista ilmoitus- tai hyväksymismenettelyä. Vesiosuuskunnat ovat 
terveydensuojelulain mukaisia valvontakohteita ja niiden toimittaman veden laatua
tulee seurata säännöllisesti. 

Terveydensuojelulain mukaisten vesilaitosten toimintaa koskeva lainsäädäntö on 
viime vuosina kiristynyt ja velvoitteita toimijoille lisätty mm. häiriötilanteisiin 
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varautumisen osalta. Vesiosuuskunnilla voi olla hankaluuksia toteuttaa asetettuja
vaateita ja laajempaa yhteistyötä emolaitosten kanssa tarvitaan. Haasteena on myös 
esimerkiksi tiedonkulku emolaitosten ja vesiosuuskuntien välillä. 
Terveydensuojelulain ja sen nojalla annettujen asetusten lisäksi vesihuoltolain 
säännökset ovat viime vuosina kiristyneet esimerkiksi raportoinnin ja 
vesihuoltolaitoksen toiminnan seuraamisen osalta.

5.5.2. HSY:n yleisiä linjauksia vesiosuuskuntien, -yhtiöiden ja -yhtymien yhteistyölle

HSY:n hallitus on hyväksynyt vuonna 2016 (26.8.2016 § 95) vesiosuuskuntia 
koskevan toimenpideohjelman, jota noudatetaan edelleen.

Espoon alueella toimivat Suvisaariston vesiosuuskunta, Kartanon Vesi Oy ja
Näsiniementien vesiosuuskunta sekä uudet Itäisen saariston vesiosuuskunta ja 
Kalajärven vesiosuuskunta ovat HSY:n asiakkaita. Yhteistyön tiivistämisen suhteen 
HSY noudattaa seuraavia yleisiä linjauksia:

1. HSY on valmis neuvottelemaan lisääntyvästä ja tiivistyvästä yhteistyöstä HSY:n 
jäsenkuntien alueella toimivien vesiosuuskuntien, -yhtiöiden ja -yhtymien kanssa.

2. HSY on valmis tarjoamaan HSY:n hinnastojen mukaista palvelua hinnaston
mukaisin ehdoin HSY:n jäsenkuntien alueella toimiville vesiosuuskunnille, -
yhtiöille ja -yhtymille.

3. HSY on valmis laajentamaan mahdollisuuksien mukaan HSY:n ja sen
yhteistyökumppaneiden välisiä sopimuksia niin, että HSY:n jäsenkuntien alueella 
toimivat vesiosuuskunnat, -yhtiöt ja -yhtymät voivat niin halutessaan käyttää 
näiden toimittajien tuotteita ja palveluja em. sopimusten puitteissa haluamallaan
tavalla.

4. Mahdollinen tiiviimpi yhteistyö HSY:n ja sen jäsenkuntien alueella toimivien 
vesiosuuskuntien, -yhtiöiden ja -yhtymien kesken sovitaan aina tapauskohtaisesti
toimenpideohjelman periaatteita noudattaen.

5. Mahdollinen vesiosuuskunnan, -yhtiön tai -yhtymän liittyminen osaksi HSY:tä 
etenee aina toimenpideohjelman periaatteita ja vaiheita noudattaen.

6. Vesihuollon kehittäminen toiminta-alueiden ulkopuolella

6.1.Kehittämisalueiden tunnistaminen, pisteytys ja priorisointi

Keskitettyjen vesihuoltoverkostojen laajentamistarpeiden selvittämiseksi nykyisten 
toiminta-alueiden ja muiden verkostoalueiden ulkopuolelta pyrittiin tunnistamaan
kohteet, joilla on vesihuoltolain 6 ja 7 §:n tarkoittama vesihuollon tarve. Vesihuollon 
tarve voi perustua suurehkon asukasjoukon tarpeeseen taikka terveyden- tai
ympäristönsuojelullisiin syihin.
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Haja-asutusanalyysiä ei myöskään tehty alueille, jotka etenevät tällä hetkellä 
kaavoituksen kautta. Aiemmassa selvityksessä haja-asutuskohteina käsitellyt 
Kunnarlan-Kalmarin, Oittaan ja Ketunkorven alueet etenevät tällä hetkellä 
kaavoituksen kautta. Kalajärven alueelle taas on rakenteilla vesiosuuskunta.
Aiemmilla suunnitelmakausilla tunnistettu Anfallinpolun alue on myös etenemässä 
kaavoituksen kautta.

Ketunkorven ja Velskolan alueiden vesihuollon nykytilannetta ja tarvetta sekä 
kaavoituksen lähtökohtia täsmennetään vielä suunnitelmakaudella, ja siksi ne on
nimetty selvitysalueiksi.

Alueet tunnistettiin ja niiden vesihuollon tarpeen suuruus arvioitiin olemassa olevien
tietojen perusteella paikkatietoanalyysiä käyttäen. Alueiden tunnistamisessa käytettiin 
esimerkiksi HSY:ltä saatuja rakennus- ja väestötietoja sekä kaupungilta saatuja 
tietoja alueista, joilla on jo todettu tai arvioidaan olevan ongelmia vedenhankinnassa
tai jätevesistä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Alueet, joilla asukas- ja rakennustiheyden
tai kaupungin tietojen perusteella voi olla tarve keskitetylle vesihuollolle, on esitetty
liitteessä 3.

Liitteessä 3 esitettyjen alueiden vesihuollon tarve priorisoitiin pisteyttämällä alueet 
asukasjoukon tai käyttäjämäärän sekä terveyden- ja ympäristönsuojelullisten syiden 
perusteella. Pisteytyksen tuloksia painottamalla laskettiin kullekin alueelle
priorisointiarvo. Pisteytyksessä käytettiin rakennus- ja väestötietoja, pohjavesi- ja
luonnonsuojelualueiden sekä kaupunkien tietoja suurista vedenkuluttajista ja 
kiinteistökohtaiseen talousveden hankintaan liittyvistä ongelmista. Alueiden 
tunnistamisen periaatteet ja niiden vesihuollon tarpeen laskentaperusteet on esitetty
tarkemmin liitteessä 2.

Taulukossa 6.1. on esitetty pisteytyksen perusteella priorisointiarvokseen yli 0,2
saaneet kohteet sekä niiden ominaisuudet. Maksimi priorisointiarvolle on 1. Kyseiset
alueet on merkitty liitteeseen 4 alueina, joilla on tunnistettu vesihuollon
kehittämistarve. On syytä huomata, että priorisointiarvot alle 0,4 ovat jo varsin
matalia, ja niiden toteutettavuus on jo erittäin kannattamatonta kustannuksiltaan.
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Taulukko 6.1 Korkeimman priorisointiarvon saaneet alueet, niiden asukasmäärä, vedenkulutus, 
pisteytys ja liittymishalukkuuskyselyn ajankohta

Brobacka

Brobackan alue kuuluu jo tällä hetkellä osittain HSY:n toiminta-alueeseen. Alueen
läpi kulkevat runkojohdot Nuuksiontien varressa. Suunnitelman alustavan aikataulun 
mukaan vesihuollon rakentaminen alueen loppuosalle alkaisi vuonna 2026. Vuoden
2021 kehittämissuunnitelmassa alueen tavoitteelliseksi toteuttamisaikatauluksi
esitettiin 2025 2027.

Vuoden 2013 kehittämissuunnitelmassa vesihuollon kehittämisalueiksi nimettyjen 
alueiden rakentamisen viivästymisen vuoksi osa Brobackan alueen vesihuollosta 
toteutettiin jo ennen vuoden 2013 suunnitelmassa suunniteltua aikataulua.
Esimerkiksi alueella sijaitseva Kuusikoti on jo liitetty verkostoihin. Alueen vesihuolto
on siis rakentunut osissa. Tämänhetkinen Brobackan alueen priorisointiarvo on 
laskettu ottamalla huomioon myös nykyisellä vesihuollon toiminta-alueella sijaitsevat

Priori-
sointi-
arvo

Alue Arvioitu
veden-
kulutus
[m3/d]

Asukas-
määrä
(vak.)

Ympäristönsuojelulliset 
syyt (pisteytys)

Terveyden-
suojelulliset
syyt
(pisteytys)

Kysely

0,80 Brobacka 25 (36)
103

(176)*
- (0) vedenlaatu

(1)
2020

0,55 Vanhakartano
7,5

(12,6)
50 (82)**

Rajautuu vesistöön (alle 
30 % alueesta, 0),
Espoon vesiensuojelun
toimenpideohjelman
järvikunnostuskohde 
(0,5)

Ongelmia
raakaveden
laadussa,
veden laatu
vaarantunut
(1)

2020

0,36 Läntinen jokitie 3,2 21
Rajautuu vesistöön (yli 
30 % alueesta, 0,5)

vedenlaatu
(1)

-

0,36 Järvikylä 18 106
- (0) vedenlaatu

(0)
2020

0,36
Pakankulma
(Uusitorppa) +
Myllyjärventie

7,4 52
Pohjavesialue (1) vedenlaatu

(0) 2025

0,22 Kauriskallio 11 72
- (0) vedenlaatu

(0)
2020

0,14 Kolmiranta 2 14
Rajautuu vesistöön (yli 
30 % alueesta, 0,5)

vedenlaatu
(0)

2025

* Toiminta-alueen ulkopuolinen vedenkulutus ja asukasmäärä, suluissa koko alueen (osa 
suunnittelualueesta sijaitsee HSY:n toiminta-alueella)
** Vedenjakelun toiminta-alueen ulkopuolinen vedenkulutus ja asukasmäärä, suluissa koko alueen (osa 
suunnittelualueesta sijaitsee HSY:n vedenjakelun toiminta-alueella)
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kiinteistöt, sillä katsottiin, että vesihuollon tarve tulee arvioida koko alue huomioon 
ottaen. Alueen jo toiminta-alueeseen kuuluvalla osalla asuu noin 100 ihmistä ja 
toiminta-alueen ulkopuolisella osalla samoin noin 100 ihmistä. Alueen vesihuollon 
yleissuunnitelma on laadittu syksyllä 2016.

Järvikylä

Järvikylän alueella ei todettu merkittäviä ongelmia kiinteistöjen vesihuollon 
järjestelmissä ja liittymishalukkuuskyselyn 2020 mukaan ei ollut suurempia tarpeita 
tai haluja liittymiseen keskitettyyn vesihuoltoon.

Vanhakartano

Vanhakartanon alue on kuulunut Espoon vanhojen alueiden ohjelmaan. Osa alueesta
kuuluu HSY:n toiminta-alueeseen vedenjakelun osalta. Lisäksi alueella toimii 
Kartanon Vesi. Alueella on ajoittain raportoitu ongelmia kaivoveden laadussa. Alue
sijaitsee Kehä III varrella, mikä saattaa vaarantaa alueen pohjaveden laadun. 

Alueiden toteuttamista suunniteltaessa otetaan huomioon mahdollisesti
sovellettavaksi tulevat liittämisvelvollisuuden lievennykset taajaman ulkopuolisilla 
alueilla (vesihuoltolaki 10 §).

Kunnarla Kalmari Pakankulma

Kunnarlan Kalmarin Pakankulman alueelle on rakennettu kevyenliikenteenväylä 
Bodom-järven pohjoispuolelta. Samalla sen yhteyteen rakennettiin runkovesijohto ja 
-viemäri, jota ei ole otettu vielä käyttöön. Alueelle toteutettiin vuonna 2020 
liittymishalukkuuskysely, ja halukkuus jäi alhaiseksi. Liittämisvelvollisten tai 
vapautettavien määrää ei ole arvioitu. Kunnarlan Kalmarin alueen vesihuolto etenee
kaavoituksen myötä ja päätös Pakankulman keskitetystä vesihuollosta on syytä tehdä 
samassa yhteydessä, kun alueen runkoverkosto voidaan ottaa käyttöön.

Haja-asutuskohteista valittiin alustavan vesihuolto- ja liittymishalukkuuskyselyn
kohteeksi Kolmirannan ja Pakankulman (Uusitorpan) alueet. Kyselyt lähetettiin 
tammikuun lopussa 2025 selvittämään alueiden nykyisiä vesihuollon ratkaisuja sekä 
mahdollista liittymishalukkuutta keskitettyyn vesihuoltoon. Alueille, joille kysely on
tehty vuonna 2020, ei lähetetty nyt uutta kyselyä.

6.2. Alustavien vesihuolto- ja liittymishalukkuuskyselyiden tulokset

Taulukossa 6.2 on esitetty vuonna 2025 lähetettyjen liittymishalukkuuskyselyjen 
lukumäärät, vastausprosentit sekä liittymishalukkuusprosentit johonkin verkostoon. 
Kuvassa 6.1 on esitetty vastausten hajonta alueittain.
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Alueilla, joille kysely lähetettiin marraskuussa 2020, jäi vastausprosentti melko 
alhaiseksi, 24 45 %. Vuonna 2025 kyselyiden vastausprosentti oli hieman alle 50 %.

Taulukko 6.2 Liittymishalukkuuskyselyn 2025 vastausprosentit ja vastausten perusteella lasketut
liittymishalukkuusprosentit

Kuva 6.1 Alustavan liittymishalukkuuskyselyn 2025 vastaukset alueittain jaoteltuna eri verkostoihin
kohdistuvan liittymishalukkuuden perusteella. Y-akselilla vastausten lukumäärä (kpl).

Kyselyn vastausprosentti oli sekä Pakankulman että Kolmirannan alueilla vain noin 
50 %, joten aineistosta voi tehdä vain suuntaa antavia päätelmiä siitä, kuinka suuri 
osuus kiinteistöistä lopulta liittyy velvollisuuden tai halukkuuden perusteella. On 

Alue Taajama Asukas-
määrä

Lähetettyjen 
liittymis-
halukkuus-
kyselyjen
lukumäärä

Vastaus-
prosentti
%

Liittymis-
halukkuus-%
johonkin
verkostoon
(vastanneista)

Pakankulma
(Uusitorppa)

on 36 14 45 0

Kolmiranta on 14 11 50 29
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luultavaa, että liittymisestä kiinnostuneet ovat vastanneet kyselyyn kannustaakseen 
verkoston rakentamiseen. Toisaalta kyselyyn ovat luultavasti jättäneet vastaamatta 
ne, joiden jätevesijärjestelmät eivät täytä ympäristönsuojelulain vaatimuksia. Alhainen
liittymishalukkuus ei ole kuitenkaan peruste jättää turvaamatta kiinteistöille
tarpeellisia vesihuollon palveluita, mikäli muut vesihuoltolain mukaiset syyt niitä 
edellyttävät.

Taajamassa liittymisvelvollisuus koskee kaikkia rakennettuja kiinteistöjä. 
Velvollisuudesta on mahdollista saada vapautus, jos vesihuoltolaissa mainitut
vaatimukset täyttyvät.

Liittymishalukkuuden lisäksi kyselyllä selvitettiin myös nykyisten 
vesihuoltojärjestelmien tilaa. Kiinteistöt, joilla talousvettä ei ole riittävästi tai sen 
laadussa on ongelmia, haluavat usein liittyä verkostoon. Toisaalta ne eivät voi saada 
vapautusta. Kolmirannan alueella vastanneista kahdella kiinteistöllä oli jonkinlaisia 
ongelmia talousveden laadussa, kummallakin porakaivon vedenlaatuun liittyen.
Kolmirannan alueelta kolme vastanneista (40 %) oli jo liittynyt jätevesiverkostoon.
Pakankulman alueella kukaan vastanneista ei maininnut talousveden laadussa tai
riittävyydessä olleen ongelmia. Kaikilla Pakankulman alueen vastanneista oli joko
oma porakaivo tai oma rengaskaivo.

6.3. Vertailukustannukset

Taulukossa 6.2 esitetyille kohteille on arvioitu verkostopituudet taulukkoon 6.3. Niiden
perusteella on laskettu niiden toteuttamisen vertailukustannukset.

Taulukossa 6.3 esitetyt verkostopituudet on määritetty arvioimalla alueelle tulevan 
runkojohdon pituus sekä alueen sisäinen verkostopituus. Kustannusarvioissa on 
käytetty vertailukustannuksena hintaa 7 HSY:n
investointiohjelmaa varten arvioituihin aiempiin toteutuneisiin keskimääräisiin 
kustannuksiin Espoossa ja Vantaalla per verkostometri.
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Taulukko 6.3 Arvioidut verkostopituudet ja kohteiden toteuttamisen vertailukustannukset

Kohde Verkostopituus
(runkolinja ja

alueen
sisäinen 

verkosto) [m]

Investoinnin
vertailu-

kustannus

Asukas-
määrä
(vak.)

Investoinnin
vertailu-

kustannus

asukas tai
käyttäjä]

Investoinnin
vertailu-

kustannus

liittyjä*]

Brobacka 3 290 2 303 000 176 13 100 39 300
Vanhakartano 1 990 1 395 800 82 17 100 51 200
Läntinen jokitie 470 330 000 21 15 710 47 100
Järvikylä 2 920 2 046 800 106 19 300 57 900
Pakankulma
(Uusitorppa) +
Myllyjärventie

1 500 1 050 000 52 20 200 60 600

Kauriskallio 2 700 1 886 500 72 26 200 78 600
*arvioitu 3 asukasta/liittyjä

6.4. Toteuttamiskelpoisuuden arviointi

Toteuttamiskelpoisuutta arvioitiin olemassa olevien liittymishalukkuustietojen, alueen
kaavoitustilanteen, aluetta koskevien suunnitelmien sekä joidenkin alueiden 
erityispiirteiden perusteella seuraavasti. Pisteytyksen ja priorisointiarvon laskennan
jälkeen korkeimmat priorisointipisteet saaneiden alueiden (taulukko 6.1) asemaa
arvoitiin kaavoituksen ja muiden suunnitteilla tai käynnissä olevien hankkeiden 
suhteen. Alustava vesihuolto- ja liittymishalukkuuskysely (taulukko 6.2) lähetettiin 
niille alueille, jonka vesihuollon nykytilasta tarvittiin täydentävää tietoa, ja lopuksi
laskettiin hankkeiden vertailukustannukset (taulukko 6.3). Nykytilanteessa
toteuttamiskelpoisuuden arvioimisen jälkeen jäljelle jääneet alueet on esitetty 
taulukossa 6.4.

Taulukko 6.4 Toteuttamiskelpoisuuden arvioimisen jälkeen jäljelle jääneet vesihuollon tarvealueet 
Espoossa.

Priorisointiarvo Alue Asukasmäärä

0,80 Brobacka 106 (176)
0,55 Vanhakartano 82
0,36 Läntinen Jokitie 21
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Ennen toteuttamispäätöstä selvitetään alueen liittymishalukkuus vielä uudelleen 
tämän vesihuollon kehittämissuunnitelman yhteydessä mahdollisesti tehtyjen hyvin
alustavien kyselyjen lisäksi. Jotta alueen vesihuolto voidaan toteuttaa keskitetysti, 
pitää vapaaehtoisesti ja lain velvoittamana liitettävien määrän olla yhteensä 
vähintään puolet kiinteistöistä. Liittymishalukkuuskyselyn perusteella 
suunnittelualuetta voidaan myös rajata tai alueen rajausta tarkistaa
tarkoituksenmukaisemmaksi.

Niiltä osin kuin kunnan vesihuollon järjestämisen tarve toteutuu suurehkon 
asukasjoukon, terveydellisten tai ympäristöllisten syiden perusteella, mutta keskitetyn 
vesihuollon kannattavuutta ei saavuteta, tulee selvittää muita mahdollisia 
vesihuoltoratkaisuja, esimerkiksi vesiosuuskuntia erilaisilla ratkaisumalleilla.

Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelmat vuoteen 2010 asti ovat sisältäneet ns. 
vanhojen alueiden ohjelman, joka sisälsi asemakaavoitetun alueen ulkopuolella 
sijaitsevia tiiviisti asuttuja alueita. Ohjelman alueista vielä toteutumatta ovat Kalajärvi 
ja Vanhakartano. Kalajärvelle on rakentumassa vesiosuuskunta, eikä sitä ole sen 
vuoksi arvioitu haja-asutuskohteena.

7. Toimenpideohjelma

7.1. Toimenpideohjelman hanketyypit

Toimenpideohjelma jakautuu kaavoituksen mukaisiin hankkeisiin sekä muihin 
hankkeisiin. Kaavoituksen mukaiset hankkeet vuoteen 2034 asti on esitetty
vesihuollon kehittämiskartalla (liite 1) kaavoituksen mukaisina laajenemisalueina ja 
täydennysrakentamisalueina. Liitteessä 1 on esitetty myös pitkän aikavälin 
laajeneminen vuoden 2034 jälkeen.  Hanketyyppejä on kuvattu alla tarkemmin:

 Vesihuollon kaavoituksen mukaiset laajenemiskohteet ovat kohteita, joiden
toteuttaminen edellyttää vesihuoltoverkostojen rakentamista alueille tai olemassa 
olevien vesihuoltoverkostojen merkittäviä muutostöitä.
Täydennysrakentamisalueet ovat kohteita, joissa vesihuolto on jo valmiina, mutta 
alueiden rakentuminen kasvattaa alueen vedenkulutusta ja jätevesivirtaamaa.
Pitkän aikavälin laajenemisalueet ovat kohteita, joiden toteuttamisajankohta on 
vielä avoin ja riippuu esimerkiksi kaavoituksen etenemisestä. 
Rakentamisajankohta on todennäköisesti vasta suunnitelmakauden (2025 2034)
jälkeen.

Kaavoituksen mukaiset hankkeet on käsitelty kohdissa 7.2 Asumisen ja työpaikkojen 
kohdealueet sekä 7.3 Vesihuollon pitkän aikavälin laajenemisalueet.

Muut kuin kaavoituksen mukaiset hankkeet koostuvat vuoteen 2034 mennessä 
toteutuvista haja-asutusalueiden ja muiden asemakaava-alueiden ulkopuolisten
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alueiden vesihuollon rakentamishankkeista sekä selvityksistä. Muut hankkeet on 
käsitelty kohdissa 7.4 Vesihuollon kehittämisalueet ja 7.5 Vesihuollon selvitysalueet.

7.2.Asumisen ja työpaikkojen kohdealueet

Asumisen ja työpaikkojen rakentamisen sijoittuminen on esitetty vesihuollon 
kaavoituksen mukaisina laajenemisalueina sekä täydennysrakentamisalueina (liite 1). 
Asumisen ja työpaikkojen kohdealueiden arvioidut asuntotuotantomäärät vuosille 
2025 2027 ja 2028 2034 on esitetty taulukossa 7.1.

Taulukko 7.1 Espoon kaupungin asuntotuotannon kohdealueet pienalueittain. Osan kohteista
toteuttaminen edellyttää vesihuoltoverkostojen rakentamista, osa voidaan toteuttaa ilman 
laajamittaista verkostorakentamista. Asuntotuotannon jakautuminen on esitetty kartalla liitteessä 1.

Tilastoalue

Arvio
asuntotuotannosta

2025 2027
[asuntoa]

Arvio
asuntotuotannosta

2028 2034
[asuntoa]

Arvio haja-
asutus 2025

2034
[asuntoa]

Yhteensä
[asuntoa]

Pohjois-Leppävaara 0 500 10 510
Etelä-Leppävaara 152 453 20 625
Mäkkylä 328 495 30 853
Lintukorpi 77 415 80 572
Lintulaakso 0 0 60 60
Uusmäki 0 135 60 195
Lintumetsä 0 128 80 208
Perkkaa 205 330 10 545
Nuijala 658 1 720 80 2 458
Kuninkainen 0 2 345 40 2 385
Karakallio 210 225 20 455
Veininlaakso 0 0 140 140
Jupperi 0 0 220 220
Viherlaakso 0 0 50 50
Lippajärvi 0 0 90 90
Sepänkylä 0 0 20 20
Tapiolan keskus 240 854 0 1 094
Länsikorkee 57 615 10 682
Otsolahti 213 259 0 472
Niittykumpu 1 063  2 305 30 3 398
Pohjois-Tapiola 213 580 110 903
Otaniemi 196 3 989 0 4185
Westend 121 93 70 284
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Taulukko 7.1 jatkuu Espoon kaupungin asuntotuotannon kohdealueet pienalueittain. Osan
kohteista toteuttaminen edellyttää vesihuoltoverkostojen rakentamista, osa voidaan toteuttaa ilman 
laajamittaista verkostorakentamista. Asuntotuotannon jakautuminen on esitetty kartalla liitteessä 1.

Tilastoalue

Arvio
asuntotuotannosta

2025 2027
[asuntoa]

Arvio
asuntotuotannosta

2028 2034
[asuntoa]

Arvio haja-
asutus 2025

2034
[asuntoa]

Yhteensä
[asuntoa]

Haukilahti 0 175 30 205
Vanha-Mankkaa 34 15 100 149
Taavinkylä 0 160 120 280
Ruukinranta 0 0 10 10
Pohjois-Laajalahti 0 80 50 130
Matinmetsä 0 56 20 76
Tiistilä 0 891 40 931
Matinlahti 0 0 40 40
Matinkylän keskus 0 260 0 260
Nuottaniemi 0 0 50 50
Friisilä 0 100 90 190
Olarinmäki 95 500 60 655
Kuitinmäki 0 530 0 530
Henttaa 0 0 40 40
Suurpelto 769 1 825 10 2 604
Espoonlahden keskus 160 1 016 0 1 176
Soukanmäki 63 785 20 868
Kivenlahti 109 1 514 0 1 623
Laurinlahti 0 0 30 30
Soukanniemi 0 0 80 80
Kattilalaakso 44 1 181 110 1 335
Tillinmäki 31 65 80 176
Saunaniemi 0 441 90 531
Latokaskenmäki 0 0 70 70
Eestinmalmi 0 0 100 100
Malminmäki 0 0 50 50
Nöykkiönlaakso 0 0 200 200
Iivisniemi 0 2 434 40 2 474
Hannus 952 3 334 20 4 306
Hannusjärvi 0 0 60 60
Suvisaari 0 0 50 50
Kauklahti 0 12 70 82
Espoonkartano 65 0 30 95
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Taulukko 7.1 jatkuu Espoon kaupungin asuntotuotannon kohdealueet pienalueittain. Osan
kohteista toteuttaminen edellyttää vesihuoltoverkostojen rakentamista, osa voidaan toteuttaa ilman 
laajamittaista verkostorakentamista. Asuntotuotannon jakautuminen on esitetty kartalla liitteessä 1.

Tilastoalue

Arvio
asuntotuotannosta

2025 2027
[asuntoa]

Arvio
asuntotuotannosta

2028 2034
[asuntoa]

Arvio haja-
asutus 2025

2034 [asuntoa]
Yhteensä
[asuntoa]

Kurttila 14 12 100 126
Vanttila 31 1 486 60 1 577
Kirkkojärvi 0 600 0 600
Tuomarila 0 40 70 110
Suvela 17 344 40 401
Kuurinniitty 26 24 70 120
Kaupunginkallio 0 284 80 364
Ymmersta 0 0 30 30
Muurala 37 0 60 97
Gumböle 0 15 40 55
Järvenperä 0 0 90 90
Högnäs 0 67 0 67
Karhusuo 0 0 70 70
Kunnarla 0 0 20 20
Kolmperä 0 0 10 10
Vanha-Nuuksio-Nupuri 0 194 50 244
Siikajärvi 0 0 40 40
Röylä 0 0 20 20
Puotinen 0 0 20 20
Vanhakartano 0 0 20 20
Perusmäki 14 565 120 699
Niipperi 0 0 80 80
Kalajärvi 85 129 70 284
Lahnus 0 0 70 70
Lakisto 0 0 0 0
Yhteensä 7 545 37 529 4 220 49 294

Vesihuoltoverkostot rakennetaan kaavoituksen mukaisille laajenemisalueille niiden
asemakaavoituksen jälkeen kaupungin määrittämässä aikataulussa muun 
infrastruktuurin rakentamisen yhteydessä. Osassa vesihuollon kaavoituksen 
mukaisiksi laajenemisalueiksi nimetyistä kohteista voi olla jo vesihuoltoverkosto, 
mutta kaavan mukaisen maankäytön toteuttaminen edellyttää merkittäviä muutostöitä 
vesihuoltoverkostoon. Täydennysrakentamisalueet ovat alueita, joiden asemakaavan 
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mukaisen maankäytön toteuttaminen ei edellytä laajamittaista vesihuoltoverkostojen 
uudisrakentamista alueelle. Alueiden toteuttamisella voi kuitenkin olla vaikutuksia
HSY:n vedenjakelu- ja jätevesiviemäriverkon kapasiteetin riittävyyteen kyseisellä tai 
muilla verkostoalueilla.

7.3.Vesihuollon pitkän aikavälin laajenemisalueet

Vesihuollon pitkän aikavälin laajenemisalueet ovat alueita, joiden vesihuolto tulee 
toteutettavaksi asemakaavoituksen myötä, mutta niiden toteuttamisen aikataulusta ei 
ole vielä tietoa. Suurin osa alueista toteutunee vasta suunnitelmakauden (2025
2034) jälkeen, mutta osa voi toteutua jo suunnitelmakauden aikana.

Alueiden maankäytön kehittymisellä voi olla merkittäviä vaikutuksia Espoon 
vesihuoltojärjestelmille. Alueet tulee ottaa huomioon esimerkiksi 
runkolinjahankkeissa.

Vesihuollon pitkän aikavälin laajenemisalueiden toteutumisaikataulu riippuu Espoon 
pohjois- ja keskiosien yleiskaavan etenemisestä. Yleiskaavassa esitetään 
yleispiirteinen maankäytön kehitys vuoteen 2050 ja sillä vastataan kaupungin 
asuntotuotantotavoitteisiin. Vesihuollon selvitysalueiksi on nimetty alueita muun
muassa Ketunkorvessa ja Velskolassa.

7.4.Vesihuollon kehittämisalueet

Vesihuoltoverkostoja laajennetaan HSY:n toimesta muille kuin asemakaavoitetuille
alueille tämän kehittämissuunnitelman määrittämässä alustavassa aikataulussa ja 
määriteltyjen investointivarojen puitteissa. Aikataulu on alustava ja voi muuttua, mikäli 
arvioidut investointikustannukset muuttuvat merkittävästi tässä työssä arvioidusta. 
Toteutuksen edellytys on lisäksi se, että alueen kiinteistöjen liittymishalukkuus tai lain 
velvoittama liittymismäärä on riittävän suuri.

HSY:n 10 vuoden investointiohjelmassa varataan tietty budjetti pääkaupunkiseudun 
vesihuollon kehittämishankkeisiin, joilla tarkoitetaan haja-asutusalueiden, kylämäisten 
taajamien ja vastaavien vesihuollon toteuttamista. Vuosille 2028 2034 vesihuollon
kehittämishankkeiden investointibudjetti on 1 1,5
(Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa). Vuosille 2025 2027 varattuja määrärahoja 
käytetään vesihuollon viimeistelyyn vuoden 2021 vesihuollon
kehittämissuunnitelmaan perustuvilla Reunan ja Katriinan alueilla Vantaalla sekä 
Brobackan alueella Espoossa.

Alueet, joille vesihuolto suunnitellaan toteutettavan HSY:n toimesta
suunnitelmakauden aikana, on nimetty vesihuollon kehittämisalueiksi. Vesihuollon 
kehittämisalueiksi on valittu alueet, joilla on tunnistettu suurin tarve vesihuollolle eli 
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joiden priorisointiarvo on suurin. Vesihuollon tarve on arvioitu ja priorisointiarvo on
laskettu suunnitelman kohdassa 4 ja liitteessä 2 esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Lista vesihuollon kehittämisalueista on muodostettu järjestämällä kaikki 
priorisoinnissa mukana olleet HSY:n alueen kohteet priorisointiarvon mukaiseen
järjestykseen ja valitsemalla priorisointiarvon mukaisessa järjestyksessä 
toteuttamiskelpoiset kohteet, joiden vesihuolto voidaan toteuttaa HSY:n
suunnitelmakaudelle varaamilla investointivaroilla. Hankkeiden alustava
toteuttamisaikataulu on määritelty HSY:n investointiraamin puitteissa.

Espoossa sijaitsevat vesihuollon kehittämisalueet, niiden priorisointiarvo, 
toteuttamisen vertailukustannukset sekä alueen asukasmäärä on esitetty taulukossa 
7.2. Espoon vesihuollon kehittämisalueiden sijainti on esitetty vesihuollon 
kehittämissuunnitelmakartalla liitteessä 1. Kartalla esitetyt aluerajaukset ovat suuntaa
antavia. Hankealue ja kustannusarvio täsmentyvät tarkempien suunnitelmien 
laatimisen yhteydessä.

Taulukko 7.2 Espoon vesihuollon kehittämisalueet vuosille 2025 2030. (* Laskelmissa on oletettu,
että 3 vakituista asukasta vastaa yhtä liittyjää.)

Priori-
sointi-
arvo

 Kohde
Investoinnin
vertailu-

Investoinnin
vertailu-
kustannus

liittyjä*] 

Arvioidut
rakentamis-
vuodet

Asuk-
kaita [as]

0,80 Brobacka 2 303 000 39 300 2026 2029
106

(176)*
0,55 Vanhakartano 1 400 000 51 200 2028 2030 50 (82)**
0,36 Läntinen jokitie 330 000 47 100 2028 21

* toiminta-alueen ulkopuoliset, suluissa toiminta-alueen asukkaat mukaan lukien
** vedenjakelun toiminta-alueen ulkopuoliset, suluissa vedenjakelun toiminta-alueen asukkaat mukaan
lukien

Brobacka

Brobackan alueen vesihuollon rakentaminen alkaa alustavan aikataulun mukaan
vuonna 2026.

Vanhakartano

Vanhakartanon alue on kuulunut Espoon vanhojen alueiden ohjelmaan. Alueen
toteutus on alustavasti aikataulutettu toteutusohjelmaan vuosille 2028 2030.

Läntinen jokitie
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Läntistä jokitietä ei ole aiemmin tunnistettu priorisoinnissa. Alueen 
vedenlaatuongelmat ovat nousseet esiin kaupunkiratahankkeen yhteydessä. Sen 
toteutus on alustavasti aikataulutettu vuodelle 2028.

Alueiden toteuttamista suunniteltaessa otetaan huomioon mahdollisesti
sovellettavaksi tulevat liittämisvelvollisuuden lievennykset taajaman ulkopuolisilla 
alueilla (vesihuoltolaki 10 §).

Mikäli jatkosuunnittelun aikana selviää, että jonkin alueen toteutuksen 
investointikustannus nousee merkittävästi tässä työssä arvioidusta, tarpeellisia 
sijoituslupia linjoille ei saada tai ilmaantuu muita käytännön ongelmia, voivat nämä 
seikat vaikuttaa hankkeen rakentamispäätökseen.

7.5. Vesihuollon selvitysalueet

Vesihuollon selvitysalueiksi on nimetty alueita, joiden vesihuollon tarpeen luotettava
arviointi tai toteuttaminen edellyttää lisäselvityksiä tai -toimenpiteitä. Vesihuollon 
selvitysalueet ovat tyypiltään haja-asutusalueita tai kylämäisiä taajamia. Ne ovat
pidemmän aikavälin laajenemisalueita tai vesihuoltoa ei nykyisten tietojen perusteella 
toteuteta asemakaavan laatimisen yhteydessä. Espoon kaupungin nimeämät 
vesihuollon selvitysalueet ja niitä koskevat toimenpiteet on esitetty taulukossa 7.3 
sekä aluerajauksina liitteessä 1.

Taulukko 7.3 Espoon vesihuollon selvitysalueet ja niitä koskevat toimenpiteet.

Kohde Toimenpide

Ketunkorpi

Tavoitteita asemakaavoitukselle tarkennetaan Espoon pohjois- ja
keskiosien yleiskaavaan perustuen. Alueen liittäminen keskitettyyn 
vesihuoltoverkostoon edellyttää laajempaa vesihuollon 
kapasiteettiselvitystä ja mahdollisia runkolinjojen parannuksia.

Velskola
Tavoitteita asemakaavoitukselle tarkennetaan Espoon pohjois- ja
keskiosien yleiskaavaan perustuen. Vesihuollon mahdolliset
toteutusratkaisut vaativat lisäselvityksiä.

Diakonissalaitos (Rinnekoti) on ollut aiemmin listattuna selvityskohteeksi. Sen
vesihuollon tilanteessa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta viimeisten vuosien 
aikana. Raakaveden laatu sekä vedenkäsittelylaitoksen ikä ja kunto ovat herättäneet 
ajoittain huolta. Selvityksissä ei ole tunnistettu vaihtoehtoista raakavesilähdettä, eikä
yhteysvesijohdon rakentaminen HSY:n tai Nurmijärven Veden järjestelmiin ole 
taloudellisesti kannattavaa. Vesihuollon tilannetta tarkastellaan uudelleen, mikäli 
alueen asemakaavoitus etenee tai vesihuollon tarve muuttuu muulla tavoin.
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8. Vesihuollon kehittämisen vaikutukset

Vesihuoltoverkostojen rakentamisella asemakaavoitukseen perustuville vesihuollon
rakentamisalueille tuetaan Espoon kaupungin tavoitteiden mukaista
yhdyskuntarakenteen hallittua kehittymistä ja kasvua. Muilla verkostohankkeilla 
parannetaan vedenjakelun toimintavarmuutta sekä lisätään verkostojen kapasiteettia 
kasvavan asukasmäärän tarpeisiin.

Tässä suunnitelmassa nimettyjen vesihuollon kehittämisalueiden vesihuollon 
toteuttaminen toisi HSY:n verkostojen piiriin noin 100 uutta asukasta.

Asuntojen rakentamista vesihuollon kehittämisalueille säätelee voimassa oleva 
yleiskaava, jossa on määritelty lisärakentamisen mahdollisuudet. Vesihuollon 
rakentaminen alueille voi lisätä niiden kiinnostavuutta asuinpaikkana ja siten se voi 
luoda painetta alueiden asemakaavoittamiseksi. Kaupunki ei suunnittele vesihuollon
kehittämisalueiden kaavoittamista.

Talousveden riittämättömyydestä sekä raakaveden laatuongelmista kärsivillä alueilla 
vedenjakeluverkoston rakentaminen parantaa ihmisten elinolosuhteita ja pienentää 
mahdollisesti huonolaatuisesta talousvedestä aiheutuvia terveyshaittoja. 
Vedenjakeluverkoston rakentamisesta hyötyvät Brobackan alueen asukkaat. 
Brobackan alue sijaitsee pohjavesialueella, joten keskitetyn jätevesiviemäriverkoston 
rakentaminen alueelle turvaisi osaltaan pohjaveden laadun.

Vesihuollon kehittämisalueiden liittämisellä HSY:n toiminta-alueeseen on taloudellisia
vaikutuksia sekä HSY:lle että alueen asukkaille. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella
sijaitsevilla kiinteistöillä on liittämisvelvollisuus vesihuoltolaitoksen verkostoihin.
Liittämisvelvollisuus ei ole voimassa taajaman ulkopuolisilla alueilla, mikäli kiinteistön 
vesihuoltolaitteisto täyttää lainsäädännön vaatimukset ja se on rakennettu ennen 
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen vahvistamista. HSY:n on varmistettava alueelta
riittävä liittyjämäärä, jotta se pystyy toimittamaan alueelle vesihuollon palvelut 
kohtuullisin kustannuksin. Kiinteistön omistajien tai haltijoiden vesihuollon 
kustannukset voivat nousta, kun kiinteistö liitetään HSY:n vesihuoltoverkostoihin. 
Samalla vesihuollon laatu ja toimintavarmuus kuitenkin paranevat.

Vesihuollon selvitysalueille asetettujen toimenpiteiden avulla pyritään edistämään 
alueiden vesihuollon toteuttamista. Vesihuollon selvitysalueet sijaitsevat vesistöjen, 
pohjavesien tai luonnonsuojelualueiden läheisyydessä, joten vesihuollon 
toteuttamisella alueille olisi vähintään paikallisia positiivisia ympäristövaikutuksia. 

Vesihuoltoverkostojen rakentamisesta aiheutuvat haitat ovat vähäisiä ja väliaikaisia. 
Verkostot pyritään sijoittamaan yleisille alueille, olemassa olevan infran läheisyyteen, 
kuten katujen ja teiden varsille. Näin minimoidaan haitat ja helpotetaan verkostojen
kunnossapitoa.
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9. Tiedottaminen ja suunnitelman päivittäminen

9.1. Tiedottaminen

Vesihuollon kehittämissuunnitelmasta tiedotetaan kahdessa vaiheessa: työn 
valmistuessa ja kun suunnitelma on hyväksytty. 

Espoon kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma asetetaan nähtäville, ja siitä 
pyydetään lausunnot naapurikunnilta (Kirkkonummi, Nurmijärvi, Siuntio, Vihti), 
Uudenmaan Liitolta, Helsingin Diakonissalaitoksen Rinnekodit Oy:ltä, Suvisaariston
vesiosuuskunnalta, Näsiniementien vesiosuuskunnalta, Kartanon Vedeltä, Itäisen 
saariston vesiosuuskunnalta, Kalajärven vesiosuuskunnalta ja valvontaviranomaisilta.

Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelman hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Valmis vesihuollon kehittämissuunnitelma asetetaan Espoon kaupungin internet-
sivuille.

HSY:n alueen vesihuollon kehittämissuunnitelma lähetetään lausunnoille 
pääkaupunkiseudun kunnille, nykyiselle valvovalle viranomaiselle Etelä-Savon ELY-
keskukselle, Uudenmaan liitolle, Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:lle ja Keski-
Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitos -kuntayhtymälle.

Valmis HSY:n vesihuollon kehittämissuunnitelma asetetaan HSY:n internet-sivuille.

Nykyisinä vesihuoltolain mukaisina valvontaviranomaisina toimivat Etelä-Savon ELY-
keskus sekä kaupungin terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaiset.

9.2.Suunnitelman päivitys ja seuranta

HSY:n alueen vesihuollon kehittämissuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain 
KT-seurantaryhmässä. Suunnitelmakauden puolivälissä järjestetään 
kehittämisseminaari, jossa seurantaan osallistuvat kaikki suunnitteluryhmien jäsenet.

HSY:n alueen vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetään neljän vuoden välein eli 
samassa rytmissä kaupunkikohtaisten suunnitelmien kanssa.




