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Esittelija
Kaupunkiympariston toimialajohtaja Isotalo Olli

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto ehdottaa
kaupunginhallitukselle, ettd valtuusto hyvaksyy liitteena olevan
Laurinlahden koulun ja uuden paivakodin hankesuunnitelman.

Konserni- ja tilajaosto:
Esittelijan ehdotus hyvaksyttiin yksimielisesti.

Yleista

Laurilahden koulu ja uusi paivakoti sijaitsevat osoitteessa Merisaapas 2-6,
Espoo. Hankkeen projektinumero on PRH8454 ja kohdenumero KR9667.

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyvaksyi hankkeen tarveselvityksen
08.03.2023. Tavoitteena on rakentaa tilat kolmisarjaiselle alakoululle ja 10-
ryhmaiselle paivakodille samaan rakennukseen.

Laskennallinen perusopetuksen oppilaiden oppilaspaikkamaara on 534 ja
vaativan tuen opetuksen oppilaiden lukumaara on 18. Rakenteellisia
varhaiskasvatuspaikkoja on 210.

Koulun kuudesta erityisopetusryhmasta kolme toteutetaan vaativan tuen
opetuksena, joissa opetus jarjestetaan toiminta-alueittain.

Puretun Laurinlahden koulun paikalle rakennetaan uudisrakennus.
Merisaappaan koulu liittyy hankkeeseen peruskorjattuna tai
uudisrakennuksena, joka liitetdan kiinteaksi osaksi koulun uudisrakennusta
ja tontit yhdistetaan. Merisaappaan koulun osata valmistelu on viela
kesken.

Hankesuunnitelman jalkeen tehdyn selvityksen mukaan Merisaappaan
koulun peruskorjausvaihtoehdossa rakennuksen korjausasteeksi on
arvioitu 120 %.



Hanke mahdollistaa 220 oppilasta enemman verrattuna nykyiseen.
Oppilaskapasiteetin nosto vastaa Espoonlahden vaestomaaran kasvuun.
Laurinlahden kouluun sijoitetaan Espoonlahden alueen vaativan tuen
opetusryhmia 3 kpl.

Varhaiskasvatusikaisten lasten maaran kasvun ja varhaiskasvatuksen
osallistumisasteen nousun perusteella varhaiskasvatuksessa olevien
lasten maara kasvaa Espoonlahden alueella laskennallisesti noin 1818
lapsella vuoteen 2034 mennessa (huomioitu osallistumisaste ja alle 3-
vuotiaiden osuus). Hanke korvaa Kipparin paivakodin peruskorjauksen,
joten hankkeessa saadaan noin 105 uutta rakenteellista
varhaiskasvatuspaikkaa.

Espoonlahdessa sijaitsee myds nykyisin Laurinlahden paivakoti, joka ei liity
tahan hankkeeseen. Hankkeeseen kuuluvan paivakodin nimi tarkennetaan
mydhemmin epdselvyyksien valttdmiseksi hankkeen edetessa.

Ennen varsinaista rakennussuunnittelua kortteliin tarvitaan
asemakaavamuutos ja tonttien yhdistaminen. Syksylla 2025 esiteltiin
osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kevaalla 2025 ehdotussuunnitelmat.
Kaava olisi lainvoimainen syksylla 2026.

Hankkeen laajuus

Hankkeen laajuus on kaikkiaan 6 757 hym?, josta koulun osuus on 4 829
hym? ja paivakodin 1 608 hym?. Yhteiset tilat ovat 321 hym?. Hankkeen
bruttoala on 10 500 m2. Koulun tehokkuustavoite on 1,45 (brm?2/ hym?)
ja paivakodin 1,42 (brm?/ hym?).

Piha ja liikenne

Koulun piha-alueet seka liikuntakentta toteutetaan Espoon kaupungin
koulujen ja paivakotien pihasuunnitteluohjeiden mukaisesti. Kasvun ja
oppimisen toimialan tavoitteena on, etta koulun oppilaiden kaytossa olevaa
valituntipiha-aluetta on 7 m? oppilasta kohden.

Koulun viereinen Ankkurinkentta kunnostetaan pihasuunnitteluohjeen
mukaisesti tarkoituksenmukaisella tavalla koulun liikkuntakentéksi.

Paivakodin leikkipihan tavoitelaajuus Espoon paivakodeissa on 15 m?/
varhaiskasvatuspaikka. Tavoitelaajuudella laskettuna 10 ryhmaisen 210
varhaiskasvatuspaikan paivakodin aidattu leikkipiha-alue on 3 150 m2.
Leikkipiha varustetaan lasten ikdkausien mukaista toimintaa varten.

Henkildkunnalla on yhteinen pysakointialue, johon koko henkildkunta voi
pysakaida.

Tavoitteena on 56 pysakointipaikkaa henkildstdlle. Paivakodille toteutetaan
lisdksi saattopaikkoja 10 kpl ja koululle 4 paikkaa satunnaisia kavijoita
varten.

Vaativan tuen oppilaiden saattoratkaisut toteutetaan omana
kokonaisuutenaan tilojen valittémaan laheisyyteen.

Pyo6rapysakadintipaikkojen maaran osalta noudatetaan tulevan kaavan
maarittdamaa pyorapaikkojen maaraa 1/40 kem?. Pihaan toteutetaan 25
skuuttitelinetta.



Paatoshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Hankesuunnitelman valmistumisen jalkeen on hiilijalanjaljen tavoitetasoksi
asetettu Espoon toimitilahankkeissa 10 % alitus vuoden 2028
hiilijalanjaljen kansallisista raja-arvoista. Vuoden 2028 kansallista arvoa ei
viela ole asetettu. Talla hetkella ei ole vielda kokemuksia tiukennettujen
hiilijalanjaljen raja-arvojen kustannusvaikutuksista, joten talla saattaa olla
kustannuksia nostava vaikutus, joka tarkastellaan suunnittelun aikana.

Aikataulu

Hankesuunnitelma hyvaksytty 23.2.2026
Rakennussuunnittelu 7.9.2026 - 1.11.2027
Rakentaminen 10.4.2028 - 27.5.2030
Kayttoonotto 27.5.2030

Tavoitehinta
Kustannusarviossa on arvioitu kustannukset kahdesta eri vaihtoehdosta.

Kummassakin vaihtoehdossa koulu ja paivakoti toimivat samassa
rakennuksessa.:

A. Uudisrakennusvaihtoehto. 37,3 milj. euroa
Koko kortteliin rakennettava koulun ja paivakodin sisaltava
uudisrakennus.
e 44 634 euroa / oppilas perusvarustellut tilat (534)
e 230 074 euroa / vaativan tuen opetuksen oppilas (18)
e 44 406 euroa / varhaiskasvatuspaikka (210)

B. Uudisrakennus- ja peruskorjausvaihtoehto. 39,1 milj. euroa
Merisaappaan koulurakennus peruskorjataan paivakodiksi ja
koulurakennus toteutetaan uudisrakennuksena.

e 46 801 euroa / oppilas perusvarustellut tilat (534)
e 241 246 euroa / vaativan tuen opetuksen oppilas (18 oppilasta)
e 46 562 euroa / varhaiskasvatuspaikka (210)

Investointiohjelmassa on varattu maararahaa vuosille 2026-2030 36,0 milj.
euroa.

Hanke pyritdan ohjaamaan investointiohjelman mukaiseen tavoitteelliseen
toteutushintaan kustannustehokkailla suunnitteluratkaisuilla ja tarpeen
vaatiessa investointiohjelman paivityksessa huomioidaan mahdollinen
maararahan tarve vuodelle 2030.

Hankesuunnitelma Laurilahden koulu ja paivakoti
Laurinlahti koulu ja paivakoti tilaohjelma
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