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Förslag Föredragande 
 Stadsstyrelsen 

 
Fullmäktige godkänner den bifogade projektplanen för skolan Postipuun 
koulu. 
 

Behandling  
 
 

Beslut 
  
 

Redogörelse  
De permanenta skolbyggnaderna på tomt 3 i kvarter nr 51090 i stadsdel 
51 Alberga – en skola för årskurserna 1–6 i två våningar på 3 598 m² 
våningsyta från år 1992, en skolutbyggnad på 539 m² våningsyta från år 
2000, en bostadsbyggnad på 120 m² våningsyta från år 1962 som togs i 
skolbruk år 2000 samt en flyttbar skola på 743 m² våningsyta som 
färdigställdes år 2018 – kommer att ersättas med en ny skola för 
årskurserna 1–6 på cirka 7 850 m² våningsyta, med tre våningar och 
effektivare användning av tomten. Adressen är Krutgränden 2, 02650 
Esbo. 
 
Projektets namn är Postipuun koulu, projektets nummer är KR4396 och 
projektnumret PRH9692. Enligt modellprogrammet är byggnadens 
totalyta cirka 8 350 m². Arealen för tomten som ägs av Esbo stad är 13 
077 m². 
 
Nämnden för fostran och lärande har godkänt behovsutredningen för 
Postipuun koulu och daghemmet Postipuun päiväkoti 29.3.2023 § 56.  
 
Projektets bakgrund 
 
I Mäkkylä och Boställsbacken i stadsdelen Alberga finns ett växande 
behov av platser i grundläggande utbildning och småbarnspedagogik. 
Antalet barn och unga i den grundläggande utbildningen har ökat 
kraftigt i Albergas område och enligt prognosen kommer antalet att öka 
ytterligare med 239 barn och unga före år 2031. Tillväxten i 
Albergaområdet har under de senaste åren koncentrerats särskilt till 
Bergans och Mäkkylä. På grund av Mäkkyläs och Boställsbackens 
tillväxt behövs en utbyggnad av Postipuun koulu.  
 
Postipuun koulu har full kapacitet och kan inte ta emot fler grupper än 
för närvarande. Skolprojektet svarar mot bristen på platser inom den 
grundläggande utbildningen genom att skolan i och med projektet 



utvidgas från två till fyra parallellklasser (762 kalkylerade elevplatser). I 
de kalkylerade elevplatserna ingår 10 smågrupper inom 
specialundervisningen. För fem av dem planeras lokalerna särskilt för 
undervisning av elever med lindrig funktionsvariation. Ungefär en 
tredjedel av elevplatserna är nya och resten ersättande. 
 
I anslutning till utbyggnaden av Postipuun koulu och daghemmet 
Postipuun päiväkoti är en planändring aktuell. Målet är att ändringen av 
detaljplanen godkänns i maj–juni 2026. Som underlag för planförslaget 
har man, utöver en ersättande ny skola, även utarbetat ett alternativ 
med fokus på bevarande och utbyggnad. Sektorn för fostran och 
lärande har dock konstaterat att i detta alternativ underskrider 
skolgårdens dimensionering rekommendationen med cirka 500 m², och 
att det dessutom är omöjligt att fullt ut placera lokalprogrammet i en 
kombination av den ombyggda gamla delen och nybyggnaden. Utifrån 
undersökningar om byggnadens skick kan endast den bärande 
betongstommen i den gamla skolbyggnaden bevaras, med beaktande 
av projektets livscykelmål, de omfattande reparationsarbetena av 
manteln och byggnadstekniken samt de nödvändiga lokaländringarna. 
 
I projektplanen föreslår affärsverket Esbo lokaler att objektet genomförs 
som en ersättande nybyggnad, eftersom tomtens begränsade storlek 
och de utmanande ramvillkoren i praktiken inte möjliggör ett projekt av 
nödvändig storlek och innehåll som en ombyggnads- och 
utbyggnadslösning. I Stadsmuseets utredning om den byggda miljön i 
Esbo på 1980–1990-talet identifieras Postipuun koulu som ett 
byggnadsarvsobjekt. Närings-, trafik och miljöcentralen har tidigare tagit 
ställning till skyddet av byggnaden. I planändringen föreslås dock ingen 
skyddsbeteckning, utan stadsplaneringscentralen anser att frågan om 
rivning av en gammal byggnad ska avgöras i samband med att beslut 
fattas om projektet och tillståndsansökningar behandlas. Det finns dock 
tidsmässiga risker kopplade till eventuella besvär, både gällande 
detaljplanen och bygglovet. 

 
I budgeten som godkändes 4.12.2025 § 163 har staden reserverat 
sammanlagt 32 miljoner euro för skolbyggnaden och det intilliggande 
daghemmet för åren 2025–2029. Skolprojektet åtskiljs från 
daghemsprojektet och det föreslås att det i enlighet med 
kostnadskalkylen reserveras 30 miljoner euro för daghemsprojektet 
åren 2026–2030. Den preliminära uppskattningen på 3 600 euro per m² 
totalyta överskrider målet med cirka 500 euro, men på motsvarande sätt 
underskrids prismålet för en elevplats med 42 500 euro per elevplats. 
Den egentliga byggnadsplaneringen av projektet har ännu inte inletts. 
Under den kommande planeringen av objektet styrs projektet så att 
målen för projekten följs. Den uppskattade lokalhyran är 2,68 miljoner 
euro per år. Lokalhyran omfattar underhåll, vatten och 
förvaltningskostnader för affärsverket Esbo lokaler. 
 
Den föreslagna tidsplanen för projektet är följande:  
 
Planförslaget offentligt framlagt, klar 12/2025 
Projektplanering, klar 04/2026 
Godkännande av planen, klar 06/2026 
Förslagsplanering, klar 12/2026  
Utredningsplanering, klar 06/2027  
Entreprenadberäkning, klar 12/2027  
Anbudsförfarande, klar 03/2028 
Rivning av den befintliga byggnaden och byggande av en ny 06/2028–
06/2030  
Inredning, luftväxling och ibruktagning av byggnaden, klar 08/2030 
 



I förslaget till ändring av detaljplanen är tomt nr 3 i skolkvarter nr 51090 
kvartersområde för undervisningsbyggnader (YO). Skolans högsta 
tillåtna våningstal är 3. Byggrätten på tomten är 8 100 m2 våningsyta. 
Skolkvarterets läge och omfattning förblir oförändrade och den nya 
skolbyggnaden samt gården ligger vid det befintliga läget. I 
planförslaget ändras inte gatuområdena i någon större utsträckning och 
det görs inga ändringar i befintliga gatulinjer eller stigar eller i 
tomtanslutningen. På Krutgatans LPA-område, som genomförs i 
samband med skolprojektet och som är beläget norr om tomten, har 
bilplatser reserverats för skolkvarterets behov. 
 

 
Beslutshistoria 

 
Stadsstyrelsens koncern- och lokalsektion 23.3.2026 § 27 

 
Förslag Föredragande 
 Stadsmiljödirektör Olli Isotalo 

 
Stadsstyrelsens koncern- och lokalsektion föreslår för stadsstyrelsen att 
fullmäktige godkänner den bifogade projektplanen för skolan Postipuun 
koulu. 
 

Beslut 
Koncern- och lokalsektionen: 
Föredragandens förslag godkändes enhälligt. 

 
 

 
Beslutshistoria 
  

 
Stadsstyrelsen 11.5.2026 § 151 

 
 

 
Förslag Föredragande 
 Stadsmiljödirektör Olli Isotalo 

 
Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner den bifogade 
projektplanen för skolan Postipuun koulu. 
 

Behandling  
 
 

Beslut 
Stadsstyrelsen: 
Föredragandens förslag godkändes enhälligt. 
 
 

Beslutshistoria 
  
 
Bilaga 

1 Hankesuunnitelma Postipuun koulu 
 
Tilläggsmaterial 

- Kasvun ja oppimisen lautakunta Postipuu koulu 20260211 
 
För kännedom 



  
 


