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Päätös  

Päätin päätöksen perustelut -osassa mainituin perusteluin hyväksyä 
Vallipuiston päiväkodin LVIA-suunnittelun hankintaa koskevan Espoon 
kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen ja Oy PQR Consult Ab:n välisen 
hankintasopimuksen muutoksen. Sopimusmuutoksen ennakoitu arvo on 
14 249 euroa (alv 0 %). 
 
Hankinnassa on sovellettu hankintalakia. 
 

 
Päätöksen perustelut  

Taustaa  
 
Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksella on sopimus Vallipuiston 
päiväkoti, LVIA-suunnittelu hankinnasta Oy PQR Consult Ab:n kanssa.  
 
Hankinta on toteutettu puitejärjestelyhankintana.     
 
Hankinnasta on tehty hankintapäätös 575/2023 1.2.2024, jossa 
hankintasopimuksen ennakoitu arvo on ollut 28 499 euroa (alv 0 %).  
 
Sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa hankinnasta tehdyn sopimuksen 
ehdoissa tarkoitettuja lisä/muutostöitä, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen 
sopimukseen.   
 
Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai 
teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten 
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merkittävää päällekkäisyyttä Espoon kaupungin Tilapalvelut-
liikelaitokselle.   
 
Sopimusmuutos ei vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen, koska 
lisä/muutostyö perustuu hankinnasta tehdyn sopimuksen täsmällisiin ja 
yksiselitteisiin sopimusehtoihin. Sopimusmuutos johtuu olosuhteista, joita 
Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos ei ole voinut ennakoida.  
  
Sopimusmuutosmenettely  
  
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(”hankintalaki”) 136 § 2 momentin  2 kohdan mukaan hankintasopimukseen 
voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos alkuperäisen 
sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka 
ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen 
sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista 
taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai 
kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle.    
  
Hankintalain 136 § 2 momentin 3 kohdan mukaan hankintasopimukseen 
voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos muutoksen 
tarve johtuu olosuhteista, joita huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut 
ennakoida eikä muutos vaikuta hankintasopimuksen yleiseen 
luonteeseen.   
  
Lisäksi hankintalain 136 § 3 momentissa todetaan, että ”edellä 2 momentin 
2 ja 3 kohdassa tarkoitetun muutoksen arvo ei saa olla enemmän kuin 50 
prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta. Jos 2 momentin 2 tai 3 
kohdassa tarkoitettuja muutoksia tehdään peräkkäin useampia, arvioidaan 
jokaista muutosta itsenäisenä. Tällaisten muutosten tavoitteena ei saa olla 
tämän lain säännösten kiertäminen.”   
  
Lisätyötä ovat aiheuttaneet tila- ja rakenteelliset muutokset, kuten 
rakennetyyppien ja kerroskorkeuksien muutokset sekä monitoimitilan 
ratkaisut.    
  
Espoon kaupunki tekee edellä mainituin perustein aiempaan sopimukseen 
perustuvan lisähankintaa koskevan sopimusmuutoksen. Sopimusmuutos ei 
vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen, eikä sopimusmuutoksen arvo 
ylitä 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta.   
  
Sopimusmuutos  
 
Hankintasopimuksen muutoksesta ei sovita tällä päätöksellä, 
vaan erillisellä tilauksella.  
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Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua 
siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen 
päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.   
  
Sopimusmuutoksen ennakoitu arvo on yhteensä enintään 14 249 euroa 
(alv 0 %).   
  
Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo aiemmin tehdyt sopimusmuutokset 
huomioiden on 66 153 euroa (alv 0 %). 
 
Toimivalta 
 
Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen toimintaohjeen § 5:n 
mukaan palvelualueen päällikkö päättää toimialueensa tavara- ja 
palveluhankinnoista, kun hankinnan veroton arvo on enintään 100 000 
euroa.  
 

 
 
Päätöksen valmistelija ja lisätiedot 

 
Salmi-Lindgren Merja 
  
etunimi.sukunimi@espoo.fi 
Puhelin 09 816 21 

 
 
Liitteet ja muutoksenhakuohje 

 
1 Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus (puitejärjestelyyn perustuva 

hankinta) 
 
Tiedoksi 

 
Asianosaiset  

 
 
Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti. 

 


