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Päätös  

Päätin päätöksen perustelut -osassa mainituin perusteluin hyväksyä 
Tapiolan uimahallin peruskorjaus- ja laajennus, LVIA-suunnittelun 
hankintaa koskevan Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen ja 
Ramboll Finland Oy:n välisen hankintasopimuksen muutoksen. 
Sopimusmuutoksen ennakoitu arvo on 17 600 euroa (alv 0 %). 
 
Hankinnassa on sovellettu hankintalakia. 
 

 
Päätöksen perustelut  

Taustaa  
 
Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksella on sopimus Tapiolan 
uimahallin peruskorjaus ja laajennus, LVIA-suunnittelun hankinnasta 
Ramboll Finland Oy:n kanssa.  
 
Hankinta on toteutettu EU-hankintana.     
 
Hankinnasta on tehty hankintapäätös 14.9.2021 5813/2020, jossa 
hankintasopimuksen ennakoitu arvo on ollut 285 660 euroa (alv 0 %).  
 
Sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa hankinnasta tehdyn sopimuksen 
ehdoissa tarkoitettuja lisä/muutostöitä taikka ylimääräisiä 
tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen.   
 
Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai 
teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten 
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merkittävää päällekkäisyyttä Espoon kaupungin Tilapalvelut-
liikelaitokselle.   
 
Sopimusmuutos ei vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen, koska 
lisä/muutostyö perustuu hankinnasta tehdyn sopimuksen täsmällisiin ja 
yksiselitteisiin sopimusehtoihin. Sopimusmuutos johtuu olosuhteista, joita 
Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos ei ole voinut ennakoida.  
  
Sopimusmuutosmenettely  
 
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(”hankintalaki”) 136 § 2 momentin  2 kohdan mukaan 
hankintasopimukseen voidaan tehdä muutos ilman uutta 
hankintamenettelyä, jos alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen 
suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka 
eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin 
vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja 
aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää 
päällekkäisyyttä hankintayksikölle.    
   
Hankintalain 136 § 2 momentin 3 kohdan mukaan hankintasopimukseen 
voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos muutoksen 
tarve johtuu olosuhteista, joita huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut 
ennakoida eikä muutos vaikuta hankintasopimuksen yleiseen 
luonteeseen.   
   
Lisäksi hankintalain 136 § 3 momentissa todetaan, että ”edellä 2 momentin 
2 ja 3 kohdassa tarkoitetun muutoksen arvo ei saa olla enemmän kuin 50 
prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta. Jos 2  momentin 2 tai 3 
kohdassa tarkoitettuja muutoksia tehdään peräkkäin  useampia, arvioidaan 
jokaista muutosta itsenäisenä. Tällaisten muutosten tavoitteena ei saa olla 
tämän lain säännösten kiertäminen.”  
    
Sopimusmuutos koskee LVI-suunnittelun lisähankintana tehtävää CFD-
mallinnusta, -simulointia ja -analysointia (Computational Fluid Dynamics), 
joka ei sisältynyt alkuperäiseen hankintaan. Menetelmän hyödyllisyys on 
paljastunut vasta jälkeenpäin muiden uimahallien korjaustöiden 
yhteydessä. Tilaaja on nyt päättänyt hyödyntää CFD simulointia myös 
tässä hankkeessa, eikä sen hankinta erillisenä hankintana olisi 
teknistaloudellisesti ja vastuiden osalta järkevää.  
  
Espoon kaupunki tekee edellä mainituin perustein aiempaan sopimukseen 
perustuvan lisähankintaa koskevan sopimusmuutoksen. Sopimusmuutos ei 
vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen, eikä sopimusmuutoksen arvo 
ylitä 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta. 
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Sopimusmuutos  
 
Hankintasopimuksen muutoksesta ei sovita tällä päätöksellä, vaan 
myöhemmin tehtävällä tilauksella.   
  
Hankintasopimuksen muutos voidaan tehdä aikaisintaan 14 vrk:n kuluttua 
siitä, kun tätä päätöstä koskeva ilmoitus on julkaistu EU:n virallisessa 
lehdessä.   
   
Sopimusmuutoksen ennakoitu arvo on yhteensä enintään 17 600 euroa 
(alv 0 %).   
  
Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo aiemmin tehdyt sopimusmuutokset 
huomioiden on 573 260 euroa (alv 0 %).  
 
Toimivalta 
 
Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen toimintaohjeen § 5:n mukaan 
toimitusjohtaja päättää tavara- ja palveluhankinnoista, kun hankinnan 
veroton arvo on enintään 1 500 000 euroa. 
 
 

 
 
Päätöksen valmistelija ja lisätiedot 

 
Halmesmäki Aki 
  
etunimi.sukunimi@espoo.fi 
Puhelin 09 816 21 

 
 
Liitteet ja muutoksenhakuohje 

 
1 Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus (kynnysarvon ylittävät 

hankinnat) 
 
Tiedoksi 

 
Asianosaiset  

 
 
Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti. 
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