



<b>1. Hankkeen nimi</b> <b>Jupperin koulu, päiväkoti ja kirjaston toimipiste</b>					<b>2. Toimiala / tulosityksikkö</b> Kasvun ja oppimisen toimiala Elinvoiman tulosalue / Kulttuurin tulosityksikkö	
<b>3. Kaupunginosa</b> Laaksolahti		<b>Kiinteistötunnus</b> 49-60-28-4 <small>Espoo - kaupunginosa - korttelin loppuosa - tontti</small>			<b>4. Kunnallistekniikka</b> Valmis <input checked="" type="checkbox"/> Puuttuu <input type="checkbox"/>	
<b>5. Käyntiosoite</b> Veininkatu 24		<b>Postiosoite</b> PL 3110, 02070 ESPOON KAUPUNKI			<b>6. Kaavatiedot</b> Asemakaavan mukainen <input checked="" type="checkbox"/> Asemakaavan muutos <input type="checkbox"/> Ei kaavaa <input type="checkbox"/>	
<b>7. Hankkeen suuruus ja kustannukset</b> (ilman ALV:a)		<b>brm<sup>2</sup></b>	<b>htm<sup>2</sup></b>	<b>hym<sup>2</sup></b>	<b>Kustannusennuste</b> (M€)	
Uudisrakennus				4922	Tontin pinta-ala 26927 m <sup>2</sup>	
Laajennus/lisärakennus					Rakennusoikeus 10770 kem <sup>2</sup>	
Muutos/peruskorjaus					Käyttötarkoitus kaavassa Yo	
<b>8. Hankkeen kuvaus</b> Jupperin koulu, päiväkoti ja kirjaston hanke sisältää kolmesarjaisen alakoulun ja kolme pienryhmää (480 oppilaspaikkaa), 6 ryhmäisen päiväkodin (126 rakenteellista varhaiskasvatuspaikkaa) ja kirjaston toimipisteen.						
<b>9. Perustelut tilantarpeelle</b> (tarvittaessa eri liitteellä) Valtuuston joulukuussa 2022 hyväksymässä investointiohjelmassa Jupperin koululle on varattu 17,233 miljoonaa euroa vuosille 2023–2026. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkon kannalta Jupperin koulu ja päiväkoti kannattaa toteuttaa samankokoisena. Koulun mitoitus perustuu alueelliseen tarpeeseen. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrän ennustetaan pysyvän Laaksolahden alueella nykytasolla.						
<b>10. Hankkeen toteutusaikataulu</b> (kk/vuosi) 2028						
<b>11. Hankkeen toteuttamistapa</b> (esim. oma hanke, osto, vuokraus)						
<b>12. Liittyminen muihin hankkeisiin</b> Jupperin koulu ja päiväkoti toimivat siirtokelpoisissa rakennuksissa ja Laaksolahtitalossa. Uudisrakennuksen myötä koulun siirtokelpoiset jäävät tarpeettomiksi. Siirtokelpoisen päiväkodin tarvetta arvioidaan lähempänä valmistumista.						
<b>13. Henkilöstön lisäämistarve</b> Ei henkilöstön lisäämistarvetta						
<b>14. Käyttökustannukset</b> t € / v.						
<b>15. Ensikertainen kalustaminen</b> Koulu 576 000 €, Päiväkoti 180 000 € ja kirjasto 150 000 €						
<b>16. Lisätietoja</b> .						

<b>17. Laati</b> (t) yhteystietoineen Auli Toivonen, auli.toivonen@espoo.fi, Roosa Nääppä, roosa.naappa@espoo.fi, Kaisa Peltonen, kaisa.k.peltonen@espoo.fi	<b>Päiväys</b> 22.2.2023
<b>18. Kä</b> sittely yhteystietoineen lautakunta on hyväksynyt tarveselvityksen <input type="checkbox"/>	<b>Päivämäärä</b>